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2008年监理工程师考试网上辅导课程   建设工程进度控制

第五章　建设工程设计阶段的进度控制
一、大纲要求
　　了解：影响设计进度的因素。 
　　熟悉：监理单位设计进度监控的内容。

　　二、历年考题分布
	建设工程设计阶段的进度控制
	单选
	75（1）
	75（1）
	75（1）
	75（1）

	
	多选
	/
	/
	/
	/

	
	合计分值
	1
	1
	1
	1



　　三、重点知识总结及习题详解
　　监理单位的进度监控（每年都有一个考题出自本节内容）
　　监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。
　　对于设计进度的监控应实施动态控制。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。
　　在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。从而将各设计阶段的每一张图纸（包括其相应的设计文件）的进度都纳入监控之中。
　　（2004年考题）
　　75.监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（　）。
　　A.编制阶段性设计进度计划
　　B.定期检查设计工作实际进展情况
　　C.协调设计各专业之间的配合关系
　　D.建立健全设计技术经济定额
　　【答疑编号21050101】
　　答案：B
　　（2006年考题）
　　75.监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应（　）。
　　A.确定设计委托方式及设计合同形式
　　B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
　　C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
　　D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
　　【答疑编号21050102】
　　答案：C
[image: image2.png]BRIESER

ewfianshe9.com




　[image: image2.png]　　　　　                  第1页

