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2008年监理工程师考试网上辅导课程   建设工程质量控制

第三章　工程施工的质量控制
第一部分　考试大纲的要求

　　掌握：施工准备和施工过程中质量控制的主要内容；施工组织设计的审查；见证取样送检；工程变更的控制；隐蔽工程验收；质量检验和不合格的处理。
　　熟悉：施工单位资质核查；质量控制点的设置；施工阶段质量控制依据和手段。
　　了解：施工质量控制的系统过程。
　　 

第二部分　历年试题分值统计
	教材内容
	题型
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	概述
	单
	　
	　
	1
	1
	　

	
	多
	　
	　
	　
	　
	2

	施工准备阶段的质量控制
	单
	3
	2
	3
	3
	2

	
	多
	2
	4
	6
	2
	2

	施工过程质量控制
	单
	8
	5
	2
	3
	6

	
	多
	8
	4
	　 
	2
	4

	合计
	单
	11
	7
	6
	7
	8

	
	多
	10
	8
	8
	4
	8

	总计
	　
	21
	15
	14
	11
	16


第三部分　主要内容
　　第一节　概 述
　　一、施工质量控制的系统过程（大纲要求：了解）按不同的标准划分的结果不同
　　二、施工质量控制的依据（大纲要求熟悉）
　　1.工程合同文件
　　2.设计文件
　　3.国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件
　　4.有关质量检验与控制的专门技术法规性文件

　　第二节　施工准备的质量控制（案例）
　　一、施工承包单位资质的核查（大纲要求熟悉）
　　（一）施工承包单位资质的分类
　　1.施工总承包企业
　　施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别，每一个资质类别又分成特级、一、二、三级。
　　2.专业承包企业
　　专业承包企业资质按专业类别共分为60个资质类别，每一个资质类别又分为一、二、三级。
　　3.劳务分包企业
　　有的资质类别分成若干级，有的则不分级，如木工、砌筑、钢筋作业劳务分包企业资质分为一级、二级。油漆、架线等作业劳务分包企业则不分级。
　　（二）监理工程师对施工承包单位资质的审核（大纲要求：熟悉）
　　1.招投标阶段对承包单位资质的审查
　　2.对中标进场从事项目施工的承包企业质量管理体系的核查
　　二、施工组织设计（质量计划）的审查（大纲要求：掌握）
　　（一）质量计划与施工组织设计
　　质量计划与施工组织设计的异同
　　（1）对象相同。
　　（2）形式相同。
　　（3）作用既相同又存在区别。
　　（4）编制的原理不同。
　　（5）在内容上各有侧重点。
　　（二）施工组织设计的审查程序
　　（1）施工组织设计由承包单位编制
　　（2）总监理工程师组织专业监理工程师审查
　　合格——由总监理工程师审核签认。
　　不合格——需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。
　　（3）审定后由项目监理机构报送建设单位。
　　（4）承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。
　　如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。
　　（5）规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。
　　（6）规模大，工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计；技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理机构审查。
　　（三）审查施工组织设计时应掌握的原则（八项原则）
　　三、现场施工准备的质量控制（大纲要求：掌握）
　　（一）工程定位及标高基准控制
　　由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。
　　（二）施工平面布置的控制
　　检查施工现场总体布置
　　（三）材料构配件采购订货的控制（要从六个方面进行控制）
　　（1）凡由承包单位负责采购的在采购订货前应向监理工程师申报；
　　（2）半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求采购订货，质量应满足有关标准和设计的要求，交货期应满足施工及安装进度安排的需要。
　　（3）大宗的器材或材料的采购应当实行招标采购的方式。
　　（四）施工机械配置的控制
　　（1）施工机械设备的选择
　　（2）审查施工机械设备的数量是否足够。
　　（3）审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；
　　（五）分包单位资格的审核确认
　　（1）总包单位提交《分包单位资质报审表》
　　（2）监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》
　　审查时，主要是审查施工承包合同是否允许分包，分包的范围和工程部位是否可进行分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力。
　　监理工程师审查合格后由总监理工程师书面确认
　　总承包单位收到监理工程师的批准通知后，应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议副本报送监理工程师备案。
　　（六）设计交底与施工图纸的现场核对
　　（七）严把开工关
　　（八）监理组织内部的监控准备工作

　　第三节　施工过程质量控制（大纲要求：掌握；案例）
　　作业技术准备状态的控制（7方面）作业技术活动运行过程的控制（10方面）作业技术活动结果的控制（2方面）一、作业技术准备状态的控制（7方面）
　　（一）质量控制点的设置（大纲要求熟悉）选择质量控制点的一般原则（5项）——在什么地方设
　　（二）作业技术交底的控制
　　1、作业技术交底——施工方案的具体化
　　2、项目经理部中主管技术人员编制技术交底书，经项目总监批准。
　　3、技术交底的内容：施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案。
　　（三）进场材料构配件的质量控制
　　运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交的文件
　　①《工程材料／构配件／设备报审表》
　　②附有产品出厂合格证及技术说明书
　　③由施工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告
　　经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。
　　凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。
　　如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。
　　（四）环境状态的控制
　　1.施工作业环境的控制
　　2.施工质量管理环境的控制
　　3.现场自然环境条件的控制
　　（五）进场施工机械设备性能及工作状态的控制
　　（1）进场检查——施工单位报送进厂设备清单
　　（2）工作状态的检查——审查机械使用、保养记录、检查工作状态
　　重要机械应在现场实际复检
　　（3）特殊设备安全运行的审核——进场后使用前，必须经当地劳动安全部门鉴定，符合要求并办好相关手续后方允许承包单位投入使用。
　　（4）大型临时设备的检查——设备使用前，承包单位必须取得本单位上级安全主管部门的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。
　　（六）施工测量及计量器具性能、精度的控制
　　（七）施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制
　　从事特殊作业的人员（如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工），必须持证上岗。对此监理工程师要进行检查与核实。
　　二、作业技术活动运行过程的控制（10方面）
　　（一）承包单位自检与专检工作的监控
　　承包单位的自检系统——三检制
　　（二）技术复核工作监控
　　技术复核是承包单位应履行的技术工作责任
　　复核结果应报送监理工程师复验确认后，才能进行后续相关的施工
　　（三）见证取样送检工作的监控（大纲要求：掌握）
　　 1.建设部规定见证取样的项目：①工程材料、承重结构的混凝土试块，②承重墙体的砂浆试块，③结构工程的受力钢筋（包括接头）
　　 2.见证取样的工作程序：
　　 （1）施工开始前，项目监理机构要督促承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。
　　（2）项目监理机构要将选定的试验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可。要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案
　　（3）承包单位实施见证取样前，通知见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，承包单位取样过程。
　　（4）完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，如钢筋样品，钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。
　　3.对实验室的要求：
　　①见证试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的第三方。
　　②试验室要具有相应的资质，
　　③经国家或地方计量、试验主管部门认证，
　　④试验项目满足工程需要，
　　⑤试验室出具的报告对外具有法定效果。
　　4.实施见证取样的要求
　　（1）见证试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。
　　（2）负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格（一般由专业监理工程师负责从事此项工作）（3）承包单位从事取样的人员一般应是试验室人员，或专职质检人员担任。
　　（4）送往见证试验室的样品，要填写“送验单”， 送验单要盖有“见证取样”专用章，并有见证取样监理工程师的签字。
　　（5）试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为材料，工序产品的质量评定的重要依据。
　　（6）见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为30%。
　　（7）见证取样的试验费用由承包单位支付。
　　（8）实行见证取样，绝不代替承包单位应对材料、构配件进场时必须进行的自检。自检频率和数量要按相关规范要求执行。
　　（四）工程变更的监控（大纲：掌握；案例）工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工承包单位。为确保工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改，具有不同的工作程序。
　　1.施工承包单位的要求及处理
　　在施工过程中承包单位提出的工程变更要求可能是：①要求作某些技术修改；②要求作设计变更。
　　（1）对技术修改要求的处理
　　技术修改——在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求，例如，对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。
　　承包单位向项目监理机构提交《工程变更单》，在该表中应说明要求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。
　　由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。
　　（2）工程变更的要求
　　工程变更——施工期间，对于设计单位在设计图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
　　首先，承包单位应就要求变更的问题填写《工程变更单》，送交项目监理机构。总监理工程师根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并作出变更的决定后，签发《工程变更单》，并应附有设计单位提出的变更设计图纸。承包单位签收后按变更后的图纸施工。
　　总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与建设单位和承包单位进行协商，力求达成双方均能同意的结果。
　　这种变更，一般均会涉及到设计单位重新出图的问题。如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。
　　不同的参与方提出的变更都要由总监签发变更单。
　　（五）见证点的实施控制
　　（六）级配管理质量监控
　　作业条件发生变化是否及时进行了调整场作业实际配合比。
　　对现场所做的调整应按技术复核的要求和程序执行。
　　（七）计量工作质量监控
　　计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。
　　（八）质量记录资料的监控
　　1.施工现场质量管理检查记录资料：现场管理制度、上岗证、图纸审查记录、施工方案
　　2.工程材料质量记录：进场材料质量证明资料、实验检验报告、各种合格证
　　3.施工过程作业活动质量记录资料：质量自检资料、验收资料、各工序作业的原始施工记录
　　（九）工地例会的管理
　　（十）停、复工令的实施
　　停、复工令都需由总监签发，且事先向建设单位报告。
　　三、作业技术活动结果的控制
　　（一）作业技术活动结果的控制内容
　　1.基槽（基坑）验收 ——勘察设计单位参加，主管质量监督部门参加
　　2.隐蔽工程验收（大纲要求：掌握）3.工序交接验收
　　4.检验批、分项、分部工程的验收（第五章）5.连动试车或设备的试运转 （第四章）6.单位工程或整个工程项目的竣工验收
　　7.不合格的处理（大纲要求：掌握）8.成品保护
　　（二）作业技术活动结果检验程序与方法（大纲要求：掌握质量检验）质量检验程度的种类
　　（1）全数检验——普遍检查
　　（2）抽样检验——数量大
　　四、施工过程质量控制手段（大纲要求熟悉）（一）审核技术文件、报告和报表
　　（二）指令文件与一般管理文书
　　（三）现场监督和检查
　　现场监督检查的方式——旁站、巡视、平行检验。
　　（四）规定质量监控工作程序
　　（五）利用支付手段
　　 

第四部分　历年试题分析

　　07年试题
　　单项选择题
　　［试题1］施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质（　）。
　　A.分为一、二级　　　　B.分为一、二级和临时级
　　C.分为一、二、三级　　D.不分级
　　提示：参见教材P54
　　【答疑编号11030101】
　　答案：D
　　解析：施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质所以不分级。所以D选项正确，其他选项是错误的。
　　［试题2］监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是（　）。
　　A.对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制
　　B.对从事计量作业人员技术水平资格的审核
　　C.检查作业者的操作方法是否得当
　　D.检查现场检测的原始记录是否可靠
　　【答疑编号11030102】
　　答案：C
　　解析：因为作业者的实际作业质量直接影响到作业效果，所以监理工程师对计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。
　　［试题3］工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由（　）提出。（06年也出了类似的题）
　　A.建设单位　　　B.施工单位
　　C.质量监督站　　D.项目监理机构
　　【答疑编号11030103】
　　答案：D
　　解析：“工程质量评估报告”是工程验收中的重要资料，它由项目总监理工程师和监理单位技术负责人签署。所以该报告应由项目监理机构提出
　　［试题4］施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（　）。
　　A.旁站　　　　B.专检
　　C.平行检验　　D.巡视
　　【答疑编号11030104】
　　提示：参见教材P86
　　答案：B
　　解析：施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式包括：旁站、巡视、平行检验。不包括的是专检
　　多项选择题
　　［试题5］承包单位应做好技术交底，关键部位技术交底书的内容包括（　）。
　　A.施工方法　　　　　　　　　B.施工方案
　　C.施工过程中需注意的问题　　D.质量要求和验收标准
　　E.可能出现意外事件的措施及应急方案
　　【答疑编号11030105】
　　提示：参见教材P65
　　答案：ACDE
　　解析：技术交底的内容包括施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案。
　　故正确答案是ACDE
　　［试题6］监理工程师对施工过程的质量控制是指对（　）的控制。
　　A.实际投入的生产要素质量　　　B.作业技术活动实施状态
　　C.作业技术活动实施结果　　　　D.竣工验收
　　E.最终产品的质量
　　【答疑编号11030106】
　　答案： ABC
　　解析：施工过程的质量控制指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制。属于事中的质量控制。
　　E选项内容属于事后的质量进行控制不是正确的选项。
　　［试题7］监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要审查的内容应包括（　）。
　　A.施工承包合同是否允许分包
　　B.分包单位基本情况
　　C.分包的范围和工程部位是否可进行分包
　　D.分包协议草案
　　E.分包单位完成分包工程任务的能力
　　【答疑编号11030107】
　　提示：参见教材P60
　　答案：ACE
　　解析：监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查施工承包合同是否允许分包，分包的范围和工程部位是否可进行分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力。
　　故正确答案是ACE
　　06年试题
　　单项选择题
　　［试题8］施工承包单位中专业承包企业的资质分为（　）。
　　A.特、一、二、三级　　B.一、二、三级
　　C.一、二、三、四级　　D.一、二级
　　【答疑编号11030108】
　　提示：参见教材P54
　　答案：B
　　解析：专业承包资质按专业类别共分为60个资质类别，每一个资质类别又分为一、二、三级
　　故正确答案是B
　　［试题9］在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由（　）负责。
　　A.监理单位技术负责人　　B.现场监理员
　　C.测量专业监理工程师　　D.总监理工程师
　　【答疑编号11030109】
　　提示：参见教材P58
　　答案：C
　　解析：工程测量控制是保证工程质量的一项重要的内容，在监理工作中，应由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。
　　故正确答案是C
　　［试题10］某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货，施工单位提出采用替代规格钢筋的要求，专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意，各方签字并形成了纪要。该变更应经（　）批准后才能实施。
　　A.建设单位现场代表　　B.总监理工程师
　　C.设计单位现场代表　　D.施工单位技术负责人
　　【答疑编号11030110】
　　答案：B
　　解析：施工单位提出采用替代规格钢筋的要求属于施工单位提出技术修改，技术修改问题一般可以由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，做为工程变更单附件，经总监批准后实施。
　　故正确答案是B
　　［试题11］监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是（　），并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。
　　A.施工单位已经自检
　　B.施工分包单位已经自检并合格
　　C.施工单位已经自检并合格
　　D.施工单位与施工分包单位已经共同检验
　　【答疑编号11030111】
　　提示：参见教材P79
　　答案：C
　　解析：隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录）及有关材料证明，试验报告，复试报告等，报送项目监理机构。
　　因此，监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是施工单位已经自检并合格。
　　故正确答案是C
　　多项选择题
　　［试题12］监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括 （　）。
　　A.查对企业资质证书
　　B.考核企业近期表现
　　C.检查质量管理机构及责任制的落实情况
　　D.考核近期承建工程的质量情况与管理水平
　　E.考核企业目前的融资能力
　　【答疑编号11030112】
　　答案：ABD
　　解析：监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括：查对《建筑业企业资质证书》；考核承包企业近期的表现；查对近期承建工程实地参观考核工程质量情况及现场管理水平
　　故正确答案是ABD
　　［试题13］监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件，应重点审查（　）。
　　A.文件编制与审批程序的符合性
　　B.施工技术方案的针对性
　　C.施工技术措施的经济性
　　D.施工方法的可操作性
　　E.施工安全、环保、消防等是否符合规定
　　【答疑编号11030113】
　　提示：参见教材P57
　　答案：ABDE
　　解析：监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件，应重点审查8各方面其中包括：A.文件编制与审批程序的符合性；B.施工技术方案的针对性；D.施工方法的可操作性；E.施工安全、环保、消防等是否符合规定。
　　不包括施工技术措施的经济性
　　故正确答案是ABDE
　　［试题14］监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有（　）。
　　A.质量管理体系是否处于良好状态
　　B.质量责任制是否落实
　　C.施工场地空间条件和通道是否符合要求
　　D.质量控制自检系统是否处于良好状态
　　E.现场质量检验制度是否完善
　　【答疑编号11030114】
　　提示：参见教材P70
　　答案：ABDE
　　解析：施工质量管理环境主要是指：施工承包单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态；系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确；质量责任制是否落实；
　　故正确答案是ABDE；而C.施工场地空间条件和通道是否符合要求属于施工作业条件质量控制的内容。
　　［试题15］施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括（　）。
　　A.从事取样的人员必须是专职质检人员
　　B.送往试验室的样品要填“送验单”
　　C.样品需加封后送往试验室
　　D.负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案
　　E.见证取样的试验费用由承包单位支付
　　【答疑编号11030115】
　　提示：参见教材P73
　　答案：BCDE
　　解析：实施见证取样的要求共有8条，B.送往试验室的样品要填“送验单”、C.样品需加封后送往试验室、D.负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案、E.见证取样的试验费用由承包单位支付都属于见证取样的要求。
　　而从事取样的人员可以是专职质检人员，也可以是试验室人员所以A是错误的
　　05年试题
　　单项选择题
　　［试题16］工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由（　）完成。
　　A.勘察单位　　B.设计单位
　　C.施工单位　　D.监理单位
　　【答疑编号11030116】
　　提示：参见教材P58
　　答案：C
　　解析：工程开工前，监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位（或其委托的单位）给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位才能据以进行准确的测量放线。
　　所以复测工作应由施工单位完成
　　故正确答案是C.
　　［试题17］施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报（　）备案。
　　A.建设单位　　　B.项目监理机构
　　C.质量监督站　　D.建设行政主管部门
　　【答疑编号11030117】
　　提示：参见教材P61
　　答案：B
　　解析：施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报项目监理机构备案。
　　故正确答案是B
　　［试题18］为了确保工程质量，对于大宗器材和材料的采购，一般宜（　）。
　　A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货
　　B.货比三家，直接在市场上采购
　　C.通过样品试验、鉴定后，请中介机构代为采购
　　D.采用招标的方式采购
　　【答疑编号11030118】
　　答案：D
　　解析：供货厂家是制造材料、半成品、构配件主体，所以优选良好的供货厂家，是保证采购、订货质量的前提。为此，大宗的器材或材料的采购应当实行招标采购的方式
　　故正确答案是D
　　［试题19］监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位（　）的基础上进行。
　　A.班组自检和互检　　B.组自检和专检
　　C.自检并确认合格　　D.班组自检合格
　　【答疑编号11030119】
　　提示：参见教材P72
　　答案：C
　　解析：监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决不能代替承包单位的自检，而且，监理工程师的检查必须是在承包单位自检并确认合格的基础上进行的。
　　故正确答案是C
　　［试题20］施工过程中，监理单位见证取样的试验费用应该由（　）支付。
　　A.施工单位　　B.建设单位
　　C.监理单位　　D.施工和监理单位共同
　　【答疑编号11030120】
　　答案：A
　　解析：P73实施见证取样的要求中的第7条见证取样的试验费用由承包单位支付。
　　故正确答案是A
　　多项选择题
　　［试题21］监理工程师在工程开工前，应对承包单位进场的施工机械配置情况进行检查控制，主要检查内容是（　）。
　　A.性能选择是否恰当　　B.工作状态是否良好
　　C.是否已按计划备妥　　D.配备数量是否足够
　　E.是否经当地劳动安全部门鉴定
　　【答疑编号11030121】
　　答案：ACD
　　解析：监理工程师在工程开工前，应对承包单位进场的施工机械配置情况进行检查控制，主要检查内容是①施工机械设备的选择，应考虑施工机械的技术性能、工作效率，工作质量方面对施工质量的影响与保证；②审查施工机械设备的数量是否足够；③审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥
　　故正确答案是ACD
　　而工作状态是否良好、是否经当地劳动安全部门鉴定这都是属于进场施工机械设备性能及工作状态的控制。
　　［试题22］施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括（　）。
　　A.有关设计意图　　　　B.有关自然条件
　　C.设计中存在的问题　　D.施工应注意的事项
　　E.主管部门及其它部门对本工程的要求
　　【答疑编号11030122】
　　答案：ABDE
　　解析：施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括：有关自然条件、主管部门及其它部门对本工程的要求、有关设计意图、施工应注意的事项。而挑毛病不是监理工程师参加设计交底工作的内容。
　　故正确答案是ABDE
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