2007年一级建造师《管理与实务（建筑工程）》考试试卷及答案 




　　一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
　　1．同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（ 　）杆的临界力最小。
　　A．两端铰支
　　B．一端固定，一端自由
　　C．一端固定，一端铰支
　　D．两端同定
　　2．普通房屋的正常设计使用年限为（ 　）年。
　　A．10
　　B．25
　　C．50
　　D．100
　　3．吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，敬斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（ 　）。

　　A．PA>PB　NA>NB
　　B．PA=PB　NA<NB
　　C．PA=PB　NA>NB
　　D．PA<NB< p> 
　　4．有悬臂梁，受力如图所示，则固定端A点的弯矩为（ 　）kN•m。

　　A．2
　　B．4
　　C．6
　　D．8
　　5．我国房屋抗震设计的地震烈度，采用的是（ 　）个等级划分的烈度表。
　　A．6
　　B．8
　　C．10
　　D．12
　　6．天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。其中，物理力学性能的参数应包括（ 　）。
　　A．体积密度、吸水率和湿压缩强度
　　B．抗压、抗拉强度和弯曲强度|来源：建设 GPGP|
　　C．体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值
　　D．密度、抗压强度、吸水率和收缩率
　　7．建筑工程绝热材料性能要求不包括（ 　）。
　　A．较小的导热系数
　　B．较好的防火性和耐腐蚀性
　　C．较小的膨胀系数
　　D．较低的吸湿性
　　8．A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工单位一个测同引入场内M点高程：从A点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m，前视读数应为（ 　）m。
　　A．1.25
　　B．1.37
　　C．1.49
　　D．1.87
　　9．锤击沉桩法正常打桩方式采用（ 　）。
　　A．重锤高击，高锤重打
　　B．重锤低击，低锤重打
　　C．轻锤高击，高锤轻打
　　D．重锤低击，低锤轻打
　　10．建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（ 　）。
　　A．从中间开始，对称向两边进行
　　B．从两边开始，对称向中间进行
　　C．从一边开始，依次向另一边进行
　　D．任意位置开始，无序进行
　　11．先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（ 　）。
　　A．70％
　　B．75％
　　C．80％
　　D．85％
　　12．采用满粘法施工工程的外墙饰面砖，高度不应超过（ 　）m。
　　A．24
　　B．50
　　C．100
　　D．120
　　13．下列全玻幕墙施工，错误的是（ 　）。
　　A．钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
　　B．吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
　　C．允许在现场打注硅酮结构密封胶|来源：建设工程 教育网|
　　D．玻璃面板宜采用机械吸盘安装
　　14．建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（ 　）对地下管线工程档案进行专项预验收。
　　A．城市规划主管部门
　　B．工程质量监督机构
　　C．工程设计单位
　　D．城建档案管理机构
　　15．住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经（ 　）批准。
　　A．城市规划行政主管部门
　　B．建设行政主管部门
　　C．原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
　　D．房屋的物业管理单位
　　16．在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土，属于违反城市（ 　）禁止性规定的行为。
　　A．黄线
　　B．蓝线
　　C．绿线
　　D．紫线
　　17．下列要求不符合国家防火规范的是（ 　）。
　　A．图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
　　B．建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B级装修材料
　　C．消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
　　D．建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用
　　18．当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时，通常做法是（ 　）。
　　A．对不合格项再次检测，抽检数量应增加一倍，并应包括同类型房间和原不台格房间
　　B．对不合格的房间开窗通风，再次进行检测|来源：建设 工程 教育网|
　　C．直接对不合格房间返工，采用合格材料施工完成后再次进行检测
　　D．采用活性炭、空气清新剂等物品对室内空气处理，一周后再次检测
　　19．非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于（ 　）倍的梁纵向钢筋直径。
　　A．5
　　B．8
　　C．10
　　D．32
　　20．安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是（ 　）。
　　A．预制混凝土墙
　　B．现浇混凝土墙
　　C．陶粒轻质混凝土墙
　　D．砌体墙
　　二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
　　21．结构正常使用的极限状态包括控制（ 　）。
　　A．变形
　　B．位移
　　C．振幅
　　D．裂缝
　　E．保温
　　22．混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（ 　）等几方面的含义。
　　A．流动性
　　B．耐久性
　　C．黏聚性
　　D．饱和度
　　E．保水性
　　23．混凝土的耐久性包括（ 　）等性能。
　　A．抗渗性
　　B．抗冻性
　　C．碱骨料反应
　　D．抗辐射
　　E．混凝土的碳化
　　24．下列属于安全玻璃的有（ 　）。
　　A．夹层玻璃
　　B．夹丝玻璃
　　C．钢化玻璃
　　D．防火玻璃
　　E．中空玻璃
　　25．建筑基础验槽必须参加的单位有（ 　）。
　　A．建设单位
　　B．设计单位
　　C．监理单位
　　D．降水分包单位
　　E．勘察单位
　　26．钢筋安装工程中，下列关于钢筋安装的正确说法有（ 　）。
　　A．框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧
　　B．柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢
　　C．楼板的钢筋中间部分可以交叉绑扎
　　D．现浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理
　　E．主次梁交叉处主梁钢筋通常在下
　　27．下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是（ 　）。
　　A．距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴
　　B．屋面坡度小于3％时，卷材宜垂直屋脊铺贴
　　C．基层的转角处，找平层应做圆弧形
　　D．屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
　　E．卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的，不应采用空铺法和点粘、条粘法
　　28．建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为（ 　）。
　　A．先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
　　B．下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
　　C．按照先地下、后地上的原则施工
　　D．先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
　　E．先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
　　29．实行竣工验收备案制度的工程有（ 　）。
　　A．高层建筑
　　B．抢险救灾工程
　　C．市政基础设施工程
　　D．临时性房屋建筑
　　E．农民自建低层住宅
　　30．下列给排水管道和燃气管道安装要求中，符合规范规定的有（ 　）。
　　A．严禁生活饮用水管道与大便器（槽）直接连接
　　B．严禁燃气引入管道穿过建筑物基础
　　C．当水平燃气管道不得不穿过卧室时，必须焊接并加套管
　　D．燃气管道的立管可以敷设征浴室或厕所中|来源：建 设GPGP|
　　E．排水管道不得布置在食堂操作位置的上方，无法避免时应采取防护措施
　　三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
　　（一）
　　背景资料
　　某办公楼由主楼和辅楼组成，建设单位（甲方）与施工单位（乙方 ）签订了施工合同。经甲方批准的施工网络进度计划如图所示：

　　施工过程中发生如下事件：
　　事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，重新调整了地基处理方案，经批准后组织实施，乙方为此增加费用5万元，基础施工工期延长3天。
　　事件二：辅楼施工时，甲方提出修改设计，乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程重新施工，造成乙方多支付人工费1万元，材料和机械费用2万元，辅楼工期因此拖延7天。
　　事件三：主楼施工中，因施工机械故障造成停工，主楼工期拖延7天，费用增加6万元。
　　问题
　　1．原施工网络计划中，关键工作是哪些?计划工期是多少?
　　2．针对上述每一事件，乙方如提出工期和费用索赔，索赔是否成立?请简述理由。
　　3．乙方共可得到索赔的工期为多少天?费用为多少元?
　　（二）
　　背景资料
　　某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外择密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳渭扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：
　　1．作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
　　2．专职安全员在事故发生时不在现场。
　　3．作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交待了施工方案中的安全管理要求。
　　问题
　　1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?
　　2．指出本次事故的直接原因。
　　3．对本起事故，专职安全员有哪些过错?
　　4．指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
　　（三）
　　背景资料
　　某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：|来源：建设GPGP|
　　事件一：因水龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
　　事件二：在送样待检时，为赶计划，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
　　事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
　　问题
　　1．进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?
　　2．事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理?
　　3．事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目，是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?
　　4．事件二中，施工单位的做去是否妥当?为什么?
　　5．指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法。补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
　　（四）
　　背景资料
　　某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备足同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，5月10日发出中标通知书。
　　在4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于4月20日下午5时才送达。4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
　　评标委员会共有7人组成，其中当地招标办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于6月12日签订了书面合同。
　　问题
　　1．该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
　　2．分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业投标文件应如何处理?并说明理由．
　　3．指出开标工作的不妥之处，并说明理由。
　　4．指出评标委员会人员组成的不妥之处。
　　5．指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
　　（五）
　　背景资料
　　某施工单位承接了某项工程的总包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，施工场地狭小。为了进行成本控制，项目经理部对各项工作进行了分析，其结果见下表：
工作        功能评分        预算成本（万元）
A        15        650
B        35        1200
C        30        1030
D        20        720
合计        100        3600
　　工程进展到第25周5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。
　　检查成本时发现：
　　C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元，实际成本855万元，计划成本801万元。
　　检查现场时发现：
　　（1）塔吊与临时生活设施共用一个配电箱：无配电箱检查记录。
　　（2）塔吊由木工班长指挥。
　　（3）现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
　　（4）脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。
　　工程进展到第28周4层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外乱抛垃圾造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
　　问题
　　1．计算下表中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数（将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位）。
工作　        功能评分　        预算成本（万元）　        评价（功能）系数　        成本系数　        价值系数　
A　        15　        650　        　　        　　        　　
B　        35　        1200　        　　        　　        　　
C　        30　        1030　        　　        　　        　　
D　        20　        720　        　　        　　        　　
合计　        100　        3600　        　　        　　        　　
　　2．在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
　　3．计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
　　4．根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应如何进行整改?
　　5．针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调和管理?
　　一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
01.B        02.C        03.B        04.D        05.D
06.C        07.C        08.D        09.B        10.A
11.B        12.C        13.A        14.D        15.A
16.B        17.B        18.A        19.A        20.D
　　二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.ABCD　        22.ACE　        23.ABCE　        24.ABCD　        25.ABCE　
26.BCE　        27.AC　        28.CE　        29.AC　        30.ACE　
　　三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
　　（一）
　　1．（本小题6分）
　　关键工作为：基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程（4分），计划工期301天（2分）。
　　2．（本小题10分）|来源：建设工 程教育网|
　　事件一：可以提出工期索赔和费用索赔。因局部软土层情况的出现非施工单位责任，且该工程在关键线路上（2分）。
　　事件二：可以提出费用索赔。因乙方增加费用是由甲方设计变更造成的，但该工程不在关键线路上，且延长7天工期不影响整个工期，所以不应提出工期索赔（4分）。
　　事件三：工期和费用均不应提出索赔，因该事件完全是由乙方自身原因造成的（4分）。
　　3．（本小题4分）
　　工期3天（2分），费用8万元（2分）。
　　（二）
　　1．（本小题6分）
　　①组织迅速抢救伤员；②保护好现场：③立即向本单位责任人报告；④启动应急预案；⑤协助事故调查：⑥其他合理的应急措施（答对一个给1分，满分6分）。
　　2．（本小题4分）
　　事故直接原因：工长指定一名不是起重吊车的人员负责钢管起吊（1分），没有将钢管捆绑（1分），钢丝绳勾在了吊钩的端头上（1分），致使起吊中钢管高空散落（1分）。
　　3．（本小题4分）
　　安全员严重失职（1分），事发时安全员不在现场（1分），平时对现场防护监督不到位（1分），没有定期检查设备（或参加检查未发现隐患，对隐患整改未落实）（1分）。
　　4．（本小题6分）
　　安全技术交底仅有口头讲解，没有书面签字记录（2分）。交底人员应包括施工负责人、生产班组（2分）。安全技术交底缺乏针对性，没有细化的施工方案和安全注意事项（2分）。
　　（三）
　　1．（本小题4分）
　　产品合格证（1分）、中文说明书（1分），相关性能的检测报告（1分）和提供商检报告（1分）。
　　2．（本小题4分）
　　需要（1分）。木龙骨还应进行防火（1分）、防腐（1分）、防蛀（1分）等技术处理。
　　3．（本小题4分）
　　外墙陶瓷砖抗冻性（1分）、水泥安定性和抗压强度复试（1分）应补做。不需复验内墙砖吸水率（1分），铝塑复合板的剥离强度应进行复验（1分）。
　　4．（本小题3分）
　　不妥当（1分）。理由：①复试报告未出来（1分）；②未报请监理同意（1分）。
　　5．（本小题5分）
　　存在问题：外墙饰面砖样板件不应做在陶粒空心砖墙面上，而应做在加气混凝土外墙上（1分）。
　　样板件的基层与大面积施工的基层应相同（加气混凝土墙上）（2分）。还应对外墙面饰面砖进行粘结强度检验（2分）。
　　（四）
　　1．（本小题4分）
　　妥当（2分）。工程方案、技术特别复杂的工程经批准后方可进行邀请招标（2分）。
　　2．（本小题8分）
　　B企业投标文件无效（1分），因无法人代表签字，又无授权书（1分），C企业投标文件应作废标处理（1分），超出投标截止时间（1分），D企业投标文件有效（1分），属细微偏差（1分）；E企业投标文件有效（1分），属细微偏差（1分）。|来源：建设工 程教育网|
　　3．（本小题8分）
　　①开标时间不妥（2分）。开标时间应为投标截止时间（2分）。②开标主持单位
　　不妥（2分）。开标应由招标单位代表主持（2分）。
　　4．（本小题6分）
　　①公证处人员只公证投标过程，不参与评标（2分）；②招标办公室人员只负责监督招标工作，不参与评标（2分）；③技术经济专家不得少于评标委员会成员总数的2／3，即不少于5人（2分）。
　　5．（本小题4分）
　　不妥（2分）。招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内签订书面合同（2分）。
　　（五）
　　1．（本小题8分）
　　（本小题8分）各工作评价系数、成本系数和价值系数计算见下表：
工作　        功能评分　        预算成本（万元）　        评价（功能）系数　        成本系数　        价值系数　
A　        15　        650　        0.15　        0.18　        0.83　
B　        35　        1200　        0.35　        0.33　        1.06　
C　        30　        1030　        0.30　        0.29　        1.03　
D　        20　        720　        0.20　        0.20　        1.00　
合计　        100　        3600　        1.00　        1.00　        　　
2．（本小题2分）
　　施工单位应首选A工作作为降低成本的对象（1分）。
　　理由是：A工作价值系数低，降低成本潜力大（1分）。
　　3．（本小题4分）|来源：建设工程教育 网|
　　C工作费用偏差=960-855=105（万元）（1分）
　　由于C工作费用偏差为正，说明C工作费用节支。（1分）
　　C工作进度偏差=960-910=50（万元）（1分）
　　由于C工作进度偏差为正，说明C工作进度提前。（1分）
　　4．（本小题8分）
　　制定整改措施，指定专人负责，监督检查落实。各项整改如下：
　　①塔吊属于动力设备，不能与临时生活设施共用一个配电箱。根据生活设施用电量，单独为生活设施增加一个配电箱。（2分）
　　②塔吊指挥人员应换为持证信号工。（2分）
　　③材料分类码放整齐，保证单行消防通道净宽不小于3.5m，端头处应有12m×12m回车场地。（2分）
　　④脚手架、模板、木材等各种材料应码放整齐，各级工程技术人员逐级交底，并形成交底记录。（2分）
　　5．（本小题8分）
　　项目经理协调和管理如下：
　　①向居民作好解释工作。避免以后施工过程中类似事件发生，取得居民谅解。（2分）
　　②及时和当地环保部门、建设行政主管部门等有关单位联系沟通，取得其理解和支持。（2分）
　　③加强劳务分包作业队伍管理。教育提高劳务队伍环保意识：按分包合同规定对劳务分包方进行处罚。（2分）
　　④要求分包采取袋装措施，垃圾装运下楼。（1分）
　　⑤加强对本单位管理人员教育，提高现场监管力度。（1分）
