交通部注册监理工程师《工程经济》复习讲义


第一部分  考试大纲

（1） 工程经济管理

 了解：不确定性分析的理论与方法。

 熟悉：价值工程、资金时间价值及现金流量图的概念，资金时间价值的计算及各项评价指标的概念和计算。

掌握：技术方案的经济比较与选择，掌握价值工程的活动程序及分析评价方法。

（二）工程概预算与竣工决算

了解：概预算与竣工决算的编制依据，定额的分类、作用和特点

熟悉：人工、机械台班、材料消耗数量的确定（定额应用），竣工决算报告的组成、概预算与竣工决算的编制程序。

掌握：人工、材料、机械台班单价的组成和计算，概预算与竣工决算的编制内容与方法，建筑安装工程费用的组成和计算。

（三）施工招投标中的费用管理

    了解：公路工程建设招标的范围、方式，《公路工程国内招标文件范本》中投标人须知的内容，招投标的程序以及对投标申请人资格预审的方式、程序、评审办法。

    掌握：标价构成、各分项工程单价的分析和计算，标书的审查和复核，评标的原则、评标价的计算以及定标的方式。

（四）工程费用计量与支付

 熟悉：技术规范对各种计量项目所规定的范围、内容

 掌握：工程量清单的构成和内容，工程计量的依据、程序、方法，工程支付的依据、程序，工程支付的项目和方法

（五）工程财务管理

    了解：《企业财务通则》和《企业会计准则》的基本内容，施工企业财务报表的内容如资产负债表、损益表、现金流量表。

熟悉：建设项目融资的基本内容如融资方式、融资程序、融资成本的分析，资金成本的计算，融资方案的比选，与工程有关的税收与保险规定，施工企业资产的分类和管理，资产评估的常用方法。

掌握：施工企业成本管理的程序和方法。

（六）施工合同管理
    熟悉：施工合同的类型、特点，FIDIC土木工程施工合同条件的内容，施工进度计划的编制与管理，工程索赔的概念、分类。

    掌握：工程索赔的依据和工作程序，工期索赔的分析与计算，费用索赔的分析与计算，工程变更的内容与管理。

    四、考试方式、规定用时： 闭卷笔试，2小时30分钟。

    五、题型结构及分值

 1、单选题：20题/20分； 2、多选题：20题/40分； 3、判断题：10题/10分；

 4、简答题：2题/10分；  5、综合分析题：2题/20分

    六、主要参考书目：

1．张建仁编《工程费用监理》，人民交通出版社，1999；

2．交通部《公路基本建设工程概预算编制办法》，书目文献出版社，1996；

3．交通部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》，1992；

4．《公路工程国内招标文件范本》（2003年版），人民交通出版社，2003.4；

5、郭耀煌、王亚平著《工程索赔管理》，中国铁道出版社，1999；

第二部分：考试样题及答案
一、单选题（  分）
    1.某建设单位拟向银行贷款，有两家银行可供选择，甲银行年利率12%，每年计息一次，乙银行月利率10‰，按月计息，则说明（   ）。
A、甲银行实际利率高于乙银行实际利率
B、乙银行实际利率高于甲银行实际利率
C、两家银行的实际利率完全相同
D、两家银行的实际利率相同，但偿还利息次数不同
    2．某路基工程，工程量清单估计工程量为1500万
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，土方单价为16元/
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，实际施工中，工程量超过估计工程量的10%，土方单价调整为15元/
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。结束时，实际完成土方工程量为1800万
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，则土方工程款为（   ）。
A、28500                      B、28800

C、27000                      D、28650

    3．以下哪项费用（   ）不应归入建安工程人工费？
       A、生产工人学习、培训期间工资  B、生产工人工资性津贴
       C、职工养老保险费              D、生产工人基本工资
    4．在建筑安装工程费中，材料预算价格是指材料由其来源地运到（   ）的价格。
A、施工工地                     B、施工操作地点
C、施工工地仓库后出库           C、施工地仓库
    5．冬、雨季施工增加费应（   ）。
   A、按定额费率常年计取，包干使用 

   B、按冬、雨季施工期规定费率计取
     C、按实际发生费用计取              

     D、按测算费用计取      

二、多选题（  分）
1．项目经济评价常用的风险分析方法有（   ）。
A、投资回收期                     B、盈亏平衡点
C、敏感性分析                     D、概率分析
E、借款偿还期
2．编制标底价格应遵循以下原则：（   ）
A、应力求与市场的实际变化吻合        B、按企业级别取费 

C、按工程项目类别计价       D、标底价格应由成本和利润组成，不包括税金
         E、标底价格要有利于竞争和保证工程质量
3．由于业主原因，导致工程暂停二个月，则下列哪些费用承包商可索赔？（   ）
   A、增加的履约保函手续费   B、人工窝工费
   C、机械设备窝工费         D、增加的利息支出  E、利润
4．工程计量的依据是（   ）
   A、承包商所报已完工程量   B、质量合格证书或签证
   C、工程量清单和技术规范   D、批准的设计图纸文件及工程变更签证
E．合同条件
    5．建设项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有（   ）。
    A、已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
    B、达到固定资产标准的设备工器具的购置费
    C、可行性研究费    D、其他相关建筑安装工程造价  E、开办费
三、判断题（  分）
1、公开招标同邀请招标在招标程序上的主要差异表现为是否进行资格预审。
2、工程成本是指施工过程中承包商的实际消耗和应得的利润。
3、按照FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15%，此时合同价应上调。
4、已知（F/A，I，n）=1.25，F=100万元，则A为85万元。
5、延期付款利息是对业主进行支付的一种约束。
四、简答题（  分）
1．什么是总费用索赔法？使用该方法的前提条件是什么？

[参考答案] 答：总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额。即：索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用。 使用该方法时，必须满足四个前提条件：①工程项目实际发生的总费用计算准确，合同生成的成本符合会计原则，成本分摊的方法和基础选择合理；②承包商的报价合理，符合实际情况；③合同总成本超支，承包商没有任何责任；④合同争执的性质不适合采用其他计算方法。
2．中期支付的工程进度款包括哪些？工程师如何核定和签发本月应支付给承包商的款项？

[参考答案] 答：按照合同规定，中期支付项目主要分为工程量清单以内的支付和工程量清单以外的支付，即清单支付和合同支付，具体包括：①本月已完成的永久工程合同价款；②工程量清单中列有的，包括临时工程、计日工费等任何项目应得款；③本月应支付的暂定金额；④本月应支付的材料预付款；⑤按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款；⑥按合同有关条款约定，承包商有权获得的补偿款。
 工程师签证时，要审核款项内容的合理性和计算的正确性，在核实承包商本月应得款的基础上，在按规定扣除保留金、动员预付款、预付材料款，以及所有承包商责任而应扣减的款项后，据此签发中期支付证书。如果本月承包商应获得支付的金额小于投标书附件中规定的中期支付最小金额时，工程师可不签发本月进度款的支付证书，这笔款接转下月一并支付。
五、综合分析题（  分）
1．某外商与我方合资办项目，双方各投资500万美元，期望收益率为10%，该项目寿命期为15年，残值10万美元。外商提出只要前5年净收益，第1年净收益80万美元，以后每年160万美元。5年后将由我方经营，后10年预计每年净收益135美元。试计算：
（1）外商前5年所得收益净现值是多少？
（2）我方后10年所得收益净现值是多少？

[参考答案] 解：（1）外方收益净现值（
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=-500+80（P/F，10%，1）+160（P/A，10%，4）（P/F，10%，1）
 =-500+80×0.9091+160×3.1699×0.9091 =33.8090（万美元）
（2）中方收益净现值（
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=-500+135（P/A，10%，10）（P/F，10%，5）+10（P/F，10%，15）
=-500+135×6.1446×0.6209+10×0.2394  =17.4436（万美元）
    2．某工程项目由于业主违约，合同被迫终止。终止前的财务状况如下：有效合同价为1000万元，利润目标为有效合同价的5%。违约时已完成合同工程造价800万元。每月扣保留金为合同工程造价的10%，保留金限额为有效合同价的5%。动员预付款为有效合同价的5%(未开始回扣)。承包商为工程合理订购材料50万元 (库存量)。承包商已完成暂定项目50万元，指定分包项目100万元，计日工10万元，其中承包商对指定分包商的管理费率为10%。承包商设备撤回其国内基地的费用为10万元 （未单独列入工程量清单），承包商雇佣的所有人员的遣返费为10万元 （未单独列入工程量清单）。已完成的各类工程及计日工均已按合同规定支付。假定该项工程实际工程量与工程量清单表中一致，且工程无调价。
问题：（1）合同终止时，承包商共得到多少暂定金付款?

     （2）合同终止时，业主已实际支付各类工程付款共计多少万元?

     （3）合同终止时，业主还需支付各类补偿款多少万元?

（4）合同终止时，业主总共应支付多少万元的工程款?
[参考答案] 
       （1）承包商共得暂定金付款= 对指定分包商的付款 + 承包商完成的暂定项目付款 +  计日工 + 对指定分包商的管理费
                                =100万+50万+10万+100万×10% =170万元
       （2）业主巳实际支付各类工程付款 = 已完成的合同工程价款 - 保留金 + 

                                 暂定金付款 + 动员预付款
                               =800万-1000万×5%+170万+1000万×5%

                               =800万-50万+170万+50万
                               =970万
     其中保留金取到限额为止，为1000万×5%=50万。而不是800×10%=80万。
      （3）业主还需支付各类补偿 = 利润补偿 + 承包商已支付的材料款 + 承包商施工设备的遣返费 + 承包商所有人员的遣返费 + 已扣留的保留金
        其中，利润补偿=（1000万-800万）×5%=200万×5%=10万元
        承包商已支付的材料款=50万元，业主一经支付，则材料即归业主所有。
        承包商施工设备和人员的遣返费因在工程量清单表中未单独列项，所以承包商报价时，应计入总体报价。因此，业主补偿时只支付合理部分。
        承包商施工设备的遣返费=
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 =10万×20%=2万元
        承包商所有人员的遣返费=10万×20%=2万元
        返还已扣保留金=1000万×5%=50万元
        业主还需支付各类补偿款共计=10万元+50万元+2万元+2万元+50万元
                              =114万元
     （4）业主共应支付工程款 = 业主已实际支付的各类工程付款 + 业主还需支付的各类补偿付款 - 动员预付款
                           = 970万元 + 114万元 - 1000万元×5%

                           = 970万元 + 114万元 - 50万元
                           = 1034万元
第三部分：《公路工程经济》复习讲义

第一讲   工程费用监理

一、大纲要求


1 基础知识


了解 : 工程费用的概念及特点 , 工程费用监理的目的、原则与方法。


熟悉 : 工程费用预算的种类 , 工程量清单内容及其应用 , 工程费用的组成及计算 ,工程费用监理要点。


2. 工程计量


了解 : 工程计量的范围、原则、依据；


熟悉 : 工程计量的方式、方法、程序和主要文件，《规范》 6,2 中的相应条款 


3. 工程支付


了解 : 工程支付的原则 , 前期支付、中期支付、最终支付的各种支付项目,《规范》 6.3 中的相应条款。


熟悉 : 工程支付程序 《规范》 6.4中的相应条款

二、工程费用

（一） 工程费用概念 : 工程费用是工程造价的组成部分，指施工活动中的各种耗费或支出而形成的建筑工程费和安装工程费的总和，也称建筑安装工程费。它是工程项目造价的主要组成部分和基础，一般约占总造价的60%至80%左右。
( 二 ) 工程费用的特点

1、 工程商品及生产的特点： ①不同过程商品的相异性； ②存在和生产的露天性；  ③生产周期长。

2、 工程费用及支付的特点： ①建筑生产的单价性； ②费用数量巨大；③期货价格 ( 预先定价 )；④分期分阶段支付, 支付时间长。

3、 FIDIC 费用管理的特点： ①由监理工程师签认。②由承包商申请、使用。③由业主支付。

三、工程费用监理

1. 工程费用监理的概念 : 就是监理工程师按合同文件 , 依据工程实际情况对工程费用的计算与支付实行监督管理。它是工程监理的主要工作之一。包括工程的计量与工程费用支付两个方面

2 工程费用监理的内容：包括各项工程费用。在施工活动中所发生的一切费用都是其监理对象, 都必须进行计价并作恰当记录, 为各项工程费用的最终签认做好准备。

3 工程费用监理的核心: 计量与支付。 FTDIC 条件采用以单价为基础的支付办法 , 监理工程师除了控制好合同中工程量清单所列各项费用的计量与支付之外 , 还应对清单之外的各类合同支付进行严格监理 , 并尽可能地减少各类附加费用。
4. 工程费用监理的原则：①政策性原则;②合同原则;③公正原则;④贵、权、利相结合的原则.

5 工程费用监理的方法：①事后监理　②事前监理　③跟踪监理

四、工程费用测算体系

投资额的测算与控制自始自终贯穿于基本建设的整个程序之中 , 即在基本建设的各个阶段, 随着工作内容的不断深入, 以及对投资额测算精度和要求的不 , 都有相应的 投资额测算与之对应 , 因而形成了投资估算→概算→施工图预算→施工预算→标底→合同价等测算方式 , 从而构成了一个完整地反映投资在数量上变化的投资额测算体系。

1. 投资估算

投资估算是拟建项目申请立项时(可行性研究阶段), 对工程投资额进行的首次测算。根据投资估算的作用及内容深度的不同, 公路工程投资估算分为项目建议书投资估算和工程可行性研究投资估算两大类。由申请立项单位根据交通部颁布的《公路工程投资估算编制办法》和《公路工程估算指标》编制而成。可行性研究报告被批准后, 投资估算则是控制设计概算的依据,也是国家对建设项目所下达的投资限额,并可作为资金筹措计划的依据。

2. 概算

拟建项目批准立项后, 即进入工程设计阶段, 根据工程结构设计内容深浅程度的不同 , 概算又分为出设计概算和修正概算两种。设计概算是指在初步设计阶段 , 由设计单位根据设计图纸、《公路工程概算定额》、各类其他费用定额、建设地区的自然条件筹资料 , 预先计算和确定工程投资额的经济文件。修正概算是在技术设计阶段, 对初步设计成果作进一步修改、调整后,重新计算其工程投资额的经济文件。由于设计概算和修正概算除所处的设计阶段不同外 , 其采用的定额及《公路基本建设工程概、预算编制办法》( 以下简称《编制办法》) 均相同, 故统称为概算。概算一经批准, 则是国家确定和控制公路基本建设投资总额的依据,是工程投资总额的封顶线。即在其随后其他各阶段的投资测算额都不能随意突破概算的测算值。

3. 施工图预算

公路基本建设工程无论采用几阶段设计 , 施工图设计则是设计阶段的最后一个阶段, 是最终设计 .也是最详尽的设计。根据施工图设计提供的工程数量和施工方案 , 按照交通部颁布的《公路工程预算定额》和《编制办法》所编制的反映工程造价的具体文件, 即为施工图预算。施工图预算与前述的概算、估算相比,其计算精度更高,更接近工程的实际造价, 因此, 施工图预算是确定工程造价的依据;是签订建筑安装合同,编制工程标底的依据;也是施工单位加强经营管理, 搞好经济核算的依据 

4 施工预算

施工预算是指施工阶段, 在施工图预算的控制下, 施工企业单位根据施工图纸、《公路工 程施工定额》、施工组织设计等相关技术资料,施工单位自身管理的角度, 再次核定工程成 本的经济文件。施工企业通过编制施工预算, 从而进一步分析施工所需的人工、材料、机械台班消耗的数量和费用, 以便采取有效措施, 使施工计划成本低于工程预算成本,确保施工单位获得良好的经济效益。因此，施工预算是企业内部经营核算的重要依据, 也是企业管理工作的一项重要制度和措施。

5. 标底

实行招标的工程项目,在招标前建设单位都要对发包工程的总投资额再进行一次测算,其测算值即为标底。标底是一项重要的投资额测算 , 它是评标的一个基本尺度 , 即投标方的报价只有在不超过标底10% 至不低于标底的 20% 范围内, 才有可能中标, 否则, 将会导致投标失败。因此, 标底在招标工作中起着关键的作用,其性质与概、预算很相近,编制方式也相同 ,即一方面要严格遵守国家的有关规定和要求, 另一方面对编制的精度要求很严, 应力求准确。 标底一般以设计概算和施工图预算为基础,并以其中的建筑安装工程费为主 , 且不超过批准的概算或施工图预算。

6. 报价

报价是由投标根据招标文件及有关资料测算完成招标工程所需各项费用的经济文件。报价是投标文件中最重要的组成部分 , 是投标工作的关键和核心 , 也是决定能否中标的主要依据。能否准确计算和合理确定工程造价,是施工企业在投标竞争中能否获胜的前提条件。中标单位的报价 , 将直接成为工程承包合同价的主要依据 , 并对整个施工过程起着严格制约作用 , 且承包单位和业主均不能随意更改报价。报价是投标单位根据对工程和招标文件的理解程度编制的。报价不仅可按国家的有关规定进行编制 , 而且还可以根据投标单位的实际情况和建筑市场的竞争状况在预算造价范围内上下浮动。因此, 报价比概、预算更复杂、更灵活。

7、合同价

在承包人报价的基础上，业主评标时对报价作过校核和错误改正后，通知承包人并得到其同意的标价。

附：施工过程中

8. 工程结算

工程结算是指项目在施工过程中由于器材采购、劳务供应, 包括勘察设计、可行性研究及施工单位已完工程等经济活动而引起的货币支付行为。因此, 项目的结算过程实质上就是组织基本建设活动、购买机具、材料 , 及时补偿劳务的投资过程 , 也是及时掌握项目经济活动的动态及其变化的过程。项目结算的主要内容有货物结算、劳务供应结算、工程费用结算及其他货币资金的结算等。 其中工程费用结算是项目结算中最重要和最关键的部分, 约占项目结算额的75%-80% 左右。 工程费用的结算方式主要有按月结算、竣工后一起结算、分段结算等。

9. 竣工决算

竣工决算是指项目在竣工验收阶段 , 由建设单位编制的从项目申请立项到建成投入使用的全部实际成本的技术经济文件。是公路竣工验收、交付使用的重要依据。它全面反映了竣工项自从筹建到交付使用全过程各项资金的使用情况和设计概算的执行结果 , 是公路建设成果和财务情况的总结性文件。建设单位编制的竣工决算报告必须提交竣工验收委员会审查。未经竣工验收委员会审查的 竣工决算报告不得作为正式的竣工决算报告上报。经竣工验收委员会审查并根据审查意见修改后的竣工决算报告才能作为财产移交、财务处理并结束有关待处理事宜的依据。竣工验收报告上报前必须经建设银行审核签证。
概括地讲它是从以下三个不同的层面进行管理与控制的：1. 国家宏观管理 ； 2. 建设单位具体管理；3. 施工单位实施性管理。

五、工程量清单

1、概念 : 工程量清单就是招标单位按照一定的原则将招标的工程进行合理分解，以明确工程的内容和范围，并将这些内容数量化的一套工程项目表。工程量清单是合同文件之一，它反映出每一个相对独立项目的主要内容和预算数量，并且通常以每一个体工程为对象，按分部分项工程列出工程数量。 

2、作用 :一是便于招标单位编制标底；（注意：工程量清单的分项同概预算分项存在较大的差别，不能直接套用，而应该按招标文件中技术规范的要求进行编制。）二是为所有投标人提供一个报价计算的共同基础，且便于评标时对报价进行分析比较。三是为工程计量与支付提供重要依据。

3. 清单工程量 :清单工程量是指工程量清单中所列的工程数量，它是施工生产前根据设计图纸和说明及工程量计算规则所得到的和种准确性较高的预计数量，而不是承包人应予以完成的实际和准确工程量。（注意：计算清单工程量时，一定要注意与技术规范和设计图纸的统一，也就是说工程量清单的工程量，其计算规则应与技术规范的计算规则完全一致。）
4. 工程量清单的内容 ： 1、前言；2、工程细目；3、计日工明细表（总则、计日工劳务、计日工材料、计日工施工机械以及计日工汇总表等五个方面）4、工程量清单汇总表。

5. 工程量清单的优点 :1、管理简单；2、适应性强；3、竞争性强；4、保险性好。
6. 工程量清单投标报价应注意以下问题 :(1) 工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和工程设计图纸等一起使用。(2) 工程量清单列出的工程量通常是根据 "工程量计算规则" 进行计量的, 如果工程量清单内所列出的计量方法与 "工程量计算规则" 的说明有差异,应以工程量清单内所列出的计量方法为准，工程结算亦须据此办理。(3) 采用工料单价投标报价的、工程量清单中所填人的单价和合价, 应按照现行工程定额的 人工、材料、机械台班消耗量标准以及相应的人工、材料、机械台班价格来确定, 作为直接费计算的基础。其他直接费、现场经费、间接费、利润、现场因素费用、施工技术措施费、所测算的风险金、按有关规定应计的调价、税金等按现行规定的方法计取, 计入其他相应的报价表。(4) 采用综合单价投标报价的, 工程量清单中所填人的单价和合价应包括人工费、材料费、 机械费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金、先行取费中的有关费用、按有关规定应计的调价、所测算的风险金等全部费用。(5) 工程量清单中的每一计价项目均需填写单价和合价, 对没有填写单价和合价项目的费用, 将被视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

六、工程费用监理要点
工程施工过程中的费用监理主要是对工程计量与支付的监督与管理 , 其要点如下 :

1. 全面熟悉合同文件, 特别是熟悉有关监理工程师在计量与支付方面的职责权限条款。这是做好计量支付工作的前提。
2. 根据合同条款, 制定工程计量与支付程序, 使工程费用监理科学化、规范化。
3. 在工程施工过程中, 监理工程师必须对所有已完成的工程细目进行计量和记录, 以便检查承包人每月提交的月度结帐单。监理工程师还必须对涉及付款的工程事项在施工中发生的一切问题进行详细的记录, 这对解决支付纠纷至关重要。

4. 工程计量是支付的基础, 施工过程中由于地质情况变化或工程变更等可能会使实际工程量与原来的工程量出入较大, 所以, 施工现场的工程计量就很有必要。

5. 工程费用的支付是对工程实施控制的核心手段, 也是对工程费用实施控制的最后一 环节通过计量与支付的有效控制来保证工程施工合同的全面履行, 监理工程师必须严格按支付程序实施各种费用的支付管理。 

6、监理工程师必须熟悉工程的所有支付项目, 如动员预付款、材料预付款、工程变更估价、计日工、暂定金额的支付、各种原因引起的价格调整、保留金的支付、缺陷责任期的支付以及缺陷责任期终止后的最终支付等。

第二讲 工程计量与费用支付

一、工程计量

1. 计量与支付的概念和作用：所谓计量, 就是按照合同条款对已完成的工程量进行测量与计算并予以确认的过程, 它是工程付款前的一个重要阶段。所谓支付, 是指对承包商应获得的款项由监理工程师予以确认并提交业主进行付款的过程。

监理工作中通过计量与支付可以起到如下作用 : 第一、对承包商完成的工程数量和应付款项进行确认。 第二、对承包商完成的工程质量进行监督和控制。 第三、对承包商完成的工程进度进行统计和监督。

2. 计量范围：1)、工程量清单及修订的工程量清单的内容；2、合同文件规定的各项费用支付。
3. 工程计量原则：第一、不符合合同文件要求的工程，不得计量；第二、按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量；第三、按监理工程师同意的计量方法计量。
4. 计量的依据：1) 工程量清单及说明；2) 合同图纸；3) 工程变更令及修订的工程量清单；4) 本合同条件；5) 技术规范；6) 有关计量的补充协议；7) 《索赔时间/金额审批表》；8)质量合格证书。

5、计量的条件：1、计量的项目应符合合同要求；（清单中的工程项目、合同文件中规定的项目、工程变更项目）；2、质量必须达到合同规范标准的要求；3、验收手续必须齐全。（监理工程师批准的开工申请单；承包人自检的各种资料和试验数据，同时各种试验的频率要符合合同规定；监理工程师检验的各种试验数据；中间交工证书。）

6. 计量的组织类型：1) 监理单独计量；2) 承包人单独计量；3) 监理和承包人联合计量。

7. 计量的方法：1) 断面法；2) 图纸法；3）钻孔取样法；4）分项计量法5) 均摊法；6) 凭证法；7) 估价法； 

8. 计量程序：1)计量通知或申请；2)审查有关文件资料；3)填写中间计量表。
9、主要文件: 1）《中间计量表》； 2）《工程分项开工申请批复单》；3）《检验申请批复单》及有关的自检资料；4）工程质量检验表及有关的质量评定意见；5）《工程变更令》；6）《中间交工证书》。

二、工程费用支付

1. 费用支付的原则：1) 支付必须以工程计量为基础；2) 支付必须以技术规范和报价单为依据；3) 支付必须及时；4) 支付必须以日常记录和合同条款为依据；5）支付必须遵守严格的程序。
2. 支付的种类：1、按时间分类：①前期支付（动员预付款、履约保函手续费、保险费）；②中期支付（工程款、暂定金额、计日工、材料设备预付款、工程变更、索赔、价格调整、迟付款利息、对指定分包人支付、合同中止后支付及工程交工支付等项目。中期支付按月进行，由监理工程师开出中期支付证书来实施。）③最终支付（业主与承包人之间的最后一次结算）2、按支付内容分类：①清单支付（以物理单位计量支付的项目、以自然单位计量支付的项目、暂定金额、计日工）②合同支付（动员预付款、材料预付款、保留金、工程变更项目、索赔项目、价格调整、拖期违约损失偿金、提前竣工资金、迟付款利息）3、按工程内容分（路基土方工程、路面工程、桥梁工程、防护工程等）；4、按合同执行情况分（正常支付和合同中止支付）。

3. 支付的程序

中期支付程序 

1) 承包人提出付款申请。承包人应通过监理工程师向业主提出付款申请。申请的形式就是填报月报表或月结帐单。承包人的月报表应列有他在这个月应收取的金额。通常包括：已完成永久工程的价值；承包人的设备、临时工程、计日工等的款额；材料和待安装工程装置的发票价值的分期付款；价格调整的款项；按合同规定其他有权获得的其它任何金额（如索赔和迟付款利息）。应当注意的是，申请中涉及的表格形式须经监理工程师认可。

2) 监理工程师审核与签认。监理工程师对承包人提交的月报表进行全面审核和计算, 在逐项事核和计算的基础上签认应支付的工程费用。主要审核内容为 : 1、申请格式和内容应满足合同要求; 2、各项资料、证明手续齐全；3、所有款项计算与汇总无误: 审核中若发现所列出的数量或者任何一个工程项目的质量不符合要求，则调整承包人的月报表。

3）《中期支付证书》的签发。审核完成之后计算付款净金额, 净金额是扣除保留金及预付款回扣额。将净金额与合同规定的临时支付的最小限额比较,若净金额是大于最小限额则开具支付证书,否则不开支付证书,将证实的金额按月结转。

4) 业主付款。业主收到监理工程师开具的支付证书之后, 经审核确认, 向承包人付款。在支付程序中应注意合同规定的支付时间,在 FIDIC 条件的通用条款第60 条第10 款规定, 监理工程师在收到承包人付款申请后的28天内开出支付证书, 业主在收到监理工程师的中期支付证书的28天内支付。

最终支付程序 
1) 承包人提出最终支付申请。承包人提交最终支付申请的条件：1、全部遗留工程或缺陷工程均已完成且达到规范的要求,并获得监理工程师签发的缺陷责任证书；2、有关合同方面的遗留事宜( 如 :费用索赔、工程变更、中期支付中有争议而未解决的问题等)均已与监理工程师和业主协商达到基本一致, 并按合同办理了有关手续；3、竣工图纸及有关的竣工资料己按合同规定全部完成,并得到监理工程师的确认；4、对合同期间所有支付的款项进行全面清理, 对所需的支付凭证进行了必要的补充与完善。

若上述条件不具备时 , 监理工程师有权拒绝受理承包人的支付申请。当上述条件均具备后, 承包人需附上最终结算清单及证明资料,并作必要说明。

2) 监理工程师审定支付申请。监理工程师在收到最终付款申请后,在合同规定时间内,完成对承包人支付申请的审定。其审定的主要内容: 1、申请的格式和内容应满足合同规定及监理的要求；2、相应的系列结算清单必须齐全、完整, 相互关系清晰; 3、相应的系列证明资料有监理工程师签字认可；4、确认所有的计量与支付均没有遗漏、重复,且计算准确，汇总无误。

3）在以上审定工作基础上,向业主签发《最终支付证书》，并将副本抄送承包人。

4) 业主付款。业主收到最终支付证书, 经审查无误, 在合同规定时间内56 天向承包人付款。

4. 清单支付的项目

清单支付的关键在工程计量, 重点讲解 "暂定金额" 、 "计日工" 的支付问题。

暂定金额：是指包含在合同之内，并在工程量清单中以此名称标明的、为了实施本工程的任何部分或为了供应货物、材料、设备或提供服务，或供不可预见费用的一项金额。

计日工：监理工程师可指令按计日工完成特殊的、较小的变更工程或附加工程。监理工程师指令使用计日工时，承包人应每日填写有关该项工程的下列报表，一式两份报监理工程师审核。（用工清单、材料清单、机械设备清单、费用清单）其中：劳务费用由劳务基本单价加上一定百分比的附加费组成；材料费用由材料基本单价加上一定百分比的附加费组成；施工机械费用按计日工施工机械单价表中的基本租价计算。
5、详细讲解合同支付项目 

1. 动员预付款：动员预付款是一项由业主提供给承包人用作开办费用的无息贷款。其目的是为了减轻承包人资金周转的压力。1) 支付规定：a. 签订合同协议书。b. 提交了履约的银行保单；c. 提交了动员预付款的保单。业主应在收到该付款证书后14天内核准。2) 动员预付款的扣回：一般有两种方法在期中支付中扣回。a. 第一种方法: 按时间, 即在一定的时间内予以扣回。 G=F/[E-(D-1)-3] 特点：该法扣回时间开始于工程中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价值20%的当月，止于合同规定竣工日期前三个月的当月。b. 第二种方法 : 按金额, 即在一定的工程支付金额范围内予以扣回。该法扣回时间开始于工程中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价值20%的当月，止于工程量清单累计金额达到合同价值80%的当月。G=M*B/(合同价*60%)。

2. 材料预付款：根据合同条件规定，业主应向承包人支付材料设备预付款，以供购进将用于永久工程中的各种材料设备之用，并且不计利息。1) 支付条件：a. 材料设备将被用于永久工程。b.材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地；c. 材料设备的质量和存放方法均满足合同条件。D.承包人向监理工程师提交材料设备的费用赁证或支付单据。2). 支付方法：一般在期中支付中按票据法进行支付, 支付票据的 75% 。3). 材料预付款支付的注意事项：a. 单项材料预付款价格不超过清单报价。b.累计支付材料预付款的材料设备数量，不应超过工程所需的实际总数量，否则属于不合理支付；c. 预付款材料设备的品种应与工程计划进度相匹配。4). 材料预付款的扣回：材料预付款的支付与扣回采取逐月同时进行的方式。

3. 保留金：1). 保留金的定义及作用：保留金是监理工程师根据合同条件的规定，从支付给承包人的付款中替业主暂时扣留的一种款项。设置保留金的目的在于使承包人能完全履行合同，如果承包人未能履行合同中规定应承担的责任，则扣除额就成为业主的财产。显然，这是对业主的一种保护措施。（注意强调 : 只对永久工程款才扣留保留金。包括：工程量清单、工程变更、价格调整、费用索赔等四项费用。）2) 保留金的扣留：一般在期中支付中进行。从第一次付款开始，业主每次从付给承包人的款额中，按其中永久性工程的付款金额的10%扣回，直到累计扣款额达到合同总价的5%为止。3). 保留金的使用：保留金主要用于施工和缺陷责任期内，应当由承包人支付的各种费用。4). 保留金的返还：a. 当颁发整个工程的交接证书时，监理工程师应当把一半保留金退还给承包人并出具证明，在退回的保留金中应当扣除已经使用的保留金金额。b.当工程的缺陷责任期满时，另一半保留金将由监理工程师开具证书退还给承包人；

4. 索赔费用（另讲）

5. 拖期违约损失偿金： 拖期违约损失偿金的限额 不超过合同总价的10%。

6. 提前竣工奖

7. 迟付款利息：按 FIDIC 《施工合同条件》 (1999 年第一版 ) 规定, 利息应以年利率为支付货币所在国中央银行的贴现率加上三个百分点进行计算, 并用这种货币进行支付。

8. 工程变更费用（另讲）

9. 价格调整费用（另讲）

第三讲 工程概预算与梭工决算

第一节  公路工程概、预算定额概述

一、定额的定义及分类

定额是指在正常的生产 ( 施工 ) 技术和组织条件下 , 为完成单位合格产品所规定的人力、机械、材料、资金等消耗量的标准。定额的种类很多 , 根据使用对象和组织生产的目的不同, 主要有如下三大类 :

1、按主编单位及执行定额的范围分类 :(l) 全国统一定额 :(2) 主管部门定额 ; (3) 地方定额 : (4) 企业定额。

2. 按专业分类：(l) 建筑安装工程定额 ( 亦称土建定额 ) (2) 设备安装定额 :(3) 给排水工程定额 :(4)公路工程定额 :(5) 铁路工程定额 : (6) 水力水电工程定额 ;(7) 水运工程定额 ;(8) 井港工程定额。这些定额均由相应的主管部门颁发 , 并仅限于本行业使用。

3. 按生产因素和使用要求分类：(l) 劳动消耗定额 ;(2) 材料消耗定额 ;(3) 机械台班使用定额；(4) 施工定额；(5) 预算定额；(6) 概算定额；(7) 估算定额等。

(一) 劳动消耗定额 ： 劳动定额是指在正常的生产技术和生产组织条件下 , 为完成单位合格产品 , 所规定的劳动消耗量标准。劳动定额有两种表现形式:时间定额和产量定额。

1. 时间定额：时间定额是指在技术条件正常、生产工具使用合理和劳动组织正确的条件下 , 工人为生产单位合格产品所消耗的劳动时间。包括准备与结束的时间,基本生产时间, 辅助生产时间,不可避免的中断时间以及工人必须休息的时间。时间定额以工日为单位,l 个工日相当于 1 个工人工作 8h 的劳动量。其中潜水工作按6h, 隧道工作按7h计算。

2. 产量定额：产量定额是指在技术条件正常, 生产工具使用合理和劳动组织正确的条件下, 工人在单位时间内完成合格产品的数量其计量单位为产品数量/工时,如 m3/ 工日、 km2/工日等。 

 ( 二 ) 材料消耗定额 ( 简称材料定额 )

材料定额是指在节约和合理使用材料的条件下, 生产单位合格产品所必须消耗的一种规定的材料、半成品、配件和水、电、燃料等数量标准。包括材料的净用量和必要的工艺损耗及废料数量。计算单位以材料的实物量单位表示, 如t 、kg 、m3 等。材料消耗定额按下式计算 :材料消耗定额 =(1+ 材料损耗率 )* 完成单位产品的材料净消耗

1. 材料产品定额：材料产品定额是指用一定规格的原料 , 在合理地操作条件下而获得的标准产品的数量。 

2. 材料周转定额：在工程中有些材料不是一次性使用, 而是周转使用的, 如模板、支架、拱盔等, 这种材统称为周转性材料。其用量是按正常周转次数分摊于定额之中的。因此 , 材料周转定额是指自转性材料在施工中合理周转使用的次数或用量的定额。

( 三 ) 机械台班消耗定额 ( 简称机械定额 )

机械定额是指在正常施工条件下 , 合理组织和利用某种机械完成单位合格产品所必须的机械台班消耗标准, 或在单位时间内机械完成的产品数量。因此 , 机械台班定额有时间定额和产量定额两种。

1. 时间定额：时间定额是指在正常和合理使用机械的条件下 , 完成单位合格产品所必须的工作时间。时间定额以台班为单位。每 l 台班等于 1 台机械工作 8h 的劳动量。

2. 产量定额：产量定额是指在正常和合理使用机械的条件下, 在单位台班内完成合格产品的数量标准。

( 四 ) 机械台班费用定额

机械台班费用定额是以机械的一个台班为单位 , 规定其所消耗的工时、燃料及费用等数量标准并可折算为货币形式表现的定额。它是计算机械台班单价的依据。

( 五 ) 施工定额

施工定额是规定建筑安装工人或小组在正常施工条件下 , 完成单位合格产品所消耗的劳动力、材料和机械台班的数量标准。它是施工企业组织生产、编制施工阶段施工组织设计和施 工作业计划、签发工程任务单和限额领料单、考核工效、评奖、计算劳动报酬、加强企业成本 管理和经济核算、编制施工预算的依据。同时也是编制预算定额和补充定额的基础。施工定额 水平是平均先进的。它包括时间定额和产量定额 。采用的产品单位一般比较细, 其中时间以工时计 , 产品以最小单位 m3 、 m2 等计。

( 六 ) 预算定额

预算定额是施工图设计阶段采用的定额, 这种定额按分项工程和结构构件的要求, 以一定 产品单位( 如 1Om 、 lOm3 等 )来规定劳动力、材料和机械的消耗数量。因此,这种定额采用的产品单位比施工定额大, 其定额水平是平均先进合理的, 但比施工定额水平略低。它主要是为了满足编制施工图预算的要求,为确定和控制基本建设投资额,编制施工组织计划, 对结构的设计方案进行技术经济比较提供计算依据。同时也是编制概算定额的基础。

( 七 ) 概算定额

概算定额是初步设计或技术设计阶段采用的定额 , 它是在预算定额基础上加以综合而成 的。因而产品常使用更大的单位来表示, 如小桥涵以座 ( 道 )、路面以 1000m2 计算等。其定额水平比预算定额低。它是编制设计概算和修正概算的依据, 是编制估算指标的基础。

( 八 ) 公路工程估算指标

估算指标是在可行性研究阶段采用的一种扩大的技术经济指标。它以独立的建筑项目、单项工程或单位工程为对象 , 综合项目全过程投资和建设中的各类成本和费用 , 反映出其扩大的技术经济指标。因而它既是定额的一种表现形式, 但又不同于其它的计价定额, 具有较强的综合性和概括性。估算指标根据项目建设前期工作深度和要求不同, 分为综合指标和分项指标两部分。综合指标是编制项目建议书投资估算的依据。主要用于研究建设项目的经济性和合理性。分项指标是编制项目可行性报告投资估算的依据, 也可作为技术方案比较的参考。主要于在经济上确定近期建设方案和建设项目的成本, 以便研究经济上是否可行。

二、定额的特性及作用

定额是在正常的生产技术和组织条件下 , 为完成单位合格产品 , 所规定的人力、物力、就 械、资金等消耗量的标准。这个标准是与社会生产力的发展水平相适应的 , 并且是通过严密 科学的方法测定出来的。因此 , 定额具有其明显的特性和作用。

(一) 定额的特性：1. 科学性；2. 法令性；3. 群众性； 4. 相对稳定性。

( 二) 定额的作用：公路工程定额 ( 简称定额 ) 是公路工程概算定额、预算定额和施工定额的总称。在建设项目整个设计、施工、管理过程中, 都必须以定额为工作尺度。只有认真贯彻执行定额, 才能有周密的计划和合理的施工, 才能有真正的经济核算, 所以, 定额是现代科学管理的基础, 其作用主要有以下几方面。1. 是确定工程造价的依据； 2. 是企业经营核算, 考核成本的依据；3. 是工资核算,实行经济承包责任制的依据。  

第二节 定额的组成结构及查用方法

一、组成结构


现行的《公路工程概算定额》 ( 以下简称《概算定额》 ) 和《公路工程预算定额》 ( 以下简称的算定额 )) 其组成部分主要有以下几方面 :

(一) 定额的颁发文件：定额的颁发文件是指刊印在《概算定额》、《预算定额》前部, 由政府主管部门(交通部)颁发的关于定额执行日期、定额性质、适用范围及负责解释的部门等法令性文件。

(二) 总说明：总说明综合阐述定额的编制原则、指导思想、编制依据和适用范围, 以及涉及定额使用方面的全面性的规定和解释。是各章说明的总纲, 具有统管全局的作用。

(三) 目录：目录位于总说明之后 , 目录简明扼要地反映定额的全部内容及相应的页号 , 对查用定额起索引作用。

(四) 章(节) 说明：《概算定额》共有路基工程、路面工程、隧道工程、涵洞工程、桥梁工程、其他工程及沿线设施、临时工程等七章。《预算定额》除上述七章外 , 还有材料采集及加工、材料运输等共九章, 每章的首页都有章说明, 其中桥梁工程这一章由于其内容繁多, 故在本章内又分出若干节, 并在每节的首页都有节说明。 章{节} 说明主要讲述章（节）的工程内容、工程量的计算方法和规定，计算单位及尺寸的起迄范围，以及计算的附表等。它是正确引用定额的基础。

(五) 定额表：定额表是各类定额的主要组成部分,是定额各指标数额的具体体现。《概算定额》和《预算定额》的表格形式基本相同 , 其主要内容如下 :1. 表号及定额表名称；2. 工程内容；3. 定额单位；4. 顺序号；5. 项目；6. 代号；7. 工程缅目；8. 栏号；9. 定额值；10. 基价：基价是指该工程细目的工程价格。其作用主要是计算其他费用的基数。目前,从 1996 年7 月 1 日起, 交通部颁布了概、预算定额的《基价表》,在查用定额时,应按《基价表》中的数值替换相应定额表中的基价值。11. 注解：有些定额表在其下方列有注解。如表 "注" 。"注" 是对定额表中内容的补充说明, 使用时必须仔细阅读,以免发生错误。

二、查用方法

公路工程是一个庞大的系统工程, 与之对应的定额也是一个内容繁多、复杂多变的定额。因此, 查用定额的工作不仅量大, 而且要十分细致。为了能够正确地运用定额,首先, 必须反复学习定额,熟练地掌握定额, 在查用方法上店按如下步骤进行。

1. 确定定额种类：公路工程定额按基建程序的不同阶 , 己形成一套完整的定额系统, 如《概算定额》、《预算定额》、《施工定额》等。在查用定额时, 应根据运用定额的目的, 确定所用定额的种类,即是查《概算定额》, 还是查《预算定额》

2. 确定定额编号：

3. 阅读说明：

4. 定额抽换：当设计内容或实际工作内容与定额表中规定的内容不完全相符时, 应根据"说明" 及 "注" 的规定调整定额值, 即定额抽换。在抽换前应再仔细读总说明和章、节说明与注解, 确定是否需要抽换, 以及怎样抽换。


重复上述步骤即可查用下一工程内容的定额值。

第三节  概算定额的内容及运用


现行《概算定额》是由颁发定额的文件、目录、总说明、各种工程的章说明、节说明及

定额表组成的。其中总说明、各章主节说明及定额表是《概算定额》的主要组成部分。总说明是对使用《概算定额》的总体规定和解释, 它对正确运用概算定额具有十分重要的作用。因此, 在查用定额前必须反复阅读, 逐条掌握其各种规定。否则也稍微疏忽将会产生很大的错误。《概算定额》总说明共有 21 条, 除说明该定额的类属、作用、适用范围外, 主要有如下内容 :

1. 定额是按照合理的施工组织和一般正常的施工条件编制的, 除定额中规定允许换算者外,均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与定额的规定不同而变更定额。

2. 定额适用于不同载重标准和不同桥宽。

3. 定额中所列的工程内容, 除扼要说明了所综合的工程项目外,均包括各项目的全部 施工过程的内容和辅助工日。

4. 建筑材料、成品、半成品……

5. 编制概算时 , 不得另行增加材料、成品、半成品的场内运输及操作损耗。

6. 定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆和挡土板等的数量,己考虑了材料的周转次数并计人定额内。其中就地浇筑钢筋混凝土梁用的支架及拱圈的拱盔、支架、如确安排达不到规定的周转次数时,可根据具体情况进行换算,并按规定计算回收。其余工程一般不予抽换。

7. 概算定额不得调整水泥、砂、石料的定额用量。

8. 概算定额对某些品种、规格相近的材料进行了综合 , 并列示了明细表。

9, 定额表中所列 "机械使用费", 是定额中该细目所列各种机械的台班费与小型机具使用费的合计。《概算定额》中 "机械使用费" 括号内数字也必须更新, 按 1996 年《公路工程机械台班费用定额》中的定额基价重新计算出 "机械使用费" 。编概算时, 如本地区机械工人工资、燃料、水和电的预算价格与《编制办法》附十中相应基价出入不大时, 可直接采用定额中括号内的 " 机械使用费 " 的价值计算；若出入大时, 则必须按《公路工程机械台班费用定额》分析计算机械的台班单价, 然后再计算出机械使用费。

下面简介《概算定额》中 " 路基工程章 " 的主要内容及查用方法简述如下： 

路基工程的计算内容和计算方法

1. 关于土壤岩石类别的划分：在路基工程中,根据路基土开挖的难易程度 , 将土壤岩石分为六类。土壤分为三类: 松土、普通土、硬土。岩石分为三类: 软石、次坚石、坚石。

2. 土、石方体积的计算：路基工程设计图纸给出的土、石方数量, 是按工程的几何尺寸计算出来的压实方数量。实际工程中开挖的天然土体都是天然密实方, 由于天然土石方的种类、存在形式、天然密度各不相同, 同时设计要求的填方密实度也不相同, 所以, 天然密实方与压实方之间必然存在一定的差异, 并且相互间的换算系数也不是定值。为了取得换算的一致性, 章说明第3条规定:除定额中另有说明者外,土方挖方按天然密实体积计算, 填方按压实后的体积计算；石方爆破按天然密实体积计算。当以填方压实体积为工程量, 采用以天然密实方为计量单位的定额时, 所采用的定额应乘以相关系数。

各类土、石方在进行路基土、石调配时, 其定额、计量单位、计价等是按如下规定进行的 : (l) 挖方: 按土质分类分别套用相应的定额, 定额单位为天然密实方。(2) 填方: 套用相应的压实定额 , 定额单位为压实方 。(3) 本桩利用: 这一参数不参与费用的计算, 其挖已在 " 挖方" 内计算 , 其填已在 "填方 "内计算。(4) 远运利用: 只计算其调配运输费用, 其挖己在其他断面的" 挖方"内计算 , 其填已在"填方" 内计算。(5) 借方: 计算其挖、装、运的费用, 其填己在 "填方" 内计算。(6) 弃方: 只计算其运输费用, 其挖已在"挖方" 内计算。

3. 定额表的附 "注" 及 "工程内容"：在查用定额时,必须注意定额表的下方是否有附 "注", 附"注" 对定额值起修正、说明作用: 定额表上方的 "工程内容"主要说明本定额表所包括的操作内容, 在查用 , 必须将实际发生的项目操作内容与表中的 "工程内容" 进行比较, 若不一致, 应进行抽换,以防止重复计算或漏算。

第四节  预算定额的内容及运用

《预算定额》从内容上讲比《概算定额》要丰富。除路基工程、路面工程、隧道工程、其他程及沿线设施、临时工程与《概算定额》相似外 , 还增加了桥涵工程、防护工程、材料采集及加工、材料运输等, 共由九章及四个附录组成。附录包括: 路面材料基础数据、基本定额、 材料周转及摊销以及 "人工、材料代号及人工、材料、半成品单位重、损耗、基价表" 等配内容 , 其中"附录四" 即 "人工、材料代号及人工、材料、半成品单位重、损耗、基价表 " 从1996 年7月1 起, 己废止使用, 目前附录四是按交通部公布的《公路基本建设工程概算、预算编制办法》附十中的规定执行。《预算定额》由于内容比《概算定额》丰富, 且条款繁多, 在学习本章时, 我们将以重点说明或示例的方式阐述《预算定额》的主要内容及运用。

一、《预算定额》的总说明：在《预算定额》的首页是 "总说明" 。总说明对正确使用定额起着全面规定和解释的作用, 它是非常重要的。需要正确理解、切实掌握, 并且要争取记住这些说明。《预算定额》的总说明共有 20 条 , 现就其内容重点介绍如下 :

(l) 《公路工程预算定额》( 以下简称本定额) 是全国公路专业统一定额。它是编制施工图预算的依据，也是编制工程概算定额( 指标 )的基础。适用于公路基本建设新建、改建工程, 不适用于独立核算执行产品出厂价格的构件厂生产的构配件。对于公路养护的大、中修工程,可参考使用。

(2) 本定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的工程预算定额。编制预算时,其人工费、材料费、机械使用费,应按《公路基本建设工程概算、预算编制办法》的规定计算。

(3) 本定额包括路基工程、路面工程、隧道工程、桥涵工程、防护工程、其他工程及沿线设施、临时工程、材料采集及加工、材料运输共丸章及附录。 ,

(4) 本定额是按照合理的施工组织和一般正常的施工条件编制的。定额中所采用的施工方法及工程质量标准, 是根据国家现行的公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准及安全操作规程取定的, 除定额中规定允许换算者外, 均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与定额的规定不同而变更定额。

(5) 本定额除潜水工作每工日6h, 隧道工作每工日7h 外,其余均按每工日8h 计算。
(6) 定额中的工程内容,均包括定额项目的全部施工过程。定额内除扼要说明施工的主要操作工序外,均包括准备与结束、场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运、辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工程内容。

(7) 本定额中的材料消耗量系按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的。定额内材料、成品、半成品均已包括场内运输及操作损耗, 编制预算时, 不得另行增加。其场外运输损耗、仓库保管损耗以及由于材料供应规格和质量不符合定额规定而发生的加工损耗, 应在材料预算价格内考虑。

(8) 本定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆、脚手板和挡土板等的数量, 己考虑了材料的正常周转次数并计人定额内。其中就地浇筑钢筋混凝土梁用的支架及拱圃用的拱盔、支架,如确因施工安排达不到规定的周转次数时,可根据具体情况进行换算并按规定计算回收,其余工程一般不予抽换。
(9) 定额中列有混凝土、砂浆的标号和用量, 其材料用量已按附录中配合比表规定的数量列入定额, 不得重算。如设计采用的混凝土、砂浆标号或水泥标号与定额所列标号不同时 , 可按配合比表进行换算。但实际施工配合比材料用量与定额配合比表用量不同时, 除配合比表说明中允许换算者外, 均不得调整。混凝土、砂浆配合比表的水泥用量, 己综合考虑了采用不同品种水泥的因素, 实际施工不论采用何种水泥,不得调整定额用量。

(10)水泥混凝土、钢筋、模板工程的一般规定列在编制说明中,该规定同样适用于其他章。

(11) 定额中所列材料总重量,为建筑材料重量, 不包括水及施工机械的消耗重量。

(12) 本定额中各项目的施工机械种类、规格是按一般合理的施工组织确定的, 如施工中实际采用机械的种类、规格与定额规定的不同时, 一律不得换算。

(13) 本定额中的施工机械的台班消耗, 己考虑了工地合理的停置、空转和必要的备用量因素。编制预算的台班单价, 应按《公路工程机械台班费用定额》分析计算。

(l4) 本定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。对于次要、零星械 和小型施工机具均未一一列出 , 分别列入"其他材料费" 及 "小型机具使用费" 内, 以元表示，编制预算即按此计算。

(15)本定额未包括公路养护管理房屋, 如养路道班房、桥头看守房、收费站房等工程类工程应执行地区的建筑安装工程预算定额。

(l6) 其他未包括的项目, 各省、自治区、直辖市交通厅 ( 局 ) 可编制补充定额在本地区执创并报交通部备案；还缺少的项目, 各设计单位可编制补充定额, 随同预算文件一并送审,编制依据送各省、自治区、直辖市公路 ( 交通 ) 工程定额站备查。所有补充定额均应按照本定额的编制原则、方法进行编制。

(17) 本定额遇有下列情况,可按《公路基本建设工程概算、预算编制办法》中的有关规办理 :1)冬、雨季施工的工程；2)夜间施工的工程；3)高原地区施工的工程；4)边施工边维持通车的工程。

(l8) 定额表中注明 "某某数以内" 或 "某某数以下" 者, 均包括某某数本身; 而注明某某数以外 "或" 某某数以上" 者, 则不包括某某数本身。定额内数量带 "（）" 者,则表示基价中未包括其价值。

(19) 本定额的基价是人工费、材料费、机械使用费的合计价值。基价中的人工费、材料费基本上是按北京市 1992 年的人工、材料预算价格计算的 ( 详见附录 ), 机械使用费是按 l990 等交通部公布的《公路工程机械台班费用定额》计算的。

(20) 定额中的 " 工料机代号 " 系编制概预算采用电子计算机计算时作为对工、料、机械有称识别的符号, 不应随意变动。编制补充定额时, 遇有新增材料或机械名称, 可取相近品种材料或机械代号间的空号。

二、定额抽换 ：定额抽换是指当设计中所规定的内容与定额中的工作内容、子目或与表中某序号所列的不相符时 , 则应查用相应的定额或基本定额予以替换。在抽换前应仔细阅读定额的总说明、章说明、节说明及定额表下方的注解, 确定是否要抽换, 以及怎样抽换。

三、基本定额：《预算定额》附录二是基本定额。基本定额是指在合理的条件下,为生产单位数量半成品、中间产品所规定的各种资源 ( 工、料、机、费用等 )消耗量标准。基本定额的作用主要是：1. 进行定额抽换。当定额值需要抽换时,基本定额是定额抽换的依据。2. 分析分项工程或半成品所需人工、材料、机械等消耗量。 即当设计中出现定额表中查不到的个别分项工程时, 可根据基本定额分析计算该工程所需的工、料、机的数量。

四、材料周转与摊销：在工程中使用的材料, 按其使用的次数可以分为两类。一类是只能一次性使用的材料, 水泥、砂、石等；另一类是能够多次使用的材料, 如模板、支架、拱盔等。对于这种能够多次使用的材料, 我们称其为周转性材料。材料周转与摊销就是为周转性材料制定的, 它规定: 种周转性材料( 模板、拱盔、支架等),在施工中合理使用的周转或摊销的次数。材料周转与摊销在《预算定额》附录三中编制。材料周转与摊销的作用主要是:1、规定各种周转性材料的周转、摊销次数。2、对达不到规定周转次数的材料定额进行抽换。
五、预算定额的运用：正确地查用定额, 是提高预算编制质量的基础, 《预算定额》由于项目划分较细, 章节说明繁多, 因此, 要正确地查用定额, 必须反复地学习定额, 并在实践中不断加深理解, 逐步掌握、运用定额。

第五节  机械台班费用定额

一  概述

现行定额《公路工程机械台班费用定额》(以下简称《机械台班费用定额》), 已于1996年 7 月 1 日起自交通部颁布执行。《机械台班费用定额》是以一个台班为单位, 规宠其所消耗的工时、燃料、费用等标准。它是编制公路基本建设工程概、预算, 进行经济核算和结算的依据。《机械台班费用定额》将公路施工机械按土石方工程, 路面工程, 混凝土及灰浆, 水平运输, 起重及运输, 打桩、 钻孔、泵类、金属、木、石料加工、 动力、工程船舶、其它机械等共分为 11 大类、每一大类划分为若干子目 , 每一子目对应某一规格、型号的机械 , 共计 468 个子目。

《机械台班费用定额》其内容由以下部分组成：1. 代号：是计算机对各种不同规格、型号的施工机械的识别符号。2. 费用项目：费用项目由不变费用和可变费用两大项组成。(1) 不变费用:是指除青海、新疆、西藏等边远地区外,其费用不能变,即应直接采用的费用。该费用以下四项组成:1) 折旧费2) 大修理费3) 经常修理费4) 安装拆卸及辅助设施费。(2) 可变费用：可变费用是指其费用随当地物价水平而变化的费用。在可变费用中《机械台班费用定额》只给出了各种资源的耗量标准, 即是数量指标。将这些数量指标乘以相应的单价, 才能得到相应的费用。由于各地的物价水平不一样, 因此, 在相同的定额消耗数量指标下, 各地的费用值是不同的。即定额值是不变量, 而各地的物价是变量, 由此, 二者的积则是可变量。构成可变费用的资源主要有人工、燃料、水、电、养路费及车船使用税等。3. 定额基价：不变费用与可变费用之和。其中可变费用中的单价, 是按照《编制办法》 附录十 " 定额基价人工、材料单位重、单价衰 " 计算的。定额基价主要用于方案比较以及定额抽换的计算。4. 序号：机械名称的顺序号, 起简化说明的作用。

二、机械台班费用定额的运用

l. 计算机械台班单价：台班单价是编概、预算必不可少的依据。《机械台班费用定额》以一个台班为单位, 规定了其不变费用及可变费用中各种资源的消耗量。根据这些并结合当地相应的物价, 即可计算机械台班的单价。

2. 分析机械台班消耗的人工、燃料等实物量：在编制概、预算时,需要统计施工机械所消耗的人工、燃料等各种资源的实物消耗数量。《机械台班费用定额》为此提供了计算依据。

3. 定额抽换的依据：在编制概、预算时 , 当设计采用的机械类别与定额表中规定的机械类别型号不一致时 , 可根据《机械台班费用定额》表中 " 定额基价 " 值进行抽换。

第六节  建筑安装工程费的计算


公路基本建设概、预算费用由建筑安装工程费，设备、工具、器具及家具购置费，工程建其他费用及预留费用等四部分组成。

建筑安装工程费, 简称建安费, 是指概、预算中直接用于构成工程实体而发生的费用。它由直接工程费、间接费、施工技术装备费、计划利润、税金等五部分组成。

一、直接工程费的计算

直接工程费由直接费、其他直接费、现场经费三部分组成

(一) 直接费：直接费是指施工过程中用于构成工程实体和有助于工程形成的各项费用, 由人工费、材料费、施工机械使用费( 简称人、料、机费)三部分组成。

1. 人工费：人工费系指列入概、预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费内容包括:(l) 基本工资。系指发放生产工人的基本工资, 流动施工津贴和生产工人劳动保护费。生产工人劳动保护费系指按国家有关部门规定标准发放的劳动保护用品的购置费,徒工服装补贴, 防暑降温费, 在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。(2) 工资性补贴。系指按规定标准发放的物价补贴, 煤、燃气补贴, 交通补贴, 住房补贴、地区津贴等。(3) 生产工人辅助工资。系指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资, 包括开会和执行必要的社会义务时间的工资, 职工学习、培训期间的工资, 调动工作、探亲、休假期间的工资,因气候影响停工期间的工资,女工哺乳时间的工资, 病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假时的工资。(4) 职工福利费。系指按国家规定标准计提的职工福利费。人工费以概、预算定额人工工日数乘以每王日人工费计算。 工资单价仅作为编制概、预算的依据 , 不作为施工企业实发工资的依据。

2. 材料费：材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构(配) 件、零件、半成品、成品的用量和周转材料的摊销量, 按工程所在地的材料预算价格计算的费用。材料费按下式计算：材料费 = 定额 * 工程数量 * 材料预算单价。式中： 定额与工程数量的含义与上同；材料预算单价：按《编制办法》规定无论编概算或是编预算, 其材料单价均采用预算单价。材料预算单价由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费所组成。材料预算价格 =( 材料原价 + 运杂费 )*(1+ 场外运输损耗率 )*(1+ 采购及保管事 )- 包装品回收价值。1) 材料原价的计算： ①外购材料：国家或地方的工业产品, 按国营工业产品出厂价格计算, 并根据情况加计供销部门手续费和包装费。如供应情况、交货条件不明确时, 可采用当地规定的价格计算。外购材料原价 = 出厂价 + 供销手续费 + 包装费。②地方性材料： 地方性材料包括外购的砂、石材料等 , 按实际调查价格或当地制定的预算价格计算。③自采材料：自采的砂、石、粘土等自采材料, 按《预算定额》第 8 章 材料采集及加工中的定额分析工、料、机的费用 , 并另再加计辅助生产现场经费，按《编制办法》规定，生产现场经费是按人工费的 15% 计算的。即自采材料原价 ( 也称料场价格 ) 是按下式计算：自采材料原价 = 人工费 *(1+l5%)+ 材料费 + 机械使用费。2) 运杂费的计算：运杂费是指材料自供应地点至工地仓库( 施工现场存放材料的地方 ) 的运杂费用。材料预算单价中的 " 运杂费" 确切地说应是 "材料单位运杂费" 。材料单位运杂费是单位数量的材料( 如每 t, kg), 从供应点到工地所需的全部运杂费。材料单位运杂费按下式计算：材料单位运杂费=单位运费 + 单位装卸费 + 单位杂费。 (l) 单位运费:当通过铁路、水路和公路部门运输的材料, 按铁路、航运和当地交通部门的运价计算。当施工单位自办运输时, 按如下三种情况计算i) 运距 30公里以上时：单位运费 = 运价率 * 运距 * 单位毛重。根据不同运距、运量、运价采用加权平均的方法计算运费。(ii) 运距 10公里－30公里时 :单位运费 =1.5* 运价率 * 运距 * 单位毛重。(iii) 运距 lOkm 以内时 此时 , 单位运费按《预算定额》第 9 章 " 材料运输 " 的定额计算。如下两种情况：①人力运输时：单位运费 = 人工费 (l+15%)  式中 15% 是辅助生产现场经费的费率。②机械运输时：单位运费 =台班定额 * 运距 * 台班单价。(2) 单位装卸费：单位装卸费的计算应注意如下两点 :i) 单位装卸费按《预算定额》第 9 章 " 材料运输 " 的定额计算或按当地运输部门规定计算。 ii) 当人工装卸时 , 应另按人工费的 15% 加计辅助生产间接费。(3) 单位杂费：单位杂费是指单位材料 ( 每 t,m3,kg 等 ) 所需的囤存费、过磅费、支撑加固费等。3) 场外运输损耗率：场外运输损耗率是指有些材料在正常的运输过程中发生的损耗 , 如松散材料砂、石、散 装水泥等 , 在运输时都易发生损耗。故这部分损耗都应摊人材料预算单价内。4) 采购及保管率：材料供应部门 ( 包括工地仓库以及各级材料管理部门 ) 在组织采购、供应、保管材料过程需要一定的费用以及材料在存贮过程中也会有一定的储存损耗。采购及保管率按如下两种情选用。i) 外购的构件、成品及半成品的采购及保管费率为 1% 。ii) 除上述材料之外的所有材料, 采购及保管费率为 2.5% 。5) 包装品回收价值：在材料原价中, 外购材料的原价是由出厂价、供销手续费、包装费三部分组成的。当制品可以回收时, 应在材料预算价格中扣回包装品的回收价值。综上所述：材料的预算单价是由材料原价、运杂费、场外运输损耗率、采购及保管率、包装品回收价值等五方面的内容组成。其中材料、原价、运杂费的计算比较繁杂, 需根据不同情况, 按不同的方法进行计算 .


( 二 ) 其他直接费：其他直接费是指直接费以外, 施工过程中发生的直接用于工程的费用。其他直接费由冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、行车干扰工程施工增加费、施工辅助费等七项组成。l. 冬季施工增加费：冬季施工增加费是指按照施工及验收规范所规定的冬季施工要求,为了保证工程质量和安全生产而增加的其他直接费。内容包括材料费、保温设施费、工效降低和机械作业率降低所增加的费用, 以及工地临时取暖费等。冬季施工增加费的计算方法是根据各类工程的特点及工程所在地的气温区, 按 "冬季施工增加费率表 " 确定冬季施工增加费的费率, 再乘以各类工程的定额直接费之和计算的。在计算冬季施工增加费时应注意以下两点：(l) 冬季施工增加费是按照全年平均摊销的方法计算的。(2) 当一条路线穿过两个以上气温区时 , 可分段计算或按各区的工程比例求得全线的引增加率, 计算冬季施工增加费。2. 雨季施工增加费：雨季施工增加费是指雨季期间施工为了保证工程质量和安全生产而增加的其他直接费。内容包括防雨、排水、防潮措施费、材料费、工效降低和机械作业率降低所需增加的费用。雨季施工增加费是以各类工程的定额直接费之和为基数, 按工程所在地的雨量区、雨季期选用费率计算的。雨季施工增加费的计算同样应注 :(l) 雨季施工增加费是按全年平均摊销的方法计算的。(2) 当一条路线通过不同的雨量区和雨季期时 , 应分别计算雨季施工增加费 , 或按工程量比例求得平均的增加率 , 计算全线的雨季施工增加费。3. 夜间施工增加费：夜间施工增加费是指根据设计、施工的技术要求和合理的施工进度要求 , 必须在夜间连续施工而发生的工效降低、夜班津贴以及有关照明设施等增加的费用。夜间施工增加费的计算是按夜间施工工程项目 ( 如桥梁工程项目包括上、下部构造全部工程 ) 的定额直接费之和的 0.50% 计算的。4. 高原地区施工增加费：高原地区施工增加费是指海拔高度在 2000m 以上的地区 , 由于受气候、气压的影响 , 致使人工、机械效率降低而增加的费用。高原地区施工增加费的计算是以各类工程定额直接费之和为基数 , 按“高原地区施工增加费费率表”的费率计算的。5. 沿海地区工程施工增加费：沿海地区工程施工增加费是指工程项目在沿海地区施工受海风、海浪和潮沙的影响 , 致使人工、机械效率降低等所需增加的费用。沿海地区施工增加费, 以各类工程的定额直接费乏和为基数 , 按 " 沿海地区工程施工增加费费率表 " 的费率计算。 ( 一般 0.15% )6. 行车干扰工程施工增加费：行车干扰工程施工增加费是指由于边施工边维持通车, 受行车干扰影响, 致使人工、 效率降低而增加的费用。该费用的计算是以受行车影响部分的工程的定额直接费之和为基数 , 按"行车干扰施工增加费费率表 " 的费率计算。7. 施工辅助费：施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。施工辅助费以各类工程的定额直接费之和为基数 , 按 " 施工辅助费费率表 " 的费率计算。综上所述：其他直接费是指在特殊的施工条件下, 为工程实体的形成而增加的费用。费用共由七项组成, 其计算方法的相同点是都以定额基价为基数, 然后乘以各自的费率。

(三) 现场经费：现场经费是指为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用。内容包括临时设施费和现场管理费两大项。1. 临时设施费：临时设施费系指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等 , 但不包括概、预算定额中临时工程在内。临时设施包括: 临时宿舍、文化福利及公用房屋、构筑物、仓库、办公室、加工厂, 工地范围内的各种临时的工作便道、人行便道,工地临时用水、用电的水管支线和电线支线, 以及其他小型临时设施。临时设施费用按下式计算, 内容包括: 临时设施的搭设、维修、折除费或摊销费。(l) 临时设施费的计算：临时设施费 = 定额直接费 * 费率。(2) 临时设施用工数量的计算：在计算临时设施费的同时 , 还应计算临时设施的用工数量, 这部分用工数量不再计价 ( 其费用己计人临时设施费内 ), 只作为编制施工组织设计用工计划的依据。2. 现场管理费：现场管理费是指企业在现场为组织和管理工程施工所需的费用, 包括基本管理费用和其他单项费用。单项费用为主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴、工地转移费四项。 现场管理费基本费用 = 定额直接费 * 费率。管理费其他单项费用 = 定额直接费 *(Z 各项费率 )%。现场管理费基本管理费用内容如下：1、现场管理人员工资；2、办公费； 3、 差旅交通费； 4、固定资产使用费； 5、工具用具使用费； 6、保险费；7、工程保修费；8、 工程排污费； 9、 其他费用。
二、间接费的计算


间接费是指直接工程费以外 , 施工企业为组织施工生产经营, 筹措资金等一系列活动而发生的管理费用。由企业管理费和财务费用两项组成。即

间接费 = 企业管理费用 + 财务费用

1. 企业管理费的内容： 企业管理费系指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的管理费用, 内容包括: (1) 管理人员的基本工资、工资性津贴及按规定标准计提的职工福利费。(2) 差旅交通费, 是指企业职工因公出差、工作调动的差旅费, 住勤补助费,市内误餐补助费, 职工探亲路费, 劳动力招募费, 离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料牌照、养路费等。(3) 办公费 , 是指企业办公用文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水、电煤 ( 气 ) 等费用。(4) 固定资产折旧、修理费, 是指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧及瑞费用。(5) 工具用具使用费, 是指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通 :检验、试验、消防等的摊销及维修费用。(6) 工会经费,是指企业技职工工资总额 2% 计提的工会经费。(7) 职工教育经费, 是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额的 1.5% 计提的费用。(8) 劳动保险费 , 是指企业支付离退休职工的退休金 ( 包括提取的离退休职工劳保险金 ), 价格补贴、医药费、异地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、死亡丧葬补助费、抚恤费, 按规定支付给离休干部的各项经费。(9) 职工养老保险及待业保险费 , 是指职工退休养老金的积累及按规定标准计提的职工待业保险费。(10) 保险费, 是指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。(11) 税金, 是指企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税及土地使用费等。(12) 其他费用 , 指上述项目以外的其他必要的费用支出 , 包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、排污费、绿化费、广告费、投标费、公证费、定额测定费、法律顾问费、审讯 咨询费上级管理费等。2. 财务费用内容：财务费用系指企业为筹集资金而发生的各项费 , 包括企业经营期间发生的短期贷款净支出、汇兑净损失、调济外汇手续费、金融机构手续费, 以及企业筹集资金发生的其他费用。3. 间接费的计算：间接费 = 企业管理费 + 财务费用= 定额直接工程费*( 企业管理费率+ 财务费用费率 )% 

三、施工技术装备费的计算

1. 费用内容：施工技术装备费是指为施工企业逐步扩大施工技术装备的费用。该项费用直接列入企业资本公积金。2. 计算方法：施工技术装备费 =( 定额直接工程费 + 间接费 )*3% 

四、计划利润的计算

1. 费用内容 计划利润是指按照国家有关规定施工企业应获的计划利润。2. 计算方法：计划利润 =( 定额直接工程费 + 间接费 )*4%,

五、税金的计算

1. 费用内容： 税金是指按国家税法规定应计人建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育附加费等。2. 计算方法：税金是按综合税金计算的。即：综合税金 =( 直接工程费 + 间接费 + 计划利润 )* 综合税率。（概算综合税率按 3.41% 计。预算综合税率分别为：纳税人在市区的 , 综合税率为 3.41%；纳税人在县城、乡镇的, 综合税率为3.35%；纳税人不在市区、县城、乡镇的, 综合税率为 3.22% 。 纳税人所在地是指施工企业登记注册的所在地。）

综上所述： 建筑安装工程费 ( 简称建安费 ) 是由五大项费用组成的。即 :

建筑安装工程费 = 直接工程费 + 间接费 + 施工技术装备费 + 计划利润 + 税金 

第七节  设备、工具、器具及家具购置费的计算


概、预算的总金额是由四大部分组成的。第一部分是上节所述的建筑安装工程费 , 第二部分就是设备、工具、器具及家具购置费 , 这部分费用由如下两项费用组成的。

一、设备、工具、器具购置费

1. 费用内容： 设备、工具、器具购置费是指为满足公路的营运、管理、养护需要而购置的设备费用。包括渡口设备、隧道照明、通风的动力设备、高等级公路的监控设备、养护设备和工具、器具等的购置费用。2. 计算方法：设备、工具、器具购置费按下式计算 :


购置费 =Z( 设备、工具、器具购置数量 * 单价 + 运杂费 )*(1+ 采购保管费率 )


需要安装的设备, 应在第一部分建安工程费的有关项目内另计安装工程费。

二、办公和生活用家具购置费


l. 费用内容：办公和生活用家具购置费是指为保证新建、改建项目初期正常生产、使用和管理所必置的办公和生活用家具、用具的费用。包括办公室、单身宿舍及生活福利设施等家具、月


2. 计算方法：根据《编制办法》规定 , 办公和生活用家具购置费是按照 " 办公和生活用家具购置费 表的规定计算的。

第八节  工程建设其他费用的计算


概、预算总金额的第三部分是工程建设其他费用。

一、土地、青苗等补偿费和安置补助费。

二、建设单位管理费


建设单位管理费除本身费用之外, 工程质量监督费、工程监理费、定额编制、管理费、 设计文件审查费也在本项单独计算。现分述如下 :

(一) 建设单位管理费：1. 费用内容：建设单位管理费系指建设单位为建设项目的立项、筹建、建设、竣工验收、总结等工作所发生的管理费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需费用。费用内容包括：工作人员的基本工资、工资性补贴、劳动保险基金、职工福利费、工会经费、劳动保护费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星固定资产购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、职工教育经费、工程招标费、合同契约公证费、咨询费、法律顾问费、业务招待费、完工清理费、建设单位的临时设施费、房产税、车、船使用税、印花税和其他管理费用性质的开支。由施工企业代建设单位办理"土地、青苗等补偿费" 的工作人员所发生的费用, 应在建设单位管理费项目中支付。2. 计算方法：建设单位管理费 = 定额建筑安装费总额 * 费率

式中: 定额建筑安装费总额 = 定额直接工程费+ 间接费 + 施工技术装备费 + 计划利润 + 税金    

(二) 工程质量监督费：1. 费用内容：工程质量监督费是指根据国家有关部门规定, 支付给各省、自治区、直辖市公路工程质量监督站的管理费用。2. 计算方法：工程质量监督费 = 定额建筑安装工程费总额 *0.15%

( 三 ) 工程监理费：1. 费用内容：工程监理费是指建设单位委托具有公路监理资格证书的单位, 按施工监理办法进行全面的监督与管理所发生的费用。实行国际招标的工程, 包括工程监理费、国际招标费和人员培训费。2. 计算方法：工程质量监理费 = 定额建筑安装工程费总额 * 费率。式中 : 费率一国内招标工程费率为 1.6%；国际招标工程费率为 3.5%.
( 四 ) 定额编制、管理费：1. 费用内容：定额编制管理费是指各省、自治区、直辖市公路 ( 交通 ) 工程定额 ( 造价管理 ) 站为搜集定额资料、测定劳动定额、编制工程定额及定额管理所需要的工作经费。2. 计算方法：定额编制、管理费 = 定额建筑安装工程费总额 * 费率式中 : 费率一总费率为 0.17% 。其中 : 劳动定额测定费率为 0.05%: 定额编制费率%: 定额管理费率为 0.04% 。

( 五 ) 设计文件审查费：1. 费用内容： 设计文件审查费是指上级主管部门对公路工程建设项目可行性研究报告和勘察就进行审查时收取的费用。2. 计算方法：设计文件审查费 = 定额建筑安装工程费总额 *0.05%

三、研究试验费

1. 费用内容：研究试验费系指为本建设项目提供或验证设计数据、资料进行必要的研究试验和按照规定在施工过程中必须进行试验所需的费用 , 以及支付科技成果、先进技术的一次性技术转让费。2. 计算方法：研究试验费按照设计提出的研究试验内容和要求进行编制 , 不需验证设计基础资料的不计本项费用。编制概、预算时,可在 06 表按研究试验的清单逐项据实计算其金额。 

四、勘察设计费

1. 费用内容：勘察设计费系指委托勘察设计单位对建设项目进行可行性研究和对工程勘察设计时 , 按规定应支付的费用。2. 计算方法：按国家颁发的工程勘察设计费取费标准和有关规定进行编制。该项费用在 06 表中计算。 

五、施工机构迁移费

1. 费用内容：施工机构迁移费系指施工机构根据建设任务的需要,经有关部门决定成建制地 ( 指工程处等) 由原驻地迁移到另一地区所发生的一次性搬迁费用。不包括 :(1) 应由施工企业自行负担的, 在规定距离范围内调动施工力量以及内部平衡施工力量所发生的迁移费用;(2) 由于违反基建程序, 盲目调迁队伍所发生的迁移费；(3) 因中标而引起施工机构迁移所发生的迁移费。费用内容包括：职工及随同家属的差旅费, 调迁期间的工资、施工机械、设备、工具、用具和周转性材料的搬运费。2. 计算方法： 施工机构迁移费应经建设项目的主管部门同意按实计算。但计算施工机构迁移费后, 如迁移地点即新工地地点( 如独立大桥 ), 则现场经费内工地转移费应不再计算: 如施工机构迁移地点至新工地地点尚有部分距离, 则工地转移费的距离, 应以施工机构新地点为计算起点。3. 注意事项：施工机构迁移费是一项计量出入比较大, 甲乙双方易发生争议的费用, 所以计算难度较大。计算该费用时, 必须经建设单位主管部门同意, 并签订协议或纪要之后, 设计单位方可根据有关规定和标准, 公正地按实计算施工机构迁移费。
六、供电贴费

1. 费用内容：供电贴费, 系指按国家规定, 建设项目应交付的供电工程贴费、施工临时用电贴费。具体来说, 是指用户(施工企业) 申请用电时, 应承担的由供电部门统一规划并负责建设的 llOKV 以 下各级电压外部供电工程的建设、补充、改建等费用的总称。2. 计算方法：供电贴费的计算是根据国家计委与水利电力部关于llOKV 以下供电工程收取贴费的暂行规定的要求来进行的。编制概、预算时， 供电贴费是在 06 表中计算的。

七、大型专用机械设备购置费

1. 费用内容： 大型专用机械设备购置费系指技术复杂的特大桥、隧道、高速公路等工程建设中必需购置的大型专用机械设备所发生的费用。2. 计算方法：对某些工程建设中必需的大型专用机械设备 , 一般应向大型工企业(或其他企业)租赁。情况特殊的，经投资主管部门批准, 由设计单位在项目概算中列支购买,租给施工企业使用。3. 编制概、预算时应注意事项：(l) 对该项费用, 必须坚持租赁为主, 购置为辅, 建设单位购买,租给施工企业的原则。(2) 在概算中可列该项购置费或租赁费；而在预算中只能列租赁费。(3) 该顶费用 , 不发生不列。若发生 , 则在 06 表中按计划购置清单计算费用金额。

八、固定资产投资方向调节税（目前暂停征收）

九、建设期贷款利息

第九节　预留费用及回收金额的计算

一、预留费用

预留费用是概、预算总金额中的最后一项费用。凡需动用预留费用时,属于公路交通部门投资的项目,需经建设单位提出, 按建设单位隶属关系, 报交通部或交通厅 ( 局 ) 基建主管部门核定批准。属于其他部门投资的建设项目, 按其隶属关系报有关部门核定批准。预留费用由两大部分费用组成。即：预留费用 = 工程造价增涨预留费 + 预备费
(一) 工程造价增涨预留费：1. 费用内容：工程造价增涨预留费系指设计文件编制年至工程竣工年期间, 第一部分费用的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、现场经费、间接费等以及第二、三部分费用由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用及外资贷款汇率变动部分的费用。2. 计算方法 : 工程造价增涨预留费以概算或修正概算第一部分建筑安装工程费总额为基数, 按设计文件编制年始至建设项目工程竣工年的年数和年工程造价增涨率计算。3. 应注意问题：(1) 年造价增涨率应由设计单位会同建设单位根据该工程人工费、材料费、机械费、现场经费、间接费以及第二、三部分费用可能发生的上浮等因素, 以第一部分数进行综合分析预测。一般可按 5% 估列。(2) 设计文件编制至工程完工在一年以内的工程, 不列此项费用。
(二) 预备费：1. 费用内容：预备费是指在初步设计和概算中难以预料的工程和费用。2. 计算方法：该项费用的计算 , 可用如下两种方法 :(l) 采用施工图预算加系数包干承包的工程：预备费 =( 直接工程费 + 间接费 )*3%。施工图预算包干费用由施工单位包干使用。该包干费的内容主要有：l) 在施工过程中, 设计单位对分部分项工程修改设计而增加的费用。但不包括因水文地质条件变化造成的基础变更、结构变更、标准提高、工程规模改变而增加的费用。2) 预算审定后, 施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。3) 由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施的费用 ( 例如一般防台风、防洪的费用)等。(2) 不采用施工图预算加系数包干承包的工程 :预备费 =[( 一 )+( 二 )+( 三 )]* 费率

式中 :(一)+(二)+(三) 概、预算总金额中第一、二、三部分费用之和 ( 扣除大型机械设备购置费、固定资产投资方向调节税和建设期贷款利息三项费用 )；费率：设计概算按 5% 计列 ;修正概算按 4% 计列 :施工图预算按 3% 计列。 

二、回收金额的计算 

概、预算定额中所列的材料一般不计回收,只有遇到下列两种情况时,才对材料计算回收金额。


(一) 临时工程的回收金额计算：在概、预算中, 临时工程如架设输电、电讯线路等工程都是按全部材料备料计价的。当工程竣工后, 这些临时工程都要拆除。此时, 应按其实际使用年限, 按有关规定计算回收金额, 并以负值表示。


(二) 达不到规定周转次数的周转性材料回收金额计算：在概、预算定额中的周转性材料, 其定额值一般直接采 , 不予抽换。但是, 对于确因施工安排而达不到定额规定周转次数的就地浇筑钢筋混凝土梁用的支架, 拱圈用的拱盔、支架及施工金属设备, 应根据实际周转次数计算备料数量, 并蜜规定计算回收金额, 以负值表示。

第十节  公路交工前养护费及绿化工程费


公路交工前养护费及绿化工程费是建筑安装工程费中的工程项目, 该项费用是按照《编制办法》附录中的规定进行计算的。

一、公路交工前养护费


公路交工前养护费为陆续竣工的路段，在路段交工初验时止，以路面为主包括路基、构造物在内的养护费用。按全线里程及平均养护月数，以下列标准计算： 三、四级公路每月养护费按每公里每月历60个工日计算； 二级及以上公路每月养护费按每公里每月30个工日计算； 另按路面工程类别计算其他直接费、现场经费和间接费。
二、绿化工程费

绿化工程, 是属于建安费的工程项目。凡新建、改建路线工程 , 应计绿化工程费。绿化工程应由施工单位负责在适宜的气候条件下完成绿化施工。绿化工程费是按路线总里程,绿化补助费指标计算：1. 新建公路, 按 : ①平原微丘区为 5000 元/公里；②山岭重丘区为 1000 元 / 公里。2. 改建公路, 按上列指标的 80% 计。由于以上指标内己包括其他直接费、现场经费和间接费, 故编制概、预算时,不再计列。

第十一节  公路工程概、预算的编制 

一、公路工程概、预算的编制原则及依据 

公路工程概、预算是反映建设项目设计内容全部费用的经济文件。它不仅为控制工程造价、办理工程价款的拨付和结算提供依据,而且更重要的是促进设计部门提高设计水平, 改进设计方案, 促进施工企业搞好经济核算和企业管理。因此, 概、预算的编制是工程造价管理工作的重要环节。不断提高概、预算的编制质量, 对加强公路基本建设管理、核算和监督都具十分重要的意义。在编制概、预算时, 首先要学习、掌握概、预算的编制原则、依据国家及有关规定。 

(一) 概、预算的编制原则：l. 概、预算的编制必须严格执行党和国家的方针、政策及有关规定。具体地说就是必须严格执行《编制办法》中的各项规定,现行的《编制办法》是交公路发 [1996]612 号, 自 l996年 7 月 1 日起施行的。《编制办法》具有法令性, 要注意其适用范围,不可滥用。2. 编制人员应具备本专业的业务能力。 3. 设计单位应对概、预算的编制质量负责。4. 概、预算编制工作要符合市场经济规律。

(二)概、预算的编制依据：1. 建设项目立项依据及有关文号；2. 设计图纸和施工组织设计资料。3. 《编制办法》与定额4. 与概、预算有关的合同、协议、委托书等有关文件。

二、概、预算编制程序与方法

(一) 概、预算各项费用的计算程序

	代号
	项 目
	说 明 及 计 算 式

	⑴
	定额直接费（即定额基价）
	指概、预算定额的基价

	⑵
	直接费（即工、料、机费）
	按编制年工程所在地的预算价格计算

	⑶
	其他直接费 
	⑴×其他直接费综合费率 

	⑷
	现场经费
	⑴×现场经费综合费率

	⑸
	定额直接工程费
	⑴+⑶+⑷

	⑹
	直工程接费
	⑵+⑶+⑷

	⑺
	间接费
	⑸×间接费综合费率

	⑻
	施工技术装备费
	[⑸+⑺]×施工技术装备费率

	⑼
	计划利润
	[⑸+⑺]×计划利润率

	⑽
	税金
	[⑹+⑺+⑼]×综合税率

	⑾
	定额建筑安装工程费
	⑸+⑺+⑻+⑼+⑽

	⑿
	建筑安装工程费
	⑹+⑺+⑻+⑼+⑽

	⒀
	设备、工具、器具购置费（包括备品备件）  

办公和生活用家具购置费
	Σ（设备、工具、器具购置数量×单价+运杂费）×（1+采购保管费率）  

按有关定额计算

	⒁
	工程建设其他费用
	　

	　
	土地补偿费和安置补助费
	按有关规定计算

	　
	建设单位管理费
	⑾×费率

	　
	工程质量监督费
	⑾×费率

	　
	工程监理费
	⑾×费率

	　
	定额编制管理费
	⑾×费率

	　
	设计文件审查费
	⑾×费率

	　
	研究试验费
	按批准的计划编制

	　
	勘察设计费
	按有关规定计算

	　
	施工机构迁移费
	按实计算

	　
	供电贴费
	按有关规定计算

	A
	大型专用机械设备购置费
	按需购置的清单编制

	B
	固定资产投资方向调节税
	按有关规定计算

	C
	建设期贷款利息
	按实际贷款数及利息计算

	⒂
	预留费用
	包括工程造价增涨预留费和预备费两项

	　
	工程造价增涨预留费
	按规定的公式计算

	　
	预备费
	[⑿+⒀+⒁-A-B-C]×费率

	　
	预备费中施工图预算包干系数
	[⑹×⑺]×费率

	⒃
	建设项目总费用
	⑿+⒀+⒁+⒂


　
(二) 概、预算的编制步骤：1. 列项；2. 初编 08 表； 3. 初编 10 表；4. 编制 09 表；5. 编制 11 表；6. 编制 07 表；7. 编制 04 表；8. 编制 05 表；9. 补编 08 表；10. 编制 03 表；11. 编制 06 表；
12. 编制 01 表及 01-1 表；13. 编制 12 表；14. 编制 02 表及 02-1 表；
15. 撰写编制说明；16. 复核、印刷、装订、报批。


综上所述：概、预算的编制是一项繁琐的系统工程, 各种计算表格环环相扣, 相互利用,相互补充 , 并交叉进行。其计算过程及相互关系如图所示。为提高概、预算的编制质量, 除掌握上述编制程序外, 还必须注意如下问题：l. 正确引用定额值。2. 正确计算工程量。
正确计算工程量是编好概(预) 算至关重要的一环。在设计文件中, 设计人员提供的工程数量与概(预)算中的工程数量含义往往不尽相同。如路基填方的工程量, 概算的填方量应该是填方的设计断面方 + 预计的沉降方 + 表土清除和耕地填前压实后的回填量 + 路基填方两边加宽以保证路肩压实的增加方。而设计人员提供的填方数量通常只是 "设计断面方",即按照设计的几何尺寸计算的填方量。而漏计了后面三项, 即为保证 "设计断面方" 的质量而附加的填方数量。类似这种例子很多, 因此, 在计算或分项工程量时, 应与设计人员密切配合, 理顺和计算一遍, 使其与定额分项的口径一致。3. 准确统计实物量。4. 加强复核工作。
第十二节  竣工决算

交通基本建设项目竣工决算报告编制办法摘要
　　第三条　竣工决算报告是考核交通基本建设项目投资效益、反映建设成果的文件，是确定交付使用财产价值、办理交付使用手续的依据。项目完建后，要组织工程技术、计划、财务、物资、统计等有关部门的人员共同编制项目竣工决算报告。设计、施工、监理等单位应积极配合建设单位做好竣工决算报告的编制工作。

　　第四条　交通基本建设项目竣工后，应按照国家有关规定及本办法编制竣工决算报告。

　　没有编制竣工决算报告的项目不得进行竣工验收。

　　第五条　竣工决算报告应当依据以下文件、资料编制:

　　(一)经批准的可行性研究报告、初步设计、概算或调整概算、变更设计以及开工报告等文件；(二)历年的年度基本建设投资计划；(三)经审核批复的历年年度基本建设财务决算；(四)编制的施工图预算，承包合同、工程结算等有关资料；(五)历年有关财产物资、统计、财务会计核算、劳动工资、审计及环境保护等有关资料；(六)工程质量鉴定、检验等有关文件，工程监理有关资料；(七)施工企业交工报告等有关技术经济资料；(八)有关建设项目附产品、简易投产、试运营(生产)、重载负荷试车等产生基本建设收入的财务资料；(九)有关征地拆迁资料(协议)和土地使用权确权证明；(十)其它有关的重要文件。

　　第六条　竣工决算报告由以下四部分组成:(一)竣工决算报告的封面、目录；(二)竣工工程平面示意图；(三)竣工决算报告说明书；(四)竣工决算表格。
　　第七条　竣工决算报告说明书是竣工决算报告的重要组成部分，主要内容包括:1、工程项目概况及组织管理情况；2、工程建设过程和工程管理工作中的重大事件、经验教训；3、工程投资支出和财务管理工作的基本情况(包括主要会计事项处理原则，财产物资清理及债权债务清偿情况；4、基建结余资金、基建收入等的上交分配情况；5、主要技术经济指标的分析、计算情况等)；6、工程遗留问题等。

　　第八条　竣工决算报告表式分为决算审批表、工程概况专用表和财务通用表。

　　(一)竣工决算审批表(交建竣1表)

　　(二)工程概况专用表

　　1.公路建设项目工程概况表(交建竣2-1表)；

　　2.桥梁隧道建设项目工程概况表(交建竣2-2表)；

　　3.内河航运建设项目工程概况表(交建竣2-3表)；

　　4.港口(码头)建设项目工程概况表(交建竣2-4表)；

　　5.其它建设项目工程概况表(交建竣2-5表)；

　　(三)财务通用表

　　1.建设项目竣工财务决算总表(交建竣3-1表)；

　　2.资金来源情况表(交建竣3-2表)；

　　3.待核销基建支出及转出投资明细表(交建竣3-3表)；

　　4.工程造价和概算执行情况表(交建竣4表)；

　　5.外资使用情况表(交建竣5表)；

　　6.基本建设项目交付使用资产总表(交建竣6-1表)；

　　7.基本建设项目交付使用资产明细表(交建竣6-2表)。

　　第十条　建设项目完建时的收尾工程，建设单位可根据概算所列的投资额或收尾工程的实际情况测算投资支出列入竣工决算报告。但收尾工程投资额不得超过工程总投资的5%。

　　第十三条　建设单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后，方可组织竣工验收。未经竣工验收委员会认定的竣工决算报告不得上报。

　　竣工决算报告在竣工验收委员会审查同意后3个月内报出。

　　第十五条　竣工验收合格的基本建设项目其正式交付使用时间由竣工验收委员会确定。

　　
第四讲 工程招标投标中费用管理

一、大纲要求

二、招标投标的概念


(一)招标 : 是指招标人利用报价的经济手段择优选购商品的购买行为。公路工程招标通常采用以下方式。1. 公开招标: 又称无限竞争性公开招标。2. 邀请招标: 又称有限竞争性选择招标。按照国际惯例, 邀请招标一般邀请 5－10 家 , 但不能少于 3 家。

( 二) 投标: 指投标人利用报价的经济手段销售自己的商品的交易行为。
三、招标的范围和方式见 《公路工程施工招标投标管理办法》

公路工程施工招标投标管理办法摘要
第三条  下列公路工程施工项目必须进行招标，但涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈等不适宜进行招标的项目除外：
（一）  投资总额在3000万元人民币以上的公路工程施工项目；
（二）  施工单项合同估算价在200万元人民币以上的公路工程施工项目；
（三）  法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。
第四条  公路工程施工招标投标活动应当遵循合法、公开、公平、公正和诚实信用的原则。
    第七条  公路工程施工招标的项目应当具备下列条件：
    （一）初步设计文件已被批准；

    （二）建设资金已经落实；

    （三）项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求。
    第八条  公路工程施工招标的招标人，应当是依照本办法规定提出公路工程施工招标项目、进行公路工程施工招标的项目法人（以下简称招标人）。
    第九条  具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜：

    （一）具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力；

    （二）有组织编制公路工程施工招标文件和标底的能力；

    （三）有对投标人进行资格审查和组织评标的能力。

招标人不具备本条前款规定条件的，应当委托具有相应资格的招标代理机构办理公路工程施工招标事宜。
    任何组织和个人不得强行为招标人指定招标代理机构。

    第十条  公路工程施工招标分为公开招标和邀请招标。
    采用公开招标的，招标人应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请具备相应资格的不特定的法人投标。
采用邀请招标的，招标人应当以发送投标邀请书的方式，邀请三个以上具备相应资格的特定的法人投标。
    第十一条  公路工程施工招标应当实行公开招标，法律、行政法规和本办法另有规定的，从其规定。
符合下列条件之一，不适宜公开招标的其他公路建设项目，按项目管理权限经交通部或者省级人民政府交通主管部门批准，可以进行邀请招标：

    （一）施工规模较小；
    （二）有特殊技术要求；
    （三）工期特别紧。
    第十二条  公路工程施工招标，可以对整个建设项目一次招标，也可以根据不同专业、不同实施阶段，分标段、分阶段进行招标，但不得将招标工程化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第十三条  公路工程施工招标应当按工程施工规模，合理划分标段和合理确定工期。
划分标段应当有利于承包人合理组织施工和合理投入。
施工工期应当按批复的初步设计的建设工期，结合项目实际情况确定。
投标须知的内容：1、项目概况；2、投标单位的资格要求；3、投标中的时间安排及相应的规定；4、投标书的编制要求；5、开标时间，评标与定标的基本原则。

四、资格预审有关问题见 《公路工程施工招标资格预审办法》

公路工程施工招标资格预审办法摘要
第七条 资格预审按下列程序进行：(一)建设单位准备资格预审文件；(二)公开发布资格预审通告(邀请书)；(三)发售资格预审文件；(四)投标申请人编写资格预审申请书，递交资格预审申请书；(五)对投标申请人进行必要的调查，对资格预审申请书进行评审；（六）编制资格预审评审报告，报上一级交通主管部门审定；（七)向通过资格预审的投标申请人发出投标邀请。

第十二条　按照本办法规定，结合项目具体情况，建设单位制定资格预审评审细则，报评审委员会审定。评审细则在资格预审申请书提交截止日期之前，应予保密。在资格预审评审细则中，对投标申请人公路施工业绩、拟投入到本工程的关键人员、主要设备、主要财务指标和履约情况等资格条件，均应制定强制性资格标准；对投资申请人技术能力、施工经验和财务状况制定具体资格评分标准。

第十三条　资格评审按以下四个阶段进行：(一)符合性检查；(二)强制性资格条件评审；(三)资格评分；(四)澄清与核实。

资格审查的内容：1、法人资格和企业资质，具体要求检查营业执照；2、市场准入资格；3、主要施工经历；4、技术能力；5、财务状况。

五、招标的程序：按照 FIDIC 招标程序可以分为三个阶段, 十二个步骤。

1 招标程序的三个阶段:① 对投标者的资格预审。② 发售招标文件和接收投标书。③ 开标、评标和签订合同。2. 招标程序的十二个步骤:① 邀请承包商参加资格预审;②资格预审文件的发布与提交;③ 分析资格预审资料选出并通知投标者名单;④ 编制招标文件;  ⑤ 发售招标文件;⑥ 组织投标者考察现场；⑦ 招标文件的修订；⑧ 投标者质疑 ( 用信函方式或投标者会议方式 )；⑨ 投标书的提交和接收；⑩ 开标；11、评标；12、授予合同。

六、投标报价的程序： 1、研究招标文件；2、现场调查研究；3、核算工程量；4、制订施工进度计划和施工方案；5、计算工料机单价；6、分摊费用计算；7、工程定额选用；8、确定投标价格；9、编制投标文件。 投标报价策略中的报价手法：1、不平衡报价法；2、扩大标价法；3、多方案报价法；4、开口升级法；5、突然降价法。

七、评标：

1 、标价构成：①对工程单价有重要影响的因素是三个方面：即基础价格（包括工日、材料或货品设备等）、工程定额（包括材料消耗定额、工日消耗定额和施工机械台班定额）各各种摊入系数。②待摊费的计算：初期费用[现场勘察费、现场清理费、进场临时道路费、业主代表和监理工程师设施费、现场试验设施费、施工用水电费、施工机械费（折旧费和安装拆卸费）、脚手架及小型工具费、承包人临时设施费、现场保卫设施和安全费用、职工交通费和其它杂项等12项]、现场管理费用[保函手续费、投标费用、保险费、税金、管理人员费、行政办公费、生活设施费、交通车辆使用费、竣工清理费用和其它费用]、其它待摊费用[流动资金利息、上层机构管理费、利润、风险系数和降价系数]。

2 、评标的原则: 公平、公正、科学、择优
3 、标书的评审： "初步评审" 和 "详细评审" 。初步评审包含"符合性审查" 和"算术性修正"；详细评审 应从合同条件、报价、财务能力、技术能力、管理水平以及投标人以往施工业绩及履约信誉等方面进行详细评审。

4 、评标方法：最低投标价法、 综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。
5 、定标：1) 招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。2) 招标人将把合同授予投标文件通过初步评审和详细评审, 并且经综合评估得分最高的或评标价最低但不低于成本价的投标人。

第五讲  工程经济管理
第一节  复利分析基本原理

一、几个概念


1、资金的时间价值：不同时间发生的等额资金在价值上差别称为资金的时间价值。注意以下几点：①货币是固定充当一般等价物的特殊商品。货币参与生产过程循环后就成为资金，资金是再生产过程中运动着的价值。②资金的时间价值和通货膨胀引起的货币贬值不同。③资金时间价值大小取决的因素包括：投资利润率、通货膨胀因素和风险因素。④具体体现为利息与利率。


2、净现金流量: 在进行工程经济分析时，可把所考察的对象视为一个系统，这个系统可以是一个建设项目、一个企业，也可以是一个地区、一个国家。而投入的资金、花费的成本、获取的收益，均可看成是以资金形式体现的该系统的资金流出或资金流入。这种在考察对象整个期间各时点t上实际发生的资金流出或资金流入称为现金流量。其中流出系统的资金称为现金流出(Cash Output)，用符号（CO）t表示；流入系统的资金称为现金流入(Cash lnput)，用符号（CI）t表示；现金流入与现金流出之差称之为净现金流量，用符号（CI－CO）t表示。


3. 现金流量图：现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式，即把经济系统的现金流量绘入一时间坐标图中，表示出各现金流入、流出与相应时间的对应关系，如图1Zl0l013所示。运用现金流量图，就可全面、形象、直观地表达经济系统的资金运动状态。
   现以图1Z101013说明现金流量图的作图方法和规则。

入
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出
（加强记忆：象抽水一样滴掉了，当然是出了）
●  以横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续，轴上每一刻度表示一个时间单位，可取年、半年、季或月等；零表示时间序列的起点。
●  相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量情况，现金流量的性质(流入或流出)是对特定的人而言的。对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示收益；在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。
●  在各箭线上方(或下方)注明现金流量的数值。
●  箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位末（年末）。
   总之，要正确绘制现金流量图，必须把握好现金流量的三要素（和矢量一样），即：现金流量的大小(现金数额)、方向(现金流入或流出)和作用点(现金发生的时间点)。
二、复利基本计算公式

1. 已知 P 求 F：
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2. 已知 F 求 P：
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三、实际利率与名义利率： 
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四、等额支付复利计算公式

1. 等额分付终值公式 ( 已知 A 求 F)： 
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2. 等额分付偿债基金公式 ( 已知 F 求 A)：
[image: image17.wmf]1
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3. 等额分付现值公式 ( 已知 A 求 P)：
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4. 等额分付资金回收公式 ( 已知 A 求 P)：
[image: image19.wmf]1
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第二节 技术经济分析方法

一、现值法


1 净现值法
2. 费用现值

二、年值法


1 净年值
2 费用年值 

三、内部收益率法

四、投资回收期法

五、费用成本分析方法：①量本利分析法（盈亏平衡分析）；②比较分析法；③比率分析法；④因素分析法；⑤差额分析法。

第三节   项目评价


项目评价即对推荐方案进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析, 以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。

一、财务评价

财务评价是在国家现行财税制度和市场价格体系下, 分析预测项目的财务效益与费用, 计算财务评价指标, 考察拟建项目的盈利能力、偿债能力, 据以判断项目的财务可行性。

(一) 财务评价内容：（1）盈利能力分析。通过静态或动态评价指标测算项目的财务盈利能力和盈利水平；(2) 偿债能力分析。分析测算项目偿还贷款的能力;(3) 不确定性分析。分析项目在计算期内不确定性因素可能对项目产生的影响和影响程度。 

(二) 财务评价的基本报表：(l) 财务现金流量表。财务现金流量表反映项目计算期内各年的现金收支,用以计算各项目动态和静态评价指标, 进行项目财务盈利能力分析。财务现金流量表分为以下两种：项目财务现金流量表和投资各方财务现金流量表。 (2)损益和利润分配表。(3) 资金来源与运用表。(4) 借款偿还计划表。
(三) 财务评价指标体系：工程项目财务评价指标体系根据不同的标准,可作不同的分类。根据计算项目财务评价指标时是否考虑资金的时间价值, 可将常用的财务评价指标分为静态指标和动态指标两类。

(四) 静态评价指标的计算分析：1、投资利润率：投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额与投资 ( 此处其值为建设投资与全部流动资金之和 ) 的比率, 它是考察项目盈利能力的静态时对于生产期内各年的利润总额变化幅度较大的项目, 应用年平均利润总额代替年利润,计算公式为:投资利润率=年利润总额或年平均利润总额 / 项目总投资 *100%。式中, 年利润总额或年平均利润总额= 年产品销售收入 -产品销售税金及附加 -总成本费用；年销售税金及附加 = 年增值税 + 年营业税 + 年特别消费税 + 年资源税 + 年城乡维护建税 + 年教育费附加；项目总投资 = 建设投资 + 流动资金。2 、静态投资回收期：静态投资回收期就是从项目建设期初起 , 用各年的净收入将全部投资收回所需的时间。3. 借款偿还期 (pd)：是指在国家财税制度规定及项目具体财务条件下, 以项目投产后可用于还款的如借款本金和建设期利息所需的时间。4. 利息备付率：
利息备付率是指项目在借款偿还期内, 各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息

费用的比值。对于正常运营的企业,利息备付率应当大于 2, 否则, 表示付息能力保障程度不足。5. 偿债备付率：偿债备付率是指项目在借款偿还期内 , 各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值。偿债备付率在正常情况应当大于 l 。当指标小于 1 时 , 表示当年资金来源不足以偿付当期债务, 需要通过短期借款偿付己到期债务。

( 五) 动态评价指标的计算分析：1. 财务静现值 (FNPV)：财务净现值是指按行业的基准收益率或投资主体设定的折现率, 将方案计算期内各年发生的净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考察项目盈利能力的绝对指标。2 、净现值指数 FNPVR：在多方案比较时, 如果几个方案的 FNPV 值都大于零但投资规模相差较大, 可以进一步净现值指数作为财务净现值的辅助指标。净现值指数是财务净现值与总投资现值之比, 其涵义是单位投资现值所带来的净现值。3 、财务内部收益率 (FIRR)：财务内部收益率本身是一个折现率, 它是指项目在整个计算期内各年净现金流量等于零时的折现率 , 是评价项目盈利能力的相对指标。

( 六 ) 基准收益率的确定：1. 资金成本；2.机会成本；3. 投资风险；4. 通货膨胀。
二、国民经济评价

国民经济评价是按照经济资源合理配置的原则, 用影子价格和社会折现率等国民经济评价参数, 从国民经济整体角度考察项目所耗费的社会资源和对社会的贡献, 评价投资项目的经济合理性。

(一) 国民经济评价的范围和内容 需要进行国民经济评价的项目及其内容主要有以下方面。 1. 基础设施项目和公益性项目：财务评价是通过市场价格度量项目的收支情况, 考察项目的盈利能力和偿债能力。在市场经济条件下, 企业财务评价可以反映出项目给企业带来的直接效果。但由于外部经济性的存在，企业财务评价不可能将项目产生的效果全部反映出来。尤其是铁路、公路、市政工程、水利水电等项目, 外部效果非常显著, 必须采用国民经济评价将外部效果内部化。2. 市场价格不能真实反映价值的项目：由于某些资源的市场不存在或不完善,这些资源的价格为零或很低, 因而往往被过度使用。另外, 由于国内统一市场尚未形成,或国内市场未与国际市场接轨,失真的价格会使项目的收支状况变得过于乐观或过于悲观。因而有必要通过影子价格对失真的价格进行修正。3. 资源开发项目：自然资源、生态环境的保护和经济的可持续发展, 意味着为了长远整体利益, 有时必须牺牲眼前的局部利益。那些涉及自然资源保护、生态环境保护的项目必须通过国民经济评价客观 选择社会对资源使用的时机。如国家控制的战略性资源开发项目、动用社会资源和自然资源较大的中外合资项目等。

(二) 国民经济效益与费用识别  项目的国民经济效益是指项目对国民经济所做的贡献 , 分为直接效益和间接效益。项目的国民经济费用是指国民经济为项目付出的代价, 分为直接费用和间接费用。1. 直接效益与直接费用：直接效益是指由项目产出物直接生成, 并在项目范围内计算的经济效益。一般有以下表现形式 :(l) 增加项目产出物或者服务的数量以满足国内需求的效益；(2) 替代效益较低的相同或类似企业的产出物或者服务,使被替代企业减产( 停产)从而减少国家有用资源耗费或者损失的效益；(3) 增加出口或者减少进口从而增加或者节支的外汇等。直接费用是指项目使用投入物所形成, 并在项目范围内计算的费用。一般有以下表现：(1) 其他部门为本项目提供投入物, 需要扩大生产规模所耗用的资源费用；(2) 减少对其他项目或者最终消费投入物的供应而放弃的效益；(3) 增加进口或者减少出口从而耗用或者减少的外汇等。2. 间接效益与间接费用 ：间接效益与间接费用是指项目对国民经济做出的贡献与国民经济为项目付出的代价，直接效益与直接费用中未得到反映的那部分效益与费用。通常把与项目相关的间接效益(外部效益)和间接费用(外部费用) 统称为外部效果。外部效果的计算范围应考虑环境及生态影响效果、技术扩散效果和产业关联效果。为防止外部效果计算扩大化,项目的外部效果一般只计算一次性相关效果,不应连续计算。3. 转移支付：项目的某些财务收益和支出，从国民经济角度看，并没有造成资源的实际增加或者减少 ，而是国民经济内部的"转移支付",不计做项目的国民经济效益与费用。转移支付的主要包括：（1）国家和地方政府的税收；(2) 国内银行借款利息；(3) 国家和地方政府给予项目的补贴。如果以项目的财务评价为基础进行国民经济评价时, 应从财务效益与费用中剔除在国民经济评价中计做转移支付的部分。

( 三 ) 国民经济评价指标的计算分析：1. 经济内部收益率 (EIRR)；2. 经济净现值 (ENPV)。注意：如果项目有国外资金流入与流出，应以国内投资的经济内部收益率和经济净现值作为项目国民经济评价指标。

( 四 ) 国民经济评价参数：国民经济评价参数是国民经济评价的基础。正确理解和使用评价参 , 对正确计算费用、效益和评价指 , 以及比选优化方案具有重要作用。国民经济评价参数体系有两类: 一类是通用参数, 如社会折现率、影子汇率和影子工资等, 这些通用参数由有关专门机构组织测算和发布；另一类是货物影子价格等一般参数, 由行业或者项目评价人员测定。1. 社会折现率：社会折现率是用以衡量资金时间价值的重要参数,可作为经济内部收益率的判别标准。根据对我国国民经济运行的实际情况、投资收益水平、资金供求情况、资金机会成本以及国家宏观调控等因素综合分析。2. 影子汇率：影子汇率是指能正确反映外汇真实价值的汇率。在国民经济评价中,影子汇率通过影子汇率换算系数计算,影子汇率换算系数是影子汇率与国家外汇牌价的比值。3. 影子工资：影子工资一般通过影子工资换算系数计算。影子工资换算系数是影子工资与项目财务评价中劳动力的工资和福利费的比值。
三、社会评价

社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度, 评价项目的社会可行性。社会评价适用于那些社会因素较为复杂, 社会影响较为久远, 社会效益较为显著, 社会矛盾较为突出, 社会风险较大的投资项目。其中主要包括需要大量移民搬迁或者占用农田较多的水利枢纽项目、交通运输项目、矿产和油气田开发项目, 扶贫项目、农村区域开发项目, 以及文化教育、卫生等公益性项目。社会评价的主要内容包括以下三个方面：1. 社会影响分析；2. 互适性分析；3. 社会风险分析。 

四、风险分析

风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中己进行的初步风险分析的基础上, 进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源, 判别风险程度, 提出规避风险对策 , 降低风险损失。

第四节  不确定性分析（参阅一级建造师《建设工程经济》部分）


不确定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析及概率分析。盈亏平衡分析只适用于财务评价, 敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价。

一、盈亏平衡分析

二、敏感性分析：一般进行敏感性分析可按以下步骤进行：(l) 选定需要分析的不确定因素。(2) 确定进行敏感性分析的经济评价指标。(3) 计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值。(4) 计算敏感度系数并对敏感因素进行排序。(5) 计算变动因素的临界点。


三、概率分析：概率分析是通过研究各种不确定因素发生不同幅度变动的概率分布及其对方案经济效果的影响。对方案的净现金流量及经济效果指标作出某种概率描述。
第五节   价值工程

一、价值工程的概念

价值工程（Value Engineering，简称VE）是以提高产品（或作业）价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术，价值工程中“工程”一词的概念与日常习惯上讲的土木工程等的“工程”概念不一样。这里“工程”的含义是指为实现提高价值的目标，所进行的一系列分析研究的活动，价值工程中所述的“价值”也是一个相对的概念，是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。这种对比关系可以表示为一个数学公式，如式（1Z101071）。
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式中      V——价值；

F——研究对象的功能，广义讲是指产品或劳务的功用和用途；

C——成本，即寿命周期成本。为实现物品功能耗费的成本，包括劳动占用和劳动消耗。就顾客对产品而言，成本是指产品的寿命周期的全部费用。它等于购置、维修和使用产品所花费用的总和。就生产企业而言，是指为了生产产品所耗费的科研、设计、试验、试制、生产和维修的全部费用。

定义中的“产品”泛指以实物形态存在的各种产品，如材料、制成品、设备、建筑工程等等；“作业”是指提供一定功能的工艺、工序、作业、活动等等。

由此可见，价值工程涉及到价值、功能和寿命周期成本等三个基本要素。它具有以下特点：

（1）价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。产品的寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成。即通过降低成本来提高价值的活动应贯穿于生产和使用的全过程。

（2）价值工程的核心，是对产品进行功能分析。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体来说功能就是效用。例如手表有计时、显时的功能，电冰箱具有冷藏的功能。用户向生产企业购买产品，是要求生产企业提供这种产品的功能，而不是产品的具体结构。企业生产的目的，也是通过生产获得用户所期望的功能，而结构、材质等是实现这些功能的手段，目的是主要的，手段可以广泛选择。因此，运用价值工程分析产品，是在分析功能的基础之上再去研究结构、材质等问题。

（3）价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑。也就是说，价值工程中对价值、功能、成本的考虑，不是片面和孤立的，而是在确保产品功能的基础上综合考虑生产成本和使用成本，兼顾生产者和用户的利益，创造出总体价值最高的产品。

（4）价值工程强调不断改革和创新。开拓新构思和新途径，获得新方案，创造新功能载体，从而简化产品结构，节约原材料，提高产品的技术经济效益。

（5）价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值。

（6）价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动。开展价值工程，要组织科研、设计、制造、管理、采购、供销、财务等各方面有经验的人员参加，组成一个智力结构合理的集体，发挥集体智慧，博采众长地进行产品设计，以达到提高方案价值的目的。

价值工程是一门管理技术，但它又不同于一般的工业工程和全面质量管理技术。诞生于20世纪初的工业工程，是着重于研究作业、工序、时间等从材料到工艺流程等问题，这种管理技术主要是降低加工费用。20世纪20年代创始的全面质量管理是按照设计图纸把产品可靠地制造出来，是从结果分析问题原因，帮助消除不良产品的一种管理技术。但它们都是以产品设计图纸已给定的技术条件为前提的，因此，降低产品成本都有局限性。而价值工程是从产品的功能出发，在设计过程中，重新审核设计图纸，对产品作设计改进，把与用户需求的功能无关的零部件消除掉，更改具有过剩功能的材质和零部件，设计出价值更高的产品，由于它冲破了原来设计图纸的界限，故能大幅度地降低成本。

价值工程是采用系统的工作方法，分析功能与成本，效益与费用之间关系管理技术。它不仅广泛应用于产品设计和产品开发，而且应用于各种建设工程项目，甚至应用于组织机构的改革。价值工程在建设工程项目中主要应用在规划和设计阶段，因为这两个阶段是提高建设工程项目经济效果的关键环节。

二、提高价值的途径

由于价值工程以提高产品价值为目的，这既是用户的需要，又是生产经营者追求的目标，两者的根本利益是一致的。园此，企业应当研究产品功能与成本的最佳匹配。价值工程的基本原理公式V=F/C不仅深刻地反映出产品价值与产品功能和实现此功能所耗成本之间的关系，而且也为如何提高价值提供了以下五种途径：

（1）在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。但对生产者要求较高，往往要借助科学技术才能实现。

（2）在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，提高利用资源的成果或效用，达到提高产品价值的目的。

（3）保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的。

（4）产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高。即成本虽然增加了一些，但功能的提高超过了成本的提高，因此价值还是提高了。

（5）在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可达到提高产品价值的目的。这种情况下功能虽然降低了些，但仍能满足顾客对产品的特定功能要求。以微小的功能下降换得成本较大的降低，最终也是提高了产品的价值。

总之，在产品形成的各个阶段都可以运用价值工程提高产品的价值。但在不同的阶段进行价值工程活动，其经济效果的提高幅度却是大不相同的。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究设计阶段，一旦图纸已经设计完成并投产，产品的价值就基本决定了，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。不仅原来的许多工作成果要付之东流，而且改变生产工艺、设备工具等可能会造成很大的浪费，使价值工程活动的技术经济效果大大下降。因此，价值工程活动更侧重在产品的研制与设计阶段，以寻求技术突破，取得最佳的综合效果。

三、价值工程的工作步骤

价值工程也像其他技术一样具有自己独特的一套工作程序。价值工程的工作程序，实质就是针对产品的功能和成本提出问题、分析问题、解决问题的过程。

	价值工程的工作阶段
	工    作    步    骤
	对应问题

	
	基本步骤
	具体步骤
	

	一、分析问题
	1、功能定义
	（1）选择对象
	（1）价值工程的研究对象是什么？

	
	
	（2）收集资料
	

	
	
	（3）功能定义
	（2）这是干什么用的？

	
	
	（4）功能整理
	

	
	2、功能评价
	（5）功能分析与功能评价
	（3）它的成本是多少？

（4）它的价值是多少？

	二、综合研究
	3、制定创新方案与评价
	（6）方案创造
	（5）有无其它方法实现同样功能？

	三、方案评价
	
	（7）概括评价
	（6）新方案的成本是多少？

（7）新方案能满足要求吗？

	
	
	（8）指定具体方案
	

	
	
	（9）实验研究
	

	
	
	（10）详细评价
	

	
	
	（11）提案审批
	

	
	
	（12）方案实施
	

	
	
	（13）成果评价
	


价值工程的实施就是围绕上述工作程序进行的。

（1）对象选择

价值工程的对象选择过程就是收缩研究范围的过程，明确分析研究的目标即主攻方向。因为在生产、建设中技术经济问题是很多的，涉及的范围也很广。为了提高产品价值的目的，价值工程研究对象的选择要从市场需要出发，结合本企业实力系统考虑。一般说来，对象的选择有以下几个原则
：

·从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值。

·从生产方面看，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料消耗高和废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得总的经济效果就大。

·从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低的，生命周期较长的，市场上畅销但竞争激烈的，新产品、新工艺等进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额。

·从成本方面看，选择成本高于同类产品、成本比重大的，如材料费、管理费、人工费等，推行价值工程就是要降低成本，以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能。

价值工程对象选择的方法有很多种，不同方法适宜于不同的VE对象，根据企业条件选用适宜的方法，就可以取得较好效果。常用的方法有因素分析法、ABC分析法
、强制确定法、百分比分析法、价值指数法等。

（2）信息资料收集

信息资料是价值工程实施过程中进行价值分析、比较、评价和决策的依据，如果没有信息资料或者信息资料不可靠、不详尽、不及时，价值工程活动就无法进行。

价值工程所需的信息资料，应视具体情况而定。对于产品分析来说，一般应收集以下几方面的信息资料：

·用户方面的信息资料；

·市场销售方面的信息资料；

·技术方面的信息资料；

·经济方面的信息资料；

·本企业的基本资料；

·环境保护方面的信息资料；

·外协方面的信息资料；

·政府和社会有关部门的法律、法规、条例等方面信息资料。

收集的资料及信息一般需加以分析、整理，剔除无效资料，使用有效资料，以利于价值工程活动的分析研究。

（3）功能定义（功能分析）

任何产品都具有使用价值，即功能，这是存在于产品中的一种本质。为了弄清功能的定义，根据功能的不同特性，可以先将功能分为以下几类：

·按功能的重要程度分类，产品的功能一般可分为基本功能和辅助功能。基本功能就是要达到这种产品的目的所必不可少的功能，是产品的主要功能，如果不具备这种功能，这种产品就失去其存在的价值。辅助功能是为了更有效的实现基本功能而添加的功能，是次要功能，是为了实现基本功能而附加的功能。

·按功能的性质分类，功能可划分为使用功能和美学功能。使用功能从功能的内涵上反映其使用属性，而美学功能是从产品外观反映功能的艺术属性。

·按用户的需求分类，功能可分为必要功能和不必要功能。必要功能是指用户所要求的功能以及与实现用户所需求功能有关的功能，使用功能、美学功能、基本功能、辅助功能等均为必要功能；不必要功能是不符合用户要求的功能，又包括三类：一是多余功能，二是重复功能，三是过剩功能。因此，价值工程的功能，一般是指必要功能。

·按功能的量化标准分类，产品的功能可分为过剩功能与不足功能
。过剩功能是指某些功能虽属必要，但满足需要有余，在数量上超过了用户要求或标准功能水平。

不足功能是相对于过剩功能而言的，表现为产品整体功能或零部件功能水平在数量上低于标准功能水平，不能完全满足用户需要。

·按总体与局部分类，产品的功能可划分为总体功能和局部功能。总体功能和局部功能之间是目的与手段的关系，它以各局部功能为基础，又呈现出整体的新特征。

上述功能的分类不是功能分析的必要步骤，而是用以分辨确定各种功能的性质及其重要的程度。价值工程正是抓住产品功能这一本质，通过对产品功能的分析研究，正确、合理地确定产品的必备功能，消除多余的不必要功能，加强不足功能，削弱过剩功能；改进设计，降低产品成本。因此，可以说价值工程是以功能为中心，在可靠地实现必要的功能基础上来考虑降低产品成本的。

功能定义就是根据收集到的情报和资料，透过对象产品或部件的物理特征（或现象），找出其效用或功用的本质东西，并逐项加以区分和规定效用，以简洁的语言描述出来。这里要求描述的是产品的“功能”，而不是对象的结构、外形或材质。因此，功能定义的过程就是解剖分析的过程，如图1Z101073-1所示。


[image: image21]
功能定义的目的是：①明确对象产品和组成产品各部件的功能，籍以弄清产品的特性；②便于进行功能评价，因功能评价的对象是产品的功能，所以只有在给功能下定义后才能进行功能评价，通过评价弄清哪些是价值低的功能和有问题的功能，才有可能去实现价值工程的目的；③便于构思方案，对功能下定义的过程实际上也是为对象产品改进设计的构思过程，为价值工程的方案创造工作阶段做了准备，有利于方案构思。

（4）功能整理

功能整理是用系统的观点将已经定义了的功能加以系统化，找出各局部功能相互之间的逻辑关系，并用图表形式表达，以明确产品的功能系统，从而为功能评价和方案构思提供依据。通过整理要求达到：

·明确功能范围：搞清楚几个基本功能，这些基本功能又是通过什么功能实现的。

·检查功能之间的的准确程度，定义下得正确的就肯定下来，不正确的加以修改，遗漏的加以补充，不必要的就取消。

·明确功能之间上下位关系和并列关系，即功能之间的目的和手段关系。

功能整理的主要任务就是建立功能系统图。功能系统图是突破了现有产品和零部件的框框所取得的结果，它是按照一定的原则方式，将定义的功能连接起来，从单个到局部，从局部到整体形成的一个完整的功能体系，是该产品的设计构思。其一般形式如图1Z101073-2所示。


[image: image22]
在图1Z101073-2中，从整体功能下开始，由左向右逐级展开，在位于不同级的相邻两个功能之间，左边的功能（上级）称为右边功能（下级）的目标功能，而右边的功能（下级）称为左边功能（上级）的手段功能。

（5）功能评价

功能评价是在功能定义和功能整理完成之后，在已定性确定问题的基础上进一步作定量的确定，即评定功能的价值。

如前所述，价值V是功能与成本的比值。成本C是以货币形式来数量化的。问题是功能下也必须数量化，即都用货币表示后才能把两者直接进行比较。但由于功能性质的不同，其量度单位也就多种多样，如美学功能一般是美、比较美、不美等概念来表示，它是非定量的。因此，功能评价的基本问题是功能的数量化，把定性指标转化为数量指标，为功能与成本提供可比性。

功能评价就是找出实现功能的最低费用作为功能的目标成本，以功能目标成本为基准，通过与功能现实成本的比较，求出两者的比值（功能价值）和两者的差异值（改善期望值），然后选择功能价值低、改善期望值大的功能作为价值工程活动的重点对象。功能评价的程序如图1Z101073-3所示。
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图1Z101073-3功能评价的程序

·功能现实成本的计算。功能现实成本的计算与一般的传统的成本核算既有相同点，也有不同之处。两者相同点是指它们在成本费用的构成项目上是完全相同的；而两者的不同之处在于功能现实成本的计算是以对象的功能为单位，而传统的成本核算是以产品或零部件为单位。因此，在计算功能现实成本时，就需要根据传统的成本核算资料，将产品或零部件的现实成本换算成功能的现实成本。具体他讲，当一个零部件只具有一个功能时，该零部件的成本就是它本身的功能成本；当一项功能要由多个零部件共同实现时，该功能的成本就等于这些零部件的功能成本之和。当一个零部件具有多项功能或同时与多项功能有关时，就需要将零部件成本分摊给各项有关功能，至于分摊的方法和分摊的比例，可根据具体情况决定。

·成本指数的计算。成本指数是指评价对象的现实成本在全部成本中所占的比率。

计算式如下：
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式中  CI——第i个评价对象的成本指数；

Ci——第i个评价对象的现实成本；

C——全部成本。

·功能评价值下的计算。对象的功能评价值F（目标成本），是指可靠地实现用户要求功能的最低成本，可以根据图纸和定额，也可根据国内外先进水平或根据市场竞争的价格等来确定。它可以理解为是企业有把握，或者说应该达到的实现用户要求功能的最低成本。从企业目标的角度来看，功能评价值可以看成是企业预期的、理想的成本目标值。功能评价值一般以功能货币价值形式计算。求功能评价值的方法较多，常用功能重要性系数评价法：这种方法是把功能划分为几个功能区（即子系统），并根据备功能区的重要程度和复杂程度，确定各个功能区在总功能中所占的比重，即功能重要性系数；然后将产品的目标成本按功能重要性系数分配给各功能区作为该功能区的目标成本，即功能评价值。确定功能重要性系数的重要问题是对功能打分，常用功能打分法有强制打分法（0-1评分法或0-4评分法）、多比例评分法、逻辑评分法、环比评分法（又称DARE法）等。

·计算功能价值V，分析成本功能的合理匹配程度。功能价值V的计算方法可分为两大类，即：功能成本法与功能指数法。

功能成本法（又称为绝对值法）是通过一定的测算方法，测定实现应有功能所必须消耗的最低成本，同时计算为实现应有功能所耗费的现实成本，经过分析、对比，求得对象的价值系数和成本降低期望值，确定价值工程的改进对象。其表达式如下：
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式中  Vi——第i个评价对象的价值系数；

Fi——第i个评价对象的功能评价值；

Ci——第i个评价对象的现实成本。

根据上述计算公式，功能的价值系数
不外乎以下几种结果：

Vi=1。表示功能评价值等于功能现实成本F这表明评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明评价对象的价值为最佳，一般无需改进。

Vi＜1。此时功能现实成本大于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高，这时一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本太子功能的实际需要。

Vi＞1。说明该部件功能比较重要，但分配的成本较少，即功能现实成本低于功能评价值，应具体分析，可能功能与成本分配已较理想，或者有不必要的功能，或者应该提高成本。

功能指数法（又称相对值法）是通过评定各对象功能的重要程度，用功能指数Fj来表示其功能程度的大小，然后将评价对象的功能指数Fj与相对应的成本指数Cj进行比较，得出该评价对象的价值指数Vj，从而确定改进对象，并求出该对象的成本改进期望值。其表达式如下：
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式中   Vj——第j个评价对象的价值系数；。

Fj——第j个评价对象的功能指数；

Cj——第j个评价对象的成本指数。

根据计算结果又分三种情况：

Vj＝1。此时评价对象的功能比重与成本比重大致平衡，合理匹配，可以认为功能的现实成本是比较合理的。

Vj＜1。此时评价对象的成本比重大于其功能比重，表明相对于系统内的其他

对象而言，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩。

Vj＞1。此时评价对象的成本比重小于其功能比重。出现这种结果的原因可能有三个，第一个原因是由于现实成本偏低，不能满足评价对象实现其应具有的功能的要求，致使对象功能偏低；第二个原因是对象目前具有的功能已经超过了其应该具有的水平，也即存在过剩功能，最后一个原因是对象在技术、经济等方面具有某些特征，在客观上存在着功能很重要而需要消耗的成本却很少的情况。

·确定VE对象的改进范围。从以上分析可以看出，对产品部件进行价值分析，就是使每个部件的价值系数尽可能趋近于1。为此，确定改进对象的原则如下：①F/C值低的功能区域，即目标成本与现实成本的比值小于L属于低功能领域，基本上都应作为提高功能对象，通过改进设计使V达到1。②△C=（C－F）值大的功能区域，因为（C－F）的值反映了成本应降低的绝对值，该值愈大，说明成本降低的幅度也愈大。如果有几个功能对象的V都很低时，则应选中（C－F）值大的作为优先功能对象。③复杂的功能区域，即是指要实现该功佬需要许多部件，且组织或结构复杂，这些复杂的功能领域也应列为研究的重点，

（6）方案创造

方案创造是从提高对象的功能价值出发，在正确的功能分析和评价的基础上，针对应改进的具体目标，通过创造性的思维活动，提出能够可靠地实现必要功能的新方案。

价值工程的活动能否取得成功，关键在于在功能分析后能否构思出可行的方案。如果不能构思出最佳的可行方案则将前功尽弃。

方案创造的理论依据是功能载体具有替代性。为了引导和启发进行创造性的思考，常用的方法有以下几种：

·头脑风暴法；

·歌顿法（模糊目标法）；

·专家意见法（德尔菲法）
；

·专家检查法。

方案创造的方法很多。总的精神是要充分发挥各有关人员的智慧，集思广益，多提方案，从而为评价方案创造条件。

（7）方案评价

方案评价是在方案创造的基础上对新构思方案的技术、经济和社会效果等几方面进行估价，以便于选择最佳方案。

方案评价包括概略评价和详细评价两个阶段。其评价内容和步骤都包括有技术评价、经济评价、社会评价以及综合评价。在对方案进行评价时，无论是概略评价还是详细评价，一般可先做技术评价，再分别做经济评价和社会评价，最后做综合评价。其过程见图1Z101073-4所示。

（8）检查、评价与验收

在方案实施过程中，应该对方案的实施情况进行检查，发现问题及时解决。方案实施完成后，要进行总结评价和验收。
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第六讲  工程财务管理

第一节 财务管理概述

一、企业财务管理
的目标

财务管理目标是在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的。财务管理目标是企业一切财务活动的出发点和归宿。

关于企业财务目标的综合表达，有以下三种最具有代表性的观点：

（1）利润最大化

利润最大化观点是以追逐利润最大化作为财务管理的目标，认为利润代表了企业新创造的财富，利润越多说明企业财富增加得越多，越接近企业的目标。

（2）每股盈余最大化

每股盈余最大化观点是把企业的利润和股东投入的资本联系起来考察，用每股盈余（或权益资本净利率）来概括企业的财务目标。

（3）股东财富最大化或企业价值最大化

股东财富最大化观点是以股东财富最大化或企业价值最大化作为财务管理的目标，认为股东创办企业的目的是为了扩大财富，股东是企业的所有者，企业价值最大化就是股东财富最大化，它直接反映了企业所有者的利益。股东财富最大化观点最适用于上市公司。因为股价的高低，代表了广大投资者对公司价值的客观评价。它以每股的价格表示，反映了资本和获利之间的关系；它受预期每股盈余的影响，反映了每股盈余大小和取得的时间；它受企业风险大小的影响，可以反映每股盈余的风险。

二、企业财务管理的内容

财务管理
是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，是企业组织财务活动、处理与各方面财务关系的一项经济管理工作。

（1）财务活动

财务活动是指企业再生产过程中的资金运动，包括资金筹集、资金运用和资金分配的活动。

1）筹资活动

筹资活动是指企业如何取得所需要的资金，即向谁取得、在什么时候取得以及筹集多少资金的过程。包括企业发行股票、发行债券、取得借款、赊购、租赁等。筹资活动和投资、股利分配有密切的关系，筹资的数量多少要考虑投资需要，在利润分配时加大保留盈余可减少从外部筹资。筹资活动的关键是决定各种资金来源在总资金中所占的比重，即确定资本结构，以使筹资风险和筹资成本相配合。

企业的资金来源有许多渠道，我国习惯上称作“资金渠道”。资金来源按不同的标准可以分为以下类型：

①权益资金和借入资金

权益资金是指企业股东提供的资金。权益资金不需要归还，筹资的风险小，但其期望的报酬率高。借入资金是指债权人提供的资金。借入资金要按期归还，有一定的风险，但其要求的报酬率比权益资金低。一般说来，完全通过权益资金筹资是不明智的，不能得到负债经营的好处；但负债的比例大则风险也大，企业随时可能陷入财务危机。筹资决策的一个重要内容就是确定最佳资本结构。

②长期资金和短期资金

长期资金是指企业可长期使用的资金，它包括权益资金和长期负债。权益资金不需要归还，企业可以长期使用，属于长期资金。此外，长期借款也属于长期资金。有时，习惯上把1～5年的借款称为中期资金，而把5年以上的借款称为长期资金。短期资金一般是指1年以内要归还的短期借款。一般来说，短期资金的筹集应主要解决临时的资金需要。例如，在施工生产经营旺季需要的资金比较多，可借入短期借款，渡过施工生产经营旺季则归还。长期资金和短期资金的筹资速度、筹资成本、筹资风险以及借款时企业所受的限制均有所区别。如何安排长期和短期筹资的相对比重，是筹资决策要解决的另一个重要问题。

2）投资活动

投资活动是指资金的投放和运用，是以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出。包括购买政府公债、购买企业股票和债券、购置设备、建造厂房、开办商店、增加一种新产品等。企业期望以较少的货币性流出取得较多的现金流入。

3）分配活动

分配活动是指企业将在一定时期取得的生产经营成果进行分配的过程。即企业赚得的利润中，有多少作为股利发放给股东，有多少留在企业作为再投资。过高的股利支付率，影响企业再投资的能力，会使未来收益减少，造成股价下跌；过低的股利支付率，可能引起股东不满，股价也会下跌。股利决策的制定受多种因素的影响，包括税法对股利和出售股票收益的不同处理、未来公司的投资机会、各种资金来源及其成本、股东对当期收入和未来收入的相对偏好等。因此，企业如何根据自身的具体情况确定最佳的分配规模和分配方式，以确保企业取得最大的长期利益是财务管理的一项重要内容。

（2）财务关系

财务关系是指企业在组织财务活动过程中与有关各方所发生的经济利益关系。具体包括以下几个方面：

·企业与政府之间的财务关系

·企业与投资者之间的财务关系

·企业与债权人之间的财务关系

·企业与债务人之间的财务关系

·企业与受资者之间的财务关系

·企业内部各单位之间的财务关系

·企业与职工之间的财务关系

第二节 筹资管理

一、企业的资本金制度：资本金制度是国家围绕资本金的筹集、管理以及所有者的责权利等方面所作的法律规范。

(一) 资本金的概念：资本金通俗地讲, 就是开办企业的本钱。根据《企业财务通则》规定,资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资金, 即资本金就是注册资金。这实际上明确了资本金确定的原则, 要求实收资本与注册资本一致。

( 二 ) 资本金的构成：根据财务通则规定, 资本金按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等。国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金；法人资本金为其它法人单位包括企业法人、各社会团体法人以及依法可支配的资产投入企业形成的资本金；个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金；外商资本金为外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。

( 三 ) 资本金制度的主要内容：1. 法定资本金：《企业财务通则》规定:"设立企业必须有法定的资本金。所谓法定资本金,又叫法定最低资本金,是指国家规定的开办企业必须筹集的最低资本金数额, 即企业设立时必须要有最低限额的本钱, 否则企业不得批准设立。2. 资本金的筹集。l) 筹资方式：企业筹集资本金的方式可以是多种多样的,既可以吸收货币资金的投资, 也可以吸收实物、无形资产等形式的投资, 企业还可以发行股票, 吸收资本金, 也就是说企业可以吸收投资者依法投资的任何财产来筹集资本金。但企业无论采取什么方式筹集资本金, 都要符合国家法律、法规的规定。2) 筹集资金的期限。3) 吸收无形资产的投资不得超过国家规定的限额。4) 验资及出资证明：企业筹集的资本金,必须聘请中国注册会计师验资出具验资报告, 由企业据以发给如出资证明。5) 投资者在投资中违约及其责任。企业筹集资本金的方式、投资者出资期限等均要在投资合同协议中约定, 并在公司章程中做出规定,以确保企业能够及时、足额筹集资本金。如果投资者未按合同、协议和公司的章程的约定, 按时、足额出资, 即为投资者违约, 企业和其它投资者可以依法追究其违约责任。

二、投资及投资方式简介

(一) 投资的概念： 投资是投资主体将其能支配的资源投入到现实社会的某一项事业中，以实现某一特定目的的一种活动。按投资主体在投资活动中的参与程度，通常可分为直接投资和间接投资。三个基本要素：投资主体、投资目的和投资资源。
(二) 投资方式。一、政府特许经营。1、项目转让或BOT模式。指“建设-经营-转让”即BOT模式。产生另外两种模式：①BOOT（即“建设-拥有-经营-转让”）；②BOO（即“建设-拥有-经营”）。2、经营权特许。政府将建设完成的公共设施经营权转让给投资经营公司，由公司负责设施的经营、维护、管理，特许期满后再移交给政府。二、政府项目责任公司。其投资资金包括中央或地方政府提供给法人的资金、募集的股份资金及借贷资金。1、自有资金。（1）预算外资金：指由地方政府计划使用的财政预算外资金，如养路费、客货附加费等，这是当前我国公路建设最基本、最主要的资金来源。（2）股份募集资金：指项目责任公司在资本市场上募集到的资金，包括法人的和个人的，国内的和国外的。2、借贷资金。（1）中央政府借贷；（2）国内金融机构借贷；（3）外国政府借贷；（4）国外金融机构借贷；（5）出口信贷；（6）企业借贷；（7）租赁：融资租赁与经营租赁；（8）补偿贸易：一般指企业得到另一企业资金、专有技术、机器设备、各种服务或培训人员等资源，在企业投产以后，以企业的产品或其它议定的方式回报另一企业。（9）个人借贷：公开发行债券与服务性债券。
第三节  资产评估

一、资产和资产评估的概念

1、资产的概念：资产, 一般指企业和行政事业等单位所占有的各种物质资料和债权以及其他各种权利。广义的企业资产是指对企业将来经营有用的东西, 企业有权利用它们取得好处, 而毋须负担费用。因此,企业资产可以是货币的也可以是非货币的；按其形态则有无形资产和有形资产；按资产的周转性则有固定资产和流动资产之分。 非货币性资产可分为固定资产、存货及待摊预付费用或称递延资产。其中固定资产包括有形固定资产和无形固定资产或称无形资产。货币性资产分为现金、银行存款及有价证券等。固定资产外的其余部分则构成流动资产。一般地，企业资产的流动表现为有确定存在形态的有形资产的单项资产, 但也存在将企业作为一个整体以其生产能力和获利能力做为商品进行交易的情况。在实行承包经营、租赁经营, 进行企业联合、兼并及合资经营时, 应对整体资产、整个企业进行综合评估。2. 资产评估的概念：资产评估是资产管理的一门专业技术，是优化资产管理的基础工作。资产评估工作对推动企业资产的合理流动、优化配置和有效使用,实现资产的增值和资产所有者及经营者的合法权益, 促进社会主义市场经济的发展具有重要作用。资产评估是指由专门机构和人员按照国家有关法律, 根据特定目的, 遵循一定的标准和程序，运用科学的方法，重新确定资产价格的活动。资产评估是一种动态的和模拟市场活动，是对资产时间价值的重新估价, 因此, 它不受资产按初始成本计价的制约, 能较全面客观地反映资产的现实价值,为资产的优化管理奠定基础, 使企业经营决策有可靠的依据,资产评估不同于清产核资。清产核资主要是清查资产和核实资金, 摸清家底。3. 资产评估的方法：1) 成本法： 也称重置成本法,是指在资产继续使用的前提下, 从估计的更新或重置的现时成本中减去应计损耗而求得的一个价值指标的方法。2) 收益法：也称收益现值法,它是通过估算被评估资产的未来预期收益，并折算成现值，借此来确定资产价值的一种评估方法。3) 市场比较法： 是以现实市场上同类资产的现行市场价格为基础 , 借此确定资产价值的一种评估方法。

第四节  施工企业的成本管理

随着我国建筑市场的不断规范，市场竞争的日趋激烈, 施工企业作为一个自主经盈亏的经营实体, 面临着如何深化企业内部改革, 转换企业经营机制 , 建立科学合理的经营管理体系等问题。使得施工企业的成本管理成为施工企业管理的核心内容。这就要求施工管理人士必须依据施工项目管理的内在规律, 以施工项目成本管理为中心, 履行工程的承包合同， 实现项目的各项承包指标 ，降低工程成本, 真正使项目成为企业利润的源泉。

一、施工企业成本管理的内涵及分类

(一) 理论成本的概念： 理论成本是指在正常生产、合理经营下所消耗的活劳动和物化劳动的货币表现 。建筑产品的理论成本是指建筑生产过程中消耗的生产资料价值 (C) 和建筑企业职工为自己劳动所创造的价值 (V)之和。它是产品价值构成的主要部分，产品的成本加上利润就构成了产品的价格。在保证质量的前提下, 成本费用越低, 为社会创造的剩余产品就越多, 企业的利润就越多。理论成本是社会平均成本,不是企业成本, 但它对企业理解、划分实际成本有着重要意义,对企业制定成本管理计划也有重要意义。目前我国建筑产品实际成本中的物质消耗、活劳动消耗、生产性支出、再分配等资金互相串项, 即产品价格的构成中 C、V 、M 三部分划分不清, 你中有我 , 我中有你, 给企业经济核算和成本控制带来了严重的影响, 这都是由于实际应用成本脱离理论成本的指导而造成的。

(二) 现实中的施工企业成本：现实中的施工企业成本是指施工企业或项目部为取得并完成某项工程所支付的各种费用的总和；是转移到建筑工程项目中的被消耗掉的生产资料价值和该工程施工的劳动者必要的劳动价值及为完成合同目标所支付的各种费用。在传统的施工企业成本管理中, 由于我国建筑业自身发展的限制, 在很长的一段时间里仅对施工中消耗的人、材、机等进行控制, 然而随着我国市场经济体系的建立、招投标制度的实施使得成本的范畴发生了改变。现在一个施工企业获得工程的主要途径是通过参加招投标,为获得工程, 施工企业就必有为获得招投标信息的专门人员并编制招投标文件, 在这个过程中必然会发生费用的支出。众所周知, 建筑产品在生产过程由有三大目标, 即：工期目标、质量目标及成本目标；与之相关的诸如为保证工期、质量所发生的一切必要的费用或因工期、质量未达合同约定要求而蒙受的索赔等损失或超支；再如施工项目为解决施工扰民所支付的扰民费及市容环卫、交通等部门的罚款等等。以上这些费用在施工过程中直接或间接发生, 所以这些费用也应计入施工企业成本。

(三) 施工企业成本的分类：根据上述分析和结合施工企业实际, 我们可将施工企业的成本划分为五类：前期成本、生产成本、质量成本、工期成本及不可预见成本。

二、施工企业成本管理及其方法

（一）施工成本管理的任务

施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本管理的任务主要包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。

⑴施工成本预测：施工成本预测就是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，其实质就是在施工以前对成本进行估算。通过成本预测，可以使项目经理部在满足业主和施工企业要求的前提下，选择成本低、效益好的最佳成本方案，并能够在施工项目成本形成过程中，针对薄弱环节，加强成本控制，克服盲目性，提高预见性。因此，施工项目成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。预测时，通常是对施工项目计划工期内影响其成本变化的各个因素进行分析，比照近期已完工施工项目或将完工施工项目的成本（单位成本），预测这些因素对工程成本中有关项目（成本项目的影响程度，预测出工程的单位成本或总成本。

⑵施工成本计划：施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。一般来说，一个施工项目成本计划应包括从开工到竣工所必需的施工成本，它是该施工项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据，可以说，成本计划是目标成本的一种形式。

⑶施工成本控制：施工成本控制是指在施工过程中，对影响施工项目成本的各种因素加强管理，并采用各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，随时揭示并及时反馈，严格审查各项费用是否符合标准，计算实际成本和计划成本（目标成本）之间的差异并进行分析，消除施工中的损失浪费现象，发现和总结先进经验。

施工项目成本控制应贯穿于施工项目从投标阶段开始直到项目竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。因此，必须明确各级管理组织和各级人员的责任和权限，这是成本控制的基础之一，必须给以足够的重视。

施工成本控制可分为事先控制、事中控制（过程控制）和事后控制。

（4）施工成本核算:施工成本核算是指按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。施工项目成本核算所提供的各种成本信息是成本预测、成本计划、成本控制、成本分析和成本考核等各个环节的依据。
（5）施工成本分析:施工成本分析是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作。它贯穿于施工成本管理的全过程，主要利用施工项目的成本核算资料，与计划成本、预算成本以及类似施工项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动情况，同时也要分析主要技术经济指标对成本的影响，系统地研究成本变动原因，检查成本计划的合理性，深入揭示成本变动的规律，以便有效地进行成本管理。影响施工项目成本变动的因素有两个方面，一是外部的属于市场经济的因素，二是内部的属于企业经营管理的因素。作为项目经理，应该了解这些因素，但应将施工项目成本分析的重点放在影响施工项目成本升降的内部因素上。

成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法和比率法。

（6）施工成本考核:施工成本考核是指施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划们完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。通过成本考核，做到有奖有惩，赏罚分明，才能有效地调动企业的每一个职工在各自的施工岗位上努力完成目标成本的积极性，为降低施工项目成本和增加企业的积累，做出自己的贡献。

（二）施工成本管理的措施

为了取得施工成本管理的理想成果，应当从多方面采取措施实施管理，通常可以将这些措施归纳为组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等四个方面。

⑴组织措施:组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施，如实行项目经理责任制，落实施工成本管理的组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任，编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图等。施工成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用，运用得当可以收到良好的效果。

⑵技术措施:技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正施工成本管理目标偏差也有相当重要的作用。因此，运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。在实践中，要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。

⑶经济措施:经济措施是最易为人接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。通过偏差原因分析和未完工程施工成本预测，可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工成本的增加，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。由此可见，经济措施的运用绝不仅仅是财务人员的事情。

（4）合同措施：成本管理要以合同为依据，因此合同措施就显得尤为重要。对于合同措施从广义上理解，除了参加合同谈判、修订合同条款、处理合同执行过程中的索赔问题、防止和处理好与业主和分包商之间的索赔之外，还应分析不同合同之间的相互联系和影响，对每一个合同作总体和具体分析等。

第七讲  费用索赔

一、 索赔的概念及处理原则：索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。处理索赔事件依据以下原则：① 索赔必须以合同为依据。② 必须注意资料的积累。③ 及时、合理地处理索赔。④ 加强索赔的前瞻性,有效地避免过多索赔事件的发生。
二、索赔的基本程序及其规定：① 索赔事件发生后在合同规定的期限内,向工程师发出索赔意向通知；② 发出索赔意向通知后在合同规定的期限内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；③ 工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,于合同规定的期限内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据；④ 工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后在合同规定的期限内未予答复或未对承包商作进一步要求,视为该项索赔已经认可；⑤ 当索赔事件持续进行时,承包商应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后合同规定的期限内,向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告,索赔答复程序同以上所述。

三、 索赔费用的组成：① 人工费。② 材料费。③ 施工机械使用费。④ 工地管理费。⑤ 利息。⑥ 总部管理费。⑦ 分包费用。⑧ 利润。

四、索赔费用的计算方法 ：①分项法。该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别计算索赔金额的一种方法。②总费用法。又称总成本法,就是当发生多次索赔事件后,重新计算出该工程的实际总费用, 再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用,计算出索赔余额。③修正总费用法。修正的总费用法是对总费用法的改进, 即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。


五、例题   某高速公路由于业主高架桥修改设计, 监理工程师下令承包商工程暂停一个月。试分析在这种情况下, 承包商可索赔哪些费用?


[解] 可索赔如下费用 :(l) 人工费：对于不可辞退的工人, 索赔人工窝工费, 应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人, 可索赔人工上涨费。(2) 材料费：可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。(3) 施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。(4) 分包费用：是指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用。(5) 现场管理费：由于全面停工，可索赔增加的工地管理费。可按日计算, 也可按直接成本的百分比计算。(6) 保险费：可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。(7) 保函手续费：可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。(8) 利息：可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。(9) 上级部门或公司管理费: 由于全面停工,可索赔延期增加的上级部门或公司管理费。可上级部门或公司规定的百分比计算。如果工程只是部分停工, 监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。

第八讲 工程变更

一、工程变更的概念及产生原因 ：工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的"新增工程"。其产生原因有主观原因,如设计工作粗糙; 有客观原因,如不可预见的事故。

二、工程变更的确认：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求→确认工程变更。

三、 工程变更的处理程序： ①发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更, 应不迟于14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对发包人的变更通知没有拒绝的权利,但是当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。②承包人原因对原设计进行变更。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换,需经工程师同意,工程师同意变更后,也需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。③其他变更的程序：除设计变更外,其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。这些变更的程序,首先应由一方提出,与对方协商一致签署补充协议后,方可进行变更。 

四、工程变更价款的计算方法：①合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款 ; ②合同中有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款 ;③合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。

第四部分  2004年《公路工程经济》考题分析

一、单选题（每题1 分，共10分）

1、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的（     ）。

A、确认权    B、变更权    C、委托权    D、监督权   

2、工程索赔计算时最常用的一种方法是（    ）。

A、总费用法    B、修正的总费用法    C、实际费用法    D、协商法

3、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是（     ）。

A、P=F·（1+ i）n          B、P=F·（1+ i）-n        

C、P=F·[（1+ i）n-1]/i   D、P=F·i / [（1+ i）n-1]

4、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为（     ）年。

	年份
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	净现金流量
	-100
	-200
	100
	250
	200
	200


     A、3.4      B、3.0     C、3.8     D、3.2

5、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即（     ）。    

A、劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B、技术措施、降低成本措施、施工平面图

C、质量、工期、成本  D、劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

6、价值工程的核心是（      ）。

A、总功能提高  B、使用成本下降  C、生产成本下降 D、功能分析

7、（    ）是企业财务制度体系中最基本、最高层次的法规。

A、企业财务通则    B、企业财务制度   C、企业会计准则    D、财务管理规定

8、把将来某一时点的资金金额换算成现在时点的等值金额的过程称为（     ）。

A、兑现      B、折现     C、兑换     D、折换

9、中标通知书（    ）具有法律效力。

A、对招标人和中标人均    B、只对招标人  C、只对招标人  D、对招标人和投标人均不

10、编制公路工程预算时，下列（   ）不构成材料预算价格的组成内容。

A、运输损耗费     B、操作损耗费   C、仓储损耗费   D.包装材料费

11、保留金的最高限额一般为合同总价的（        ）。

A、4%    B、5%    C、6%     D、7%

12、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的（ ）以上进行分包的投标不予考虑。 

A、80%    B、50%    C、30%    D、60%

13、根据新的财务制度，土地使用权属于（     ）。   

A、固定资产    B、无形资产      C、递延资产   D、流动资产

14、设备购置费组成为（     ）。

A、设备原价+采购与保管费  B、设备原价+运费+装卸费   

C、原价+安装费            D、设备原价+运杂费

15、工程变更总费用超过（     ）时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。

A、10%   B、15%   C、20%  D、25%

16、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为（      ）。　　 

A、9年　B、10年　C、11年　D、12 

17、在下列费用项目中属于工程建设其他费用的是（    ）。

A．研究试验费    B．材料二次搬运费  C．工器具、生产家具购置费  D．设备安装费

18、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是（    ）。

A、工期      B、质量标准    C、投标企业资质     D、自然地理条件

19、第三者责任险是指（    ）。

A、由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种  

B、被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种  

C、被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获得赔偿的险种  

D、由于第三者的责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种

20、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为（     ）。

A、静态收益率  B、动态收益率  C、财务内部收益率   D、基准折现率

二、多选题（每题2分，共40分）

1、根据税收政策规定，我国的所得税包括（       ）。

A、企业所得税     B、个人所得税   C、外商投资企业和外国企业所得税      

D、事业单位所得税

2、对于寿命期相同的互斥方案的比选方法一般有（    ）。

A、差额内部收益率法   B、净现值法   C、内部收益率法    D、净现值率法

3、以下不属于建筑安装工程费的有（     ）。

A、直接工程费  B、间接费  C、计划利润  D、预留费  E、工程建设其他费用

4、属于工程建设其他费用的是（      ）。

A、办公及生活用家具购置费    B、建设单位管理费

C、工程造价增涨预留费        D、施工机构迁移费

5、下列定额中（     ）属于国家规定的计价定额。

A、估算指标    B、预算定额    C、施工定额    D、概算定额

6、从累计现金流量曲线图上可以了解到（    ）。  

A、投资回收期   B、固定资产残值   C、工程造价   D、 建安费   

E、项目的累计最大支出

7、包含在建安工程直接费中材料费内的费用有（    ）。

A、周转性材料费     B、材料二次搬运费  

C、对材料进行一般性鉴定检查支出的费用

D、构成工程实体的材料费    E、搭建临时设施的材料费

8、可作为竣工决算编制依据的有（    ）。

A、可行性研究报告及其投资估算    B、设计概算或修正概算   

C、招投标的标底、承包合同、工程结算资料    

D、项目预测的现金流量      

E、设备、材料调价文件和调价记录

9、企业财务报表现金流量表中的现金流量分为以下几类（    ）。

A、经营活动产生的现金流量    B、投资活动产生的现金流量  

C、借贷活动产生的现金流量    D、筹资活动产生的现金流量   E、工资发放产生的现金流量

10、工程计量的依据有（     ）。

A、施工方所报已完工程量     B、质量合格证书或签证     C、工程量清单前言和技术规范 

D、批准的设计图纸文件及工程变更签证     E、工程结算价格规定

11、投标人须知的内容有（    ）。

A、合同条件    B、工程项目概况     C、技术规范    D、投标人的资格要求  

E、投标中的时间安排和相应的规定   F、银行担保    G、开标时间、评标、定标的原则

12、在公路工程概、预算编制中，监理费的计取费率为（     ）。

A、国内招标工程费率为1.6%    B、国内招标工程费率为1.0%   

C、国内招标工程费率为0.8%    D、国际招标工程费率为3.5%   E、国际招标工程费率为2.3%

13、根据FIDIC合同条件，承包人享有以下（    ）等权利。

A、有权得到工程付款  B、有权提出索赔  C、有权拒绝接受指定的分包商  

D、如果业主违约，承包商有权终止受雇和暂停工作  E、有权进行必要的设计变更

14、根据价值工程原理，提高产品价值的途径包括（     ）。

A、花较大成本更新设备而使产品功能略有提高

B、通过改进产品质量从而提高产品价格      

C、在保证产品使用功能的前提下，设备降低成本    

D、在不增加成本的前提下，设法提高产品功能     

E、消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

15、下列那些内容应计入建设单位管理费（    ）。

A、建设单位工作人员工资、工资性津贴   

B、建设单位的临时设施及管理费用性质的开支   

C、采购本建设工程用的设备、材料所发生的采购及保管费   

D、办理“土地、青苗等补偿费”的工作人员所发生的费用

16、下列税种中（      ）与公路工程相关。
A、耕地占用税   B、房产税   C、固定资产投资方向调节税   D、土地增值税

17、影响工程项目直接费大小的因素有（     ）。

A、设计质量  B、职工培训费  C、施工方法  D、现场管理人员工资   E、材料预算价格

18、特殊风险和业主违约导致合同中止支付的补偿区别是（    ）。

A、业主违约对承包人只补偿成本    B、特殊风险对承包人只补偿成本  

C、业主违约对承包人只补偿成本不补偿利润损失     

D、业主违约除对承包人补偿成本外还应补偿利润损失

19、承包商用于计日工的（     ），必须每天填写清单，上报监理工程师审查。

A、劳务    B、材料   C、施工机械   D、进度情况

20、投保了“建筑工程一切险”的工程项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（   ）。  

A、被保险人故意行为     B、地震      C、盗窃     

D、因维修保养不善使施工机械设备失灵  E、设计错误
三、判断题（每题1分，共20分）

1、缺陷责任终止证书，是由监理工程师签发，递交业主。( )

2、任何工程变更，均不应以任何方式使合同作废或无效，从而导致承包人责任的解除。（ ）

3、工程变更后的变更单价确定应由监理工程师和承包人协商确定。（   ）
4、工程量清单的每一个细目，不论有无列出数量，都须填入单价或总价。（  ）

5、监理工程师可以用保留金支付属于业主的合同义务而发生的费用。（ ）

6、某工程承包合同金额为3000万元，则该工程一般情况下应预留100万元作为保留金。    

7、根据FIDIC条款，业主应补偿因异常恶劣的气候条件而造成的承包商的停工、损失。（ ）

8、在施工合同条款中一般对工程价款支付的最低限额均有明确的规定，当期支付额低于最低限额时，当期不予支付，由业主转入下一期一并支付。（  ）

9、只有业主在没有完全履行合同规定义务时，给承包人造成损失，才能提出索赔。（      ）

10、“有效合同价”是指扣除暂定金额和计日工费用之后的合同价格。（ ）

四、简答题（每题5分，共10分）

1、固定总价合同适用的一般条件是什么？
[参考答案]

答：① 合同工期较短，一般为工期在一年之内（1分）； ② 规模较小，技术不太复杂的小型工程（1分）； ③ 招标时设计深度达到施工图设计要求，工程设计图纸完整齐全，合同履行过程中不会出现较大的设计变更（2分）；④ 技术规范明确（1分）。

2、××公路工程项目业主与承包商签订了工程承包合同，合同约定工期600天，每提前一天奖励0.5万元，每推迟一天罚款0.7万元。当施工到120天时，监理工程师对某种工程材料检验，发现材料质量不合格，由此造成承包商整个工程停工30天。此后工程进行到200天时，业主提出变更设计，又造成承包商部分工程停工20天。最终工期597天。请根据上述背景情况分析说明承包商在何种合同规定下，能够争取到多少补偿。(注：全部工程停工一天损失3万元，部分工程停工一天损失1.2万元。)
[参考答案]
答：根据合同条件的规定，① 由于材料不合格造成的停工所发生的费用，不予补偿（1分）；② 由于业主提出变更造成部分工程停工所发生的费用应予补偿，并顺延工期（1分）；③ 最终竣工工期比合同约定工期提前二十三天，应按合同规定给予奖励（2分）。④ 因此，承包商可得到的补偿为：20×1.2+23×0.5=35.5（万元）（1分）

五、论述题（每题10分，共20分）

1、某单位准备以850万元投资某一项目，基准收益率为10%，该项目寿命期为10年，投资后每年经营成本为20万元，前三年每年收益100万元，第三年末追加投资200万元，今后每年收益均为240万元。试计算：该项目收益的净现值及净年值。
普通复利系数表
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  n   F/P,I,n     P/F,I,n     A/P,I,n      P/A,I,n      A/F,I,n      F/A,I,n 


  1    1.1000     0.90909     1.1100      0.9091        1.0000       1.0000

  2    1.2100     0.82645     0.57619     1.7355        0.47619      2.0999

  3    1.3310     0.75132     0.40212     2.4868        0.30212      3.3099

  4    1.4651     0.68302     0.31547     3.1698        0.21547      4.6409

  5    1.6105     0.62092     0.26380     3.7907        0.16380      6.1050

  6    1.7715     0.56448     0.22961     4.3552        0.12961      7.7155

  7    1.9187     0.51316     0.20541     4.8683        0.10541      9.4870

  8    2.1435      0.46651     0.18745     5.3349       0.08745      11.4351

  9    2.3579     0.42410     0.17364     5.7589        0.07364      13.579

 10    2.5937     0.38555     0.16275     6.1445        0.06275      15.937

  

[参考答案] 

解：（1）该项目收益的净现值（NPV）
 NPV＝－850+(100－20)(P/A，10%，3)－200(P/F，10%，3 )+（240－20）（P/A，10%，7）（P/F,10%,3）

     ＝－850+80×2.4868-200×0.75132+220×4.8683×0.75132 ＝3.36(万元) （8分）

       （2）该项目收益的净年值（NAV）

          NAV＝3.36×0.16275＝0.547(万元)       （2分）

2、某企业承包的某项工程有效合同价为5000万元（其利润目标为有效合同的5%）。动员预付款为合同价的10%，动员预付款在中期支付证书累计金额达到合同价格的30%时开始扣回，到中期支付证书的累计金额达到合同价的80%时全部扣完。保留金的百分比为月支付的10%，保留金限额为合同价的5%。工程完成合同价的60%时，由于业主违约，合同被迫终止。此时承包人另外完成变更工程150万元，完成暂定项目50万元，为工程合理订购材料库存80万元。由于合同被迫终止，承包人设备撤回基地和遣返所有雇佣人员的费用共60万元（工程量清单中未单独列项）。已完成的各类工程均已按合同规定支付。（该项目实际工程量与清单工程量一致，且无调价）。            

问题： 合同终止时：（1）、业主扣回多少动员预付款？（2）、业主实际已支付各类工程款共计多少？（3）、业主还需支付各类补偿款多少？（4）、业主总共应支付给承包人多少工程款？

[参考答案]
1、业主扣回动员预付款＝[（累计完成工程款）－合同价×30%]×动员预付款÷合同价的50％＝[(5000×60%+150+50)－5000×30%]×（5000×10%）÷（5000×50％）＝340(万元)；

2、业主已实际支付的各类工程款＝已完成的合同工程价款+变更工程款+完成的暂定项目款+动员预付款－扣回动员预付款－保留金＝5000×60%+150+50+5000×10%－340－250＝3110(万元),其中保留金取到限额为止（3分）；

3、业主还需支付的各类补偿＝利润补偿+承包商已支付的库存材料款+施工设备撤回基地和遣返所有雇佣人员费用的一部份+已扣的保留金,其中，利润补偿＝（5000-5000×60%）×5%＝100（万元）；承包商已支付的库存材料款80万元，业主一经支付，库存材料则属于业主所有；承包商的施工设备撤回基地和遣返所有雇佣人员费用因在工程量清单中未单独列项，所以合同总价中应已包含此费用。因此，业主只能补偿支付其合理部份。承包商施工设备撤回基地和遣返所有雇佣人员费用＝（5000－5000×60%）÷5000×60＝24（万元）,返还已扣保留金5000×5%＝250（万元）,业主还需支付的各类补偿款＝100+80+24+250=454（万元） （3分）；

4、业主总共应支付的工程款＝业主已实际支付的各类工程款+业主还需支付的各类补偿－尚未扣回的动员预付款＝3110+454－（500-340）＝3404（万元） （2分）。

第五部  各院校模拟题及答案

《公路工程经济》模拟题一

一、单项选择题（共10分）

1、某工程一次投资10万元，利率为10%，分5年每年末等额收回，则每年末回收的金额是（ ）

A、2.338  目B、1.638   C、2.638   D、6.02092
2、企业想向银行贷款购进设备，有两种选择，甲银行年利率为17%，按年计息，乙银行年利率为15.6%，按月计息，则说明（ ）

A、甲银行实际利率高于乙银行实际利率

B、乙银行实际利率高于甲银行实际利率

C、两家银行的实际利率完全相同，但付息次数不同。

D、两银行的实际利率完全相同

3、某人每年向银行等额存入2500元，打算10年后一次收回，年利率为5%，则10年后收回的金额为（ ）元

A、31443   B、35046   C、31049   D、3270

4、以下哪一种方法与净现值法NPV所得结论一致（ ）

A、内部收益率法IRR  B、效益成本比法BCR  C、差额净现值△NPV  D、投资回收期法

5、以下不属于国民经济评价中的费用的是（ ）

A、道路管理费    B、道路残值   C、税金  D、建筑安装工程费

6、以下不属于财务评价中的财务收益的是（ ）

A、车辆过路费B、收费站服务营业收入 C、运输成本节约效益D、收费站销售零配件收入

7、修正概算是在（ ）阶段编制的

A、初步设计阶段   B、技术设计阶段   C、施工图设计阶段   D、可行性研究阶段

8、以下不属于建安工人人工费的是（ ）

A、职工地区生活补贴  B、生产工人物价补贴  C、职工教育经费D、生产工人技术培训费

9、不直接出现在概、预算文件中的费用是（ ）

A、现场经费  B、辅助生产现场经费  C、施工辅助费  D、临时设施费

10、预算中辅助生产现场经费是按人工费的15%计，最后构成（ ）

A、人工费   B、材料费  C、间接费   D、施工管理费

二、多项选择题（在下列各题的备选答案中，有两个及其以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；如选项不全或有错误项的，该题得0分。共40分）

1、工程量清单包括（ ）

A 、前言  B、工程细目  C、计日工明细表  D、清单汇总表  E、 材料预算单价表

2、对工程单价有重大影响的因素有（ ）

A、人工工日、材料或货品设备的基础价格
B、工程定额    C、施工方案   D、摊入系数
3、工程计量的依据主要有（ ）

A、中间交工证书  B、质量合格证书 C 、工程量清单前言 D 、技术规范 E、设计图纸
4、以下说法正确的是（ ）

A、计量单位分为两类，一是物理计量单位，二是自然计量单位

B、关于计量精度，对不同的细目分别作不同的规定

C、各细目的计量单位必须与工程量清单中所用单位一致

D、 FIDIC通用条件规定，所有计量都以净值为准

5、在《公路工程国内招标文件范本》技术规范中的总则规定（ ）

A、按照本合同应计量的所有工程细目，均应以业主确定的计量单位计量（法定计量单位）
B、一切工程的计量，应由承包人提供符合精度要求的计量设备和条件，并由承包人计算，报监理工程师审核确认。

C、凡超过了图纸所示或监理工程师指示或同意的任何长度、面积、体积，都不予计量

D、全部必需的模板、脚手架、装备、机具和连接的螺旋、垫圈等其他材料，应包括在有关支付细目中，均不单独计量
6、以下叙述正确的是（ ）

A、沥青混泥土中沥青的外掺剂不单独计量与支付

B、在基础开挖中，当承包人遇到或非常情况可以不经过监理工程师的批准而定出特殊的基础挖方界限。

C、在沉井中模板、支架、拱架等各项工作，均不单独计量与支付

D、支座计量中，除油毛毡支座不单独计量外，分别不同类型、规格，以个为单位计量

E、桥面工程中，各类防水层，包括在相应的混泥土构造中，不单独计量与支付

7、FIDIC合同条件涉及监理工程师在工程费用支付方面权限包括（ ）

A、审查、签发中期支付证书，合同得到正常履行的最终支付证书以及合同终止后任何款项的支付证书。

B、具有对合同价格进行调整的权利

C、具有确认工程变更和索赔所产生费用的权利

D、具有下令使用计日工，动用暂定金额以及有关保留金支付等方面的权利

8、驻地监理工程师审查承包人的付款申请主要内容有（ ）

A、付款申请中的各项款项的依据

B、核对付款申请单中的单价是否与市场价相符（清单单价及签证的变更单价）
C、核实到达现场的材料规格和质量是否符合规范的要求

D、审查工程质量

9、合同支付不包括以下的支付项目（ ）

A、暂定金额支付   B、计日工支付   C、工程变更支付

D、价格调整       E、保留金       F、费用索赔

10、以下对计日工支付说明正确的是（ ）

A、用于计日工的施工机械应由承包人提供，因故障或闲置的施工机械应支付费用。

B、劳务费用由劳务基本单价加上一定百分比的附加费组成

C、材料费用由材料基本单价加上一定的百分比的附加费组成。

D、施工机械费用按计日工施工机械单价表中的基本租价计算。

11、以下说法正确的是（ ）

A、对于路基土石方运输项目应分为免费运距和超运运距两部分，超运运距另计超运费

B、按项支付的结构物项目，应按结构型式和施工顺序将结构物分解成不同的工程部位计量支付。

C、动用暂定金额进行的工作由监理工程师完成。

D、暂定金额可按业主的指令全部或部分地使用，或根本不予动用。（监理工程师的指令）

12、动员预付款支付的条件是（ ）

A、签定合同协议书   B、 提交了履约的银行保单

C、提交了动员预付款的保单   D、施工准备已经完成

13、材料预付款支付的条件是（ ）

A、材料设备将被用于永久性工程  B、材料设备的定单已下给厂家

C、材料设备已运抵工地现场  D、材料设备的质量和存放方法均满足合同的要求

E、承包人向监理工程师提交材料设备的费用凭证或支付单据

14、永久性工程的付款包括（ ）

A、工程量清单费用   B、工程变更费用  C、拖期违约损失偿金

D、价格调整费用     E、费用索赔

15、以下说法正确的是（ ）

A、在颁发永久性工程的一区段或部分的交接证书时，承包人无法得到相应的保留金

B、工程变更费用和索赔费用的支付方式均采用《中期支付证书》的形式进行

C、工程变更的权利在驻地监理工程师，一般不得进行委托

D、价格调整涉及施工中所需要耗用的主要和大宗材料以及后继的法规或其他有关政策改变而产生的费用。

16、工程变更后价格调整的条件是（ ）

A、工程变更总费用超过12%

B、工程变更总费用超过15%

C、单项工程工程细目变更后的金额超过合同价格的2%，而且该细目的实际数量大于或小于工程量清单所列数量的25%时才考虑价格调整。

D、单项工程工程细目变更后的金额超过合同价格的2%，而且该细目的实际数量大于或小于工程量清单所列数量的20%时才考虑价格调整

17、以下说法正确的是（ ）

A、NAV≥0时，认为方案在经济效果上是可行的

B、NAV<0时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求

C、当IRR≥i0项目在经济上可行。

D、当IRR< i0项目在经济上可行

18、直接工程费由以下费用组成（ ）

A、施工技术装备费    B、直接费    C、其它直接费

D、设备、工具、器具及家具购置费  E、现场经费

19、现值是（ ）

A、某时刻货币的时值  B、 是资金时间价值的基本表现  

C、工程项目评价时货币的时值   D、资金在时间延续过程中的增值

20、从累计现金流量曲线图上可以了解到（ ）

A、投资回收期  B、固定资产残值  C、工程造价  D、建安费 E、项目的累计最大支出
21、以下关系正确的是（ ）

A、复率终值系数与复率现值系数互为倒数 B、年金终值系数与偿债基金系数互为倒数

C、年金终值系数与资金回收系数互为倒数 D、年金现值系数与资金回收系数互为倒数

E、复率终值系数与资金回收系数互为倒数

22、关于基准折现率以下说明正确的是（ ）

A、是由企业自行制定的决策参数

B、是激励或抑制投资活动的有力工具

C、合理的基准折现率应使投资资金基本平衡。

D、在我国进行宏观分析时采用社会折现率替代

E、基准折现率越高越好

23、关于内部收益率IRR以下说明正确的是（ ）

A、当IRR大于最低可接受的收益率时，项目可以采纳

B、当两个IRR都大于最低可接受的收益率，最好选最大的IRR 

C、当两个IRR都大于最低可接受的收益率，最好选最小的IRR

D、当两个IRR都大于最低可接受的收益率，视NPV而定

24、影子价格是（ ）（一般参数，由行业或项目评价人员测定）（通用参数有社会折现率、影子工资与影子汇率等，由有关专门机构组织测算和发布）
A、只受供求法则的支配  B、反映了资源的真实价值

C、是一种虚拟价格，随经济结构的改变而改变

D、有利于企业的投资决策  E、比市场价格高

25、工程定额按使用用途分包括（ ）

A、劳动消耗定额  B、材料消耗定额  C、机械设备定额  D、施工定额

E、预算定额  F、估算指标

26、工程定额按生产因素分包括（ ）

A、劳动消耗定额  B、材料消耗定额  C、机械设备定额  D、施工定额

E、预算定额  F、估算指标

27、以下哪些情况可考虑定额抽换
A、不同地区人工工资  B、施工中必须使用的特殊机械
C、现浇混泥土梁用的支架达不到规定的周转次数
D、实际供应的水泥标号与定额中的水泥标号不同
E、高原地区作业的施工机械

28、以下哪些情况可考虑补充定额
A、定额表左上方“工程内容”所包含的项目与实际工程项目不完全一致

B、定额表中与实际工程项目的结构形式、施工工艺不同

C、施工中必须使用新材料、新设备

D、边远地区施工的项目

29、两阶段设计包括（ ）

A、初步设计  B、技术设计  C、施工图设计  D、勘测设计

30、三阶段设计包括（ ）

A、初步设计  B、技术设计  C、施工图设计  D、勘测设计

31、以下说法正确的是（ ）

A、概算是设计单位根据设计图纸、概算定额等资料编制的经济文件，是投资估算的基础

B、施工图预算是根据施工图设计、预算定额等资料编制的经济文件。

C、施工预算是施工单位根据施工图设计、施工定额等资料编制的经济文件

D、竣工决算是施工单位编制的项目全部实际成本的技术经济文件

32、以下不属于建筑安装工程费的有（ ）

A、直接工程费  B、 间接费  C、计划利润  D、预留费  E、工程建设其他费用

33、以下不属于直接工程费的有（ ）

A、计划利润  B、税金  C、 临时设施费 D、现场管理费  E、其他直接费

34、概预算文件的甲组文件中包括（ ）

A、建筑安装工程费计算表   B、人工、材料、机械台班单价汇总表
C、分项工程概预算表       D、材料预算单价计算表  E、总概预算表
35、概预算文件的乙组文件中包括（ ）

A、建筑安装工程费计算表  B、人工、材料、机械台班单价汇总表

C、分项工程概预算表     D、材料预算单价计算表  E、总概预算表

[概、预算文件按不同的需要分为两组，甲组文件为各项费用计算表；乙组文件为建筑安装工程费用各项基础数据计算表，只供审批使用。乙组文件表式征得省、自治区、直辖市交通厅（局）同意后，结合实际情况允许变动或增加某些计算过度表式。甲组文件：编制说明； 总概（预）算汇总表（01-1表）；总概（预）算人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02-1表）； 总概（预）算（01表）；人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02表）；建筑安装工程费计算表（03表）；其他直接费、现场经费及间接综合费率计算表（04表）；设备、工具、器具购置费计算表（05表）；工程建设其他费用及回收金额计算表（06表）；人工、材料、机械台班单价汇总表（07表）。 乙组文件： 分项工程概（预）算表（08表）；材料预算单价计算表（09表）；自采材料料场价格计算表（10表）；机械台班单价计算表（11表）；辅助生产工、料、机械台班单位数量表（12表）。] 
36、以下关于概预算表的数据传递描述正确的有（ ）

A、12表由10表统计而来   B、09表传递到07表

C、04表传递到03表       D、02表传递到03表

37、以下关于概预算表的数据传递描述不正确的有（ ）

A、12表由10表统计而来   B、04表传递到08表

C、06表传递到03表       D、02表传递到03表  E、12表传递到02表

38、概预算项目划分时（ ）

A、可以随意划分

B、实际情况与项目表的内容不完全相符时，“一、二、三部分”应保留

C、实际情况与项目表的内容不完全相符时，“项”的序号应保留不变

D、实际情况与项目表的内容不完全相符时，“目”、“节”应保留

[说明：概、预算项目应按项目表的序列及内容编制，如实际出现的工程和费用项目与项目表的内容不完全相符时，一、二、三部分和“项”的序号应保留不变，“目”、“节”可随需要增减，并按项目表的顺序以实际出现的“目”、“节”依次排列，不保留缺少的“目”、“节”序号。]
39、关于基础价格叙述正确的是（ ）

A、工日基价按定额所规定的基价计取

B、材料设备的基价按其到达施工现场的价格计取

C、施工机械的基价可分摊到分部分项工程单价中计取

D、施工机械的基价按可变部分和不变部分相加计取

40、以下符合《公路工程国内招标文件范本》中规定的有（ ）

A、承包人应根据中华人民共和国税法的规定缴纳工商统一税

B、业主应按要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任险

C、业主提供的图纸中的工程数量表内数值，不能作为计量与支付的依据

D、工程量清单未列入的细目，其费用应认为已包括在相关的工程细目的单价和费用不再另行支付

E、施工中超过图纸的面积或体积均另行计量

三、判断题（共10分）
1、概预算中08表中材料的单价是指材料的供应价  （ ）

2、折现就是把货币的时值折现成现值，是一种等值换算  （  ）

3、动员预付款是一项由业主提供给承包人用作开办费用的有息贷款 （ ）

4、保留金的设置是对承包人的一种保护措施 （ ）

5、拖期违约损失偿金只能从承包人的履约保证金中扣除 （ ）

6、绝大部分的费用索赔不包括利润，有时甚至不包括管理费 （ ）

7、支付权是监理工程师完成监理工作的最终、最重要的调控手段 （ ）

8、费用监理的目标是使实际支付的费用少于或等于合同价。 （　）

9、资金只有与劳动相结合才具有时间价值       （ ）

10、资金增值的实质是劳动者在生产过程中创造了剩余价值  （ ）

四、简答题（共20分）

1、工程变更后价格调整的条件有哪些？

[参考答案] 答：工程变更后价格调整的条件是：（1）工程变更总费用超过15%。即监理工程师在签发整个工程的交接证书时，如果发现全部变更后工程以及根据对工程量清单中开列的估算工程量的计算所做的各种调整（但不包括暂定金额、计日工费用和根据第70条规定所做的价格调整）的费用增加或减少总共超过“有效合同价格”的15%，则在合同中加上或扣除一笔调整金额，这笔调整金额仅限于增加或减少超过有效合同价15%的那一部分。（2）如果合同中任何一个工程细目变更后的金额超过合同价的2%，而且该细目的实际数量大于或小于工程量清单所列数量的25%时才考虑价格调整。
2、经济费用与财务费用有何区别？

[参考答案] 答：（1）经济费用是站在国家立场看问题，衡量由于执行某一项目而带来多少国民经济收入减少及各类资源消耗，故它反映的是宏观经济；财务费用反映的是微观经济，它仅从投资者的角度来衡量、估算在执行项目过程中所有的现值收支代价。（2）鉴别财务费用是以货币的支付和现金流量的减少为基本原则，而鉴别经济费用的原则，则是以减少国民收入为唯一的判别依据。（3）财务费用是以现行市场价格为尺度对项目投入资源计值，而经济费用则是以资源的机会成本为尺度计值。
3、月结帐单的主要内容有哪些？

[参考答案] 答：承包人应在每月末向监理工程师提交由其项目经理签署的按监理工程师批准格式填写的月结帐单一式6份，其主要内容有：①自开工截至本月末止已完成的工程价款；②自开工截至上月末止已完成的（已实际结算的）工程价款；③本月完成的（应结算的）工程价款，即（1）-（2）；④本月完成的（应结算的）计日工价款；⑤本月应支付的暂定金额价款；⑥本月应支付的已进场将用于或安装在永久工程中的材料、设备预付款；⑦根据合同规定，本月应结算的其他款项；⑧费用和法规的变更发生的款项；⑨本月应扣留的保留金和扣回的材料、设备预付款及开工预付款；⑩根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

4、公路工程施工监理一般采用哪些计量方法？

[参考答案] 答：根据技术规范、工程量清单和合同条款的有关规定，公路工程施工监理一般采用以下方法进行计量：①断面法。主要用于计算取土坑和路堤土方的计量。②图纸法。如混泥土的体积、钢筋的长度等。对于采用图纸法计量的项目，必须进行现场量测，达到规范标准的项目或部位才予以计量。③钻孔取样法。主要用于道路面层结构的计量。④分项计量法。根据工序或部位将一个项目分成若干子项，对完成的各子项进行计量支付。⑤均摊法。对清单中合同价按合同工期每月平均计量。如临时道路等。⑥凭证法。根据合同中要求承包人提供的票据进行计量支付。⑦估价法。根据监理工程师估算的已完成的工程价值支付。

5、竣工决算的作用有哪些？

[参考答案] 答：竣工决算是建设各方考核工程经济活动成果的主要依据，它的作用是：①检查基本建设投资计划、设计概算执行情况和考核投资效果；②检查项目是否达到了设计要求，有没有提高技术标准或扩大建设规模的情况；③分析有无不合理的开支或违背财经纪律和投资计划的情况；④核定新增固定资产和流动资产价值；⑤全面反映建设项目的财务情况，总结提高财务管理水平；⑥作为公路基本建设项目的技术经济档案，为公路工程定额的修订提供资料和依据；⑦为建设单位与施工单位结清工程价款提供依据。

五、综合分析题（共20分）

1、某道路工程项目的筹资方式是与外商合资，总造价为1.2亿元人民币，预期收益率为12%，使用期为20年，残值1000万元人民币，外商投资58%，其余42%由中方投资，项目的筹建期为3年，前6年的净收益归外商所有，6年后由我方经营。前6年预计第一年净收益2500万元，后5年每年3000万元；以后每年净收益预计为2800万元，第15年大修费预计1000万元。

试计算：（1）、外商所得收益净现值。（2）、中方所得收益净现值。

[参考答案] 解：（1）外商收益净现值（NPVW）
   NPVW= -12000*58%+2500（P/F，12%，4）+3000（P/A，12%，5）（P/F，12%，4）
        = -6960+2500*0.63552+3000*3.6047*0.63552 =1501.3768（万元）

（2）中方收益净现值（NPVＺ）

NPVＺ＝-12000*42%+2800（P/A，12%，14）（P/F，12%，9）+1000（P/F，12%，23）-1000（P/F，12%，18）

         =-5040+2800*6.6281*0.36061+1000*0.07379—1000*0.13001 =1596.2256（万元）

2、一级公路浆砌片石边沟15000M3，试计算其施工图预算建筑安装工程费为多少。

资料：（1）、浆砌片石边沟每10 M3预算定额：人工：23.0工日 ；325#水泥：0.939吨 ；水：13 M3 ；中（粗）砂：4.24 M3 ；片石：11.50 M3 ；其他材料费：1.5元；基价：1060元。

（2）、工、料、机预算单价：人工：17.21元；325#水泥 ：330元；水：1.0元；中（粗）砂：29.7元 ；片石：27.5元。（3）、取费标准：其他直接费综合费率6.04%；现场经费综合费率11.32%；间接费综合费率4.87%；施工技术装备费3%；计划利润4%；税金费率3.41%

[参考答案]解：1、人工费：17.21*23.0*1500=593745;2、材料费：①水泥：330*0.939*1500=464805;②水：1*13*1500=19500；③中粗砂：29.7*4.24*1500=188892；④片石：27.5*11.5*1500=474375； ⑤其他材料费：1.5*1500=2250；3、直接费合计=（人工费+材料费）=1743567；4、定额直接费=1060*1500=1590000；5、其他直接费=1590000*6.04%=96036；6、现场经费=1590000*11.32%=179988；7、直接工程费=（直接费+其他直接费+现场经费）=2019591；8、定额直接工程费=（定额直接费+其他直接费+现场经费）=1866024；9、间接费=1866024*4.87%=90875；10、施工技术装备费=（1866024+90875）*3%=58707；11、计划利润=（1866024+90875）*4%=78276；12、税金=（2019591+90875+78276）*3.41%=74636；13、建筑安装工程费：=2019591+90875+58707+78276+74636=2322085（元）

《公路工程经济》模拟题二
一、单选题（10分）

1. 价格调整中的基价指数应采用（         ）的价格指数。

A、开标当日                        B、开工前28天

C、投标截止日前28天               D、购买标书的当日      

2. 某企业于第一年初和第二年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10％，约定于第三年、第四年、第五年三年年末等额偿还，则每年应偿还（     ）万元。

A、23.03    B、25.33     C、27.87      D、30.65

3. 某分部分项工程，消耗人工费300万元，材料费1500万元，机械台班费2000万元，现场经费10万元，其他管理费20万元，利润率是5%，则该分部分项工程费为（   ）万元。

A、3830    B、4021.5     C、5745     D、3800

4. 某项目设计生产能力为年产40万件，每件产品价格为120元，单位产品可变成本为100元，年固定成本为420万元，产品销售税金及附加税占销售收入的5％，则盈亏平衡产量为（   ）。

A、30万件       B、25万件        C、40万件       D、24万件

5. 价值工程的目的是（      ）。

A、 以最低的生产成本实现最好的经济效益

B、 以最低的生产成本实现使用者所需功能

C、 以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能

D、 以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能

6. 下列有关价值工程的表述中，不正确的是（      ）。

A、价值工程着眼于产品成本分析        B、价值工程的核心是功能分析

C、价值工程的目标表现为产品价值的提高D、价值工程是有组织的管理活动

7. BOT和BOOT的区别在于（       ）。

A、 BOT在特许期内既拥有经营权也拥有所有权

B、 BOOT在特许期内既拥有经营权也拥有所有权

C、 BOT在经营期满后不需要将设备移交给东道国政府

D、 BOOT在经营期满后不需要将设备移交给东道国政府

8. 现行财务制度规定，施工企业计提折旧一般采用（     ）。

A、平均年限法和工作量法            B、双倍余额递减法和工作量法

C、年数总和法和平均年限法          D、加速折旧法和年数总和法

9. 工程成本是由（      ）组成。

A、 直接费、其他直接费、现场经费

B、 直接费、其他直接费、现场经费、间接费

C、 直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税

D、 直接费、管理费、利润、营业税

10. 对于常规现金流量的投资方案，内部收益率的精确解与近似解数值之间的关系是（   ）。

A、近似解小于精确解             B、近似解大于精确解

C、近似解等于精确解             D、没有规律性

二、多选题（40分）

1. 用以作为衡量资金时间价值相对尺度的指标是（       ）。

A、利息率   B、利润率     C、利税率    D、收益率    E、内部收益率

2. 在用于项目经济评价的现金流量表中，属于现金流出范围的有（      ）。

A、固定资产投资    B、固定资产折旧     C、养护成本    D、应付款项

E、流动资金

3. 工程费用监理的原则有（        ）。

A、政策性原则   B、合同原则   C、公正原则  D、责、权、利相结合原则

E、维护业主利益原则

4. 公路工程投资的资源包括有形资源和无形资源，以下属于无形资源的是（     ）。

A、土地    B、公路经营权    C、专利技术    D、资质    E、广告
5. 以下属于公路工程费用的是（      ）。（工程造价中第一部分 建安费）
A、直接成本   B、管理费   C、施工利润  D、营运成本  E、设备购置费

6. 在运用价值工程方法对某一选定设计方案进行功能评价中，下列有关功能指数法中功能价值分析的表述，正确的有（       ）。

A、 价值指数等于1，说明评价对象无需改进

B、 价值指数大于1，可能是存在过剩功能，则评价对象不需改进

C、 价值指数大于1，可能是成本偏低，则对象功能业偏低，则评价对象需要改进

D、 价值指数大于1，说明评价对象需要改进

E、 价值指数大于1，可能是对象在技术、经济方面具有某些特殊性，则评价对象无需改进

7. 工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有（       ）。

A、计日工 B、动员预付款  C、迟付款利息  D、暂定金额 E、价格调整

8. 一般条件下，动用暂定金额进行的工作由（      ）完成。

    A、承包人  B、一般分包人  C、指定分包人   D、业主   E、雇用他人

9. 根据通用条件规定，在承包人完成（   ）工作的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款支付证书。

A、签订合同协议书      B、提交了履约担保

C、承包人已经进场，具备开工条件    D、承包人已经开工 E、提交了动员预付款担保

10. 以下关于公路工程预算定额的作用，其说法正确的有（      ）。

A、 公路工程预算定额是施工企业编制投标报价的依据

B、 公路工程预算定额是编制施工预算的依据

C、 公路工程预算定额是编制标底的依据

D、 对于非招标的项目，公路工程预算定额是进行结算和决算的依据

E、 公路工程预算定额是审计的依据

11. 以下有关标底的作用，其说法不正确的有（      ）。

A、 通过标底可以防止低价抢标的现象

B、 通过标底可以衡量承包人的报价是否合理

C、 标底是确认工程费用的依据

D、 通过标底可以控制项目的建设规模

E、 标底是业主确定合同价的依据

12. 公路工程机械台班单价中的不变费用包括（      ）。

A、折旧费   B、经常修理费  C、大修理费   D、车船使用税  E、养路费

13. 工程计量的依据有（      ）。

A、质量合格证书    B、清单前言   C、技术规范  D、设计图纸  E、设计工程量
14. 编制施工投标文件，其内容包括（       ）。

A、投标保证金     B、合同条件     C、法人代表资格证明书  

D、辅助资料表     E、资格预审资料

15. 编制标底应遵循的原则中，以下说法正确的是（       ）。

A、 一个工程只能编制一个标底

B、 标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化相吻合

C、 标底应由成本、利润、税金组成，应控制在批准的总概算及投资包干的限额内

D、 标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险

E、 标底应控制承包人的报价

16. FIDIC合同条件下，下列工程支付的报表与证书中，由承包商提交的是（      ）。

A、月报表          B、竣工报表     C、最终报表和结清单   

D、最终付款证书    E、履约证书

17. 在确定工程变更价款时，采用的方法有（      ）。

A、 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款

B、 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C、 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主和承包商协商变更后的价款

D、 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由监理工程师确定变更后的价款
E、 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由业主确定变更后的价款

18. 工程变更可以由（   ）提出，但必须经监理工程师批准才能生效。

A、业主    B、承包人    C、设计代表   D、监理工程师  E、质量监督站

19. 以下有关材料预付款的叙述，其正确的有（      ）。

A、 料预付款是业主预先支付给承包人的流动资金，所以不需监理工程师认可

B、 业主已经支付了材料预付款的材料、设备，其所有权归业主

C、 材料预付款的支付条件是将被用于永久工程的材料设备已经运抵工地现场，且质量合格，存放方法满足合同要求

D、工程竣工后，材料预付款应从中期支付证书中扣回

E、承包人每月应向监理工程师提交材料到达施工现场一览表及其费用凭证

20. 以下有关工程计量的叙述中，哪些是正确的（     ）。

A、工程计量均应以净值为准         B、工程计量均应以设计工程量为准

C、工程计量结果的确认权是监理工程师  D、工程计量结果的确认权是业主

E、业主、承包人、监理工程师都要同时参加工程计量

21. 以下有关工程费用支付的叙述中，哪些是正确的（       ）。

A、监理工程师有权确定工程变更后的费用

B、监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书中的错误进行纠正

C、索赔费用的确定权归业主

D、工程费用支付的权力归业主

E、 监理工程师有价格调整的权力

 22. 以下有关保留金的说法，那些是正确的（      ）。

A、 保留金条款是对业主的一种保护措施

B、 保留金是从承包人应得款项中扣留的部分金额

C、 保留金的使用主要用于在施工或缺陷责任期内，应当由业主支付的各种费用

D、 保留金的扣留额应不超过合同规定的最高额度

E、 当监理工程师签发了缺陷责任终止证书后，将保留金全额退还给承包人

23. 分部分项工程量清单应包括（       ）几部分。

A、项目编码    B、项目名称    C、计量单位   D、工程数量 E、工程单价

24. 根据（   ）等结论，项目是可以接受的。

A、NPV≥0   B、IRR≥0    C、IRR≥
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    D、BCR≥0   E、BCR≥1(注：效益成本比)
25. 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，主要由（   ）组成。

A、分部分项工程费     B、单位工程费      C、项目措施费

D、其它项目费         E、利润、税金
26. 由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，则承包人可索赔的费用有（       ）。

A、利润       B、人工窝工费     C、流动资金的利息

D、机械设备窝工费            E、增加的现场管理费

27. 在编制公路工程概预算造价时，使用定额主要体现在（      ）。

A、对概预算定额的结构形式与内容正确把握  B、正确运用定额细目

C、正确计算工程量      D、正确选定费率   E、正确确定工、料、机单价

28. 有A、B两投资方案，在满足下列条件（     ）时，应选A方案。

A、NPVA>NPVB           B、NPVA<NPVB            C、IRRA>IRRB
D、
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29. 公路工程项目建筑安装工程税金包括（      ）

A、消费税    B、营业税    C、增值税     D、城市建设维护税   E、教育费附加

30. 工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为（       ）。

A、中期支付    B、最终支付    C、清单支付    D、合同支付  E、前期支付

31. 公路工程建筑安装工程间接费中的财务费用包括（      ）。

A、短期贷款利息净支出        B、汇兑净损失      C、金融机构手续费

D、保险费                    E、建设期贷款利息

32. 公路工程建筑安装工程费中计划利润的计算基数是（      ）。

A、直接费   B、间接费   C、直接工程费    D、其他直接费  E、定额直接工程费

33. 根据《公路工程施工监理规范》（JTJ077—95）的规定，工程计量应遵循的原则是（    ）。

A、 不符合合同文件要求的工程，不得计量

B、 按国内招标文件范本所规定的方法、范围、内容、单位计量

C、 按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量

D、 按业主同意的计量方法计量

E、 按监理工程师同意的计量方法计量

34. 有关工程计量的时间要求，以下说法正确的是（      ）。

A、 及时对已完成且质量合格的工程细目进行计量

B、 对一切进行中的工程，均需每月粗略计量一次

C、 对于分部分项工程，只有其全部完成后才予以计量

D、 对一切进行中的工程，均需每月精确计量一次

E、 对于隐蔽工程，则需在工程覆盖之前进行计量

35. 有效合同价是指合同价格扣除（      ）后的价格。

A、价格调整    B、计日工    C、索赔费用    D、工程变更费用  E、暂定金额

36. 投资执行期主要包括以下（       ）几个阶段。（包括：设计、招投标、施工、竣工）

A、工程可行性研究    B、招投标    C、设计    D、缺陷责任期   E、养护管理 

37. 某常规现金流量模型的投资方案，如果投资方案的BCR>1，则有（       ）。

A、NPV>0    B、NPV<0    C、IRR>0     D、IRR<
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38. 工程计量的组织类型有（       ）几种。

A、监理工程师独立计量      B、业主进行计量      C、承包人进行计量
D、监理工程师和承包人共同计量          E、监理工程师和业主共同计量

39. 下列费用中属于人工单价组成内容的有（      ）。

A、生产工人的工资性津贴    B、生产工人的福利费    C、地区生活补贴

D、现场管理人员的工资         E、生产工人的工会经费和职工教育经费

40. 下列有关名义利率和实际利率的叙述，正确的有（       ）

A、 名义利率和实际利率适用于任何情况

B、 名义利率与实际利率的区别在于是否考虑了前面各期利息的再生因素

C、 通常所说的年利率指的是名义利率

D、 有效利率是指名义利率

E、 工程经济分析中，如果各方案计息期不同，必须换算成实际利率进行评价

三、判断题（10分）

1. 迟付款利息是对业主进行支付工程费用的一种约束。（   ）

2. 实际工程量的计量方法与清单工程量的计算方法一致。（   ）

3. 已知（F/P，i，n）＝1.5，F＝100万元，则P＝150万元。（  ）

4. 某建设项目，取折现率
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＝10％时，财务净现值FNPV1＝200万元，取折现率
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＝15％时，财务净现值FNPV2＝－100万元，则该建设项目的财务内部收益率近似等于13.33％。（  ）

5. 工程变更后的变更单价确定应由监理工程师和承包人协商确定。（     ）

6. 在投标报价时，通常采用的定额水平高，则报价就高。（    ）

7. 拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不超过合同规定的某一百分比。（   ）

8. 工程变更费用的支付也可以采用计日工支付。（    ）

9. 在编制工程概预算时，无论是否在雨季施工，均应计算雨季施工增加费。（   ）

10. 某桥梁工程的桩基础设计桩长为20米，承包人实际施工桩长为22米，该桩基础应按22米的桩长予以计量。（      ）

四、简答题（20分）

1. 简述投标报价的程序？

[参考答案] 答：投标报价的程序有以下步骤即：①研究招标文件；②现场调查研究；③参加标前会议；④核算工程量；⑤制订施工进度计划与施工方案；⑥计算工、料、机单价；⑦分摊费用计算；⑧工程定额的选用；⑨确定投标价格；⑩编制投标文件。

2. 简述监理工程师在工程费用监理方面的职责与权力？

[参考答案]答：监理工程师在工程费用监理方面的职责与权力包括计量与费用支付的职责与权力。①计量的职责：按照合同文件的有关规定按时准确测定已完工程的实际工程量。②计量的权力：对计量结果的确认权，质量不合格的有权拒绝计量，不合理的有权删除。③费用支付的职责：定期审核承包人的各类付款申请，为业主提供付款凭证。④费用支付的权力：审查、签发中期支付证书，合同得到正常履行的最终支付证书以及合同中止后任何款项的支付证书；对不符合技术规范和合同条件要求的工程细目和施工活动有权拒绝支付；具有对合同价格进行调整的权力；具有确认工程变更和索赔所产生费用的权力；其他有关支付方面的权力，如下令使用计日工、暂定金额等。
3. 简述价值工程的定义，价值工程有何特点？

[参考答案] 答：①定义：价值工程是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。②价值工程的特点有：价值工程的目标是以最低的寿命周期成本可靠地实现产品的必备功能；价值工程的核心是功能分析；价值工程是将产品价值、功能、成本作为一个整体来考虑；价值工程强调不断改革与创新，获得新方案，提高产品的技术经济效益；价值工程要求将功能定量化；价值工程是以集体的智慧开展的有组织、有计划的管理活动。

4. 简述中期支付的程序？

[参考答案] 答：中期支付的程序如下：(1)中期支付申请：承包人通过监理工程师向业主提出付款申请，申请的形式就是填写月报表或月结帐单。承包人在月报表应列明他在这个月应得到的金额。主要包括：已完成的永久工程的价值；承包人的设备、临时工程、计日工等的款项；按合同规定的其他款项如价格调整、索赔费用、变更费用等。(2)中期支付申请的审定：监理工程师应在合同规定的时间内完成对承包人的付款申请的审定，主要审定①申请的格式和内容应满足合同要求；②各项资料、证明文件手续齐全；③所有款项计算与汇总无误。若发现数量计算不正确或任何一个工程项目的质量不符合要求，则调整承包人的月报表。(3)中期支付证书的签发：①监理工程师审核并修正承包人的支付申请后，计算付款净金额；若付款净金额大于合同规定的支付最低限额，就出具支付证书，若小于合同规定的支付最低限额，就不需出具支付证书，在下个月一并进行支付；②除了特殊项外（如计日工、暂定金额、费用索赔等），监理工程师签发的期中支付证书中的支付金额应基本正确；③监理工程师可通过任何一期的支付证书，对已支付工程发现的问题或已签发的支付证书中的错误进行纠正。

5. 费用索赔的定义，并简述费用索赔的处理程序？

[参考答案] 答：（1）定义：费用索赔是指在工程实施过程中，非承包人自身原因而造成的费用增加或损失，根据合同规定，承包人通过合法的途径和程序，正式向业主提出认为应该得到额外费用的一种手段。（2）费用索赔的处理程序：①承包人在索赔事件发生的28天内应填报《索赔申请书》，应说明索赔款额的具体细节、帐目，并说明索赔所依据的理由；②监理工程师根据记录，按合同规定审查索赔申请，看是否构成索赔；③若索赔成立，公正、合理、客观地计算索赔金额；④最后确定的金额在当月的进度款中进行支付。

五、综合分析题（20分）

1. 某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同工期顺延10天，为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其损失过大，意欲索赔。作为监理工程师请分析回答以下问题？

(1)索赔能否成立，索赔证据是什么？

(2)由此引起的损失费用项目有哪些？

(3)如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？

[参考答案] 答：(1)索赔成立，索赔证据为业主提出的要求停工的通知书。(2)由此引起的损失费用项目主要有：工人窝工费、机械设备停置费、管理费等。(3)应向业主提供的索赔文件主要有：①致业主的索赔信函，提出索赔要求；②索赔报告（提出索赔事实和内容，引用文件说明索赔的合理与合法性，提出索赔费用的计算依据及要求的赔偿金额。）；③索赔费用计算书及索赔证据复印件。

2. 某公路建设项目，初始投资20000万元，第一年和第二年年末分别投资20000万元，项目的计算期为20年，建设期2年。建成后就开始收费，年收费额为9000万元，建成后每年的养护管理费支出为500万元，在第10年末需进行大修一次，费用为10000万元，项目寿命期结束时，残值为30000万元。标准折现率为10％。（
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）试计算分析：

(1)用净现值法分析建设项目是否可行？

(2)该建设项目的内部收益率？

 [参考答案]解：
(1)
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(2)假设  
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《公路工程经济》模拟题三
一、单选题（10分）
1、对公路建设项目进行不确定性分析的目的在于（     ）。
A、减少不确定性因素对经济效果的影响  B、减少项目的风险
C、提高项目决策的科学性和可靠性      D、提高项目的经济效益
2、施工承包合同的担保合同是属于（     ）。
A、从合同     B、分包合同   C、主合同       D、无偿合同
3、应用价值工程优化产品设计，需要达到的目标是（    ）。
   A、提高产品的使用功能    B、降低产品的成本
C、提高产品的价值       D、提高产品的质量
4、项目在使用期内，其效益现值正好等于费用现值时的利率为（  ）。
A、投资收益率     B、标准折现率  C、社会折现率     D、基准贴现率
5、评标时，衡量投标单位竟争力的主要依据是（ ）。[注：类比价是对投标单位的报价（修正后）在定量考虑投标工期、预付款、投标优惠等因素的影响后所计算出来的评标价格。]
A、原始报价    B、算术修正后的报价   C、类比价   D、以上都不对
6、某分部分项工程，消耗人工费300万元，材料费1500万元，机械台班费2000万元，现场经费10万元，其他管理费20万元，利润率是5％，则该分部分项工程费为（      ）万元。
A、3830          B、4021.5   C、5745     D、3800

7、下列说法中错误的是（ ）。
A、可行性研究报告可以作为确定建设项目的需要
B、可行性研究报告可以作为向银行贷款的依据
C、可行性研究报告可以作为招标投标的依据
D、可行性研究报告可以作为项目后评价的依据
8、当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时，正确的结论是（ ）。
A、关键节点最早时间等于最迟时间
B、关键工作的自由时差为零
C、关键线路上相邻工作的时间间隔为零   

D、关键工作最早开始时间等于最迟开始时间
9、某人每年年初存入银行5000元，如果存款利率为6％，第五年末可得款额为（ ）元。
A、29018            B、28176     C、29876      D、32018

10、招投标的最终目的是签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表达式（      ）。
A、招标是要约，投标是承诺         

B、招标是要约邀请，投标是要约
C、投标是要约邀请，中标通知书是要约
D、招标是要约，中标通知书是承诺
二、多选题（40分）
1、无形资产是指能长期使用但没有实物形态的资产，下列（       ）属无形资产。
    A、土地使用权      B、商标权    C、开办费       D、建设期利息
2、国民经济评价的动态指标有（          ）。
A、经济净现值                       B、借款偿还期
C、经济内部收益率                   D、投资回收期
E、投资利润率
3、有关施工组织总设计说法正确的是（   ）。
A、考虑施工总进度的合理安排     

B、确保施工的连续性、节奏性、均衡性
C、考虑投入资金在施工不同阶段的需求量、控制量、调节量
D、要从战略局部出发，抓薄弱环节
E、考虑不同资源在施工不同阶段的需求量、控制量，调节量
4、在价值工程活动过程中，分析出V>1，则表明（      ）。
A、实际成本偏高                     B、实际成本偏低
C、功能可能过剩                     D、功能可能不足
E、不能确定
5、下列关于净现值与折现率的关系，正确的说法有（      ）。
A、具有常规现金流量的投资方案，其净现值的大小与折现率的高低有直接的关系
B、具有常规现金流量的投资方案，其净现值和折现率呈正比变化
C、净现值为0时的折线率称做内部收益率
D、标准折现率定得越高，则净现值就越大
E、标准折现率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时考虑其它因素。
6、下列情况应给予承包商延期（根据FIDIC条款）的有（       ）。
A、连续下雨20天致使施工进度受阻
B、工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程被迫暂停
C、地下发现文物致使某关键工程进度受阻
D、工程变更后总工期要延长
E、业主原因未即时付款给承包商致使承包商资金周转困难影响工程施工进度
7、工程变更包括（      ）。
A、设计变更  B、进度计划变更 C、施工条件变更  D、新增工种 E、材料价格变更
8、下列（    ）情况所签订的合同为无效合同。
A、代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
B、代理人以被代理人的名义同其他法人签订合同
C、代理人超越了代理的权限所签订的合同
D、代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
9、FIDIC条款中，变更工程在原有工程量清单中虽有相应细目，如满足（ ）条件，则单价变为不适应，需进行调整。
A、变更合同涉及的款额超过合同价的2％  

B、涉及的工程量超过或少于工程量表中规定之工程量的25％以上
C、变更合同涉及的款额超过“有效合同价”的15％ 

D、工程量的估计误差超过10％ 

10、由于业主原因，导致工程暂停二个月，则下列哪些费用承包商可索赔？（  ）
A、人工窝工费                      B、机械设备窝工费
C、增加的履约保函手续费            D、增加的利息支出
11、下列项目中，（     ）必须进行招标。
A、大型基础设施项目               B、全部使用国有资金投资项目
C、部分使用国有资金投资项目       D、使用国外贷款的项目
12、关于工程量清单说法正确的是（       ）。
A、工程量清单是招标文件的组成部分 

B、工程量清单是投标文件的组成部分
C、工程量清单是合同的组成部分      

D、工程量清单由投标人提供
E、工程量清单由招标人提供
13、销售税金及附加包括（      ）。
    A、消费税     B、营业税  C、城市维护建设税  D、教育费附加 E、所得税
14、下列属于资产负债表的评价指标的是（      ）。
A、投资利润率       B、投资利税率
C、资产负债率       D、流动比率  E、速动比率
15、构成合同文件的有（      ）。
A、中标通知书 B、材料设备采购单 C、通用条件  D、招标文件 E、投标书
16、结算价由（      ）组
A、合同价 B、索赔费用 C、工程变更价款 D、合同价格调整费用 E、预备费
17、关于工程进度款，下列说法正确的是（      ）。
A、FIDIC规定按月支付进度款    

B、FIDIC中对月支付有最小限额规定
C、FIDIC规定，工程师不必开具支付证书
D、FIDIC规定，业主从计量结果确认后第28天起支付应付款的利息并承担违约责任
18、符合下列标准中（    ）的应收款，可确认为坏帐。
A、债务人死亡，既无遗产可用于清偿，又无义务承担人
B、债务人破产，依照民事诉讼法清偿后，仍无法收回的
C、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的
D、债务人不愿清偿
19、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（      ）。
A、国内投资贷款利息    B、供电贴费   C、固定资产投资          
D、税金    E、国外投资贷款利息
20、施工企业成本管理内容包括（      ）。
A、成本预测     B、成本计划  C、成本控制  D、成本分析  E、成本核算
21、FIDIC条款中，监理工程师有权（      ）。
A、撤换不称职的承包人   B、下令对不合格的工程停工整顿
C、要求承包人按指定的施工方法施工    D、批准承包人转让合同的要求
E、有权在任何时间、地点对隐蔽工程进行复查
22、按照制造成本法，下列哪些费用应直接计入当期损益（       ）
A、直接费用    B、制造费用   C、财务费用      D、管理费用
23、建安工程分项工程的人工消耗量包括（      ）
A、基本用工消耗量                 B、辅助用工消耗量
C、水平运输用工消耗量（场地操作范围内？）   D、超运距用工消耗量
E、垂直运输用工消耗量 （场地操作范围内？）   

F、考虑其他因素的影响所取定人工幅度差用工消耗量
24、下列关于工程分包的论述正确的包括（      ）。
A、工程分包是承包商将部分工程交由分包商完成的过程
B、工程分包不解除承包商的任何责任和义务
C、承包人与分包商就工程款支付发生争议时，发包人可以直接向分包商支付工程款
D、非经发包人同意承包商不得将承包工程中的任何部分分包
E、经发包人同意，承包人可以将工程主要部分群体工程（指结构技术要求相同的）中半数以下的单位工程包给其他施工单位完成
25、 包含在建安工程直接费中材料费内的费用有（       ）。
A、周转性材料费            B、材料二次搬运费
C、对建筑材料进行一般性鉴定检查支出的费用
D、构成工程实体的材料费             E、搭建临时设施的材料费
26、工程计量的依据是（      ）。
A、承包商所报已完工程量   B、质量合格证书或鉴证
C、工程量清单和技术规范   D、批准的设计图纸文件及工程变更签证
E、合同条件
27、编制标底价格应遵循以下原则（      ）。
A、应力求与市场的实际变化吻合       B、按企业级别取费
C、按工程项目类别取价    D、标底价格应由成本和利润组成，不包括税金
E、标底价格要有利于竞争和保证工程质量
28、公路工程标段的划分应综合考虑（   ）。
A、项目的管理要求         B、对工程投资的影响
C、各项工作的衔接         D、工程质量
29、 工程建设监理的性质是（      ）。
A、服务性      B、独立性    C、公正性       D、科学性
30、项目竣工决算的内容有（      ）。
A、竣工结算书            B、竣工财务决算报表
C、竣工财务决算说明书    D、工程竣工图  E、工程造价比较分析
31、经济法律关系的客体包括（      ）。
A、与之有经济关系的组织或个人        B、物
C、智力成果                          D、行为
32、下列关于企业利润表述正确的是（       ）
A、利润总额＝营业利润＋投资净收益＋营业外收支净额
B、工程结算利润＝工程价款收入－工程实际成本－工程结算税金及附加
C、营业利润＝工程结算利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用
D、税后利润（净利润）＝利润总额－所得税
33、借款方向贷款方申请建设工程贷款，应具备的条件有（      ）。
A、贷款项目必须具备已被批准的项目建议书、可行性研究报告等有关文件
B、借款方必须有政府部门担保
C、借款方必须要有不少于总投资30％的自筹资金或其他资金
D、贷款项目的概算已经贷款方审查并通过
34、下列各项中属于材料预算价格的是（      ）
A、材料原价                    B、材料包装费
C、材料二次搬运费              D、材料采购及保管费
35、工程监理费的计取方法可以是（      ）。
A、按工程的实际完成额计算      

B、按工程的概（预）算的百分比计取
C、按参与监理工作的年度平均人数计算 

D、由建设单位和监理单位商定
E、以降低的工程造价为基数计取
36、公路工程施工图预算是在施工图设计完成以后，以施工图为依据，根据（      ）进行编制的。
A、预算定额   B、设计概算   C、编制办法    D、概算定额  E、合同条件
37、FIDIC条款中工程延期审批的原则是（      ）。
A、合同依据的原则         B、要在规定期限内提出延期
C、对关键线路或总工期确有影响      D、事实充分，计算合理

38、下列各项中，属于项目静态投资的费用有（      ）
A、预留费用         B、固定资产投资方向调节税
C、建设期贷款利息   D、建筑安装工程费  E、设备工器具购置费
39、项目资本金的主要来源是（      ）
    A、国家债券  B、自筹资金   C、银行贷款  D、发行股票 E、吸收国外资本直接投资 
40、根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可索赔（      ）。
A、异常恶劣气候导致的机械窝工费 （只可延长工期）  

B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费
C、由于完成额外工作增加的使用费
D、由于监理工程师的原因导致的机械窝工费
F、 施工组织设计不合理导致的机械窝工费

三、判断题（10分）
1、FIDIC合同文件若有含糊不清或不一致处应以所列次序优先为准。（  ）
2、“有效合同价格”是指包括暂定金额和计日工费用的合同价格。（  ）
3、一个项目的收益越大，它对国民福利目标的贡献就越大。（  ）
4、工程变更是合同变更的一种表现形式，通常指合同文件中设计文件和技术规范的变更。
5、在工程多方案比较中，投资回收期小的方案是最优方案。（    ）
6、单价合同中，工程量的多少，直接关系到业主向承包人付款的多少。（    ）   

7、社会折现率的高低不直接影响项目的经济特性。（    ）
8、FIDIC条款中，工程计量在符合质量时按实际几何尺寸计量。（    ）
9、工程方案不确定性分析中，最敏感因素就是要重点采取措施控制的因素。（    ）
10、发行股票筹资，融资风险小，可提高企业的财务信用，但会降低原有股东的控制权。
四、简答题（20分）
1、简述工程投标程序及常用的投标策略。

[参考答案] 答： 工程投标程序：①精读、分析招标文件；②现场考察；③核算工程量；④施工组织设计的编制（进度计划和施工方案）；⑤编制报价方案（计算工料机单价、分摊费用计算、工程定额选用、确定投标价格）；⑥编制投标文件。投标报价策略主要有：不平衡报价法、扩大标价法、多方案报价法、开口升级报价法、突然降价法等。
2、中期支付的工程进度款包括那些？工程师该如何核定和签发本月应支付给承包商的款项？

[参考答案] （1）中期支付的工程进度款：按照合同规定，中期支付项目主要分为工程量清单以内的支付和工程量清单以外的支付，即清单支付和合同支付，具体包括：①本月已经完成的永久工程合同价款；②工程量清单中列有的，包括临时工程、计日工费等任何项目应得款；③本月应支付的暂定金额；④本月应支付的材料预付款；⑤按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款；⑥按合同有关条款约定，承包商有权获得的补偿款。（2）工程师核定和签发：工程师签证时审核款项内容的合理性和计算的正确性，在核实承包商本月应得款的基础上，在按规定扣除保留金、动员预付款、预付材料款，以及所有承包商责任而应扣减的款项后，据此签发中期支付证书。如果本月承包商应获得支付的金额小于投标书附件中规定的中期支付最小金额，工程师可不签发本月进度款的支付证书，这笔款接转下月一并支付。
3、简述建筑安装工程费用的组成。并说明其与财务上成本核算的对应关系。

[参考答案] 答：建筑安装工程的费用组成由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。
对应关系：直接工程费相当于工业企业的产品生产成本（即制造成本），间接费相当于工业企业的期间成本。
4、简述单价合同与总价合同的特点及适用范围。

[参考答案] 答：总价合同特点：①合同造价明确，成本容易控制；②技术规范和施工图纸必须详细；③减少业主工作量，减少管理费开支；④不利于降低投标报价；⑤工程变更和索赔难于处理。适用于施工图纸明确，工程不太复杂，规模较小的工程。单价合同的特点：①合同公平性增强，有利于降低投标报价；②工程变更、索赔易于处理；③项目管理费增加；④如有管理不当，有造价失控的风险；⑤工程量的误差容易使业主遭受不平衡报价带来的损害。（注：成本补偿合同仅适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，如：边设计边施工的紧急工程、或遭受地震战火等灾害破坏后修复工程，以及保密工程或科学研究的工程等。）
5、简述工程财务评价的动态评价指标及评价原则。
[参考答案] 答：工程财务动态评价指标主要有：财务净现值FNPV≥0；财务内部收益率FIRR≥财务基准贴现率；财务投资回收期FN≤财务基准投资回收期；财务效益费用比FBCR≥1；贷款偿还年限≤银行规定的偿还年限
五、综合分析题（20分）
1、某投资方案设计年生产能力为10万台，计划总投资为1200万元，期初一次性投入，预计产品价格为35元／台，年经营成本为140万元，方案寿命期为10年，到期时预计设备残值收入为80万元，标准折现率为10％。
参考系数：（P/A，10％，10）＝6.1446     （P/F，10％，10）＝0.3855

①、用净现值法对投资方案进行经济评价。②、就投资额、单位产品价格、经营成本影响因素向不利方向变化，变幅分别为5％、10％、20％对该投资方案进行敏感性分析。③、绘出敏感性分析图。④、对各个因素敏感程度进行排队。
[参考答案] 答：①、净现值＝－1200＋（35×10－140）（P/A，10％，10）＋80（P/F，10％，10）＝121.21(万元)；④、敏感程度依次顺序为：投资额、产品价格、经营成本。

2、某公路工程土方工程中，承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因此工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。
问题：①、该项施工索赔能否成立？为什麽？；②、该索赔事件，应提出的索赔内容包括那两个方面？③、在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？④、承包商提供的索赔文件有哪些？请协助承包商拟定一份索赔通知。
[参考答案]答：（1）、该项施工索赔能成立。施工中遇到在合同中未标明的更多坚硬岩，属于施工现场的施工条件与原来的勘测有很大差异，属于甲方的责任范围。（2）、包括费用索赔和工期索赔。（3）、可以提供的索赔证据有：①招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等；②工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指令等；③工程各项经业主或监理工程师签认的签证；④工程现场记录；⑤工程会计核算资料；⑥国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。（4）承包商应提供的索赔文件有：索赔信；索赔报告；详细计算书与证据。索赔通知的参考形式如下：
索赔通知
致甲方代表（或监理工程师）：
我方希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。
1、在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。
2、在合同文件未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。
由于第1条，我方实际施工进度提前。
由于第2条，我方实际生产率降低，而引起进度拖延，并不得不在雨季施工。
上述施工条件变化，造成我方施工现场设计与原设计有很大不同，为此向你方提出工期索赔及费用索赔，具体工期及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。
                     承包商
年    月    日
《公路工程经济》模拟题四
一、单选题（10分）

1、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入（    ）价值。

A.固定资产    B.无形资产   C.递延资产    D.流动资产

2、工程定位复测、工程交点、场地清理费用属于（      ）。

A.建设单位管理费     B.施工现场管理费    C.施工企业管理费       D.其他直接费

3、某地建材市场水泥的供应价格为350元/t，运杂费为30元/t，场外运输损耗率为1%，场内运输损耗率为1.5%，采购及保管费率2.5%，则其预算价格为（      ）元/t。

A.9.50      B.393.40     C.395.34       D.399.24

4、编制公路工程造价时，下列（      ）不构成材料预算价格的组成内容。

A.运输损耗费    B.操作损耗费     C.仓储损耗费         D.包装材料费

5、某建设项目的计算期为10年，财务净现金流量如下表，基准收益率为10％，则该项目的财务净现值为（   ）万元。

	年  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	净现金流量（万元）
	-100
	-100
	-100
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90


A.330.00      B.88.56         C.80.51         D.189.47

6、反映建设项目对国际所做净贡献的一个绝对指标是（      ）。

A.经济内部收益率   B.投资回收期     C.经济效益费用比   D.经济净现值

7、对于业主来说，在施工阶段投资控制最难的合同计价形式是（      ）。

A.成本加酬金合同    B.可调总价合同   C.估算工程量单价合同     D.纯单价合同

8、某灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度。二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加1.3m，承包商要求对增加的混凝土量给予计量，监理工程师认为（      ）

A.不予计量                     B.对承载力有好处，应予计量

C.计量所增加混凝土量的一半     D.计量所增加的混凝土量

9、在某项目施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（      ）

A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费

B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费

D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

10、在公路建设项目中，运用价值工程的目标是（      ）。

A.提高设计方案的实用性   B.提高功能   C.提高设计方案的可能性  D.提高价值

二、多选题（40分）

1、在编制公路工程造价时，下列（   ）构成材料预算价格的组成内容。

A.场内运输损耗   B.供销部门手续费  C.仓储损耗费    D.过路费、过桥费

2、下列哪些费用属于公路建设项目的土地征用及迁移补偿费（      ）

A.土地使用权出让金    B.征地动迁费   C.安置补助费    D.青苗补偿费

3、承包商要求对原工程进行变更，正确的是（      ）

A.承包方在施工中不得对原工程设计进行变更

B.承包方在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C.承包方在施工中提出对原材料、设备的换用不需经工程师同意，由此发生的费用由承包方承担

D.承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失由承包方承担，延误的工期不予顺延

4、国民经济评价中，可定量计算的效益有（      ）

A.晋级效益                 B.减少拥挤所产生的效益   

C.节约时间产生的效益       D.促进当地经济发展的效益

5、下列不属于公路建设项目国民经济评价中费用的有（      ）

A.建筑安装工程费                 B.税金   

C.国际银行贷款利息               D.供电贴费
6、路基填方工程量除设计地面标高断面范围内的数量外，尚应计算（      ）

A.清除表土或零填方地段的基底压实后，回填至原地面标高所需的土方数量

B.耕地填前压实后，回填至原地面标高所需的土方数量

C.因地基沉陷需增加的土方数量

D.为保证路基边缘的压实度需加宽填筑时，所需的土方数量

7、在公路建设项目投标报价中，下列费用不属于有效合同价的为（      ）。

A.第100章一般条目        B.计日工        C.暂定金额  
8、建设项目投资决策阶段影响工程造价的主要因素有（      ）

A.项目生产工艺和设备的选定       B.项目的建设规模

C.就业评价标准的高低             D.项目的建设标准

9、对公路建设项目进行国民经济评价采用（      ）

A.社会折现率                     B.影子汇率

C.行业基准收益率                 D.官方汇率

10、实行设计招标的建设项目应具有的条件有（      ）

A.有经过审批机关批准的可行性研究报告

B.有相应的工程技术人员

C.有编制招标文件和组织评标能力及相应机构

D.有开展设计必需的可靠资料

11、根据我国《招标投标法》和《公路工程施工招标投标管理办法》的有关规定，下列（      ）是实行工程施工招标的必备条件。

A.建设资金已经落实               B.设计文件已经批准

C.招标文件已经编制完成           D.投标邀请书已经发出

12、下列（      ）为合同支付项目。

A.工程变更      B.价格调整   C.保留金    D.暂定金额

13、公路工程中索赔的证据应具备（      ）

A.真实性       B.关联性    C.系统性        D.及时性

14、路基填方基底处理工程中，其费用摊入填方工程单价的有（      ）

A.清除场地      B.耕地填前压实    C.软土处理       D.挖台阶

15、工程中必须分摊的费用一般有（      ）

A.初期费用        B.现场管理费用  C.其他待摊费用    D.其他直接费

16、工程计量的组织类型有（      ）

A.承包人进行计量      B.监理工程师进行计量 C.监理工程师与承包人共同计量     

17、下列说法正确的有（      ）

A.计量形象图是监理工程师对工程计量进行宏观控制和管理的有效手段                 

B.工程计量必须严格按本项目合同计量细则的规定进行计量

C.工程计量也可以按习惯计量方法或按类似项目的计量细则进行计量 

  D.用于计日工的施工机械应由承包人提供，因故障或闲置的施工机械不支付费用

18、根据FIDIC合同条件规定，下列（      ）情况应列入工程变更的范围。

A.土方计量的实际工程量比工程量清单开列的工程量增加5000立方米

B.取消工程项目中第6号倒虹吸

C.增设一座通道

D.修改工程量清单第600章中604-1细目内容

19、工程计量依据一般有（      ）

A.承包人的索赔报告          B.工程量清单前言

C.技术规范                  D.设计图纸       E.质量合格证书

20、下列（      ）是影响合同计价方式选择的因素。

A.项目的复杂程度       B.工程设计工作的深度

C.施工企业的等级       D.工程施工的难易程度   E.工程质量的要求

21、施工机械使用费的索赔包括（      ）。

A.完成额外工作增加的机械使用费

B.恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费

C.由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费

D.监理工程师原因造成机械停工的窝工费

E.业主原因造成工效降低增加的机械使用费

22、建筑安装工程税金包括（      ）。

A.增值税             B.教育附加费         C.企业所得税     

D.营业税             E.城乡建设维护税

23、财务评价的基本报表有（      ）。

A.项目财务现金流量表             B.投资各方财务现金流量表

C.工程项目交付使用资产明细表     D.财务决算表  E.借款偿还计划表

24、下列（      ）是FIDIC合同条件下工程费用的支付条件。

A.承包商的工作使工程师满意

B.支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额

C.变更项目费用          D.质量合格   E.支付金额按实支付

25、根据FIDIC合同条件，在项目施工过程中，申报工程延期的条件有（      ）

A.监理工程师发出的变更通知而导致的工程量增加

B.延期交图而导致的

C.对合格工程的剥离检查而导致的

D.业主未及时提供施工现场

E.异常恶劣气候条件

F.承包商租赁的机械损坏而引起的

26、建筑安装工程现场管理费的组成内容包括（      ）

A.工程排污费   B.工程保修费 C.土地使用费  D.特殊工程安全保险费（注：特殊工种）

E.特殊地区施工增加费

27、财务评价的内容有（      ）。

A.盈利能力分析  B.偿还能力分析  C.市场分析   D.不确定性分析  E.产品分析

28、项目经济评价是判断项目的（      ）。

A.抗风险能力   B.经济可行性   C.环境可行性  D.技术可行性  E.社会可行性

29、某承包商通过投标承接了一大型建设项目的设计和施工任务，根据FIDIC条件，在施工过程中，该承包单位提出工程延期的条件允许的有（      ）。

A.租赁的施工机械未按时到场         B.地下发现文物

C.施工现场未按时提供               D.分包商返工

30、定额在市场经济条件下的作用是（      ）。

A.提供生产效率                     B.有利于完善市场信息系统

C.可体现市场公平竞争               D.是宏观调控的依据

31、在FIDIC合同条件下，如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，则承包商应（      ）。

A.尽快同意，并以书面回答           B.无条件执行

C.尽快作出书面回答                 D.提出他不能照办的理由

32、工程延误的处理包括（      ）。

A.停止付款           B.误期损失赔偿     C.取消承包资格

D.下达停工令         E.拖延工程支付

33、我国建安工程费用构成中，下列费用属于直接费中人工费的是（      ）。

A.生产工人探亲期间的工资           B.生产工人调动工作期间的工资

C.生产工人学习培训期间的工资       D.生产工人休病假7个月期间的工资

34、下列费用中属于建安工程其他直接费的有（      ）。

A.现场材料二次搬运    B.工程现场清理费  C.冬雨季施工增加费  D.现场临时设施费

35、按我国现行工程变更价款的确定方法，施工中发生工程变更时，合理确定变更价款的原则是（      ）。

A.按监理工程师提出的变更价格执行

B.合同中有合适于变更工程价格的，按合同已有的价格变更合同价款

C.按承包人提出的变更价格执行

D.由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行

E.合同中只有类似于变更情况的价格，参照该价格确定变更价格

36、在运用价值工程方法对某一选定设计方案进行功能评价中，下列有关功能指数法中功能价值分析的表述，正确的有（      ）。

A.价值系数等于1，说明评价对象无需改进

B.价值指数大于1，可能是存在过剩功能，则评价对象不需改进

C.价值系数大于1，可能是对象在技术、经济方面具有某些特殊性，则评价对象无需改进

D.价值系数大于1，则说明评价对象需要改进 

37、（    ）属于进口设备抵岸的构成内容。

A.运输保险费      B.银行财务费     C.外贸手续费      D.增值税

38、下列包含在勘察设计费内的有（      ）。

A.编制项目可行性研究报告的费用     B.概、预算编制费用

C.编制项目建议书费用               D.进行工程现场钻探的费用
39、工程建设定额中属于计价性定额的有（      ）。

A.费用定额     B.概算定额   C.预算定额  D.施工定额   E.投资估算指标

40、FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（      ）。

A.对工程质量负责                 B.在缺陷责任期内负责照管工程现场

C.执行工程师发布的各项指令       D.对施工现场的安全负责

三、判断题（10分，对的打“(”，错的打“(”）

1、公路工程概预算文件分为甲、乙两组，其中，甲组文件为建筑安装工程费各项基础数据资料计算表，乙组文件为各项费用计算表。                   （   ）

2、项目建议书的投资估算应采用“综合指标”；可行性研究报告中的投资估算应采用“分项指标”。                                               3、路基施工准备工作中，如遇地面有草而且有腐植土按规定必须清楚，因此在编制工程造价时,除计算清除表土项目外，还应计算除草项目。            (    )

4、影子价格时反映资源最优配置的价格，所以财务评价和国民经济评价均采用影子价格。                                          

5、经济评价采用“有无”比较法的原则，也即“前后”比较法。     （ ）

6、《公路工程机械台班费用定额》中的不变费用包括折旧费、大修理费、经常修理费和人工费。                                                    7、根据FIDIC条件，在施工过程中由于恶劣天气导致施工中断，工期延误，承包商可以提出费用索赔。                                              (   )

8、投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单中每一单项填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中。                           (     )

9、按《FIDIC土木施工工程条件》规定，在缺陷责任期内负责照管工程现场是属于业主权利或者义务。                                                (    )  

10、进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作均属于FIDIC条件下工程变更的范围。（   ）

四、简答题（20分，每小题4分）

1、什么是“资金的时间价值”？

[参考答案]答：资金的时间价值是指资金作为生产要素，在扩大再生产即资金流通过程中，资金随时间的推移而产生的增值。

2、简要说明进口设备抵岸价的构成内容。

[参考答案] 答：进口设备抵岸价格的构成内容为：货价、国际运费、运输保险费、银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、消费税、海关监管手续费、车辆购置附加费
3、简述国民经济评价与财务评价的区别。

[参考答案]答：区别之处有：(1)评价角度不同；(2)效益与费用的含义及划分范围不同；(3)评价采用的价格不同；(4)主要参数不同。

4、某建设单位邀请A、B、C三家技术实力和资信俱佳的施工企业参加投标。请问该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反规定？另外，根据我国《招标投标法》对中标人投标条件有何规定？

[参考答案] 答：符合《招标投标法》的规定：对于技术复杂且工期紧迫的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。我国《招标投标法》规定：中标人的投标应符合下列条件之一：⑴能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；⑵能够满足招标文件中的实质性要求，并且经评审的招标价格最低，但投标价格低于成本的除外。
5、某工程交付使用后，经审计实际总投资为52,000,000万元，其中：①建安工程费25,000,000万元；②家具用具购置费（均为使用期限一年以内，单位价值2000元以下）,600,000元；③土地使用权出让金3,300,000元；④建设单位管理费3,000,000万元；⑤投资方向调节税5,700,000万元；⑥流动资金9,400,000万元。试问：按资产性质分别计算固定资产、无形资产、递延资产各是多少？

[参考答案] ①固定资产＝建安工程费＋固定资产投资方向调节税＝25,000,000+5,700,000＝30,700,000(万元);②递延资产＝建设单位管理费＝3,000,000(万元);③无形资产＝土地使用权出让金＝3,300,000(万元)
五、综合分析题（20分，每题10分）

试题一：

某建设项目有A、B两个投资方案，基准收益率ic=10%,其现金流量（投资与效益）见下表

现金流量表

	年

末
	折现系数

(P/F,10%,n）
	方案A
	方案B

	
	
	投资与

利  益
	净现值
	累计净现  值
	投资与利  益
	净现值
	累计净现  值

	1
	0.9091
	-1 200
	
	
	-2 500
	
	

	2
	0.8264
	-1 500
	
	
	-2 300
	
	

	3
	0.7513
	850
	
	
	1 500
	
	

	4
	0.6830
	850
	
	
	1 500
	
	

	5
	0.6209
	850
	
	
	1 500
	
	

	6
	0.5645
	850
	
	
	1 500
	
	

	7
	0.5132
	850
	
	
	1 500
	
	

	8
	0.4665
	850
	
	
	1 500
	
	

	9
	0.4241
	850
	
	
	1 500
	
	


参考系数：

[P/A,20%,2]=1.5278    [P/A,25%,2]=1.4400    [P/A,20%,1]=0.8333

[P/A,30%,2]=1.3609    [P/A,25%,2]=1.2894    [P/A,25%,1]=0.8000

[P/A,20%,7]=3.6046    [P/A,20%,2]=3.1611    [P/A,10%,7]=4.8683

[P/A,30%,7]=2.8021    [P/A,20%,2]=2.5075

[P/A,20%,2]=0.6944    [P/A,20%,2]=0.6400

[P/A,30%,2]=0.5917    [P/A,20%,2]=0.5487

问题

试分别应用如下两种方法，对A、B两方案进行评价和优选。

1、净现值法；（4分）

2、内部收益率法。（6分）

[参考答案]

1、净现值法：

NPVA＝-1200[P/F,10%,1]-1500[P/F,10%,2]+850[P/A,10%,7][P/F,10%,2]

       ＝-1200×0.9091-1500×0.8264＋850×4.8683×0.8264

       ＝1089.17(万元)                            （2分）

NPVB＝-2500[P/F,10%,1]-2300[P/F,10%,2]+1500[P/A,10%,7][P/F,10%,2]

       ＝-2500×0.9091-2300×0.8264＋1500×4.8683×0.8264

       ＝1861.27(万元)                             （1分）

两方案的净现值均大于0，作为单方案在经济上都是可行的。

但A、B方案相比， NPVB > NPVA，表明B方案的经济效果更好，因此应采用B 方案。(1分)

2、内部收益率法：

根据内部收益率的定义，令NPV=0，求IRR。

⑴．求A方案的IRR:

NPVA＝-1200[P/F,IRRA,1]-1500[P/F,IRRA,2]+850[P/A,IRRA,7][P/F,IRRA,2]  (1分)

①用试算法计算

假设IRRA＝20％:

NPVA＝-1200[P/F,20％,1]-1500[P/F,20％,2]+850[P/A,20％,7][P/F,20％,2]

    ＝86.027（万元）

假设IRRA＝25％:

NPVA＝-1200[P/F,25％,1]-1500[P/F,25％,2]+850[P/A,25％,7][P/F,25％,2]

    ＝-200.36（万元）                                         (1分)

②用插值法求IRRA
      IRRA＝20％＋86.02/(86.02+200.36)×（25％-20％）＝21.5％      (1分)

⑵．求B方案的IRR:

NPVB＝-2500[P/F,IRRB,1]-2300[P/F,IRRB,2]+1500[P/A,IRRB,7][P/F,IRRB,2] (1分)

①用试算法计算

假设IRRB＝20％

NPVB＝-2500[P/F,20％,1]-2300[P/F,20％,2]+1500[P/A,20％,7][P/F,20％,2]

    ＝74.18（万元）

假设IRRB＝25％

NPVB＝-2500[P/F,25％,1]-2300[P/F,25％,2]+1500[P/A,25％,7][P/F,25％,2]

    ＝-437.34（万元）                                         (1分)

②用插值法求IRRB
      IRRB＝20％＋74.18/(74.18+437.34)×（25％-20％）＝20.7％

因为A、B两方案内部收益率均大于基准收益率ic=10%，说明两个方案作为单方案在经济上是可行的。但两方案相比IRRA > IRRB ，故采用A方案优。                      (1分)

试题二：

某工程建设项目在实施过程中发生了两件事情：

事件1：该建设项目的业主提供了地质勘查报告，报告显示地下土质很好。承包商依此作了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易破碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将余土外运，另外取土作为道路填方材料。

事件2：该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土设备迟迟不能运往工地，承包商决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。

问题：

1、对于事件1，承包商是否可以提出赔偿要求？为什么？       （5分）
2、对于事件2，承包商是否可以提出赔偿要求？并说明理由？   （5分）
[参考答案]

1、在本事件中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包商也不能就另外取土而提出索赔要求。因为：⑴合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责，而地下土质可用于填方，这是承包商对地质报告的理解，应由他自己负责。⑵取土填方作为承包商的施工方案，也应由他自己负责。本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计方案变化，或造成基础施工方案变化的情况。

2、承包商可以要求工期和费用索赔.因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土（施工方案不是合同文件），则商品混凝土只要符合规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例，施工工程的方法由承包商负责。他在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包商不能因为水平混凝土要求业主补偿任何费用。

《公路工程经济》模拟题五
1、 单项选择题：

1、BOT模式是指（    ）。

A、建设—拥有—经营—转让    B、建设—拥有—转让

C、建设—经营—转让          D、拥有—经营—转让

2、资金时间价值的习惯表达式是（     ）。

A、利率      B、利息     C、利润      D、净现值

3、若A是几期期初年金，求P可用（      ）计算

A、
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4、价值工程的目的是（    ）。

A、以最低的生产成本实现最好的经济效益

B、以最低的生产成本实现使用者所需的功能

C、以最低的寿命周期成本实现使用者的最高功能

D、以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需的功能

5、对于大型复杂的公路工程而言，应用价值工程的重点，应在（    ）。

A、前期决策阶段          B、研究设计阶段

C、建设实施阶段          D、工程保修阶段

6、下列选项不属于现金流量的是（    ）。

A、新增流动资金          B、固定资产折旧

C、回收的固定资产余值    D、税金及附加

7、根据《企业财务通则》，以下表述不正确的是（   ）。

A、企业设立时，必须有法定的资本金

B、企业资金不再划分固定资金、流动资金、专用资金

C、将制造成本法改为完全成本法

D、经批准可实现加速折旧法

8、施工企业应根据工程作业的营业额的（   ）向税务机关缴纳营业额。

A、 3%           B、5%           C、8%             D、10%

9、土地使用费应包括在（   ）中。

A、 预备费  B、建安费  C、工程建设其他费用  D、与项目建设有关的供地费用

10、某公路工程，直接工程费为230万元，间接费为34万元，计划利润为13万元，营业税率为3%，则该工程应交营业税为（   ）万元。

   A、8.250     　B、8.300　       C、8.010　        D、7.777

二、多项选择题：

1、企业通过发行债券筹资的特点包括（  ）。

A、少交所得税          B、融资风险小         C、企业控制权不变

D、企业负债比率提高    E、资本成本率较高。

2、下列有关现金流量及现金流量图的表述中，正确的是（  ）。

A、 年净现金流量是当年现金流入与现金流出之差，它应大于0，否则该项目不可行
B、 项目寿命结束时，应回收的固定资产余值和流动资金应属于现金流入的范畴
C、 计算项目的现金流量时，一般只计算现金的收支部分，包括用现金支付的利息
D、 大小，流向，时间点是现金流量图的三大要素

E、 现金流量图的横轴称为时间轴，其每一个刻度表示一年
3、价值工程的工作程序包括准备、分析、创新和实施四个阶段。在分析阶段要回答的问题包括

A、价值工程的研究对象       B、研究对象的用途   

C、研究对象的成本           D、研究对象的价值  E、新方案的满足程度

4、在设备购置费的构成中，属于设备运杂费组成的有 （    ）。

  A、设备供销部门手续费       B、设备出厂前的包装费

C、设备采购人员支出的费用   D、设备检验费    E、设备保管费

5、下列费用中，属于建筑安装工程其它直接费的是（      ）。

A、特殊地区施工增加费       B、场地清理费用 

C、审计费                   D、技术转让费   E、定额编制管理费

6、土地征用及迁移补偿费包括的费用项目有（        ）。

  A、征地管理费               B、青苗补偿费 

C、土地使用权出让金         D、新菜地开发建设基金  E、土地登记费

7、全部投资现金流量中，不列入现金流出的项目有（     ）。

A、固定资产投资             B、借款本金偿还 

C、所得税                   D、销售税金及附加   E、借款利息支出

8、下列对设计方案优化方法的描述中，正确的是（     ）。

A、价值工程侧重于设计阶段开展工作，以提高产品价值为中心

B、计算费用法以货币表示的计算费用来评价设计方案的优劣

  C、多因素评分法是定量分析和定性分析相结合的方法

  D、技术经济评价方法在限额设计中应用最为广泛

  E、价值分析追求的目标是提高功能

9、标底编制依据和标价计算依据相同的有（      ）。

  A、企业内部制定的有关取费，价格及规定、标准

B、工程所在地现行的预算定额及取费标准

C、企业编制的施工方案，施工组织设计

D、施工设计图纸及有关说明

E、招标文件的商务条款

10、根据国际惯例，在下列情况下，承包方可向业主提出利息索赔的是（     ）。

  A、业主拖延支付工程款的利息

  B、承包商原因导致工期拖延而增加的项目投资贷款利息

  C、施工过程中业主错误扣款的利息

  D、承包商原因导致工期拖延而增加的流动资金贷款利息

  E、业主拖延支付索赔款的利息

11、工程变更的确认过程主要包括（     ）。

A、发包方发出工程变更通知

B、分析工程变更对项目目标的影响

  C、分析有关的合同条款和会议通信记录

  D、初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求

  E、向设计院提交工程变更评估报告

12、在编制竣工决算中，需要计算新增固定资产价值，其中建设单位管理费由（ ）总额按比例分摊。

  A、建筑工程费用           B、安装工程费用

C、需安装设备价值         D、工器具及生产家具购置费   E、运输设备价值

13、建设项目竣工决算包括（      ）。

A、竣工财务决算说明书     B、竣工财务决算报表

C、竣工预算表            D、工程竣工图  E、工程造价对比分析

14、建安工程分项工程的人工消耗量包括（   ）。

  A、基本用工消耗量  B、辅助用工消耗量

  C、超运距用工消耗量   D、垂直用工消耗量

  E、考虑其它因素的影响所取定人员幅度差用工消耗量

15、承包方要求对原工程进行变更，正确的是（     ）。

  A、在承包方施工中不得对原工程设计进行变更

  B、承包方在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意，延误工期不予顺延

  C、承包方在施工中提出对原材料，设备的换用不须经工程师同意，由此发生的费用由承包方承担

  D、工程师采用承包方合理化建议所发生的费用和获得的收益，发包方和承包方另行约定分担或分享

  E、承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失由承包方承担，延误的工期不予顺延

16、按照国际惯例，在下列情况下，承包方原因引起的索赔事件中，承包方可提出利润索赔的条件是（     ）。

A、条件变化  

B、工程范围变更

C、业主的原因终止或放弃合同

D、业主未及时提供图纸导致工期延误

E、业主提出暂停施工导致工期延误

17、由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，则承包商可索赔的费用有（    ）。

  A、利润        B、人工窝工费  C、机械设备窝工费     D、增加的现场管理费

 18、关于动员预付款及其支付，正确的说法有（    ）。

  A、动员预付款是业主借给承包商进驻场地和工程施工准备用款

  B、动员预付款是业主借给承包商购置材料设备用款

  C、动员预付款相当于业主给承包商的无息贷款

  D、动员预付款的支付要求承包商提供履约押金或履约保函

  E、动员预付款的支付要求承包商提供动员预付款保函

19、承包人发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（     ）。

A、 业主           B、工程师          C、特殊反常的天气

D、工人罢工       E、政府间经济制裁

20、关于工期延误反索赔，业主在确定违约金的费率时，一般要考虑的因素有（     ）。

  A、业主盈利损失          B、业主机会损失          C、贷款利息增加

  D、附加监理费            E、租用其他建筑物的租赁费

21、关于FIDIC合同条件下，工程结算的条件包括（     ）。

A、质量优良          B、符合进度计划          C、符合合同条件

D、支付金额必须小于临时支付证书规定的限额了 E、承包商的工作使工程师满意

22、工程变更包括（      ）。

A、设计变更                B、进度计划变更

C、施工条件变更  D、质量标准变更   E、原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”
23、按索赔的目的不同，索赔可分为（      ）。

A、施工索赔    B、业主反索赔 C、费用索赔   D、商务索赔 E、工期索赔

24、关于设备、材料合同价款的确定，不正确的说法有（   ）。

  A、同类设备，材料采购合同价款就是评标后的中标价，不需要双方再确认

  B、投标单位中标后，若撤回投标文件，拒签合同，应向招标单位和设备需方赔偿一定的经济损失

  C、合同生效后，招标单位可根据需要随时调整合同价或变更合同内容

  D、合同生效后，接受委托的招标单位可向中标单位收取少量服务费

E、中标通知发出后，设备需方如拒签合同，应当向招标单位和中标单位赔偿经济损失

25、自有资金现金流量表中的流出包括（      ）。

A、固定资产投资           B、自有资金          C、借款本金偿还

D、经费成本               E、借款利息支出

26、在下列项目中，包含在自有资金现金流量表中而不包含在全部投资现金流量表中有（   ）。

A、销售税金及附加           B、固定资产投资        C、借款本金偿还

D、借款利息指出             E、所得税

27、财务评价的动态指标有（      ）。

  A、投资利用率               B、借款偿还期          C、财务净现值

D、财务内部收益率           E、资产负债率 

28、影响材料预算价格变动的主要因素有（     ）。

  A、材料生产成本             B、材料供应机制        C、市场供需状况

D、运输距离及方式           E、材料的消耗水平。

29、机械台班的单价组成的内容有（      ）。

A、预算价格                B、大修经费             C、经常修理费

D、燃烧动力费               E、机上操作人员的工资

30、在下列项目中，建筑安装工程人工工资单价组成内容包括（　　　　）。

  A、基本工资                 B、流动施工津贴         C、防暑降温费

D、工人病假六个月以上工资
  E、取暖费

31、下列费用中，不属于建筑安装工程直接费有（     ）。

A、施工机械大修费           B、材料二次搬运费

C、生产工人退休工资         D、生产职工教育经费   E、生产工具用具使用费

32、在下列费用中，属于与未来企业生产经营有关的其他费用有（     ）。

A、办公和生活家具购置费     B、工器具及生产家具购置费

C、生产准备费               D、供电贴费    E、建设单位开办费

33、下列（    ）包含在设备运杂费中。

A、设备运费                 B、设备出厂前的包装费

C、设备供销部门手续费       D、设备采购人员支出的费用   E、仓库保管费

34、建筑安装工程费用包括（     ）。

A、直接工程费               B、设备购置费

C、间接费                   D、计划利润和税金   E、土地使用费

35、在下列施工过程中，承包人可以发包人要求索赔的情况有（     ）；

A、发包人要求赶工           B、监理工程师发出通知有误

C、社会动乱                 D、分包方违约    E、设计单位修改设计
36、因（    ）造成工程工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A、承包人更换项目经理               B、设计变更

C、工程师未按合同约定提供批准       D、不可抗力  E、隐蔽工程验收不合格。

37、承包人应承担因不可抗力导致的（      ）等费用。

  A、工程本身的损害         B、施工机械损失         C、停工损失

D、第三方人员伤亡         E、承包人的人员伤亡

38、发包人应办理的保险（     ）。

A、建设工程保险           B、施工场地内的施工机械设备保险

C、危险作业施工人员       D、施工场地内待安装设备    E、第三方责任险

39、（     ）等的变更为设计变更。

  A、改变有关工程的施工时间    B、增减合同中约定的工程量

D、变更合同价款              D、更改有关部分的尺寸   E、更换工程师

40、FIDIC合同条件中规定，因（   ）等风险造成工程的损失，应由业主承担责任。

A、战争     B、涨潮        C、革命    D、暴乱    E、地下文物

三、判断题。

1、直接工程费是计算其他直接费和现场经费的基数。（  ）

2、定额直接工程费是计算间接费的基数。（  ）

3、编制工程概算时，如施工单位不明确，省、自治区、直辖市属的施工企业承包的建设项目，可按省城（自治区、直辖市）至工地的里程计算工地转移费。（  ）

4、临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑场，构筑物和其他临时设施的及概、概预算定额中临时工程费用。（  ）

5、开标，发中标通知书后，业主即可将投标人的招标资料公布。（  ）

6、计量的实际工程量与工程量清单所列的工程量有增加或减少，应列入工程变更的范围内

7、在颁布工程交接证书时，监理工程师应当把保留金全数退还给承包人，并出具证明，在退回保留金中，应与扣除已经使用的保留金金额。（  ）

8、FIDIC条款规定，不管由哪方原因造成的停工，双方之间一般均只计算成本和利润而不计算潜在的效益。（  ）

9、任何工程变更，均不应以任何方式使合同作废或无效，从而导致承包人责任的解除。（  ）

10、FIDIC条件下的工程计量就是监理工程师按合同文件的要求，对承包人完成的实际工程量进行测量和计算。（  ）

四、简答题：

1、 中期支付审定和签发分别应注意哪几个方面？

[参考答案] 答：中期支付审定应注意的事项有：1）申请的格式和内容应满足合同要求。2）各项资料、证明文件手续齐全。3）所有款项计算与汇总无误。签发应注意的事项有：1）监理工程师审核并修正承包人的支付申请后，计算付款净金额。计算付款净金额时，将需扣留的保留金和扣回的预付款从承包人月报表中应得的金额中扣除。2）将付款净金额与合同中规定的支付的最小限额比较。若净金额小于最低金额，不签发支付证书；若净金额大于最小限额，监理工程师应向业主签发《中期支付证书》，副本抄送承包人。3）除了特殊项外（如计日工、暂定金额、费用索赔等），监理工程师签发的《中期支付证书》中的支付数量应基本正确。4）监理工程师可通过任何一期《中期支付证书》，对已支付工程发现的问题或已颁收的支付证书的错误进行纠正。
2、 什么是暂定金额？其支付条件是什么？

[参考答案] 答：暂定金额是指包含在合同内，并在工程量清单中以此名称标明的、为了施工本工程的任何一部分或为了供应货物、材料、设备或提供服务，或供不可预见的一项金额。其支付条件是：根据监理工程师的要求，承包人应提前交有关暂定金额项目开支的全部报价、发票、赁单、帐目和数据，经审核后才能进行暂定金额项目的费用支付。

3、 根据FIDIC合同条件变更工程的单价按什么原则确定？

[参考答案] 答：根据合同条件第52条，变更工程的单价按下述原则确定：1）如果工程量清单的单价或价格适宜，就应用于变更工程项目。2）如果工程量清单没有适合于变更工程的单价或价格，则由业主和承包人一起协商单价或价格，意见不一致时，由监理工程师进行最终确定。3）如果监理工程师认为有必要和可取，对变更工程也可以采取计日工的方法进行。

4、 简述工程量清单的作用？

[参考答案] 答：工程量清单的作用主要体现在三个方面：其一是便于招标单位编制标底。[编制注意事项：工程量清单必须按照一定的分项规则和工程量计算方法编制，其中分项规则一般在技术规范中有明确规定，而工程量计算方法一般参照国内的有关规定及国际惯例。应当指出，工程量清单的分项同概预算分项存在较大的差别，不能直接套用概、预算项目表，而应按照招标文件中技术要求进行编制。在此基础上，招标单位就可计算出标底。因此，工程量清单的分项应力求清楚明了，不重不漏]。其二是为所有投标人提供一个报价计算的共同基础，这样既使能够高效准确地编写报价单，合理地进行投标报价，又便于评标时对报价进行分析比较。其三是为实施工程计量与支付提供重要依据。

5、 简述具有代表性的单价合同报价计算的9个步骤？

[参考答案] 答：具有代表性的单价合同报价计算的9个步骤为：1）研究招标文件；2）现场调查研究；3）核算工程量；4）制订施工进度计划和施工方案；5）计算工、料、机单价；6）分摊费用计算；7）工程定额的选用；8）确定投标价格；9）编制投标文件。

五、综合分析题：

1、某承包商承包某次工程，合同总价500万元，合同工期5个月。承包方双方在合同中签定了关于工程价款的条款包括：①预付备料数为合同总价的18%；②工程进度款按月结算；③从预付备料款加进度款达合同总价的60%后的次月开始扣回预付款，扣回方式为按以后每月平均扣回；④工程保修金为合同总价的5%，在办理竣工结算时一次扣除，保修期1年；⑤材料价差调整按有关规定执行按有关文件规定，上半年材料价差的调整系数为1·1，逐月调整进度款支付；⑥工程各月实际完成产值见下表

	月份
	2
	3
	4
	5
	6

	产值（万元）
	50
	100
	120
	80
	150


问题：⑴工程预付备料款是多少？⑵2～5月，每月支付进度款为多少？累计支付进度款为多少？⑶6月办理竣工结算，该工程估算总造价为多少？⑷竣工结算时应扣除工程保修金是多少？⑸工程竣工半年后，工程出现质量问题，业主多次要求承包商前来修理，但承包商一再拖延，最后业主不得不另请人修理，共用修理费用8万元，问此项费用应如何处理？

[参考答案] 答：⑴、工作预付款90万元；⑵、2月份产值50万元，应支付50×1.1=55万元，累计支付90+55=145万元 ；3月份实际完成产值100万元， 应支付100×1.1=110万元，累计支付145+110=255万元；4月份实际完成产值120万元， 应支付120×1.1－30=102万元；5月份实际完成产值80万元， 应支付80×1.1－30=58万元。⑶应扣除保修金=500×5%=25万元。⑷竣工估算工程价款=150×1.1－30－25=110万元，工程估算总造价=500×1.1=550万元。      ⑸ 修理费用8万元应在预留款的25万元中支付。

2、某高速公路工程项目经有关主管部门批准后，由交通部门自行组织施工公开招标。

（1）招标工作主要内容确定为a、成立招标领导小组b、发布招标公告和资格预审公告c、编制招标文件d、编制标底e、发放招标文件g、组织现场勘察和招标答疑h、接受投标文件I、投标单位资格审查j、开标k、确定中标单位l、评标m、签定承发包合同n、发出中标通知书，（2）、交通部门于2001年4月1日向施工单位发售招标文件，各招标单位领取招标文件均要求在一张表格上登记并签收，并组织领取招标文件的施工单位进行现场勘察和招标答疑。招标文件明确规定，工期3年，工程质量优良，4月18日16时为投标截止时间。（3）4月10日招标小组发现原招标文件规定招标范围有误，逐进行修改，并及时通过电话通知了所有招标文件收受人，鉴于投标准备时间紧迫，招标人决定将投标截止日期延迟至4月24日16时。（4）在开标大会上，除了到会的各家投标单位的有关人员外，招标小组还请来了市公证处、法律顾问。开标前招标小组对各投标单位进行资格审查、闭幕式通过公证。在审查中，法律顾问对一家企业提出疑问，这家公司所提出的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，因此，招标小组决定保留该公司标书。

问题：⑴所列标书工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理顺序。⑵按照《招标投标法》等有关法律规定，在该项目施工招标工程中，哪些是错误的，请逐一加以说明。

[参考答案]答：不妥当。合理顺序为：⑴成立招标工作小组 ； ⑵编制招标文件；⑶编制标底；⑷发布招标公告和资格预审公告；⑸投标单位资格预审；⑹发放招标文件；⑺组织现场勘察和招标答疑； ⑻接受投标文件；⑼开标 ； ⑽评标；⑾确定中标单位； ⑿发出中标通知书；⒀签定承发包合同。有几个方面错误：要求领取招标文件人员均按要求在同一表格上登记并签收，不应泄露其他招标人；投标截止日期过短；招标人可以对招标文件进行必要修改和澄清，应写在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，并以书面形式通知所有招标文件收受人。两个方面均有错误；开标前对投标单位进行资格审查是不对的；招标小组认为有效是错误，无法人代表签字。

《公路工程经济》模拟题六
1、 单项选择题：

1、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50 万元，则该项费用应计入（   ）。

A、 建设期贷款利息              B、建设工程间接费

C、建安工程直接费              D、建设工程现场经费

2、公路工程建设工程直接工程费中，现场经费不含有（   ）。

A、 特殊工种安全保险费         B、工程保修费

C、特殊工种培训费              D、工程排污费

3．竣工结算的核心内容和重要组成部分是（   ）。

   A、工程竣工图                  B、建设项目及财务决算

C、工程造价对比分析             D、新增固定资产价值。

4、某项投标工程有四家工程单位进行投标，采用综合评估法进行评标，业主标底为5000万元，四家投标价分别为3800万元，5200万元，4200万元，5500万元，则复合标底是（  ）、评价基准价为（  ）。

A、4740，4503；                B、5100，4845；

C、5000，4750；                D、4800，4560。

5、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的（  ）天内，或最终支付证书（  ）天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息。

A、28，56      B、14，28      C、45，60       D、15，30

6、设备购置费组成为（  ）。

A、 设备原价+采购与保管费          B、设备原价+运费+装卸费

C、原价+运费+采购与保管费          D、设备原价+运杂费

7、材料预算价格是指（  ）。

A、 材料出厂价

B、 材料供应价

C、 材料出厂价与采购保管费之和

D、从其来源地运到工地仓库后的出库价格

8、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的（  ）成本

A、 最高         B、适中         C、最低          D、最优

9、现金流量图的三要素包括（   ）。

   A、资金数额，方向，期间          B、资金数额，流入，时间点

C、大小，流向，时间点            D、大小，流出，时间

１0、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以（   ）方式扣回。

A、抵充工程款    B、变更合同价    C、索赔      D、保修金

二、多项选择题：

1、FIDIC合同条件规定，暂定金额应在（    ）中使用。

A、给分包商付款                 B、给指定分包商付款

C、给承包商支付竣工决算款       D、向工程师付款

E、当承包商实际完成“招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内”的工作

2、FIDIC合同条件规定，监理工程师在费用管理方面权利有（    ）。

A、批准使用暂定金额             B、批准使用计日工

C、批准向分包商付款             D、批准向承包商付款

E、批准分包商

3、在我国公路工程项目中招标投标、评标的方法有（    ）。

  A、综合评估法                   B、决策树法；

C、双信封评标法                 D、最低评标价法；

  E、问卷法

4、关于施工企业成本费用的下述表述中，正确的有（    ）。

  A、施工企业成本费用分为直接工程费和间接费

B、直接工程费相当于工业企业的制造成本

C、现场经费属于间接费

D、企业管理费属于直接工程费

E、财务费用属于间接费

5、投标工程一切险的工程，因发生与本保险单所承担工程直接相关的意外事故，在引起的下列损失和费用中，应由保险人员负责赔偿的包括（    ）。

A、施工企业工人的人身伤亡或疾病

B、工地内及邻近区域的第三者人身伤亡或疾病

C、火灾与爆炸

D、工程部分停工或全部停工

E、设计错误引起的损失和费用

6、公路施工企业无论盈亏都应缴纳（    ）。

A、营业税                B、增值税            C、城市维护建设税

D、教育税附加            E、所得税

7、损益表是（    ）。

A、反映企业在某一日期特定财务状况的报表

B、反映企业在一定期间内经营成果的财务报表

C、是一种动态报表

D、是一种静态报表

E、反映企业在一定时期财务状况变动情况的报表

8、在我国《企业会计准则》中，会计核算的基本前提包括（     ）。

A、要素                  B、会计主体               C、持续经营

D、会计分期              E、货币计价

9、评价项目方案的经济效果，根据所采用的指标不同，可分为（    ）几种。

A、现值法                B、年值法                 C、投资回收法

D、收益率法              E、决策树法 

10、根据价值工程原理，提高产品价值的途径包括（     ）。

A、花较大成本更新设备而使产品功能略有提高

B、通过改进产品质量从而提高产品价格

C、在保证产品使用功能的前提下，设备降低成本

D、在不增加成本的前提下，设法提高产品功能

E、消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

11、用于项目经济评价的现金流量表中，属于现金流出范围的有（     ）。

A、固定资产投资           B、固定资产折旧           C、流动资金

D、经营成本               E、应付款项

12、现金流量图的描述现金流量作为时间函数的图形，其要素包括（      ）。

A、现金流入或流出数额               B、现金流入或流出

C、现金流动发生时间                 D、产生现金流动的原因

E、现金流入及流出差额

13、下面关于时间价值的论述正确的是（     ）。

A、资金时间价值是货币随着时间的推移而产生的一种增值，因而它是时间创造的 

B、资金投入生产经营才能产生增值，因此时间价值是在生产、经营中产生的

C、货币没有时间价值，只有资金才具有时间价值

D、一般而言，时间价值以复利方式计算

E、同等单位的货币，其现在价值高于未来价值

14、工程费用监理的原则（       ）。

A、政策性原则                B、合同原则           C、公正原则

D、责、权、利相结合原则      E、一致性原则

15、针对公路工程的特点主要的成本分析常用的方法有（  ）。

A、量本利分析法              B、比较分析法         C、比率分析法

D、因素分析法                E、差额分析法

16、工程量清单的优点有以下几点（       ）。

A、管理简单                  B、适用性强           C、竞争性强

D、保险性好                  E、工程数量明确清楚

17、工程计量的依据有（      ）。

A、质量合格证书              B、工程量清单         C、核算文件

D、技术规范中的计量条款      E、设计图纸

18、工程计量的条件有（       ）。

A、计量的项目应符合合同要求

B、质量必须达到合同规范条款的要求

C、验收手续必须齐全

D、单项工程必须全部完成

E、必须是工程量清单上的项目

19、工程计量的方法有（      ）。

A、断面法                  B、图纸法             C、钻孔取样法

D、均摊法                  E、估价法

20、工程费用支付必须遵循的原则（      ）。

A、必须以工程计量为基础

B、必须以技术规范和报价单为依据

C、支付必须及时

D、支付必须以日常记录和合同条款为依据

E、支付必须遵循严格程序

21、合同支付项目主要有（      ）。

A、动员预付款             B、材料预付款           C、保留金

D、工程变更               E、迟付款利息

22、材料预付款的支付条件有（       ）。

A、材料设备将用于永久性工程

B、材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人生产场地

C、材料设备已预定

D、材料设备的质量和有效方法均满足合同要求

E、承包人向监理工程师提交了材料设备的费用凭证

23、中期支付证书与最终支付证书的差别主要有（     ）。

A、支付时间长度              B、要求精度不同

C、支付内容有差别            D、最终支付证书应以中期支付书为基础

E、签发人差别

24、工程量清单由（      ）几部份组成。

A、前言                   B、工程细目          C、计日工明细表 

D、工程量清单汇总表       E、单价分析表

25、大、中型工程的竣工决算报表由（     ）组成。

A、竣工工程概算表      

B、竣工财务决算表

C、项目交付使用财产总表及明细表

D、项目建成交付使用后投资效益表

E、概算执行情况分析表

26、以下属于的有（      ）业主反索赔

A、工程延误                  B、施工缺陷         C、超额利润索赔

D、承包商不正常放弃工程      E、业主合理终止合同

27、按有关规定，乙方根据甲方变更通知并按工程师要求，可以进行下列有关的工程变更（     ）

A、更改工程有关部份的标高、基线、位置和尺寸

B、根据市场价格变动调整合同价款

C、增减合同中约定的工程量

D、改变有关工程量的施工时间和顺序

E、其他有关的合同价款的增减

28、在FLDIC合同条件下，合同文件包括（      ）

A、招标邀请书              B、投标书                C、中标函

D、履约保函                E、合同协议书

29、下列属于新增固定资产价值范围的是（      ）

A、正在施工土建工程价值

B、进行调试的设备安装工程价值

C、达到固定资产标准化设备购置价值

D、土地使用权保证金

E、项目可行性研究费

30、在编制竣工决算中，需要计算新增固定资产价值，其中建设单位管理费由（     ）总额按比例分摊。

A、建筑工程费用           B、安装工程费用 

C、需安装设备价值         D、工器具及生产家具购置费

E、运输设备价值

31、建设项目竣工决算包括（      ）

A、竣工财务决算说明书      B、竣工财务决算表

C、竣工预算表              D、工程竣工图

E、工程造价对比分析

32、在编制竣工决算时，下列各费用中列入新增运延资产价值的有（      ）

A、开办费

B、项目可行性研究费

C、土地征用及迁移补偿费

D、以经营方式租入的固定资产改良工程支出

E、土地使用权保证金

33、《企业会计准则》是对我国传统企业财务制度的重大改革，主要包括（     ）

A、资本金制度                    B、资金专户存储办法

C、改革折旧制度                  D、改革成本管理制度

E、建立新的企业财务指标体系

34、《企业会计准则》的主要内容有（     ）

A、会计核算的基本前提            B、会计核算的一般原则

C、会计要素准则                  D、财务报表

E、财务评价

35、施工企业制造成本由（     ）几部分组成

A、直接费                     B、其他直接费         C、现场经费

D、企业管理费                 E、财务费用

36、关于施工企业成本费用的下述表述中，正确的有（    ）

A、按照制造成本法，间接费不应作为成本

B、按照完全成本法，企业筹资所发生的各项费用不应用为成本

C、按照完全成本法核算，有利于明确成本管理责任

D、按照完全成本法核算，不便于同行业成本对比分析

E、根据现行财务制度，产品的成本计算要采用制造成本法

37、工程项目建设总进度计划中包括（      ）

A、工程项目一览表                 B、投资计划年度分配表

C、工程项目进度平衡表             D、竣工投产交付使用计划表

E、年度设备平衡表

38、（      ）是施工阶段投资控制的内容

A、计算工程量

B、及时掌握国家调价动态

C、从控制入手进行优化设计

D、公正地处理施工单位提出的索赔

E、提出控制工程量费用的措施

39、我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（   ）

A、公开招标                   B、邀请招标            C、议标

D、地区内招标                 E、行业内招标

40、按照《FLDIC土木工程施工合同条件》规定，属于承包商权利与义务的是（      ）

A、按规定时间向业主递交支付证书

B、提交进度计划和现金流量估算表

C、保护工程师的水准点

D、保障业主在工程现场免于遭受人身或财产的损失

E、在施工期间和缺陷责任制内负责照管工程现场

三、判断题。

1、价值工程侧重于设计阶段开展工作，以提高产品价值为中心。（  ）

2、施工单位采购或经其验收同意的设备，材料，构配件不合格造成的质量缺陷，将由施工单位承担经济责任。（  ）

3、年净现金流量是当年现金流入与现金流出之差，它应大于0，否则该项目不可行。（  ）

4、价值分析追求的目标，就是提高功能，降低成本。（  ）

5、工程量清单的分项与概预算分项基本相同，可以直接套用概预算项目表。（  ）

6、机械台班费用中，既包括折旧，大修费，经常修理费，安装拆卸辅助设施费，以及功力燃烧费，养路费，车船使用税，但不包括机上人员的人工费。（  ）

7、建设项目负债筹资的方式包括发行债券，设备租赁，银行贷款等。（  ）

8、某建设项目，当i1=20%，净现值为78。70万元。当i2=23%，净现值为-60。54万元，则该项目的内部收益率为21。70%。（  ）

9、建安工程管理索赔一般是承包人向业主索赔，而业主一般不向承包人提出索赔。（  ）

１0、净现值是实践中常用来评价项目方案经济效果，根据它反映出了项目在经济寿命期内的获利能力，NPV
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0时，项目方案是不可取的。（  ）

四、简答题：

1、简述索赔成立的基本条件？

2、监理工程师处理双方所提出索赔必须以合同为依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括哪些？

3、简介价值工程的定义，并简介其工作步骤？

4、简介竣工决算的主要工作内容，以及其包括哪些决算报表？

5、简述工程费用的组成，以及各组成部分的主要分项？

五、综合分析题：

1、施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下：

⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告；

⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。

（3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。

（4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。

（5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。

工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。

问题：⑴在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？

⑵在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？

⑶在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？

2、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，原价180/m3。合同工期为6个月，有关支付条款如下：

⑴开工前、业主向承包商支付估算合同单价20%的预付款；

⑵业主从第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保修金；

⑶当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，调价条款为0.9（或1.1）

⑷每月签发付款最低金额为15万元

⑸预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。

承包商每月实际完成并经签认认可的工程量如下表所示
	月份
	单位
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	完成工程量
	m3
	800
	1000
	1200
	1200
	1200
	500

	累计完成工程量
	m3
	800
	1800
	3000
	4200
	5400
	5900


问题：⑴估算合同总价是多少？

⑵预付工程款是多少？预付工程款从哪个月起扣留？每月扣预付工程款的多少？

⑶每月工程量价款是多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款凭证金额是多少？
参考答案

1、 单项选择题：

1、B   2、B    3、B     4、B      5、A   

6、D   7、D    8、C     9、C     10、A

2、 多次选择题：

1、B、E          2、A、B、D      3、A、C、D           4、A、B、E     

5、B、C          6、A、C、D      7、B、C              8、B、C、D、E   

9、A、B、C、D    10、C、D、E     11、A、C、D          12、A、B、C  

13、B、C、D、E   14、A、B、C、D  15、A、B、C、D、E    16、A、B、C、D

17、A、B、D、E   18、A、B、C     19、A、B、C、D、E    20、A、B、C、D、E 

21、A、B、C、D、E   22、            23、A、B、C          24、A、B、C、D    

25、A、B、C、D   26、A、B、C、D、E   27、A、C、D      28、C、E  

29、C、E        30、A、B、、C     31、A、B、D、E       32、A、D 

33、A、C、D、E  34、A、B、C、D   35、A、B、C          36、A、C、D、E 

37、A、B、C     38、              39、A、B            40、B、C、D

三、判断题：

1、√    2、√    3、×   4、×    5、×  

6、×    7、√    8、√   9、×    10、×

四、简答题：

1、答：索赔成立的基本条件是：1）承包人按FIDIC通用条件第53条提交了索赔意向报告和索赔报告；2）报告引用的合同条款正确，所报事件符合索赔条件；所报事实真实，资料齐全；3）索赔费用在合同中未被包含（合同中明示或暗示的不予支付，包含在其他支付项目中的不予索赔）；4）承包人准备工作已经完成，具备开工条件，组织安排合理，待工人员、停滞设备工作确已进场，并在此期间无法另行安排。

2、答：监理工程师处理双方所提出的索赔必须给合同为依据，合同文件如无约定，则其组成和解释顺序包括1）协议条件2）合同条件3）洽谈变更时明确双方权利义务即要协议4）招标承包工程的中标通知书，招标书和招标文件5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸6）标准，规范和其他有关技术资料和技术要求。

3、答：价值工程，又称价值分析，是运用集体智慧和有组织的活动，着重对产品进行功能分析，使之以最低的总成本，可靠地实现产品的必要的功能，从而提高产品价值的一套科学的技术经济分析方法。

价值工程的工作步骤和方法可以大致分为八步：（1）价值工程对象选择；（2）收集资料；（3）功能分析；（4）功能评价；（5）提出改进方案；（6）方案的评价与选择；（7）试验证明；（8）决定实施方案。以上这些步骤可概括为：分析问题、综合研究与方案评价三个阶段。     

4、答：建设项目竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用，即建筑工程费用、安装工程费用、设备工器具购置费用和其他费用等等。竣工决算由竣工决算报表、竣工决算报告说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。大中型建设项目竣工决算报表一般包括竣工工程概况表、竣工财务决算表、建设项目交付使用财产总表及明细表，建设项目建成交付使用后投资效益表等。而小型项目竣工决算报表则由竣工决算总表的交付使用财务明细表所组成。

5、答：公路工程费用由工程概预算总费用中的建筑安装工程及预留费用的一部分组成，主要部分是建筑安装工程费。建筑安装费由直接费、间接费、计划利润、施工技术装备费和税金五部分组成。直接费由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费四部分构成。间接费由施工管理费和其他间接费组成。
五、综合分析题：

1、①拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。

②变更价款的确定原则

1、合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；

2、合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；

3、合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。

③ 1、由业主方引起索赔，应受理

2、由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。

2、答：①估算单价95.4万

1 预付工程款19.08万元

预付工程款从第三个月扣留，同为第一、二期累计工程款为

1800×180=32.4>95.4×30%=28.62万元

每月应扣预付工程款19.08/3=6.36万元

2 第一月工程款800×180=14.04万元

应签证的工程款14.40×0.95=13.68<15万元（不予付款）

第二月工程款为：1000×180=18万元

应签证的工程款：18×0.95=17.10万元

应付款：17.10+13.68=30.78万元

第三个月工程款为：1200×180=21.60万元

应签订21.60×0.95=20.52万元

应扣预付款：6.36万元

20.52-6.36=14.16<15万元（不予付款）

第四个月工程量价格为：1200×180=21.6万元

应签订的工程款为：20.52万元

应扣预付工程款6.36万元

应签发的金额为：14.16+20.52-6.36=28.32万元

第五个月累计完成5400m3比原估算的工程量超过100m3但未超过估算10%仍按原价估算工程价算1200×180=21.60万

应签证20.52万元

应扣预付款：6.36万元

20.52-6.36=14.16<15万元（不予付款）

第六个月累计完成5900m3比原估算量超过600m3已超过10%，对超过部分应调整平价应按调整平价估算的工程量为：5900-5300（1+10%）=70m3
第六个月的工程量价款为：

70×180×0.9+(500-70)×180=8.874万元

应签证的工程款为8.43万元

应签发的付款凭证为：14.16+8.43=22.59万元
《公路工程经济》模拟题七
一、单项选择题

1.在对建设项目进行评价时，当      时，项目可行。
A：财务评价可行，国民经济评价不可行；
B：财务评价可行，国民经济评价可行；
C：财务评价不可行，国民经济评价不可行；
D：财务评价不可行，国民经济评价可行；
2.施工图预算应采用           编制。

A施工定额       B预算定额           C概算定额          D估算指标
3.今有某项投资1000万元，投资利润率为10%，按复利计算，十年末共可得本利和      。

A 1100万元        B 2000万元       C  2356万元          D 2594万元

4.进行可行性研究的时间是在            。

A投资决策阶段     B设计阶段        C施工阶段          D使用阶段

5.资金的时间价值是有大小的，通常用           来度量。

A利润           B利息         C净现值         D净年值

6..竣工决算是有           编制的

A设计单位     B施工单位      C建设单位       D监理单位

7.若名义利率为10%，一年计息4次，则年实际利率为           。

A  2.5%             B  5%             C  10%               D  10.38%

8.修正设计概算是在           编制的。

A施工图设计阶段      B初步设计阶段       C可行性研究阶段        D技术设计阶段

9.下列指标中反映项目财务清偿能力的指标是           。

A；内部收益率     B：借款偿还期    C：投资回收期       D：净现值 

10.方案1的投资额大于方案2的投资额，若差额投资净现值△NPV12大于零，则说明      。

  A 方案1优         B方案2优         C方案1和方案2相同   D无法判断

二、多项选择题

1.现金流量图应表明          。

A资金的发生时间     B资金的数额大小    C资金的流向       D资金的利率 
2.材料预算单价中应包括的费用有         。

A供应价       B采保费      C场外运输损耗         D场内运输损耗

3.施工图预算编制依据的有          。

A施工图设计资料   B施工招标文件       C施工定额         D预算定额

4.工程量清单的具有          等特点。

A竞争性强       B适应性强          C保险性好           D管理简单

5.下列费用中属于建筑安装工程费的有            。

A施工技术装备费     B工程质量监督费     C研究试验费       D税金

6.在盈亏平衡分析中，下列说法正确的是           。

A在盈亏平衡点固定成本等于变动成本    B在盈亏平衡点总收入等于总支出

C在盈亏平衡点各方案的总支出相等      D盈亏平衡点产量越低，抗风险能力越强

7.下列费用中属于机械台班单价组成内容的有           。

A机械场外运输费    B折旧费      C燃料动力费         D经常修理费

8.使用概算定额的设计文件有            。

A投资估算     B施工图预算       C设计概算        D修正设计概算

9.工程支付应以          为依据。

A技术规范       B报价单          C工程量          D日常记录

10.根据我国现行规定，工程费用由         组成。

A直接成本      B间接成本          C税金       D 利润

11.公路工程中的现场经费由          组成。
A临时设施费    B现场管理费       C财务费用      D企业管理费

12. 若P位于第一年末，F位于第n年初，复利利率为i ,P的表达式正确的有         。

A  F（P/F，i,n）              B  F（P/F，i,n）(F/P,i,1)      
C  F（P/F，i,n-2）            D  F（P/F，i,n-1）(F/P,i,1)
13.在进行国民经济评价时，以下           属于费用。

A投资              B税金              C大修                D管理费

14.在进行财务评价时，使用的参数有           。

A现行价格              B影子价格           C社会折现率      D行业利润率
15.在进行国民经济评价时，以下           属于收益。

A过路（桥）费的收入                  B客、货运输成本降低的收益

C客、货在途时间节约产生的收益        D交通事故减少产生的收益

16.企业流动资产是指可以在一年内或超过一年的经营周期内变现或者运用的资产，包括             。

A房屋    B存货     C存款    D应收及预付款

17. 损益表是           。

A反映企业在一定时期内经营成果的财务报表           B是一种动态报表

C反映企业在一定时期内财务状况变动情况的报表       D是一种静态报表
18.无论施工企业是否盈利，都应交纳          。

A营业税           B增值税            C城市建设维护税       D教育费附加

19施工企业机器设备评估主要采用         。

A清算价格法     B收益法    C成本法    D市场法

20.直接工程费包括了          。

A直接费          B间接费      C其他直接费        D现场经费

21.在对投资方案进行经济效益评价时，在经济上可接受的是           。

A内部收益率大于基准收益率         B净年值大于零

C净现值大于零                     D投资回收期大于标准回收期

22. 竣工决算的编制依据有           。

A 施工单位的交工报告               B竣工图表   

C结算及索赔等资料                  D历年度的基本建设投资计划      

23.工程量清单一般包括          。

A工程细目       B计日工明细表     C工程量清单汇总表      D前言

24.工程支付项目主要分为清单支付和合同支付，属于合同支付项目的有           。

A保留金    B材料、设备预付款     C暂定金额     D动员预付款

25.《企业财务通则》对我国传统的企业财务制度进行了重大改革,包括         。

A建立资本金制度     B改革成本管理制度    C改革折旧制度    D改革工资分配制度

26.在我国企业会计准则中，会计核算的基本前提包括          。

A会计要素   B会计分期        C会计主体     D货币计价

27.在概、预算的编制中，人工单价包括          。

A生产工人的基本工资                B生产工人的辅助工资

C现场管理人员的基本工资            D职工福利

28.定额具有          等特点。

A科学性       B相对稳定性         C显著的时效性     D统一性

29.在价值工程中，对产品作功能分析包括          。
A功能评价     B功能定义     C功能分类       D功能整理

30.下列方法中，不确定分析方法有               。

A净现值法      B盈亏平衡分析法      C内部收益率法    D敏感性分析法

31.如果P位于1年初，A位于每年初，复利利率为i，A的表达式正确的有         。

  A  P（F/P，i,1）(A/P,i,n)       B  P（P/F，i,1）(A/P,i,n)
C  P（F/P，i,n-1）(A/F,i,n)     D  P（F/P，i,n）(A/F,i,n)
32.在进行财务评价时，以下           属于费用。

A利息              B税金              C经营成本              D投资

33.在进行国民经济评价时，使用的参数有           。

A现行价格              B影子价格           C社会折现率      D行业利润率

34.工程支付项目主要分为清单支付和合同支付，属于合同支付项目的有           。

A工程变更费用    B价格调整    C暂定金额     D迟付款利息

35.递延资产包括             。

A以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出       B开办费

C以融资租赁方式租入的固定资产改良工程支出       D摊销期不超过一年的待摊费用

36.一般企业的财务报表包括             等。

A资产负责表     B资金来源与运用表    C损益表    D现金流量表

37.土地使用权的评估一般可采用           。

A路线价法    B市场比较法           C租金现值法     D收益还原法

38.固定资产折旧方法中，加速折旧方法有          。

A工作量法   B年数总和法    C双倍余额递减法    D平均年限法

39.项目融资的特点包括              。

A融资成本较低      B风险分担   C项目导向    D有限追索

40.在下列建设项目筹资方式中，形成项目负债的有           。

A发行债券    B发行股票     C银行贷款    D设备租赁
三、判断题

1.施工企业流动资金贷款利息应在间接费中开支。                      （      ）

2.施工定额是编制施工图预算的依据。                                （      ）
3.合同价就是工程实际造价。                                        （      ）
4.机械台班单价中的不变费用只能直接采用，不能改变。                （      ）
5.公路基本建设工程概预算编制办法对业主和承包商均具有约束力。      （      ）
6.施工图预算一般由施工企业编制。                                  （      ）
7.设计概算是控制工程造价的最高限额。                              （      ）
8.材料消耗定额中包括材料的场外运输损耗。                          （      ）
9.保留金是施工企业支付给业主的赔偿。                              （      ）
10.机械的动力燃料费应计入材料消耗定额。                           （      ）
四、简答题（5*4分=20分）

1. 竣工决算报告由哪几部分组成？

2. 简述价值工程中“价值”的含义，提高价值的基本途径有哪些？

3. 简述工程量清单的作用

五、综合分析题（2*10分=20分）
1．某跨径为40m的石拱桥，其浆砌块石拱圈工程量为600m3，定额消耗见下表，材料预算价格为：原木850元/ m3，锯材1200元/ m3，铁钉6元/公斤，铁丝7元/公斤，325水泥300元/吨，水1元/ m3，中（粗）砂30元/ m3，块石65元/ m3，人工单价20元/工日

（1）试计算拱圈的直接费和定额直接费。

（2）若其他直接费综合费率为6.3%，现场经费费率为16%，间接费费率为6.2%，施工技术装备费费率为3%，计划利润率为4%，综合税率为3.41%，试计算该项目的建筑安装工程费。
4－32    浆砌块石
                                                                单位：10 m3  
	顺
序
号
	项目
	单
位
	代
号
	拱  圈
	锥坡、
沟、槽
、池
	填腹石

	
	
	
	
	跨径（m）
	
	实体式墩
	实体式台、墙

	
	
	
	
	
	
	高度（m）

	
	
	
	
	20以内
	50以内
	
	10以内
	20以内
	10以内
	20以内

	
	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	人工
	工日
	1
	28.80
	28.9
	22.9
	22.4
	23.5
	19.8
	21.5

	2
	5号水泥砂浆
	m3
	－
	－
	－
	(2.70)
	－
	－
	(2.70)
	(2.70)

	3
	7.5号水泥砂浆
	m3
	－
	(2.70)
	(2.70)
	－
	(2.70)
	(2.70)
	－
	－

	4
	10号水泥砂浆
	m3
	－
	(0.12)
	(0.07)
	(0.17)
	－
	－
	－
	－

	5
	原木
	m3
	10
	0.015
	0.023
	－
	0.097
	0.078
	0.034
	0.027

	6
	锯材
	m3
	11
	0.20
	0.018
	－
	0.045
	0.007
	0.017
	0.003

	7
	铁钉
	kg
	151
	0.1
	0.1
	－
	0.4
	0.1
	0.1
	－

	8
	8－12号铁丝
	kg
	153
	1.9
	2.3
	－
	8.2
	5.3
	3.0
	1.9

	9
	325号水泥
	t
	242
	0.829
	0.812
	0.695
	0.788
	0.788
	0.637
	0.637

	10
	水
	m3
	268
	15
	14
	18
	7
	7
	7
	7

	11
	中（粗）砂
	m3
	286
	3.07
	3.02
	3.18
	2.94
	2.94
	3.00
	3.00

	12
	块石
	m3
	343
	10.50
	10.50
	10.50
	10.50
	10.50
	10.50
	10.50

	13
	其他材料费
	元
	391
	8.4
	8.4
	0.9
	2.0
	2.9
	2.9
	1.7

	14
	材料总重量
	t
	394
	24.9
	24.8
	24.9
	24.7
	24.7
	24.6
	24.6

	15
	30KN以内单筒慢速卷扬机
	台班
	709
	－
	－
	－
	－
	1.06
	－
	1.06

	16
	基价
	元
	999
	1391
	1405
	1217
	1415
	1410
	1210
	1263


2.某项目第一年初投资200万元，第一年末获得收益50万元，第二年至第八年均获收益80万元，若基准收益率为10%,标投资回收期为5年。

（1） 试用净现值法评价项目

（2） 试计算动态投资回收期并进行评价

参考答案

一、单项选择题

1、B           2、B          3、D            4、A             5、B    

6、C           7、D          8、D            9、B             10、A

二、多项选择题

1、ABC         2、ABC        3、AD           4、ABCD          5、AD

6、BCD         7BCD          8、CD           9、ABCD          10、ABCD

11、AB        12、CD        13、ACD        14、AD           15、BCD

16、BCD       17、AB        18、ACD        19、CD           20、ACD

21、ABC       22、ABCD      23、ABCD       24、ABD          25、ABC

26、BCD       27、ABD       28、ABCD       29、ABCD         30、BD

31、BC        32、ABCD      33、BC         34、ABD          35、AB

36、CD        37、ABD       38、BC         39、BCD          40、ACD

三、判断题

1√   2×   3×   4×   5×   6×   7√   8×    9×     10×

四、简答题

1．根据交通部颁发的《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算报告由以下四部分组成：
 1)交通基本建设项目竣工决算报告封面。
 2)竣工工程平面示意图，工程平面示意图可根据初步设计文件的路线地理位置图、独立的公路桥梁桥位平面图绘制。
 3)竣工决算报告说明书。竣工决算报告说明书是竣工决算报告的重要组成部分，主要内容包括工程项目概况；设计概算和基本建设规划执行情况；各项技术经济指标完成情况；各项拨款(或贷款)的使用情况；建设成本和投资效益分析；建设过程中的主要经验教训以及工程遗留问题和解决方案等。
 4)竣工决算报表，包括建设项目工程概况表；财务决算表及附表；工程造价和概算执行情况表；外资使用情况表；交付使用资产总表和明细表等。
2.在价值工程中“价值”是只对象（产品、工作或服务）的功能与获得该功能所花费的全部费用之比。

根据价值工程原理，提高产品价值的途径有
①．功能不变，成本降低
②．功能提高，成本不变
③. 功能提高，成本降低
④．总功能满足要求的前提下，消除多余功能
⑤．功能稍有下降，成本大幅度降低
3.工程量清单的作用
    工程量清单它是工程招标及实施工程时计量与支付的重要依据，在工程实施期间，对工程费用起着控制作用。工程量清单的作用主要体现在以下三个方面：
   （1）为编制标底服务
   工程量清单必须按一定的分项规则和工程量计算方法编制，其中分项规则一般在技术规范中有明确规定，工程量计算方法一般参照国内的有关规定及国际惯例。工程量清单的分项同概预算的分项有较大差别，不能直接套用概、预算项目表，而应按招标文件中技术规范的要求编制，标底则应按这些分项进行计算而编就。因此，工程量清单力求分项清楚明了、不重不漏，各项工程量的计算应尽可能准确。
   （2）为所有投标人提供一个报价计算的共同基础
   工程量清单为投标人提供了有效而精确编写报价单的依据，以便能够使投标人合理地进行投标报价，并为评标时对报价进行比较提供方便。
   （3）提供对已完工程计价的基础
   工程量清单描述了工程项目的范围、内容及计量方式和方法，在工程实施期间对工程的计量与支付必须以工程量清单为依据，当发生工程变更及费用索赔时，其参考作用更明显，直接影响监理工程师对单价的确定。

综合题一答案：

（1）人工费＝28.9×20=578元
材料费＝0.023×850＋0.018×1200＋0.1×6＋2.3×7＋0.812×300＋14×1＋3.02×30＋10.5×65＋8.4＝1097元
机械费＝0
拱圈的直接费＝60×（578＋1097＋0）＝100500元
拱圈的定额直接费＝1405×60＝84300元
（2）其他直接费＝84300×6.3%＝5310.9元
现场经费＝84300×16%＝13488元
直接工作费＝100500＋5310.9＋13488＝119298.9元
定额直接工作费＝84300＋5310.9＋13488＝103098.9元
间接费＝103098.9×6.2%＝6392.1元
施工技术装备费＝（103098.9＋6392.1）×3%＝3284.7元
计划利润＝（103098.9＋6392.1）×4%＝4379.6元
税金＝（119298.9＋6392.1＋4379.6）×3.41%＝4435.4元
建安工程费＝119298.9＋6392.1＋3284.7＋4379.6＋4435.4＝137790.7元
综合题二答案：

	年份
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	支出
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	收益
	　
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	净现金流量
	-200
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	折现系数
	1
	0.909
	0.826
	0.751
	0.683
	0.621
	0.565
	0.513
	0.467

	现值
	-200
	45.45
	66.08
	60.08
	54.6
	49.68
	45.2
	41.04
	37.36

	累计现值和
	-200
	-154.55
	-88.47
	-28.39
	26.25
	75.93
	121.13
	162.17
	199.53


（1）从上表可知：NPV＝199.53万元
固NPV＞0，故项目可引。

《公路工程经济》模拟题八
一、判断题部分

1、 公路工程投资总额也包括公路养护及运营成本。（  ）

2、 工程量清单是合同文件之一。（  ）

3、 FIDIC合同条件指出，当变更工程涉及工程金额超过合同价格的3％，且变更后的工程量大于或小于原来清单工程量的20％时，应调整原合同单价。（  ）

4、 工程变更中一般附有变更清单，工程变更清单同工程量清单具有不同的性质。（  ）

5、 断面法计量主要用于道路面层结构的计量。（  ）

6、 暂定金额是可按业主的指令全部或部分地使用。（  ）

7、 资格预审有助于降低招标成本。（  ）

8、 中标人将部分中标项目分包给他人的，分包出去的工作必须属于不超过工程总价金20％的部分。（  ）

9、 财务报告包括两个内容，资产负债表和损益表。（  ）

10、 企业可根据其经济效益与承受能力，据实将技术开发费列入管理费用。（  ）

判断对错补充部分 

1、 缔约过失责任应该写到合同中的违约条款内计算违约金。（  ）

2、 可采用旁站、巡视和平行检验形式对工程实施监理。（  ）

3、 公路工程建设项目发生工程质量、安全事故，项目法人应在48小时内按项目管理权限向政府交通主管部门报告，工程质量事故同时报公路质量监督机构。（  ）

4、 高级驻地监理工程师，应具有工程师或经济师职称，并具有交通部颁发的监理工程师证书。（  ）

5、 监理服务的合同应包括监理现场组织机构、主要检测设备的配备要求、质量责任、费用支付等条款。但合同中不必约定监理工程师资格。（  ）

6、 监理工程师认真审查施工单位的分包人的资格和分包工程的类型、数量后，施工单位可以执行分包合同。（  ）

7、 监理工程师按合同规定和建设单位授权，审查、签发期中支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。（  ）

8、 监理工程师在开工和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于符合合同要求的，不得拒绝使用。（  ）

9、 动员预付款是业主提供承包人用于支付施工初期各种费用的一笔低息款额。（  ）

10、业主与监理工程师之间存在着委托－代理关系。（  ）

二、单选题

1、建设工程施工合同的标的是（    ）。

 A、合同价B、合同质量要求C、建筑安装工程项目D、甲乙双方的权利

2、“施工人员人身意外伤害险”的受益人为（   ）。

 A、工程师  B、业主  C、业主和承包商 D、承包商

3、通常对施工风险很大的工程采用（   ）。

  A、总价合同B、单价合同  C、成本加酬金合同  D、分包合同

4、追究无效合同责任的起始时间是（    ）

A、仲裁判定合同无效日  B、合同订立的时候  C、一方提出争议日D、双方协商确定的时间

5、经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，实行（   ）的原则。

  A、有地域管辖权的仲裁机构  B、申请人一方主管机关指定仲裁机构

C、双方共同议定仲裁机构    D、由合同主管机关指定仲裁机构

6、经济合同订立且，承办人或法定代表人发生变动，经济合同（   ）。

A、可以变更 B、可以解除  C、不得解除但可变更 D、不得变更或解除

7、财务通则规定，机械设备折旧为（ ）。

A、10－14年  B、8－14年  C、14－17年 D、10－19年

8、企业短期资金筹集的渠道包括有（ ）。

A、企业债券B、企业股票C、融资租赁D、商业信用

9、工程动员预付款的收回，其扣回方法常见的两种是（  ）扣回。

A、按时间和按工程量  B、按时间和按金额

C、按工程量和按金额  D、按材料费和按金额

10、工程直接费，包括有（ ）。

A、人工费，施工技术装备费  B、材料费，研究试验费

C、人工费，勘察设计费      D、人工费，施工机械使用费

三、多选题  

1、建设工程合同的履行的原则包括（    ）。

 Ａ．过错责任原则  Ｂ．实际履行原则  Ｃ．协作履行原则  Ｄ．情势变更原则

2、招标代理机构从性质上看，是一类（  ）。

    Ａ．行政机关  Ｂ．有限责任公司  

Ｃ．建筑企业  Ｄ．中介组织

3、关于施工索赔，下列说法中（  ）是正确的。

    Ａ．合同双方均可提出索赔  Ｂ．索赔必须有充分的依据

    Ｃ．索赔就是费用补偿      Ｄ．索赔必须遵循严格的程序

4、随机抽样的方法有多种，适合于公路工程质量检验的随机抽样方式一般采用（  ）

A、重点抽样             B、系统抽样    

C、分层抽样              D、单纯随机抽样  

5、公路工程环保监理的依据主要有：

A、项目的环境影响评价报告书        B、项目的环境行动计划

C、国家有关文物保护法规            D、地方有关基建程序要求

6、工程费用支付的基本原则包括（    ）

A、支付必须以工程计量为基础    B、支付必须以技术规范和报价单为依据

C、支付必须符合合同条款        D、支付必须考虑通货膨胀因素

7、交通部每三年对监理工程师资格和部批监理工程师资格者进行复查。复查的主要内容有：

A、 是否符合所具有的监理资质要求

B、能否胜任现场监理工作

C、是否被业主所接受与认同

D、监理工作实效

8、处理索赔时，监理工程师不能代表（  ）作出裁决。

A、业主    B、承包商   C、公正   D、上级机关

9、工程监理单位与被监理工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有（  ），不得承担该项建设工程的监理任务。

A、隶属关系的    B、利害关系的  C、同一地区关系的    D、同一行业关系的

10、未经（  ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A、业主    B、项目经理  C、监理工程师  D、质量管理员

11、监理机构的（    ）负责解释合同条款，处理合同文件的遗漏、错误及含糊不清等问题。

A、 工程技术办公室  B、合同管理办公室  C、中心实验室  D、总监理工程师

12、监理机构的（    ）负责指导协调整个工程项目的计划、工程技术、质量管理工作。

A工程技术办公室  B、合同管理办公室  C、中心实验室  D、总监理工程师

13、监理机构的（    ）负责指导、协调整个工程项目的监理试验工作，制定有关的制度、规定和方法；组织试验人员的业务学习和交流。

A工程技术办公室  B、合同管理办公室  C、中心实验室  D、总监理工程师

14、监理人员的（  ）要满足工程项目进行质量、进度、费用监理和合同管理的需要。

A、数量    B、质量    C、素质    D、年龄

15、公路工程监理的“三监控二管理一协调”包括（    ）

A、 工程质量监理  B、信息管理  C、设备管理  D、工程费用管理

16、公路工程监理的“三监控二管理一协调”还包括（    ）

A、 合同管理  B、试验协调   C、工程进度监理   D、物质管理

17、公路工程建设风险控制的基本对策有（  ）

A、风险规避对策   B、 风险控制对策    C、风险自留对策    D、风险转移对策

18、风险转移对策的主要形式有（    ）

A、合同转移  B、技术转移  C、工程投保   D、责任转移

19、公路工程监理中进度计划的审查内容有（  ）

A、 工期和时间安排的合理性   B、施工准备的可靠性  

C、季节气象资料的准确性   D、计划目标与施工能力的适应性

20、按照FIDIC管理模式，可以把影响工程进度的因素归结为（  ）

A、 承包人的原因    B、业主的原因    C、监理工程师的原因    D、项目办的原因

21、影响工程质量的系统因素包括（  ）

A、 施工方法不当    B、天气突然变化    C、机械故障    D、材料有误

22、公路工程施工质量监理的主要方法主要包括（  ）

A、 旁站    B、指令文件    C、抽查    D、口头指示

23、公路工程施工质量监理的主要方法还包括（  ）

A、测量      B、经常调整工程量    C、试验    D、工序控制

24、动员预付款是业主提供承包人用于支付施工初期各种费用的一笔（  ）

A、 贷款           B、 将在工程进度款的支付证书中逐月扣回的预付款

C、有息款额       D、无息款额

25、材料预付款是业主提供承包人用于购买永久工程组成部分的材料的一笔（  ）

A、贷款            B、将在工程进度款的支付证书中逐月扣回的预付款

C、有息款额        D、无息款额

26、合同又称（  ）

A、 契约        B、意向书      C、协议    D、合约

27、合同法律关系的三要素是（  ）

A、 主体    B、客体    C、权利    D、内容

28、公路工程建设合同的履行应遵循（    ）的原则

A、 全面履行  B、部分履行  C、诚信履行  D、协作履行

29、经济合同的担保方式包括（  ）。

A、 定金      B、保证   C、抵押  D、质押

30、经济合同变更或解除的条件有（  ）。

A、 当事人双方协商同意    B、根据上级主管部门的指令 

C、由于不可抗力           D、市场发生变化

31、交付竣工验收的公路工程，必须符合以下条件（  ）

A、 在合同规定的竣工日期之前竣工    B、符合规定的公路工程质量标准

C、有经签署的工程结算保修书        D、合同价款已结算完毕

32、工程费用监理的方法主要包括（  ）

A、 日常监理    B、事后监理  C、事前监理  D、跟踪监理

33、项目管理中的BOT模式，是指（    ）。

A、 一种项目转让模式          B、建设－经营－转让模式  

C、包干－开放－得益模式       D、建设－拥有－经营－转让模式

34、资金的时间价值的大小取决于多方面的因素，从投资角度看主要有：

A、投资利润率   B、通货膨胀因素   C、与风险无关的因素    D、资金的增值特性

35、（    ）是常用的公路工程费用分析方法。

A、 量本利分析法 B、 比较分析法  C、因子分析法   D、聚类分析法

36、（    ）也是常用的公路工程费用分析方法。

A、 因素分析法  B、速度效益法   C、 逐步回归法  D、比率分析法

37、关于工程款的支付，下面不正确的说法是（  ）

A、 支付不须以工程计量为基础    B、支付必须以技术规范和报价单为依据

C、支付不须及时                  D、支付必须经监理工程师复核、审批

38、质量数据就其本身的特性来说，可以分为（  ）

A、 计量值数据    B、计数值数据    C、统计数据    D、检验数据

39、建筑安装工程费用的直接费包括（    ）。

A、 人工费  B、计划利润  C、材料费  D、施工技术装备费

40、公路工程合同条件中规定计量工作由（    ）负责是不正确的表述。

A、 监理工程师  B、业主  C、承包商  D、政府建设行政主管部门

四、简答题(每题4分，共20分)

１、如果合同当事人中的违约方给对方造成的损失超过了约定违约金的数额，应如何处理？ 

2、简述公路工程基本建设的基本程序。

3、工程监理机构组织模式主要有哪几种？

4、公路工程质量保证体系由哪几个重要环节所构成，分别简要地讨论这几个环节在公路工程质量保证体系中的地位。

5、《中华人民共和国仲裁法》规定订立仲裁协议有哪几种形式？

五、综合分析（每题10分，共20分）

1、 近年来的实践证明，实行监理工程师为核心的新的管理体制，和过去的管理体制相比，具有哪些优点？

2、 1998年，某公路施工企业与某水泥厂签订了一份价款为100万元水泥的合同。合同规定：“该批水泥由水泥厂在5月底、7月底分两次发出。”合同签订后，水泥厂于同年5月按合同规定发出第一批水泥。同年7月份，水泥厂所在地区发生历史上罕见的暴雨，水泥厂厂区外的原料专用码头与厂区内的储放袋装水泥的库房因地势低洼而被停止使用，影响了水泥的生产。水泥厂7月中旬将发生的情况用电报向某公路施工企业进行通报，要求延期履行合同，随后寄去主管部门和公证机关出具的证明材料。某公路施工企业为了减少自己由此而发生的工期延迟索赔，就向水泥厂回信说：“既然延期供货，影响了我方的工程工期，使我方面临业主索赔，特要求贵方提供的第二批水泥价格在原合同价格的基础上下降20%。” 

(1) 双方有无违约意思表达?

（2）发生了不可抗力, 是否可以单方面修改合同?


答案

判断题部分

1、对 2、对 3、错 4、错5、错 6、错 7、对 8、错 9、错 10、对

判断对错补充部分 

1、错   2、（对） 3、（错）4、（错）5、（错）6、（错）7、（对）8、（对）9、（错）10、（对）

单选题

1、C   2、D   3、C    4、B    5、 C  6、D 7、A  8、D  9、B  10、D。

多选题  (40题)
1、（BCD） 2、（ BD ）  3、（ ABD ）4、（ACD  ）5、（AC）   6、ABC    7、 (ABD)

8、（BD  ）9、（AB  ）10、（BC  ）11、（BD    ）12、（  AD  ）13、（AD    ）
14、（  ABC）15、（ ABD   ）
16、（  AC  ）17、（ BCD ）18、（ AC   ）19、（ABD  ）
20、（ABC  ）21、（ACD  ）22、（ AC ）23、（ACD  ）24、（BD  ）25、（BD  ）
26、（ ACD ）27、（ABD  ）28、（ ACD   ）29、（ ACD ）30、（AC  ）31、（AB  ）
32、（ BCD ）33、（  AB  ）34、 (AB)35、（AB    ）36、（  CD  ） 37、（AC  ）
38、（AB  ）39、（ ACD  ）40、（  BD  ）

四、简答题(每题4分，共20分)

１、如果合同当事人中的违约方给对方造成的损失超过了约定违约金的数额，应如何处理？ 

（应按实际损失金额与可得利益之和，减去可避免费用与可避免损失，计算经济赔偿金额。如果违约一方有欺诈行为，善意相对人还可以依法要求向对方增加惩罚性赔偿。）

2、简述公路工程基本建设的基本程序。

根据规划，进行预可行性研究，编制项目建议书；

1、 根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；

2、 根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；

3、 根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；

4、 根据批准的施工图设计文件，编制项目招标文件；

5、 根据批准的项目招标文件、资格预审结果和公路建设计划，组织项目招标投标；

6、 根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，编制项目开工报告；

7、 根据批准的项目开工报告，组织项目实施；

8、 项目完工后，编制竣工图表和工程决算，办理项目验收；

9、 竣工验收合格后，组织项目后评价）

3、工程监理机构组织模式主要有哪几种？

1、直线式监理机构2、职能式监理机构3、直线－职能式监理机构4、矩阵式监理机构

4、公路工程质量保证体系由哪几个重要环节所构成，分别简要地讨论这几个环节在公路工程质量保证体系中的地位。

1、政府监督2、社会监理3、企业自检

５、《中华人民共和国仲裁法》规定订立仲裁协议有哪几种形式？

（1、 合同中订立的仲裁条款

（2、 在纠纷发生前达成请求仲裁的协议

（3、 纠纷发生后达成请求仲裁的协议）

五、综合分析（每题10分，共20分）
1、近年来的实践证明，实行监理工程师为核心的新的管理体制，和过去的管理体制相比，具有哪些优点？
(1)新的管理体制赋予监理工程师在各阶段的全面监督管理权限和财务支付的签字权和否决权,
加强了监理工程师在工作中的地位,真正使施工单位每一个工作计划、每一步工作质量都与其经
济利益直接挂勾。
(2)
监理工程师制度有利于提高管理水平。这个制度强调监理工程师的独立性，即由一个技术密集型专家集团，作为监理工程师行使权力，使得监督和管理工作制度化和规范化，并在组织
上予以保证。
(3)
新的体制有助于各级政府主管部门的职能转变。以往的公路工程建设往往耗费各地政府许
多精力，影响到政府履行正常职能。推行监理工程师制度后，有关项目实施的技术、经济、合
同、法律等问题都可以由监理工程师承担解决。
2、1998年，某公路施工企业与某水泥厂签订了一份价款为100万元水泥的合同。合同规定：“
该批水泥由水泥厂在5月底、7月底分两次发出。”合同签订后，水泥厂于同年5月按合同规定发出第一批水泥。同年7月份，水泥厂所在地区发生历史上罕见的暴雨，水泥厂厂区外的原料专用码头与厂区内的储放袋装水泥的库房因地势低洼而被停止使用，影响了水泥的生产。水泥厂7月中旬将发生的情况用电报向某公路施工企业进行通报，要求延期履行合同，随后寄去主管部门
和公证机关出具的证明材料。某公路施工企业为了减少自己由此而发生的工期延迟索赔，就向
水泥厂回信说：“既然延期供货，影响了我方的工程工期，使我方面临业主索赔，特要求贵方提供的第二批水泥价格在原合同价格的基础上下降20%。” 

(1)
双方有无违约意思表达?
(2)
发生了不可抗力, 是否可以单方面修改合同?


      水泥厂无违约意思表达，公路施工企业有违约意思表达。所谓违约，需要三个条件同时成立，即违约事实、主观过错，以及主观过错与违约事实的因果联系，本案中第二个违约条件对水泥厂并不成立，而对某公路施工企业全部成立。。。。。
      发生了不要抗力，也不能单方面修改合同。合同是当事人意思表达一致的协议
，即使发生了不可抗力，也不能一厢情愿不考虑对方当事人的意愿单方面修改合同。。。。。。。 
《公路工程经济》模拟题九
1、 单选题（每题1分，共10分）

1、某建设单拟向银行贷款，现有两家银行可供选择。甲银行贷款年利率为6%，每半年计息一次，乙银行贷款年利率为5.4%，每月计息一次，则甲乙两家银行的实际利率关系：（      ）

     A、甲银行实际利率大于乙银行实际利率

B、甲、乙银行实际利率相等

C、甲银行实际利率小于乙银行实际利率

D、甲、乙银行实际利率不具可比性

   2、利用价值工程评价项目产品，价值工程中“价值”的含义是（     ）

A、项目产品的价值      B、项目产品的功能

C、项目产品的功能和实际这个功能所耗费用的比值

D、实现项目产品功能所耗费用

3、某项目在其经济寿命期内的净现值为100万元，行业基准收益率为12%，则说明（     ）

A、该项目在经济寿命期内的投资收益大小为100万元

B、项目的收益率为12%

C、项目的收益率小于12%

D、项目除达到12%的行业基准收益外，还获得了100万元的收益

4、建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出构成工程项目的（    ）

A、投资估算  B、竣工决算  C、项目总概算 D、竣工结算

5、投标报价时，工程量清单中没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为（     ）

A、已分配在工程量清单的其它单价或总额价之中 B、未包含在投标价中

C、已包含在暂定金额中   D、以计日工的方式计价

6、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时一般会采用（     ）

A、固定单价合同         B、总价合同   

C、成本加酬金合同       D、可调单价合同

7、某灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度。二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加1.3m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师认为（       ）

A、不予计量              B、对承载力有好处，应予计量

C、计量增加混凝土量的一半 D、征得业主同意后，准予计量

8、承包商为保证规定工期将施工组织中路基土方的推土机，铲运机上土改为挖掘机配汽车上土，承包商请求按实际采用方法予以价格调整，监理工程师应当（      ）

A、同意按实际价格计算    B、适当给予补偿

C、按原报价结算          D、征得业主同意后，准予调整

9、工程变更总费用增加或减少总共超过“有效合同价格”的（    ）时，应在合同价格上加上或扣除一笔调整金额。

A、25%    B、20%     C、15%     D、10%

10、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出（      ）

A、工期索赔                 B、业主延误索赔   

C、现场条件变化引起的索赔   D、业主违约引起的索赔

2、 多选题（每题1分，共40分）

1、对于生产性建设项目的盈方平衡分析，可依据（      ）等指标来确定其盈方平衡点。

     A、正常生产年份的产品产量     B、可变成本

     C、不变成本           D、产品价格      E、销售税金

2、项目评价主要应进行（      ）

 A、财务评价     B、国民经济评价    C、敏感性分析   D、社会评价     E、风险评价

3、价值工程作为一种方法，已由零星的、定性的发展为系统的，定量的分析研究，其在功能评价方面形成的几种代表性的方法是（     ）

     A、价值标准评价方法          B、专家预测法  

     C、功能重要性系数评价方法    D、“最合适区域”法   E、功能整理法

4、下列哪些指标属于项目财务评价指标（      ）

 A、动态投资回收期    B、财务净现值    C、投资利润率

 D、等额年金值大小    E、项目总投资

5、从价值工程原理的表达式V=F/C中，可通过（      ）几种途径来提高产品的价值

A、产品功能不变，降低产品成本 B、产品成本虽有增加，但功能提高幅度更大

C、产品功能不变，提高产品成本 D、产品功能适当降低，产品成本大幅度降低

E、产品成本降低，产品功能提高

6、反映项目财务状况的主要指标有（      ）

A、财务内部收益率    B、资产负债率    C、流动比率

D、速动比率          E、项目净现值

7、定额按其适用范围分（      ）

A、国家定额    B、行业定额   C、地区定额

D、预算定额    E、企业定额

8、工程项目竣工决算的内容包括（     ）

A、设备工器具购置费  B、铺底流动资金

C、建筑安装工程费    D、征地拆迁费    E、工程项目投资利息

9、工程项目竣工投入运营后，所花费的总投资应按会计制度和有关税法的规定，形成新增

A、整体资产      B、固定资产     C、无形资产

D、流动资产      E、折旧资产

10、影响工程项目直接费大小的因素有（     ）

A、设计质量      B、职工培训费     C、施工方法

D、现场管理人员工资      E、材料预算价格

11、材料费是指材料预算价格与工程所需材料数量的乘积。材料预算价格由（      ）组成

A、包装品回收  B、材料供应价 C、运杂费及场外运输损耗

D、采购及保管费   E、施工场地内的二次搬运费

12、构成直接工程费的项目有（     ）

A、现场经费  B、冬雨季施工增加费   C、施工技术装备费

D、工料机费用   E、施工管理费

13、工程费用概算的内容包括（      ）

A、研究试验费   B、建安工程费   C、建设单位管理费

D、预留费       E、设备工器具及家具购置费

14、可作为竣工决算编制依据的有（     ）

A、可行性研究报告及其投资估算  B、设备概算或修正概算

C、招投标的标底、承包合同、工程结算资料

D、项目预测的现金流量  E、设备、材料调价文件和调价记录

15、工程项目竣工投入运营后，新增固定资产价值构成为（    ）

A、工程费用    B、固定资产其他费用   C、预备费

D、融资费用    E、固定资产折旧费

16、费用成本分析包括（     ）

A、量本利分析法             B、事前的成本预测分析

C、施工过程中费用成本分析   D、因素分析法

E、事后费用成本分析

17、工程量清单的作用主要体现在（      ）

 A、便于招标单位编制标底      B、为投标人提供报价基础

 C、为工程计量与支付提供依据  D、为索赔提供依据

 E、为编制施工预算提供依据

18、工程量清单前言强调工程量清单中有标价的单价或总额价已包括了为实施和完成合同工程所需

A、工、料、机费用     B、质检、安装、缺陷修复

C、管理、保险、利税   D、劳务涨价费用  E、材料涨价费用

19、对进行计量的工程必须满足（       ）条件

A、进度计划要求    B、计量的项目应符合合同要求

C、质量必须达到合同规范标准要求  D、验收手续必须齐全

E、工程细目已完工

20、工程计量的依据有（        ）

 A、质量合格证书   B、工程量清单单价  C、工程量清单前言

 D、技术规范       E、设计图纸

21、根据FIDIC合同条件的规定，监理工程师在工程费用监理中的职责与权限主要体现在几方面

 A、工程索赔     B、投资控制    C、工程计量

 D、工程变更     E、工程费用支付

22、钢筋混凝土和预应力混凝土沉入桩，分别不同桩径按桩身的长度，以m为单位计量，计价中包括（      ）

A、材料的采备、供应、加工、运输  B、桩的制作、沉入

C、桩头处理，无破损检测          D、钢筋和预应力钢材费用 E、桩的承载试验

23、FIDIC合同条件赋予监理工程师在工程费用支付中的权力（   ）

A、审查、签发支付证书   B、具有对合同价格进行调整的权力

C、具有确认工程变更和索赔所产生费用的权力

D、下令动用计日工  E、动用暂定金额及保留金

24、按支付内容可将支付分为（       ）

A、前期支付    B、工程量清单内的支付   C、中期支付

D、合同支付    E、最终支付

25、下列支付属于合同支付的内容有（        ）

A、计日工      B、工程变更      C、工程索赔  

D、暂定金额    E、保留金

26、监理工程师指令使用计日工时，承包人应每日填写的报表有（    ）

A、用工清单     B、材料清单    C、机械设备清单

D、费用清单     E、费用汇总表

27、项目所需进口材料、设备的到岸价即CIF，其价格构成为（       ）

     A、关税           B、国外购置价     C、国外运杂费

     D、途中保险费     E、增值税

28、按照合同条件规定，永久性工程的付款包括（      ）

A、工程量清单     B、工程变更        C、价格调整

D、计日工         E、费用索赔

29、FIDIC合同条件下的变更分为（        ）

A、技术上的变更  B、结构形式上的变更  C、工程上的变更

D、合同上的变更  E、工程数量上的变更

30、工程变更后，准确的工程数量应从（       ）获取

A、设计图纸      B、合同文件    C、技术规范

D、监理工程师的记录    E、承包人提供的工程数量

31、对于采用工程量清单内的单价可分（       ）

A、直接套用   B、间接套用   C、部分套用

D、参照套用   E、近似套用

32、承包人可因（   ）等原因，向业主提出费用索赔申请

A、工程变更            B、现场条件变化  

C、承包人施工方案措施优化  D、业主违约  E、战争

33、承包人所因（      ）等原因，向业主提出工期索赔申请

A、延迟支付预付款   B、业主指令延误    C、开工延误

D、劳动生产率低     E、工程范围变更

34、对于承包人提出的索赔申请，监理工程师应重新计算索赔费用，包括（        ）

A、索赔细目审定   B、工程量审定   C、单价分析

D、费率分析       E、计量分析

35、对于人工费的索赔，可由（       ）几项确定

A、项目工期     B、工资单价     C、人工数

D、管理人员数   E、应赔偿天数

36、价格调整一般采用（         ）

A、票证法  B、凭证法  C、估价法  D、公式法 E、均摊法

37、施工合同中止往往由（      ）几方面原因引起

A、自然灾害   B、战争、叛乱、骚乱   C、承包人违约

D、监理工程师违约     E、业主违约

38、建设项目融资的基本特点有（        ）

A、有限追索     B、风险分担     C、非公司负债型融资

D、信用结构多样化    E、融资成本较高

39、资产评估常用方法有（       ）

A、估价法    B、成本法    C、收益现值法

D、市场法    E、逆推法

40、由于业主原因，导致工程暂停两个月，则下那哪些费用承包商可索赔（        ）

A、人工窝工费   B、机械设备窝工费   C、增加的利息支出

D、利润         E、材料涨价费

3、 判断题（每题1分，共10分）

1、资金利息计算，采用静态计算没有考虑资金时间价值，采用动态计算则考虑了资金时间价值。

2、概算定额与预算定额都属于计价定额，不同的是在项目划分和综合扩大程度上存在差异，以适用于不同设计阶段的计价需要。（     ）

3、施工技术装备费是由定额直接工程费与间接费之和为基数，乘以相应费率。（      ）

4、在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容，技术经济指标一时尚不能明确，具体地予以规定时，往往要采用总价合同形式。（      ）

5、对于清单工程量，是施工生产前的预计数量，不是承包人应予以完成的实际和准确工程量，其准确性高低，影响不大。（   ）

6、桥梁工程中钢筋骨架所用的分离隔板，支撑钢筋和所有固定位置的钢材，垫块以及焊接、绑扎材料等，均不单独计量与支付。（     ）

7、已经支付材料预付款的材料，设备的所有权应属于业主。（   ）

8、动员预付款是一项由业主提供给承包人用作购买材料、设备的无息贷款。（      ）

9、如果承包人在提交第一次付款申请，或者在这个时间以前提交一份由业主认可的银行保函，其担保金额为合同总价的5%，则可不再从《中期支付证书》中扣留保留金。（     ）

10、特殊风险与业主违约导致合同中止支付的根本区别在于：前者只补偿成本，而后者还应包括对承包人利润损失的补偿。（     ）

4、 简答题（每题4分，共20分）

1、 什么是行业统一定额？

2、 什么是材料预算价格，如何计算？

3、 简述工程计量工作的必要性？

4、 工程量清单的作用有哪些？

5、 工程支付工作的原则是什么？

5、 综合分析题（每题10分，共20分）

1、某投资者年收入为20万，银行要求所发放贷款年本息不得高于其年收入的30%，贷款利率为10%，期限为10年，要求按年等额还本付息。试问该投资者可能申请到的最大贷款额为多少？

    2、某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价甲项为180元/ m3，乙项为160元/ m3，承包合同规定：

1） 开工前业主应向承包商支付合同价的20%的预付款；

2） 业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保留金；

3） 当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9；

4） 根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；

5） 监理工程师签发月度付款最低金额为25万元；

6） 预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。

承包商各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示：

	       月份

   工

项  程

目   量

   m3
	1
	2
	3
	4

	甲
	500
	800
	800
	600

	乙
	700
	900
	800
	600


问题：

1、工程预付款为多少？

2、从第一个月起，每月工程量价款是多少？

3、监理工程师应签证的工程款是多少？

4、实际签发的付款凭证金额是多少？

参考答案
一、单选题

   1、A      2、C     3、D     4、B      5、A

   6、B      7、A     8、C     9、A      10、D

二、多选题

   1、ABCDE  2、ABDE   3、ACD   4、ABC  5、ABDE

   6、BCD     7、ABCE   8、ABCDE 9、BCD  10、ACE

  11、BCD     12、ABD   13、BD    14、ABC 15、ABCD

  16、BCE     17、ABCD  18、ABC  19、BCD  20、ACDE

  21、CE      22、ABC    23、ABCDE 24、BD  25、BCE

  26、ABCD   27、BCD    28、ABCE  29、CD  30、ABCDE

  31、ABC    32、ABDE　33、ABE  34、ABCD  35、BCE

  36、AD     37、BCE   38、ABCDE  39、BCD  40、ABCE

三、判断题

   1、×    2、√   3、√   4、×    5、×  6、√

   7、√   8、×   9、√   10、√

四、简答题

1、是考虑到各行业部门专业工程技术特点，以及施工生产和管理水平编制的，一般是只在本行业和相同专业性质的范围内使用的专业定额，如公路工程定额，矿井建设工程定额，铁路建设工程定额。

   2、材料的预算价格是指各种材料由购货地点运到工地仓库以后的出库价格。材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。具体计算公式如下：

材料费预算价格=（材料原价+运杂费）×（1+场外运输损耗费）

                ×（1+采购及保管费率）-包装品回收价值

3、（1）只有通过准确的计量工作才能获得准确的实际工程量。

（2）计量是监理工程师控制工程质量与进度的重要手段，确保监理工作的顺利开展。

（3）在单价合同中，计量是支付的基础，是确保业主与承包人双方实现公平交易的关键。

4、主要体现在三个方面：

（1） 便于招标单位编制标底；

（2） 其二是为所有投标人提供一个报价计算的共同基础，使他们能够高效准确地编写报价单，合理地进行投标报价，又便于评标时的分析比较；

（3） 为实施工程计量与支付提供重要依据。

 5、 （1）支付必须以工程计量为基础；

（2）支付必须以技术规范和报价单为依据；

（3）支付必须及时；

（4）支付必须以日常记录和合同条款为依据；

（5）支付必须遵循严格的程序。

五、综合分析题

   1、（1）投资者每年可用于偿还银行贷款本息资金最大额为：

20×30%=6（万元）

   （2）投资者可能申请到的最大贷款额为：
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 2、（1）工程预付款为：

   （2300×180+3200×160）×20%=18.52（万元）

 （2）第一个月工程量价款为：500×180+700×160=20.2(万元)

      应签证的工程款为：20.2×1.2×(1-5%)=23.028(万元)

   由于合同规定监理工程师签发的最低额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。

（3）第二个月工程量价款为：800×180+900×160=28.8(万元)

 应签证的工程款为: 28.8×1.2×(1-5%)=32.832(万元)

本月实际签发付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86（万元）

（4）第三个月工程量价款为：800×180+800×160=27.2(万元)

 应签证的工程款为: 27.2×1.2×(1-5%)=31.008(万元)

 应付款为：31.008-18.52×50%=21.748(万元)<25万元

故本月监理工程师不予签发付款凭证。

（5） 四个月甲项工程累计完成总工程量2700m3，超过估算

工程量的10%，（2700-2300）/2300=17.4%>10%

超过10%部分应予调价：单价调整为：180×0.9=162（元/m2）

工程量调价部分：2700-2300×（1+10%）=170（m3）

故甲项工程量价款为：

 （600-170）×180+170×162=10.494（万元）

乙项工程累计完成工程量为3000m3，未超过估算工程量的10%，故不予调整价格。

完成工程量价款为600×160=9.6（万元）

本月完成工程量价款为：10.494+9.6=20.094（万元）

应签证工程款为：20.094×1.2×(1-5%)=22.907(万元)

本月实际签发付款凭证金额为:

  21.748+22.907-18.52×50%=35.395(万元)
《公路工程经济》模拟题十
一、单选项（每题1分，共10分）

1、如果现金流出或现金流入不是发生在计息周期的初期或期末，而是发生在计息周期期间，为了简化计算，公认的习惯方法是将其代数和看成是在（      ）

A、期中发生        B、期初发生     C、期末发生  D、按实际发生期间计算

2、融资租赁是将贷款（   ）与出租三者有机结合在一起的设备租赁形式。

A、设备的型号  B、租金支付方式  C、承租人  D、贸易

3、投资方向调节税，其税率分为5%，10%，15%（      ），30%五个档次。

A、20%     B、25%     C、35%      D、0%

4、某建设项目设计生产能力为10000，产品单台销售价格为800元，年固定成本132万元，单台产品可变成本为360元，单台产品销售税金为40元，盈亏平衡点的销售收入应为：（     ）

A、256万元  B、264万元  C、281万元   D、300万元

5、工业交通建设项目工程总承包投标一般由（      ）到竣工投产为止。

A、可行性研究     B、初步设计    C、扩大初步设计   D、施工图设计

6、建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在十二个月以内，或者工程承包合同价值在（   ）万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。

A、50    B、100    C、150    D、200

7、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除（       ）外，均以概预算定额基价为计算基数。

A、利润     B、现场经费     C、税金    D、间接费

8、行车干扰工程施工增加费是以（      ）为基数，乘以相应费率计算而得。

A、现场管理费   B、受行车影响部分的工程的定额直接费之和

C、受行车影响部份的工程的直接费之和  

D、受行车影响部分的工程的直接工程费之和

9、对大型桥墩混凝土浇注工程的计量工作应采取的计量方法是（      ）

A、图纸法    B、断面法    C、分项计量法  D、均摊法

10、FIDIC合同通用条件规定，业主收到监理工程师提交的中期付款证书（      ）内或最终支付证书的（      ）内应向承包人付款，否则将要支付延期付款利息。

A、14天，45天    B、45天，56天   C、28天，56天

D、14天，45天

二、多选题（每题1分，共40分）

1、工程定额是生产单位合格产品或完成一定量工作所消耗的（    ）等资源的数量标准。

A、人力     B、机械    C、工作时间    D、材料    E、资金

2、套用概算定额应当注意（       ）

A、定额项目的综合内容     B、核对施工图工程内容

C、定额单位   D、工程量计算规则  E、核算工程数量

3、建设项目管理的主要职能有（      ）

A、决策职能    B、计算职能   C、组织职能

D、协调职能    E、控制职能

4、施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的（    ）控制

A、投资     B、进度    C、质量   D、安全  E、成本

5、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有（      ）

A、业主与承包人共同使用     B、承包人申请、使用

C、监理工程师签认           D、业主支付

E、承包人与监理共同使用

6、工程费用监理的原则（      ）

A、政策性原则        B、合同原则      C、公正原则

D、责权利相结合原则  E、费用控制原则

7、项目经济评价常用的风险分析方法有（      ）

A、投资回收期法   B、盈方平衡分析  C、敏感性分析

D、概率分析       E、内部收益率法

8、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为：

A、方法选定      B、分析问题    C、方案决策

D、综合研究      E、方案评价

9、基本建设项目按其建设性质分为（      ）

A、新建项目     B、扩建项目    C、固定资产改建项目

D、重建项目     E、续建项目

10、公路建设的BOT投资方式包含（     ）几方面的含义

A、建设    B、转卖   C、经营   D、转让   E、回收

11、公路建设项目后评价主要是对（      ）进行评价

A、项目前期工作           B、项目实施阶段内容

C、项目建设方的工作业绩   D、项目营运状况

E、项目运作方式

12、下列属于其他直接费的项目为（      ）

A、夜间施工增加费  B、施工辅助费  C、施工中的水电费

D、雨季施工增加费  E、因场地狭小而发生的材料二次搬运费

13、现场管理费中的其他单项费用是（      ）

A、现场管理人员工资    B、主副食运费补贴   C、办公费

D、固定资产使用费      E、职工探亲路费

14、承包人应交纳的税金为（       ）

A、营业税           B、增值税         C、所得税   

D、城市建设维护税   E、教育附加

15、建改工程承包按承包人所处地位可分为（      ）

A、总承包       B、分承包      C、直接承包

D、间接承包     E、联合承包

16、招标工程项目，其标底的作用是（      ）

A、作为招标方最高造价标准

B、使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务

C、给上级主管部门提供核实建设规模的依据

D、作为衡量投标单位标价的准绳

E、是评标的重要尺度

17、工程项目竣工投入运营后，新增固定资产价值构成为（    ）

A、固定资产其他费用   B、预备费    C、工程费用

D、融资费用           E、固定资产折旧费

18、对进行计量的工程项目必须满足（       ）条件

A、进度计划要求     B、计量的项目应符合合同要求

C、质量必须达到合同规范标准要求   D、验收手续必须齐全

E、工程项目已完工

19、工程量清单的内容包括（      ）

A、工程量清单前言    B、工程细目   C、计日工明细表

D、清单汇总表        E、工程造价表

20、工程量清单的优点表现在（      ）

A、管理简单     B、准确性高   C、适应性强

D、竞争性强     E、保险性好

21、承包人核算工程量时，应以（      ）为参考

A、工程量清单前言     B、技术规范    C、设计图纸

D、设计说明书         E、设计规范

22、前期支付包括（       ）

A、保留金     B、动员预付款    C、履约保函手续费

D、材料设备预付款    E、保险手续费

23、按时间分类，支付可分为（        ）

A、前期支付        B、正常支付     C、中期支付

D、合同中止支付    E、最终支付

24、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成（     ）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。（      ）

A、签订合同协议书       B、购买工程相关保险

C、提交了履约银行保单   D、机械人员进场

E、提交了动员预付款的保单

25、可索赔的延误可分为（       ）

A、以变更的方式处理        B、可索赔工期的延误

C、可索赔工期和费用的延误  D、可索赔费用的延误

E、工期、费用均不可索赔

26、如发生（       ）等情况，承包人可向业主提出利息索赔

A、业主超过合同规定时间支付工程款

B、承包人贷款完成业主的变更工程

C、承包商用自有资金完成新增工程

D、业主扣除保留金

E、承包人提交银行保函

27、工程支付应遵循的原则是（      ）

A、支付必须以工程计量为基础

B、支付必须以技术规范和报价单为依据

C、支付必须及时

D、支付必须以日常记录和合同条款为依据

E、支付必须遵循严格的程序

28、工程变更后，准确的工程数量应从（        ）获取

A、设计图纸   B、合同文件   C、技术规范

D、监理工程师的记录   E、承包人提供的工程数量

29、按照合同条件规定，永久性工程的付款包括（      ）

A、工程量清单    B、工程变更   C、价格调整

D、计日工        E、费用索赔

30、工程项目融资的主要资金提供者是（      ）

A、商业银行    B、社保基金    C、非银行金融机构

D、国外政府的出口信贷机构    E、国家政府

31、投资项目的资本金通常可通过（       ）几种方式筹集

A、银行贷款    B、国家财政投资   C、发行股票

D、发行债券    E、利用外资的直接投资

32、投资项目负债筹资方式可以是（       ）

A、银行贷款   B、国家财政投资  C、发行股票  

D、发行债券   E、利用外资的直接投资

33、下列资产属于有形资产的是（       ）

A、存货    B、短期证券    C、长期证券    D、专利权

E、土地使用权

34、在（       ）几种经济活动中需对资产进行评估

A、企业贷款    B、企业间的资产赠予   C、企业联营

D、企业破产    E、企业担保

35、资产评估的经济性原则是（       ）

A、贡献原则    B、有偿原则    C、定量原则

D、替代原则    E、预期原则

36、费用索赔成立的基本条件为（      ）

A、承包人提交索赔报告   B、索赔事实真实，资料齐全

C、索赔费用在合同中未被包含 

D、承包人人员设备确进场，且无法另行安排

E、承包人利润受到损失

37、施工过程中发生了如下（       ）情况，承包人可提出工期索赔

A、业主违约    B、合同文件出错   C、不利的自然条件

D、物价上涨    E、政策、法规变化

38、进度计划一般有（         ）几种

A、总体进度计划    B、一般进度计划   C、年度进度计划

D、关键工程进度计划  E、非关键工程进度计划

39、价格调整的公式法中，将（      ）视为不受物价上涨，下调影响的费用。

A、管理费   B、材料  C、设备维修   D、利润  E、税金

40、项目所需进口材料、设备的利率价即CIF，其价格构成为（      ）

A、关税          B、国外购置价    C、国外运杂费

D、途中保险费    E、增值税

三、判断题（每题1分，共10分）

1、投资控制工作的重心应是项目的招投标及项目实施阶段。   （      ）

2、施工设备、机械的出口信贷方式可作为公路工程项目建设的融资方式。（      ）

3、项目方案的财务效益是评判方案可行与否的唯一条件。（     ）

4、工程项目的概算、施工图预算、标底、报价、合同价等都可称为工程费用预算。（      ）

5、计划利润=（直接工程费+间接费）×计划利润率（    ）

6、对工程单价有着重大影响的因素是基础价格、工程定额、各种摊入系数。（      ）

7、通过工程计量工作可促进工程质量、进度的监督。（    ）

8、工程量清单的每一个细目，不论有无列出数量，都须填入单价或总价。（      ）

9、只有业主在没有完全履行合同规定义务时，给承包人造成损失，才能提出索赔。（      ）

10、监理工程师在工程费用支付中的职责是定期审核承包人的各类付款申请，为业主提供付款凭证，从而保证业主对承包人的支付公平合理。（      ）

四、简答题（每题4分，共20分）

1、 材料预付款的支付条件是什么？

2、 按时间和金额计算扣回动员预付款的特点各是什么？

3、 竣工验收的程序是什么？

4、 企业定额的作用有哪些？

5、 计算资金成本对投资项目有何影响？

五、综合分析题（每题10分，共20分）

    1、某建设项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定：

   （1）因窝工发生的人工费以25元/工·日计算，对监理方提前一周通知承包商不以窝工处理，以补偿费支付4元/工·日。

   （2）机械设备台班费：

塔吊：300元/台·班；砼搅拌机：70元/台·班；砂浆搅拌机：30元/台·班。因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。

（3）因临时停工一般不补偿管理费和利润，在施工过程中发生了以下情况：

a、于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使一台塔吊，一台混凝土搅拌机和35名支模工停工。（业主已于5月30日通知承包方）

b、于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的一台砂浆搅拌机和30名砌砖工停工。

c、于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名工人停工。

问题：承负商在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少？

2、某工程施工期5、6、7、8月份的经监理工程师对现场材料的盘点，确定材料现场价值为50万、40万、60万、55万，试分析确定业主应在6、7、8三月向承包人支付的材料预付款的金额，已知5月份，支付材料预付款为30万。

参考答案

一、单选题

   1、C     2、D     3、D     4、B     5、B

   6、B     7、C     8、B     9、C     10、C

二、多选题

   1、ABDE   2、ACD    3、ABCDE   4、BCDE   5、BCD

   6、ABCD   7、BCD    8、BDE     9、ABCD   10、ACE

  11、ABD    12、ABD　　13、BE     14、ADE    15、ABCE

  16、BCDE   17、ABCD  18、BCD   19、ABCD  20、ACDE

  21、BCD    22、BCE    23、ACE   24、ACE    25、BCD

  26、ABC　　27、ABCDE  28、ABCDE  29、ABCE 30、ACD

  31、BCE    32、AD     33、ABC    34、ACDE  35、ADE

  36、ABCD  37、ABC    38、ACD    39、DE    40、BCD

三、判断题

   1、×     2、√     3、×    4、√    5、×

   6、√     7、√     8、×    9、×    10、√

四、简答题

   1、（1）材料设备将被用于永久性工程；

（2）材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地；

（3）材料设备的质量和存放方法均满足合同要求；

（4）承包人向监理工程师提交材料设备的费用凭证或支付单据。

   2、按时间计算动员预付款扣回额每月相同，与每期支付的工程款多少没有关系，计算简单，但有可能出现扣回额大于或接近工程支付款额，使中期支付额出现负值或接近为零。

按金额计算动员预付款扣回额与每期支付的工程款有直接关系，每次扣回额均随每次工程支付额的不同而改变，每次均需要计算，比较麻烦，但相对合理。

  3、 （1）工程完工后，承包人向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

（2）建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

（3）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

（4）建设单位组织工程竣工验收。

   4、（1）是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理，经济核算的基础；

   （2）是施工企业进行工程投标，编制工程投标报价的基础和主要依据；

   （3）是施工企业编制施工组织设计，制定施工计划和作出计划的依据。

  5、（1）资金成本是选择资金来源，拟定筹资方案的主要依据；

（2）资金成本是评价投资项目可行性的主要经济标准。只有资金利润率高于资金成本率的投资机会，才是有利可途的，才值得为之筹集资金，并进行投资。

五、综合分析题

1、 合理的索赔金额如下：

（1） 窝工机械闲置费：按合同机械闲置只计取折旧费

     塔吊1台：300×70%×14=2940（元）

     混凝土搅拌机1台：70×70%×14=686（元）

     砂浆搅拌机1台：30×70%×12=252（元）

     小计：2940+686+252=3878（元）

（2） 窝工人工费：因业主已于1周前通知承包商，故只以补偿支付

支模工：4×35×14=1960（元）

砌砖工：25×30×12=9000（元）

     因砂浆搅拌机机械故障造成的窝工不予补偿。

     小计：1960+9000=10960（元）

（3） 临时个别窝工一般不补偿管理费和利润，故合理的索赔金额为： 3878+10960=14838（元）

2、 根据材料预付款的计算公式知：

   6月份应支付的材料预付款为：

      40×75%-30=0（万元）

   7月份应支付的材料预付款为：

      60×75%-0=45（万元）

   8月份应支付的材料预付款为：

     55×75%-45=-3.75（万元）

2003年公路水运工程监理工程师执业资格考试（试点）

公路工程经济试卷

一、单选题（下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，选错或不选不得分，每题1分，共10分）

1、融资租赁指租赁期满后，设施或设备的所有权归（     ）。  

A、承租人      B、出租人      C、第三人       D、原单位
2、财务内部收益率是指项目对初始投资的偿还能力或项目对贷款利率的（　）承受能力。

Ａ、最小       B、最大        C、全部          D、部分
3、在下列费用项目中属于工程建设其他费用的是（    ）。

A、研究试验费  B、材料二次搬运费  C、工器具、生产家具购置费  D、设备安装费
4、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是（    ）。

A、P=F·（1+ i）n              B、P=F·（1+ i）-n   

C、P=F·[（1+ i）n-1]/i         D、P=F·i / [（1+ i）n-1]
5、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土结构进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（       ）支付。

A、设计单位                   B、建设单位的研究试验费

C、施工单位的其他直接费  　　 D、施工单位的间接费
6、发包人将其批量采购的桥梁伸缩缝运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中2条伸缩缝制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（  ）。

A、费用和工期损失均由承包人承担   B、补偿费用并顺延合同工期  

C、补偿费用但不顺延合同工期       D、顺延合同工期但不补偿费用
7、预算定额中工人消耗的人工幅度差是指（    ）。

A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额      

B、预算定额消耗量的自身误差

C、预算定额中人工定额必须消耗量与全部工时消耗量的差额      

D、在施工定额工作时间之外，预算定额中应考虑在正常施工条件下所发生的各种工时损失
8、在某项目施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（      ）。

A、应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费     

B、不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费  

C、不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费         

D、既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费
9、根据《企业财务通则》，以下表述不正确的是（   ）。

A、企业设立时，必须有法定的资本金    

B、企业资金不再划分固定资金、流动资金、专用资金    

C、将制造成本法改为完全成本法    

D、经批准可实现加速折旧法
10、编制公路工程预算时，下列（      ）不构成材料预算价格的组成内容。

A、运输损耗费    B、操作损耗费     C、仓储损耗费     D、包装材料费
二、多选题（在下列各题的备选答案中，有两个及以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给0.5分，完全正确得满分；每题2分，共40分。）

1、 工程定额按生产因素分包括（ ）。

A、劳动消耗定额    B、材料消耗定额   C、机械设备定额   D、施工定额 
E、 预算定额        F、估算指标
2、“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括（   ）。

A、受损失的施工建筑物         B、领有共用运输执照施工车辆

C、在投标范围内的临时工程     D、业主在工地原有建筑物因施工受到破坏

E、承包商施工人员受到的人身伤害
3、砌筑工程的（    ） 作为砌体的附属工程不另计量。

A、砂浆或作为砂浆的小石子混凝土    B、垫铺材料    C、拱架、支架

D、砌体的勾缝        E、抹面
4、在索赔费用计算中，确定单价和费率的方法有（        ）。

A、利用工程量清单中的单价    B、利用协商费率    

C．采用正式规定和公布的标准确定费率      

D、按有关票据计算    E、由监理工程师确定单价
5、以下说法正确的是（ ）。

A 、对于路基土石方运输项目应分为免费运距和超运运距两部分，超运运距另计超运费。

B、按项支付的结构物项目，应按结构型式和施工顺序将结构物分解成不同的工程部位计量支付。

C、动用暂定金额进行的工作由监理工程师完成。

D、暂定金额可按业主的指令全部或部分地使用，或根本不予动用。
6、为完成结构物基础挖方所做的（    ）作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

A、挖淤泥    B、地面排水    C、围堰、基坑支撑及抽水

D、基坑回填及压实    E、错台开挖或斜坡开挖
7、大、中型工程的竣工决算报表由（     ）组成。

A、竣工工程概算表   B、竣工财务决算表  C、项目交付使用财产总表及明细表D、项目建成交付使用后投资效益表    E、概算执行情况分析表
8、路基填方基底处理工程中，其费用摊入填方工程单价的有（    ）。

A、清除场地   B、耕地填前压实   C、填前挖松    D、挖台阶   E、软土处理
9、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用（       ）合同。

A、固定总价  B、可调总价   C、估计工程量清单  D、纯单价  E、成本加酬金
10、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为（    ）。 

A、 该细目所列金额超过签约时合格价格的2％

B、 该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15％

C、 该细目所列金额超过签约时合格价格的1％  

D、该细目实际变更数量超过工程量清单中所列数量的+25％
11、工程寿命周期成本即该项工程在其确定的寿命周期内或在预定的有效期内所需支付的（    ）等费用的总和。

A研究开发费  B、制造安装费  C、运行维修费  D、报废回收费   E、设计费
12、下列计量支付报表中由承包商填制的有（     ）。

A、计量支付申请表           B、工程投资支付月报表

C、进度完成情况明细表       D、计日工支付申报表
13、根据计量程序与管理的规定,(       )对驻地监理工程师计量结果拥有充分的否决权。

A、高级驻地监理工程师       B、总监理工程师代表

C、驻地监理工程师           D、驻地监理工程师办公室    E、业主代表
14、根据我国《招标投标法》和《公路工程施工招标投标管理办法》的有关规定，下列（      ）是实行工程施工招标的必备条件。

A、建设资金已经落实         B、设计文件已经批准

C、招标文件已经编制完成     D、投标邀请书已经发出
15、工程计量资料由（    ）签字后是有效的。

A、业主代表   B、监理工程师   C、承包人  D、质量监督员   E、材料供应商
16、在下列费用中，不属于直接工程费内容的是（    ）。

A、施工单位搭设的临时设施费      B、现场管理费     C、技术开发费

D、工程点交费         E、企业管理费
17、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据（     ）因素综合考虑。

A、设计工作深度        B、工期长短      C、质量要求的高低

D、工程规模、复杂程度  E、施工单位的要求
18、以下有关工程费用支付的叙述中，正确的有（       ）。

A、 监理工程师有权确定工程变更后的费用  

B、 监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书中的错误进行纠正  

C、 索赔费用的确定权归业主 

D、 工程费用支付的权力归业主  

E、监理工程师有价格调整的权力
19、对建设项目进行不确定性分析的目的是 (    )。

A、减少不确定性对经济效果评价的影响    B、预测项目承担风险的能力

C、增加项目的经济效益                  D、确定项目经济上的可靠性
20、招标工程标底具有（    ）等作用。

A、使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务

B、给上级主管部门提供核实建设规模的依据

C、是评标的重要尺度   D、是进行工程结算的重要依据   E、是工程决算的参考依据
三、判断题（认为下述观点正确的在括号内划“√”，错误的划“×”，判断准确得分，否则不得分。每题1分，共10分）

1、发行股票不会减少公司应上缴的所得税，而发行债券会使企业少缴一部分所得税。（   ）
2、在进行价格调整计算时，应在扣除保留金之后。（   ）
3、由于财务内部收益率受贷款额和利率大小的影响，因此只能在一定程度上反映出建设项目投资的经济效果。（    ）
4、《企业财务通则》不适用于我国境内的外商投资企业。（   ）
5、建设项目负债筹资的方式包括发行债券、设备租赁、银行贷款等。（  ）
6、项目建议书的投资估算应采用“综合指标”；可行性研究报告中的投资估算应采用“分项指标”。（   ）
7、临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施及概、预算定额中临时工程费用。（  ）
8、属于承包人自己工作失误或应承担的风险而导致工程停工，其所有费用必须由承包人承担。 （  ）
9、标底价格由成本、税金组成，不包含利润部分。(    )
10、当一个工程细目变更后的实际工程数量大于或小于工程量清单所列数量的15%时应考虑价格调整。（    ）
四、简答题（要求简明扼要，每题4分，共20分）

1、编制公路建设项目竣工决算有何依据？
2、什么是经济效果评价？其主要方法有哪些？
3、监理工程师在进行支付申请的审查时应审查哪些方面？
4、简述工程量清单的作用及其包含的内容？

5、简述工程费用支付中，清单支付和合同支付分别有哪些项目？
五、综合分析题（按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题，每题10分，共20分）

1、某企业承包的某项工程有效合同价为5000万元（其利润目标为有效合同的5%）。动员预付款为合同价的10%，动员预付款在中期支付证书累计金额达到合同价格的30%时开始扣回，到中期支付证书的累计金额达到同价的80%时全部扣完。保留金的百分比为月支付的10%，保留金限额为合同价的5%。工程完成合同价的60%时，由于业主违约，合同被迫终止。此时承包商另外完成变更工程150万元，完成暂定项目50万元，为工程合理订购材料库存80万元。由于合同被迫终止，承包商设备撤回基地和遣返所有雇佣人员的费用共60万元（工程量清单中未单独列项）。已完成的各类工程均已按合同规定支付。（该项目实际工程量与清单工程量一致，且无调价）。            

问题： （1）、合同终止时，业主扣回多少动员预付款？（2）、合同终止时，业主实际已支付各类工程款共计多少？（3）、合同终止时，业主还需支付各类补偿款多少？（4）、合同终止时，业主总共应支付给承包商多少工程款？
2、某涵洞工程管函预制混凝土总需要量为6000 m3，混凝土工程施工有两种方案可供选择。方案A为现场制作，方案B为购买商品混凝土。已知现场搅拌站一次性投资为200000元，搅拌站设备的租金及维修费为15000元/月，搅拌混凝土所需的其他费用为350元/ m3，商品混凝土的平均单价为440元/ m3。问：（1）若混凝土的施工工期不同时，A、B两个方案哪一个经济？   （2）当混凝土施工工期为14个月时，现场制作混凝土最少为多少m3才比购买商品混凝土经济？
第六部分  附录

附录一    企业财务通则
第一章  总则
 第一条  为了适应我国社会主义市场经济发展的需要，规范企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，制定本通则。
 第二条  本通则是设立在中华人民共和国境内的各类企业财务活动必须遵循的原则和规范。
 第三条  企业应当在办理工商登记或者变更登记之日起三十日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、章程等文件或者变更文件的复制件。
 第四条  企业财务管理的基本原则是，建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。
 第五条  企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第二章  资金筹集

第六条  设立企业必须有法定的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资金。资本金按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。
第七条  企业根据国家法律、法规的规定，可以采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向企业投资。投资者未按照投资合同、协议履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。
第八条  企业在筹集资本金活动中，投资者缴付的出资额超出资本金的差额（包括股票溢价），法定财产重估增值，以及接受捐赠的财产等，计入资本公积金。
    资本公积金可以按照规定，转增资本金。
    第九条  企业筹集的资本金，企业依法享有经营权，在企业经营期内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽回。法律、行政法规另有规定的，从其规定。
    第十条  企业的负债，包括长期负债和流动负债。
    长期负债是指偿还期限在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期流动负债是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付短期债券、预提费用、应付及预收款项等。
    第十一条  长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费；生产经营期间的，计入财务费用；清算期间的，计入清算损益。其中，与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算以前，计入购建资产的价值。
    流动负债的应计利息支出，计入财务费用。
 第三章  流动资产
    第十二条  流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款、存货、应收及预付款项等。
    第十三条  企业按照国家规定，可以计提坏帐准备金。发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。不计提坏帐准备金的，发生的坏帐损失，计入当期费用。
    坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
    第十四条  存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括材料、燃料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、协作件以及商品等。
    低值易耗品和周转使用的包装物等，在领用后，可以一次或者分期摊入费用。
    存货盘盈、盘亏、毁损的净收益或者净损失，计入当期损益。其中，存货毁损的非常损失，计入当期损失。
第四章  固定资产
    第十五条  固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。
    第十六条  固定资产变价收入扣除清理费用后的净收入与其帐面净值的差额，以及固定资产盘盈、盘亏、毁损的净收益或者净损失，计入当期损益。
    第十七条  在建工程支出是指为购建固定资产或者对固定资产进行技术改造在固定资产交付使用以前而发生的支出，包括工程用设备、材料等专用物资，预付的工程价款，未完工程支出等。
    在建工程完工以前因试运转发生的支出和营业性收入，一般计入或者冲减在建工程成本。
    第十八条  固定资产的分类折旧年限、折旧办法以及计提折旧的范围由财政部确定。企业按照国家规定选择具体的折旧方法和确定加速折旧幅度。
    固定资产折旧，从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。
    第十九条  固定资产修理费用，计入当期成本、费用。修理费用发生不均衡、数额较大的，可以采取分期摊销或者预提的办法，并报主管财政机关备案。
第五章  无形资产、递延资产和其他资产
    第二十条  无形资产是指企业长期使用但是没有实物形态的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等。
    无形资产从开始使用之日起，按照规定期限分期摊销。没有规定期限的，按照预计使用期限或者不少于十年的期限分期摊销。
    第二十一条  递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出等。
    开办费自投产营业之日起，按照不短于五年的期限分期摊销。
    第二十二条  其他资产包括特准储备物资等。
第六章  对外投资
    第二十三条  对外投资是指企业以现金、实物、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向其他单位的投资，包括短期投资和长期投资。
  短期投资是指能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。
  长期投资是指不准备随时变现、持有时间在一年以上的有价证券以及超过一年的其他投资。
    第二十四条  企业以实物、无形资产方式对外投资的，其资产重估确认价值与其帐面净值的差额，计入资本公积金。
    以购买债券方式对外投资的，实际支付款项与债券面值的差额，为企业债券的溢价和折价，在债券到期以前分期摊销或者转销。
    以购买股票方式对外投资的，实际支付款项中含有已宣告发放股利的，将实际支付款项扣除应收股利后的差额，作为对外投资。
    第二十五条  企业对外投资分得的利润或者股利，计入投资收益，按照国家规定缴纳或者补交所得税。
    企业收回的对外投资与其投出时的帐面价值的差额，计入当期损益。
  第七章  成本和费用
    第二十六条  企业为生产经营商品和提供劳务等发生的各项直接支出，包括直接工资、直接材料、商品进价以及其他直接支出，直接计入生产经营成本。企业为生产经营商品和提供劳务而发生的各项间接费用，分配计入生产经营成本。
    第二十七条  企业发生的销售（货）费用、管理费用和财务费用，直接计入当期损益。
    销售（货）费用包括销售产（商）品或者提供劳务过程中发生的应当由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、差旅费、广告费，以及专设销售机构的人员工资和其他经费等。
    管理费用包括由企业统一负担的公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、咨询费、诉讼费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费、坏帐损失、上交上级管理费以及其他管理费用。
    财务费用包括企业经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、银行手续费等。
    第二十八条  企业的下列支出，不得列入成本、费用：为购置和建造固定资产、购入无形资产和其他资产的支出；对外投资的支出；被没收的财物；各项罚款、赞助、捐赠支出；以及国家规定不得列入成本、费用的其他支出。
 第八章  营业收入、利润及其分配
 第二十九条  营业收入是指企业在生产经营活动中，由于销售商品、提供劳务等取得的收入。
    企业发生的销售退回、销售折让、销售折扣，冲减当期营业收入。
 第三十条  企业的利润总额包括营业利润、投资净收益以及营业外收支净额。
    营业利润是指营业收入扣除成本、费用和各种流转税及附加税费后的数额。
    投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的数额。
    营业外收支净额为营业外收入减去营业外支出后的数额。
第三十一条  企业发生的年度亏损，可以用下一年度的利润弥补；下一年度利润不足弥补的，可以在五年内用所得税前利润延续弥补。延续五年未弥补的亏损，用缴纳所得税后的利润弥补。
    第三十二条  企业的利润按照国家规定做相应的调整后，依法缴纳所得税。
    缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配：
    一、被没收财物损失，违反税法规定支付的滞纳金和罚款。
    二、弥补企业以前年度亏损。
    三、提取法定公积金。法定公积金用于弥补亏损，按照国家规定转增资本金等。
    四、提取公益金。公益金主要用于企业职工的集体福利设施支出。
    五、向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。
 第九章  外币业务
    第三十三条  企业的外币业务是指以记帐本位币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。
    企业以人民币为记帐本位币。业务收支以外币为主的企业，可以选定某种外币作为记帐本位币。
    第三十四条  企业各种外币项目（不包括按照调剂价单独记帐的外币项目）的期末余额，除国家另有规定者外，按照期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额。期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额，作为汇兑损益，计入当期损益。
    第三十五条  企业发生的汇兑净损益，筹建期间发生的，计入开办费，自企业投产营业起，按照不短于五年的期限分期摊（转）销，或者留待弥补企业生产经营期间发生的亏损，或者留待并入企业的清算损益；生产经营期间发生的，计入财务费用；清算期间发生的，计入清算损益。其中，与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算以前，计入购建资产的价值。
    第三十六条  企业发生外币调剂业务时，外币金额按照调剂价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额，计入当期损益。
 第十章  企业清算
    第三十七条  企业按照章程规定解散或者破产以及其他原因宣布终止时，应当成立清算机构，对企业财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表、财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，妥善处理各项遗留问题。
    第三十八条  清算期间发生的清算机构的人员工资、差旅费、办公费、公告费等，计入清算费用，由企业现有财产优先支付。
    清算期间发生的财产盘盈或者盘亏、变卖，无力归还的债务或者无法收回的债权，以及清算期间的经营收入或者损失等，计入清算损益。
    第三十九条  企业财产拨付清算费用后，按照下列顺序清偿债务：
    一、应付未付的职工工资、劳动保险费等。
    二、应缴未缴国家的税金。
    三、尚未偿付的债务。
    在同一顺序内不足清偿的，按照比例清偿。
    第四十条  清算终了，企业的清算净收益，依法缴纳所得税。缴纳所得税后的剩余财产，按照投资者出资比例或者合同、章程规定进行分配。
 第十一章  财务报告与财务评价
    第四十一条  财务报告是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表（现金流量表）、有关附表以及财务情况说明书。
    企业应当定期向投资者、债权人、有关的政府部门以及其他报表使用者提供财务报告。
    第四十二条  财务情况说明书，主要说明企业的生产经营状况、利润实现和分配情况、资金增减和周转情况、税金缴纳情况、各项财产物资变动情况；对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项；资产负债表日后至报出财务报告前发生的对企业财务状况变动有重大影响的事项；以及需要说明的其他事项。
    第四十三条  企业总结、评价本企业财务状况和经营成果的财务指标包括：流动比率、速动比率、应收帐款周转率、存货周转率、资产负债率、资本金利润率、营业收入利税率、成本费用利润率等。
 第十二章  附则
    第四十四条  本通则由财政部负责解释并组织实施。
    第四十五条  分行业的企业财务制度，由财政部依据本通则制定。
    第四十六条  本通则自一九九三年七月一日起施行。 
附录二   企业会计准则——基本准则
第一章　总　则
　　第一条　为适应我国社会主义市场经济发展的需要，统一会计核算标准，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》，制定本准则。
　　第二条　本准则适用于设在中华人民共和国境内的所有企业。
　　设在中华人民共和国境外的中国投资企业(以下简称境外企业)应当按照本准则向国内有关部门编报财务报告。
　　第三条　制定企业会计制度应当遵循本准则。
　　第四条　会计核算应当以企业发生的各项经济业务为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。
　　第五条　会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。
　　第六条　会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度、季度和月份。

　　年度、季度和月份的起讫日期采用公历日期。
　　第七条　会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以外币为主的企业，也可以选定某种外币作为记账本位币，但编制的会计报表应当折算为人民币反映。境外企业向国内有关部门编报会计报表，应当折算为人民币反映。
　　第八条　会计记账采用借贷记账法。
　　第九条　会计记录的文字应当使用中文，少数民族自治地区可以同时使用少数民族文字。外商投资企业和外国企业也可以同时使用某种外国文字。
第二章　一般原则
　　第十条　　会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。要，满足企业加强内部经营管理的需要。
　　第十二条　会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。
　　第十三条　会计处理方法前后各期应当一致，不得随意变更。如确有必要变更，应当将变更的情况、变更的原因及其对企业财务状况和经营成果的影响，在财务报告中说明。
　　第十四条　会计核算应当及时进行。
　　第十五条　会计记录和会计报表应当清晰明了，便于理解和利用。
　　第十六条　会计核算应当以权责发生制为基础。
　　第十七条　收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
　　第十八条　会计核算应当遵循谨慎原则的要求，合理核算可能发生的损失和费用。
　　第十九条　各项财产物资应当按取得时的实际成本计价。物价变动时，除国家另有规定者外，不得调整其账面价值。
　　第二十条　会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出；凡支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出。
　　第二十一条　财务报告应当全面反映企业的财务状况和经营成果。对于重要的经济业务，应当单独反映。
第三章　资　产
　　第二十二条　资产是企业拥有或者控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。
　　第二十三条　资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。
　　第二十四条　流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。
　　第二十五条　现金及各种存款按照实际收入和支出数记账。
　　第二十六条　短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。有价证券应按取得时的实际成本记账。当期的有价证券收益，以及有价证券转让所取得的收入与账面成本的差额，计入当期损益。短期投资应当以账面余额在会计报表中列示。
　　第二十七条　应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、其他应收款、预付货款、待摊费用等。应收及预付款项应当按实际发生额记账。应收账款可以计提坏账准备金。坏账准备金在会计报表中作为应收账款的备抵项目列示。各种应收及预付款项应当及时清算、催收，定期与对方对账核实。经确认无法收回的应收账款，已提坏账准备金的，应当冲销坏账准备金；未提坏账准备金的，应当作为坏账损失，计入当期损益。待摊费用应当按受益期分摊，未摊销余额在会计报表中应当单独列示。
　　第二十八条　存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。各种存货应当按取得时的实际成本核算。采用计划成本或者定额成本方法进行日常核算的，应当按期结转其成本差异，将计划成本或者定额成本调整为实际成本。各种存货发出时，企业可以根据实际情况，选择使用先进先出法、加权平均法、移动平均法、个别计价法、后进先出法等方法确定其实际成本。各种存货应当定期进行清查盘点。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，应当及时进行处理，计入当期损益。各种存货在会计报表中应当以实际成本列示。
　　第二十九条　长期投资是指不准备在一年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。股票投资和其他投资应当根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。债券投资应当按实际支付的款项记账。实际支付的款项中包括应计利息的，应当将这部分利息单独记账。溢价或者折价购入的债券，其实际支付的价款与债券面值的差额，应当在债券到期前分期摊销。债券投资存续期内的应计利息，以及出售时收回的本息与债券账面成本及尚未收回应计利息的差额，应当计入当期损益。长期投资应当在会计报表中分项列示。一年内到期的长期投资，应当在动资产下单列项目反映。
　　第三十条　　固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。固定资产应当按取得时的实际成本记账。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的固定资产的借款利息和有关费用，以及外币借款的汇兑差额，应当计入固定资产价值；在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，应当计入当期损益。接受捐赠的固定资产应按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。接受捐赠固定资产时发生的各项费用应当计入固定资产价值。融资租入的固定资产应当比照自有固定资产核算，并在会计报表附注中说明。固定资产折旧应当根据固定资产原值、预计净残值、预计使用年限或预计工作量，采用年限平均法或者工作量(或产量)法计算。如符合有关规定，也可采用加速折旧法。固定资产的原值、累计折旧和净值，应当在会计报表中分别列示。为购建固定资产或者对固定资产进行更新改造发生的实际支出，应当在会计报表中单独列示。
　　固定资产应当定期进行清查盘点，对于固定资产盘盈、盘亏的净值以及报废清理所发生的净损失应当计入当期损益。
　　第三十一条　无形资产是指企业长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。购入的无形资产，应当按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，应当按照评估确认或者合同约定的价格记账；自行开发的无形资产，应当按开发过程中实际发生的支出数记账。
　　各种无形资产应当在受益期内分期平均摊销，未摊销余额在会计报表中列示。
　　第三十二条　递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出等。
　　企业在筹建期内实际发生的各项费用，除应计入有关财产物资价值者外，应当作为开办费入账。开办费应当在企业开始生产经营以后的一定年限内分期平均摊销。
　　租入固定资产改良支出应当在租赁期内平均摊销。
　　各种递延资产的未摊销余额应当在会计报表中列示。
　　第三十三条　其他资产是指除以上各项目以外的资产。 
第四章　负　债 

　　第三十四条　负债是企业所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。
　　第三十五条　负债分为流动负债和长期负债。
　　第三十六条　流动负债是指将在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收货款、应付工资、应交税金、应付利润、其他应付款、预提费用等。
　　各项流动负债应当按实际发生数额记账。负债已经发生而数额需要预计确定的，应当合理预计，待实际数额确定后，进行调整。
　　流动负债的余额应当在会计报表中分项列示。
　　第三十七条　长期负债是指偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款项等。
　　长期借款包括向金融机构借款和向其他单位借款。长期借款应当区分借款性质按实际发生的数额记账。
　　发行债券时，应当按债券的面值记账。债券溢价或折价发行时，实收价款与面值的差额应当单独核算，在债券到期前分期冲减或者增加各期的利息支出。
　　长期应付款项包括应付引进设备款、融资租入固定资产应付款等。长期应付款项应当按实际发生数额记账。
　　长期负债应当按长期借款、应付债券、长期应付款项在会计报表中分项列示。
　　将于一年内到期偿还的长期负债。应当在流动负债下单列项目反映。 
第五章　所有者权益 

　　第三十八条　所有者权益是企业投资人对企业净资产的所有权，包括企业投资人对企业的投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润等。
　　第三十九条　投入资本是投资者实际投入企业经营活动的各种财产物资。投入资本应当按实际投资数额入账。
　　股份制企业发行股票，应当按股票面值作为股本入账。
　　国家拨给企业的专项拨款，除另有规定者外，应当作为国家投资入账。
　　第四十条　　资本公积金包括股本溢价、法定财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。
　　第四十一条　盈余公积金是指按照国家有关规定从利润中提取的公积金。盈余公积金应当按实际提取数记账。
　　第四十二条　未分配利润是企业留于以后年度分配的利润或待分配利润。
　　第四十三条　投入资本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润的各个项目，应当在会计报表中分项列示。如有未弥补亏损，应作为所有者权益的减项反映。 
第六章　收　入 

　　第四十四条　收入是企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的营业收入。包括基本 业务收入和其他业务收入。
　　第四十五条　企业应当合理确认营业收入的实现，并将已实现的收入按时入账。
　　企业应当在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认营业收入。
　　长期工程(包括劳务)合同，一般应当根据完成进度法或者完成合同法合理确认营业收入。
　　第四十六条　销售退回、销售折让和销售折扣，应作为营业收入的抵减项目记账。 
第七章　费　用 

　　第四十七条　费用是企业在生产经营过程中发生的各项耗费。
　　第四十八条　直接为生产商品和提供劳务等发生的直接人工、直接材料、商品进价和其他直接费用，直接计入生产经营成本；企业为生产商品和提供劳务而发生的各项间接费用，应当按一 定标准分配计入生产经营成本。
　　第四十九条　企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用和财务费用，为销售和提供劳务而发生的进货费用、销售费用，应当作为期间费用，直接计入当期损益。
　　第五十条　　本期支付应由本期和以后各期负担的费用，应当按一定标准分配计入本期和以后各期。本期尚未支付但应由本期负担的费用，应当预提计入本期。
　　第五十一条　成本计算一般应当按月进行。
　　企业可以根据生产经营特点、生产经营组织类型和成本管理的要求自行确定成本计算方法。但一经确定，不得随意变动。
　　第五十二条　企业应当按实际发生额核算费用和成本。采用定额成本或者计划成本方法的，应当合理计算成本差异，月终编制会计报表时，调整为实际成本。
　　第五十三条　企业应当正确、及时地将已销售商品和提供劳务的成本作为营业成本，连同期 间费用，结转当期损益。 
第八章　利　润 

　　第五十四条　利润是企业在一定期间的经营成果，包括营业利润、投资净收益和营业外收支 净额。
　　营业利润为营业收入减去营业成本、期间费用和各种流转税及附加税费后的余额。
　　投资净收益是企业对外投资收入减去投资损失后的余额。
　　营业外收支净额是指与企业生产经营没有直接关系的各种营业外收入减营业外支出后的余额。
　　第五十五条　企业发生亏损，应当按规定的程序弥补。
　　第五十六条　利润的构成和利润分配的各个项目，应当在会计报表中分项列示。仅有利润分配方案，而未最后决定的，应当将分配方案在会计报表附注中说明。 
第九章　财务报告 

　　第五十七条　财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，包括资产负债表、损益 表、财务状况变动表(或者现金流量表)、附表及会计报表附注和财务情况说明书。
　　第五十八条　资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
　　资产负债表的项目，应当按资产、负债和所有者权益的类别，分项列示。
　　第五十九条　损益表是反映企业在一定期间的经营成果及其分配情况的报表。
　　损益表的项目，应当按利润的构成和利润分配各项目分项列示。
　　利润分配部分各个项目也可以另行编制利润分配表。
　　第六十条　　财务状况变动表是综合反映一定会计期间内营运资金来源和运用及其增减变动情 况的报表。财务状况变动表的项目分为营运资金来源和营运资金运用。营运资金来源与营运资金运用的 差额为营运资金增加(或减少)净额。营运资金来源分为利润来源和其他来源，并分项列示。营运 资金运用分为利润分配和其他用途，并分项列示。
　　企业也可以编制现金流量表，反映财务状况的变动情况。
　　现金流量表是反映在一定会计期间现金收入和支出情况的会计报表。
　　第六十一条　会计报表可以根据需要，采用前后期对比方式编列。
　　采取前后期对比方式编列的，上期的项目分类和内容与本期不一致的，应当将上期数按本期项目和内容，调整有关数字。
　　第六十二条　会计报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
　　第六十三条　企业对外投资如占被投资企业资本总额半数以上，或者实质上拥有被投资企业控制权的，应当编制合并会计报表。特殊行业的企业不宜合并的，可不予合并，但应当将其会计 报表一并报送。
　　第六十四条　会计报表附注是为帮助理解会计报表的内容而对报表的有关项目等所作的解释，其内容主要包括：所采用的主要会计处理方法；会计处理方法的变更情况、变更原因以及对财务状况和经营成果的影响；非经常性项目的说明；会计报表中有关重要项目的明细资料；其他 有助于理解和分析报表需要说明的事项。 
第十章　附　则 

第六十五条　本准则由财政部负责解释。
　　第六十六条　本准则自1993年7月1日起施行。 
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图 1Z101073-1   功能定义过程
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� EMBED Equation.3  ���








�准备阶段→分析阶段→创新阶段→实施阶段。


�首先考虑在企业生产经营上有迫切需要的对国计民生有重大影响的项目，在改善价值上有较大潜力的产品或项目！


�选择数量占总数的10%～20%、成本占总成本70%～80%的产品作为价值工程分析的对象！


�价值工程的活动成果大小取决于功能分析！价值工程的核心！


�通过设计进行改进和完善的功能！


�其大小反映了零件单位费用所实现的功能水平的高低！


�专家们的意见和信息的沟通主要依靠每轮征询表的反馈！


�每一种管理过程都包括战略计划、支出预算、报告和薪酬等方面的信息。而信息会因为管理过程的出发点不同而相互冲突，解决这些冲突的办法是进行价值管理。按照企业的目标，创造企业价值和股东财富并排定这些目标的先后顺序。价值管理开始于战略，结束于取得财务成果。管理企业价值最位重要的是财务部门，它是预算的领导者，投资的监管者，报告的发布者。财务管理的基本特征是明显区别于其他管理的价值管理。价值管理以其涉及面广、综合性强、敏感度高的特色，在企业管理种扮演着越来越重要的角色！


�由财务活动过程固有的规律决定！包括筹资管理、投资管理、收益分配管理！


�其重要意义表现位保证企业整体目标的实现！


�资金的筹集是财务管理的首要环节，是企业从事生产经营活动的前提。筹资管理中的中心问题是运用各种方式，选择取得资金的渠道，保证企业资金需要且使资金成本最低，资本结构合理。因此，如何取得资金，向谁筹集资金，筹集多少，何时筹集也就成为财务决策者必须要进行的选择和需要解决的问题！


�分类标准为企业承担的风险和付出的成本高低！
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