建设工程项目管理概论
一、单项选择题

1、建设工程项目管理是自项目开始至项目完成，通过（  ），以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

  A．预算管理和施工管理    B．前馈控制和后馈控制

  C．投资管理和项目策划    D．项目策划和项目控制

2、投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于（   ）的项目管理。

  A．业主方              B．监理工程师   
  C．施工单位            D．甲方

3、项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（     ）

  A．相互独立                 B．完全矛盾

  C．对立的统一关系           D．有时相互联系、有时毫无关系

4、设计方的项目管理工作主要在（       ）阶段进行。

  A．准备                     B．设计
  C．施工                     D．动用前准备阶段或者在保修期

5、供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的（       ）。

  A．投资目标                 B．财务目标

  C．销售额目标               D．质量目标
6、国家推行建筑工程监理制度。（       ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

  A．国务院                   B．国家建设局

  C．省建设局                 D．质检站

7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查而给建设单位造成损失的，应当承担相应的（      ）责任。

  A．赔偿            B．连带赔偿

  C．补救            D．折算赔偿

8、组织论主要研究系统的组织结构模式和组织分工，以及（      ），它是与项目管理学相关的一门非常重要的学科。

  A．组织工作效率确  B．工作流程组织
  C．组织工作方式    D．组织的协调

9、（      ）是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构逐层分解，以反映组成该

  项目的所有工作任务。

  A．甘特图          B．单代号网络图     

  C．双代号网络图    D．项目结构图      

10、管理是由多个环节组成的过程，即：提出问题、筹划、决策、执行和（       ）

  A．领导    B．组织    C．控制    D．检查
11、（      ）服务于工作流程组织，它用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。

  A．工作流程图      B．单代号网络图

  C．双代号网络图    D．甘特图

12、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于（      ）项目管理的范畴。

  A．承包商          B．业主方
  C．监理工程师      D．乙方

13、建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，在理论上和工程实践中（       ）统一的规定。

  A．有                 B．没有
  C．大部分有           D．大部分没有

14、我国业主方主要通过（      ）的方式选择设计方案和设计单位。

  A．设计竞赛B．委托代理C．设计招标D．邀请招标

15、业主方把建设工程项目的设计任务和施工任务进行综合委托的模式可称为（      ）

  A．建设工程项目总承包 B．建设工程项目分包

  C．工程转包           D．工程分包

16、（      ）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

  A．设计采购施工总承包 B．设计--施工总承包
  C．设计总承包         D．施工总承包

17、项目管理最基本的方法论是（      ）

  A．项目目标的动态控制 B．项目目标的静态控制

  C．项目目标的前馈控制 D．项目目标的后馈控制

18、建造师是一种专业人士的名称，而项目经理则是一个（      ）的名称。

  A．专业人士B．工作岗位C．技术岗位D．职业

19、（      ）在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同。

  A．工长               B．项目经理
  C．监理工程师         D．承包商

20、建设工程项目总承包的主要意义在于（       ）

  A．总价包干           B．交钥匙

   C．固定总价包于  D．为项目建设增值
21、在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用的方式是（       ）

   A．项目功能描述  B．项目构造描述

C．邀请招标      D．委托

22、我国于（      ）年由原国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制。

   A．1988   B．1983   C．1981   D．1995

23、在（      ）年建设部颁发了建筑施工企业项目经理资质管理办法，推行项目经理负责制。

   A．1995   B．1996   C．1983   D．1988

24、在（      ）年建设部颁发了建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知。

   A．1995   B．2003   C．2001   D．2000

25、定义开发或建设的任务和意义是建设工程项目（      ）策划的主要任务。

A．决策阶段        B．实施阶段

C．可行性研究阶段  D．使用阶段

二、多项选择题
1、按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理可分为（       ）。

A．业主方的项目管理B．设计方的项目管理

C．施工方的项目管理D．供货方的项目管理
E．监理方的项目管理

2、业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括（       ）。

A．项目的投资目标  B．项目的进度目标

C．项目的质量目标   D．项目的成本目标

E．项目的利润目标

3、建设工程项目的全寿命周期包括（）。

A．决策阶段         B．实施阶段

C．使用阶段         D．可行性研究阶段

E．设计阶段

4、设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理的目标包括（      ）。

A．投资目标         B．设计的成本目标

C．设计的进度目标   D．设计的质量目标
E．利润目标

5、施工方项目管理的任务包括（       ）。

A．施工安全管理     B．施工成本控制

C．施工进度控制     D．施工合同管理
E．设计信息管理

6、我国推行建设工程监理制度的目的是（      ）。

A．与国际接轨       B．确保工程建设质量
C．获得更多的利润   D．提高工程建设水平

E．充分发挥投资效益
7、建设工程项目管理中常用的组织结构模式包括（      ）。

A．职能组织结构     B．线性组织结构

C．矩阵组织结构     D．直线型组织结构

E．网络型组织结构

8、控制项目目标的主要措施包括（      ）。

A．组织措施         B．补救措施

C．管理措施         D．经济措施

E．技术措施
9、管理是有多个环节组成的过程，即：（       ）

A．领导             B．提出问题

  C．筹划             D．决策

 E．执行
IO、在国际上项目管理咨询公司（咨询事务所）可以接受（       ）的委托，提供代表委托方利益

  的项目管理服务。

  A．业主方         B．设计方

  C．施工方         D．供货方
  E．国家统计部门

11、在国际上业主方项目管理的方式有（       ）可能。

  A．业主方自行项目管理

  B．业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务

  C．业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，业主方从事项目管理人员在项目管理咨询公司委派的项目经理的领导下工作
D．业主方平行委托多个项目管理咨询公司进行管理

     E．业主方委托项目管理咨询总负责公司

12、建筑工程的发包单位可以将工程的（       ）一并发包给一个工程总承包单位。

     A．勘察            B．设计

     C．施工            D．设备采购
     E．人员配备

13、在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式，包括（       ）。

   A．业主方自行采购   

 B．与承包商约定某些物资的指定供货商

C．承包商采购    

D．业主方委托监理工程师进行采购

   E．业主方委托监理工程师以外其他人进行采购

14、项目目标动态控制的纠偏措施主要包括（      ）。

    A．补救措施           B．组织措施

    C．管理措施           D．经济措施

    E．技术措施
15、进度纠偏的措施包括（      ）。

    A．组织措施           B．管理措施

    C．经济措施           D．技术措施
    E．补救措施

16、在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括（     ）。

    A．工程合同价与工程概算的比较

    B．工程合同价与工程预算的比较

    C．工程款支付与工程合同价的比较

    D．工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较
    E．工程款支付与工程概算、工程预算和工程合同价的比较

17、项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有（       ）。

    A、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度

    B．严格财务制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系
C．执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款

D．对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全生产、文明生产，努力提高经济效益
E．指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进人工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素

18、人力资源管理的工作步骤包括（      ）。

A．编制人力资源规划    B．通过招聘增补员工

C．组织员工进行生产经营D．通过解聘减少员工

E．形成能适应组织和不断更新技能与知识的能干的员工与员工的业务提高和发展

19、建设工程项民急承包的基本出发点是（      ）。

A．借鉴工业生产组织的经验

B．实现建设生产过程的组织集成化

C．克服由于设计与施工的分离致使投资增加

D．克服由于设计与施工的不协调而影响建设进度
E．承包商获取较多利润

20、建造师可以在教育、科研、政府等部门从事与项目管理有关的工作，也可以在（      ）从事项目管理工作。

A．业主方              B．咨询公司

C．承包商              D．设计方

E．供货方
21、建设工程项目决策阶段策划的基本内容有（      ）。

A．建设环境和条件的调查与分析

B．项目建设目标论证与项目定义

C．与项目决策有关的组织、管理和经济方面的论证与策划

D．与项目决策有关的技术方面的论证与策划
E．项目实施的环境与条件的调查和分析

22、建设工程项目实施阶段策划的基本内容是（  ）。

A．项目实施的环境和条件的调查与分析

B．项目决策的风险分析

C．项目目标的分析和再论证

D，项目实施的组织策划

E．项目实施的管理策划
23、建设工程项目的风险类型有（       ）。

A．组织风险        B．经济与管理风险

C．工程环境风险    D．技术风险
E．投资风险

24、从事工程建设监理活动，应当遵循的准则是（       ）。

A．公平   B．守法   C．诚信   D．公正

E．科学

25、在国际上，项目经理的地位和作用的特征包括（       ）。

    A．项目经理是其上级任命的一个项目管理班子的负责人（领导人），但它并不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人

    B．它的任务仅限于从事项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制
    C．它的任务不止从事项目管理工作，还从事咨询顾问工作

    D．在有些文献中明确界定，项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位

    E．它是一个组织系统中的管理者，至于它是否有人事权、财权和物资采购权等管理权
26、以下说法正确的是（         ）。

    A．我国的建设工程监理属于国际上承包商项目管理的范畴

    B．监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的有偿技术服务

    C．工作流程图服务于工作流程组织，它用图的形式反映一个组织系统中各项工作之的逻辑关系

    D．如果两个单位之间有合同关系，在合同结构图中用双向箭杆联系

    E．在项目管理的组织结构图中，如果两个单位之间有管理指令关系，则用单向箭杆联系
建设工程项目施工成本控制

一、单项选择题
1、根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，这是（       ）。

    A．施工成本控制    B.  施工成本计划

C．施工成本预测    D．施工成本核算

2、以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，这是（      ）。

    A．施工成本控制    B．施工成本计划
C．施工成本预测    D．施工成本核算

3、在施工过程中，对影响施工项目成本的各种因素加强管理，并采用各种有效措施加以纠正，这是（     ）。

A．施工成本控制    B．施工成本计划

C．施工成本预测    D．施工成本核算

4、（     ）是指按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。

A．施工成本分析    B．施工成本考核

C．施工成本控制    D．施工成本核算
5、（      ）是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作。

    A．施工成本分析    B．施工成本考核     

  C．施工成本控制    D．施工成本核算

6、（      ）是指施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。

A．施工成本考核    B．施工成本分析

C．施工成本控制    D．施工成本核算

7、（     ）不是《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法。

     A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

     B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

    C．合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

    D．合同中已有适用于变更工程的价格，也可以参照类似的价格变更合同价款

8、（     ）是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。

    A．采用工程量清单的单价和价格

    B．协商单价和价格

    C．由监理工程师作出决定

    D．FIDIC合同条件下工程变更的估价

9、下列公式不正确的是（      ）

    A．总部管理费=合同中总部管理费比率（％）*（直接费索赔款额十现场管理费索赔款额等）

B．总部管理费=公司管理费比率（％）*（直接费索赔款额十现场管理费索赔款额等）

  C．对某一工程提取的管理费=同期内公司的总管理费*该工程的合同额X同期内公司的总合同额

  D．索赔的总部管理费=该工程的每日管理费*工程延期的天数

10、调值公式

  A．调值后合同价款或工程实际结算款

  B．合同价款中工程预算进度款

  C．固定要素，代表合同支付中不能调整的部分

  D．代表有关成本要素

11、工程变更一般不包括（      ）

  A．设计变更        B．进度计划变更化

C．施工条件变更    D．资金变更
12、偏差分析可采用不同的方法，但不包括（      ）。

  A．横通图法B．表格法C．网络图法D．曲线法

I3、（      ）是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度。

  A．业务核算        B．统计核算

C．会计核算        D．成本核算

14、（      ）是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，表明其规律性。

  A．业务核算         B．统计核算
C．会计核算         D．成本核算

15、（      ）是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。

  A．差额计算法       B．相关比率法

C．构成比率法       D．比较法

二、多项选择题

1、施工成本管理的任务主要包括（       ）。

  A．成本预测        B．成本计划

C．成本控制        D．成本核算
  E．施工计划

2、施工成本控制可分为（        ）。

  A．前馈控制        B．后馈控制

C．事先控制        D．事中控制

  E．事后控制

3、成本分析的基本方法包括（       ）。

  A．比较法          B．因素分析法

C．曲线法          D．差额计算法

  E．比率法

4、为了取得施工成本管理的理想成果，应当从多方面采取措施实施管理，通常可以将这些措施归纳为（      ）。

  A．管理措施        B．组织措施

C．技术措施        D．经济措施

  E．合同措施

5、施工成本计划的编制依据包括（      ）
A.合同报价书，施工预算
B.施工组织设计成本施工方案
 C.人、料、机市场价格

 D.公司颁布的材料指导价格、公司内部机械台班价格、劳动力内部班挂牌价格
 E．施工设计图纸

6、编制施工成本计划的方法有（       ）。

 A．按施工成本组成编制施工成本计划

 B．按子项目组成编制施工成本计划

 C．按工程进度编制施工成本计划

 D．按施工预算编制施工成本计划

 E．按总报价编制施工成本计划

7、下列说法正确的是（       ）。

     A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

      B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

  C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

  D．编制施工成本计划的方法是相互独立的

      E．采用合同中工程量清单的单价或价格有三种情况：一是直接套用，二是间接套用，三是部分套用

8、施工成本按成本构成可分解为（       ）。

  A．人工费            B．材料费

C．施工机械使用费    D．措施费

  E．管理费

9、至于具体利率应是什么，在实践中可采用不同的标准，主要的规定有（       ）。

  A．按市场利率    

B．按当时的银行贷款利率

  C．按当时的银行透支利率

D．按合同双方协议的利率

  E．按中央银行贴现率加三个百分点
10、索赔的计算方法有（       ）。

  A．实际费用法    B．总费用法

  C．修正的总费用法D．投标报价估算总费用法

  E．调整后的实际总费用法

11、承包工程价款结算可以根据不同情况采取多种方式，包括（       ）。

  A．按月结算     B．竣工后一次结算

  C．分段结算     D．按季结算

  E．按年结算

12、用表格法进行偏差分析具有的优点是（       ）。

  A．信息量小      B．信息量大

C．简单易算      D．灵活、适用性强

  E．表格处理可借助于计算机从而节约大量数据处理所需的人力，并大大提高速度

13、成本分析的方法包括（       ）。

  A．比较法        B.因素分析法

C．差额计算法    D．比率法

  E．曲线法

14、比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法，常用的比率法有（       ）。

  A．相关比率法    B．构成比率法

C．动态比率法    D．静态比率法

  E．综合比率法

15、单位工程竣工成本分析泡括（      ）。

  A．竣工成本分析

  B．主要资源节超对比分析

  C．主要技术节约措施及经济效果分析
      D．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途经

  E．分析其他有利条件和不利条件对成本的影响

三、案例分析

某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月，试分析在这种情况下，承包商可索赔哪些费用？
可索赔如下费用：

①人工费：对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人可索赔人工上涨费。

②材料费：可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。

③施工机械使用费：可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔；租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。

④分包费用：指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用。

⑤现场管理费：由于全面停工，可索赔增加的工地管理费。可按日计算，也可按直接成本的百分比计算。

⑥保险费：可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。

⑦保函手续费：可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。

⑧利息：可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。

⑨总部管理费：由于全面停工，可索赔延期增加的总部管理费。可按总部规定的百分比计算。如果工程只是部分停工，监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。
建设工程项目进度控制

一、单项选择题

1、业主方进度控制的任务是（      ）。

    A．控制整个项目实施阶层的进度

    B．依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度

    C．依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度

    D．依据供货合同对供贷的要求控制供货进度

2、施工方进度控制的任务是（       ）。

    A．按制整个项目实施阶层的进度

    B．依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度

    C．依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度

    D．依据供货合同对供货的要求控制供货进度

3、单代号网络图与双代号网络图的区别有（      ）。

    A．双代号网络网图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关案的网纨同

    B．单代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图

    C．双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划

    D．单代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划

4、I、J两项工作开始到开始的时距用（       ）表示。

    A．STSij                 B．FTFij

C．STFij                 D．FTSij

5、较多使用双代号网络计划的地方是（      ）。

    A．中国   B．美国   C．英国   D．日本

6、关键工作指的是（      ）。

    A．网络计划中总时差最小的工作

    B．网络计划中总时差最大的工作

    C．工作持续时间最长的工作

    D．工作持续时间最短的工作

7、下列说法正确的是（      ）。

A．自由时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

B．总时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间

C．双代号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

D．单代号时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

8、资金供应条件不包括（      ）。

A．资金总供应量      B．资金来源

C．资金供应的时间    D．资金供应的成本
9、以下说法不正确的是（      ）。

    A．进度控制的目的是通过控制实现工程的进度目标

    B．工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系

    C．ESij表示工作i—j的最早开始时间

    D．TFij表示工作i—j的自由时差

10、以下说法正确的是（      ）。

    A．ESi表示工作i的最早完成时间

    B．EFi表示工作i的最早开始时间

    C．LFi表示工作i的最迟完成计划

    D．LFi表示工作i的最迟完成时间

二、多项选择题

l、进度目标分析和论证的目的是（      ）。

    A．论证进度目标是否合理

B．进度目标有否可能实现
C．通过控制以实现工程的进度目标

D．控制整个项目实施阶层的进度

    E．控制设计准备阶层的工作进度

2、我国《工程网络计划技术规程》（JGJ／T121－99）推荐的常用的工程网络计划类型有（      ）。

    A．双代号网络计划     B．单代号网络计划

    C．双代号时标网络计划 D．单代号搭接网络计划
    E．单代号时标网络计划

3、横道图进度计划存在一些问题，包括（     ）。

    A．工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚

    B．适用于手工编制计划

    C．没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

    D．计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大
    E．不适应小的进度计划系统

4、工程网络计划的类型有不同的划分方法，按工作持续时间的特点划分为（       ）。

A．肯定型问题的网络计划 

B．非肯定问题的网络计划

    C．随机网络计划         D．事件网络

    E．工作网络

5、工程网络计划按工作和事件在网络图中的表示方法划分为（      ）。

A．肯定型问题的网络计划

B．非肯定问题的网络计划

    C．随机网络计划       D．事件网络

    E．工作网络
6、工程网络计划按计划平面的个数划分为（     ）。
    A．单平面网络计划 B．肯定型问题的网络计划

    C．非肯定问题的网络计划   D．随机网络计划

    E．多平面网络计划（多阶网络计划，分级网络计划）

7、进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确（     ）。

    A．会议的主题

    B．会议的类型

    C．各类会议的主持人及参加单位和人员

    D．各类会议的召开时间

    E．各类会议文件的整理、分发和确认等
8、常见影响工程进度的风险有（      ）。

A．组织风险      B．管理风险
C．合同风险      D．资源风险
    E．经济风险

9、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括（       ）。

    A．项目实施的总体部署

    B．施工前准备工作进度

    C．总进度规划

    D．各子系统进度规划

    E．确定里程碑文件的计划进度目标
建筑工程项目质量控制

一、单项选择题

1、建筑工程项目质量控制包括（      ）。

  A．质量管理和项目控制    B．招标投标和安装

  C．作业技术和管理活动    D．施工安装与竣工

2、人是质量活动的主体，对建筑工程而言，人泛指与工程项目有关的单位、组织和个人，下列选项中不属于人的范畴的是（      ）。

  A．建设单位           B．策划者、设计者等

  C．监理与项目经理     D．施工承包单位

3、建设工程项目质量控制的基本方法是（      ）。

  A．PDCA循环原理     B．三阶段控制原理

  C．三全控制管理       D．三完善控制原理

4、三全控制原理不包括（       ）。

  A．全面质量控制       B．全阶段质量控制
  C．全员参与控制       D．全过程质量控制

5、三阶段控制原理包括事前控制、事中控制和事后控制，其中事前控制的涵义是（       ）。

  A．要求预先进行周密的质量计划

  B．可理解为质量计划阶段，明确目标并制定实现目标的行动方案

  C．作业者和管理者明确计划意图和标准，按规范制定行动方案

  D．强调质量目标的计划预控，并按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制

6、三阶段控制原理中，事前控制、事中控制和事后控制的联系中不包括（       ）。

  A．不是孤立的         B．不是截然分开的

  C．是PDCA循环的具体化
D．没有系统上联系，相对独立

7、工程项目质量控制系统的构成，按控制内容分为四种，下列属于该系统的是（       ）。

  A．工程项目总承包勘察设计质量控制子系统（设计--施工分离式）

  B．工程项目施工安装质量控制子系统

  C．工程项目招标投标质量控制子系统

  D．建设单位建设项目质量控制系统

8、不能用参照来建立工程项目质量控制体系的原则是（       ）。

  A．分层次规划的原则    B．系统责任制原则
  C．总目标分解原则      D．系统有效性原则

9、施工质量控制的总体目标是（      ）。

A．通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准（含工程质量创优要求）的建设工程产品
B．通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准

C．通过对施工质量的验收签证，设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更设计的合理建议等，保证竣工项目的各项施工结果与设计文件所规定的标准相一致

D．贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准

10、工程项目质量控制系统的活力在于它的（    ）机制，而（    ）机制的核心是（        ）机制，（     ）

来源于（     ）机制。

A．运行 运行 动力 动力 利益
B．动力 动力 利益 利益 运行

C．利益 利益 动力 动力 运行

D．动力 动力 运行 运行 利益

11、施工方是工程施工质量的（     ）。

A．非主体       B．自控主体
C．监控主体     D．被监控主体

12、施工质量计划的编制主体是（      ）。

A．监理公司     B．设计企业 

C．施工供应方   D．施工承包方
13、施工质量计划的内容一般不包括（     ）。

A．工程检测项目方法与计划

B．质量管理组织机构、人员及资源配置计划

C．质量回访及保修措施计划

D．为确保工程质量所采取的施工技术方案、施工程序

14、下列不是影响施工质量控制要素的是（      ）。

A．劳动时间     B．劳动手段

C．人员素质     D．施工环境

15、下列关于施工质量验收的方法中说法错误的是（      ）。

A．工程质量验收分为过程验收和竣工验收

B．质量合格的工序经验收后可进人下道工序施工，未经验收合格的工序，不得进人下一道程序

C．是对已完工的工程实体的外观质量及内在质量按规定程序检查，确认其是否符合设计及各项验收标准的要求

D．施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位验收，并形成验收分件

16、建设工程施工质量验收应符合一定的要求，下列中不属于验收要求的是（      ）。

A．工程外观质量应由验收人员通过现场检查后共同确认

B．对涉及结构安全和使功能的重要工程，专业工程应全部进行检测

C．工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行

D．单位工程施工质量应符合相关验收规范的标准

17、进行施工质量验收后，工程质量不符合要求，下列处理方法不正确的是（      ）。

A．经返修或更换设备的工程，应该重新检查验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定，能达到设计要求的工程，应予以验收

C．经返修或加固处理的工程，局部尺寸不符合设计要求，但能满足使用要求，严禁验收

D．经返修或加固后仍不满足使用要求的工程严禁验收

18、常见的工程质量统计分析方法没有（      ）。

A．分层法       B．PDCA循环法
C．排列图法     D．因果分析图法

19、调查分析的层次划分，根据管理需要和统计目的，不可以（      ）的方法取得原始数据。

A．按环境分     B．按合同分

C．按测定分     D．按时间分

20、关于因果分析图法，下列说法错误的是（      ）。

A．几个相似的质量特性或质量问题可使用一张图分析

B．可采用QC小组活动的方法进行，集思广益，共同分析

C．必要时可邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见

D．分析时要充分发表意见，层层深入，列出所有可能原因

21、下列关于直方图的观察分析——形状观察分析说法错误的是（      ）。

A．正常直方图呈正态分布，其特征是中间高、两边低、成对称

B．异长直方图呈偏态分布，常见图形有：折齿型、陡坡型、孤岛型、双峰型、峭壁型、图形不可能对称

C．形状观测分析将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，看形状是否相似，看分布区的宽窄

D．直方图的分布形状和分布区宽窄是由质量特征统计数据的平均值和标准偏差决定

22、质量管理体系文件不包括（      ）。

A．质量手册        B．质量方针

C．程序文件      D．质量控制记录
23、企业获准认证的有效期是（      ）。

A．二年    B．一年    C．三年    D．五年

24、质量管理体系的认证合格有效期满前，如企业愿继续延长，可向认证机构提出复评申请，此程序被称为（       ）。

A．重新换证 B．复评 C．认证注销 D．认证撤销

25、质量认证制度是由公正的第（      ）方认证机构对企业的产品及质量体系作出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心

A．一    B．二  C．三  D．四

26、质量管理体系的甲板小包佰（      ）。

A．文件审查    B．文件受理
C．现场审核    D．提出审核报告

27、GB/T 1900质量管理体系标准是我国按（      ），

    的质量管理体系标准。

A．科学原则  B．等同原则   C．公平原则

D．平等原则  E．互利原则

28、下列不属于八项质量管理原则的是（      ）。

A．以顾客为观注焦点    B．领导作用
C．基于领导的决策方法  D．管理的系统方法

E．结果方法

29、下列关于认证的维持和监督管理说法不正确的是（       ）。

A．企业获准认证后，应通过经常性的内部审核，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量体系实施监督管理

B．认证注销是强制性的，在企业体系发生变化或证书有效期届满时未提出重新申请情况下，认证机关对认证持有者实行强制性注销

C． 认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可向认证机构提出复评申请

D．认证暂停期间，企业不可以用体系认证证书作宣传

30、直方图有两种测刻地访法，一是形状测然断，二是位置测烈晰，位置观察分析是（        ）。

A．看形状是否相似

B．看分布区的宽窄

C．将分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较

D．看直方图的分布位置是否符合分布要求

二、多项选择题

1、下列关于建设工程项目质量控制说法正确的有（     ）。

 A．质量控制是 GB／T 19thX）质量管理体系标准的一个质量术语

B质量控制包括采取的作业技术和管理活动

C．质量控制是质量管理的一部分

D．在特定的地点建造特定的项目
E．建设工程项目是一项建筑产品

2、下列属于建设工程项目质量形成的影响因素的是（      ）。

A．人的质量意识和质量能力

B．建设项目的决策因素
C．建筑构造与结构的设计合理性、可靠性以及可施工性

D．工程项目的施工环境和施工方案

E．建设工程项目勘察因素
3、人是质量活动主体，对建设工程项目而言，人是泛指与工程有关的单位、组织和个人，包括（      ）

A．法人B．自然人C．设计者D．工承包单位

E．政府主管及工程质量监督单位
4．建设工程项目勘察因素，包括（      ），既有直接影响项目决策的因素，又有直接关系工程设计的依据和基础资料的因素。

A．建设项目技术条件勘察

B．工程岩土地质条件勘察
C．对当地环境的勘察

D．对建筑材料、构配件及相关工程用品质量的检测

E．对建设项目经济条件勘察

5、工程项目的施工方案包含（     ）。

A．施工技术方案     B．施工进度控制方案

C．施工材料管理方案 D．施工组织方案
E．施工程序方案

6、建设工程项目质量控制的基本原理有（     ）。

A．三完善控制原理    B．三阶段控制原理
C．三全控制原理      D．PDCA循环原理
E．三严原理

7、PDCA循环原理中P与C分别表示（     ）。

A.P-Plan                                                                              B．P - Iatect

C.C-Construct                                                       D．C- Check
E．P -Please

8、三全控制管理包括（     ）。

A．全阶段质量控制  B．全面质量控制

C．全员参予控制    D．全方面控制管理

E．全过程质量控制

9、工程项目质量控制系统是面向工程项目而建立的质量控制系统，它不同于企业按照GB／T 1900标准建立的质量管理体系。其不同点主要在于（     ）。

A．工程项目质量控制系统只用于特定的工程项目质量控制，而不是用于建筑企业的质量管理，即目的不同

B．工程项目质量控制系统只用于特定的工程项目质量控制，而不是用于某一个建筑单位，即主体不同

C．工程项目质量控制系统的控制目标是工程项目的质量标准，并非某一建筑企业的质量管理目标，即目标不同

D．工程项目质量控制系统与工程项目管理组织相融，是一次性的，并非永久性的，即时效不同

E．工程项目质量控制系统的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证，即评价方法不同
10、工程项目质量控制系统构成，按实施的主体分有（      ）。

A．工程项目勘察设计质量控制子系统

B．工程项目总承包企业项目质量控制系统

C．工程监理企业工程项目质量控制子系统
D．质量控制措施系统

E．建设单位建设项目质量控制系统

11、根据实践经验，可以参照（     ）来建立工程项目质量控制体系。

A．系统有效性的原则，即做到整体系统和局部系统的组织人员、资源和措施落实到位

B．总目标分解原则，按照建设标准和工程质量总体目标，分解到各个责任主体，明示于合同条件，由各责任主体制定质量计划，确定控制措施和方法
    C．质量承包制的原则，即贯彻谁实施谁负责，质量与经济利益挂钩的原则

D．分层次规划的原则，第一层次是建设单位和工程总承包企业，分别对整个建设项目和总承包工程项目，进行相关范围的质量控制系统设计；第二层次是设计单位、施工企业（分包）、监理企业，在建设单位和总承包工程项目质量控制系统的框架内，进行责任范围内的质量控制系统设计，使总框架更清晰、具体、落到实处

E．质量责任制的原则
12、建设工程项目质量控制系统的运行条件有（     ）。
A．控制系统运行的动力机制

B．控制系统运行的约束机制
C．控制系统运行的条件机制

D．控制系统运行的基本方式

E．控制系统运行的反馈机制
13下列不属于施工质量控制的目标的是（     ）。

A．建设单位的质量控制目标是通过审核施工质量文件，报告报表及现场旁站检查、平行检测施工指令和结算支付控制等手段的作用，监控施工单位的质量活动行为，协调施工关系

B．监理单位的质量控制目标是通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准

C．设计单位在施工阶段的质量控制目标，是通过对施工质量的验收签证，设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳变更合理建议，保证施工结果和设计文件相一致

D．施工单位的质量控制目标是通过施工过程的全面质量控制，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准的建设工程产品

E．建设单位的质量控制目标是通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准
14下列属于施工质量控制的过程的是（     ）。

A．施工前质量控制    B．施工中质量控制

C．施工验收质量控制  D．以上都不对

E．施工准备质量控制

15、下列关于施工承包方和供应方在施工质量控制过程中的地位正确的是（     ）。

A．都是自控主体      B．都是监控主体

C．施工承包商是自控主体，供应方为监控主体

D．施工承包商为监控主体，供应方为自控主体

E．业主、监理、设计单位为监控主体

16下列各项属于质量控制过程的是（     ）。

①材料采购：②施工牛产；③招标投标；④质量回访及保修；⑤图纸会审。

A．①②③  B．②⑤  C．④  D．③⑤

E．①④⑤

17下列属于影响施工质量的要素的是（     ）。

A．人员素质   B．工程用品     C．劳动工具
D．现场水文、地质、气象等自然环境 

E．劳动者家属

18下列选项中属于施工作业过程质量的基本程序的是（     ）。

A．检杏施工工序、程序的合理性、科学性，防止工序流程错误，导致工序质量失控

B．检杏工序施工中间产品的质量，即工序质量、分项工程质量

C．质量合格的工序经验收后可进人下道工序施工

D．以上都错误    E．进行作业技术交底

19、工程质量验收分为过程验收和竣工验收，具程序及组织包括（    ）。

A．施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位（或工程监理），进行验收，并形成验收文件

B．对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程，专业工程应进行功能性抽样检测

C．工程外观质量应由验收人员通过现场检查后共同确认

D．按国家现行管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定时间内，将验收文件报政府管理部门备案

E．单位工程完工后，施工单位自行组织检查，评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请
20、工程质量不符合要求时，下面各项处理过程正确的是（      ）。

A．经返工或更换设备的工程，应该重新检查验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定，能达到设计要求的工程，应予以验收

C．经返修或加固处理的工程，虽局部尺寸等不符合设计要求，但仍然能满足使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

D．经返修和加固后仍不满足使用要求的工程严禁验收
E．分部分项工程内容的抽样检查

21、政府对建设工程质量监督的职能包括两大方面，分别是（     ）。

A．监督工程建设环境（包括工人临时住所、食堂及工作环境等）的质量是否满足安全要求

B．监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定

C．监督检查施工设备、材料的质量，避免使用劣质和污染性大的材料、设备等

D．监督检查工程实体的施工质量，尤其是涉及结构安全和使用功能的质量

E．检查项目参与各方的质保体系，包括组织机构、质量控制方案及质量责任制等制度

22、为了保证施工质量，要对建设项目进行开工前的质量监督，施工过程中的施量监督，竣工阶段的质量监督和建立建设工程质量监督档案，关于质量监督正确的是（     ）。

A．检查项目参与各方的质保体系，包括组织机构、质量控制方案及质量责任制等制度

B．对建设工程项目结构主要部位（如桩基、基础、主体结构）除了常规检查外，无须在分部工程验收时进行监督

C．编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起三天内提交竣工验收备案部门

D．建设工程质量监督档案按单位工程建立

E．各方人员的资质证书
23、下列说法中关于工程质量统计分析方法说法不正确的是（     ）。

A．对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这是分层法的基本思想

B．因果分析法是指通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差等数据统计，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可由分析得出，具有直观、主次分明的特点

C．排列图法又叫质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深人排查可能原因，确定主要原因，进行处置、管理

D．以上都正确

E．所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看是否形似，二看分布区间的宽窄

24、关于直方图法进行工程质量统计说法正确的是（      ）。

A．直方图的应用，首先是收集当前生产过程质量特性抽检的数据，然后制作直方图进行观察分析，判断生产过程的质量状况和能力

B．形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看分布区的宽窄。直方图的分布形状及宽窄由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定
C．异常直方图呈正态分布，常见图有：折齿型、孤岛型、双峰型、峭壁型、陡坡型，出现异常原因可能是生产过程中存在影响质量的统计因素，或收集整理数据制作直方图方法不正确

D．直方图有两种观察分析法：一是位置观察分析，二是形状观察分析
E．正常直方图呈异态分布，其形状特征是中间高，两边低成对称

25、下列属于八项质量管理原则的是（     ）。

①过程方法；②管理的系统方法；③持续改进；④互等互利；⑤全员参与；⑥事实求是；⑦以顾客为关注焦点

A．①②③④  B．②④⑤  C．①⑥   

D．全都是    E．②⑤⑦
26、GB／T 1900质量管理体系对文件提出明确要求，企业应具有完整和科学的质量管理体系文件。质量管理体系文件一般有（    ）。

A．质量手册

B．质量管理标准所要求的质量记

C．形成文件的质量方针和质量标

D．质量管理标准所要求各种生产、工作和管理的程序性文件
E．质量记录管理程序

27、各企业程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般有六方面为通用性管理程序，包括（     ）。

A．文件控制程序      B．质量审核程序

C．不合格品控制程序  D．纠正措施控制程序

E．内部审核程序
28、质量手册的支持性文件是（     ）。

A．质量手册          B．质量记录

C．质量体系程序文件  D．质量方针和质量目标

E．质量认证制度

29、落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，主要目的是

A．评价质量管理程序的执行情况及适用性

B．揭露过程中存在的问题，为改进质量提供依据

C．建立质量体系运行的信息

D．向外部审核单位提供体系有效的证据
E．获准认证后的维持与监督管理

30、第三方质量认证制度自20世纪80年代以来已受到世界各国普遍重视，它对供方、需方、社会和国家的利益都具有重要意义，不包括（     ）。

A．提供需方企业的质量信誉

B．促进企业完善质量体系

C．减少社会重复检验和检验费用

D．增强国际市场和平互利、平等互利能力

E．产品生产的阶段性决定职业健康安全与环境管理的持续性长，可向认证机构提评申请
建设工程职业健康安全与环境管理

一、单项选择题

1、职业健康安全与环境管理的目的（     ）。

  A．保护产品生产者和使用者的健康与安全以及保护生态环境

  B．保护能源和资源

  C．控制作业现场各种废弃物的污染与危害

  D，控制影响工作人员以及其他人员的健康安全

2、建设工程职业健康安全与环境管理的特点（     ）。

  A．一次性与协调性

  B．公共性与多样性

  C．复杂性与多样性

  D．相关性与持续性

3、下列选项中安全控制目标错误的是（      ）。

  A．减少或消除人的不安全行为的目标

  B．改善生态环境和保护社会环境的目标

  C．减少或消除设备、材料的不安全状态的目标

  D．安全管理的目标

4、安全控制方针中“安全第一，预防为主”的“安全第一”是充分体现了（      ）的理念。

  A．安全生产，安全施工

  B．以人为本

  C．保证人员健康安全和财产免受损失

  D．以人为本但也要考虑到其他因素

5、施工安全控制的特点除了控制面广、控制系统交叉性、控制的严谨性外，还应有（     ）。

  A．控制的多样性B．控制的流动性

  C．控制的动态性D．控制的不稳定性

6、施工安全控制程序不包括（    ）。

  A．确定项目的安全目标

  B．编制项目安全技术措施计划并落实、实施和验证

  C．持续改进，直到完成建设工程项目的所有工作

  D．建立施工安全控制程度的表格

7、施工安全的控制要求不包括（    ）。

  A．各类人员必须具备相应的执业资格才能上岗

  B．所有新员工必须经过三级安全教育，即进厂、进车间和进班组的安全教育

  C．施工现场安全设施齐全，并符合国家及地方有关规定
  D．对施工机械设备进行检查并进行记录

8、危险源的定义为（    ）。

  A．危险源是可能导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的危险因素

  B．危险源是指火灾、水灾等各种可能伤害人身或使环境遭受破坏的因素

  C，危险源是指除直接自然灾害外的一切对人身体有伤害的一切有害因素

  D．危险源是指一种危害物品，这种物品可能导致人身破坏或疾病

9、危险源可分为两大类，即第一类危险源和第M类危险源，它们分别包括（     ）。

  A．第一类危险源是指意外释放的能量，第M类危险源指危险物质

  B．意外释放的能量的载体或危险物质，造成约束、限制能量，措施失效或破坏的各种不安全因素

  C．造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素，意外释放的能量的载体或危险物质

  D．危险物质，意外释放的能量的载体

10、危险源与事故的关系（    ）。

  A．正比例关系

  B．反比例关系

  C．相互依存相辅相成的关系

  D．主体与客体的关系

11、安全检查表法的缺点是（    ）。

  A．复杂难懂，不易掌握

  B．只能作出一些定性的评价

  C．不能从多方面考虑问题，使问题有弊端

  D．虽然能事先组织专家编制检查项目，但这些安全检查未做到系统化、完整化

12、安全技术施工措施计划的实施不包括（    ）。

   A．安全生产责任制    B．安全教育

   C．防护及预防教育    D．安全技术交底

13、安全性检查的类型有（    ）。

   A．日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期检查

   B．日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日后检查和定期检查

   C．日常性检查、非专业性检查、节假日前后检查和不定期检查

   D．日常性检查、非专业性检查、季节性检查、节假日前检查和不定期检查

14、安全检查的主要内容包括（     ）。

   A．查思想、查管理、查作风、查整改、查事故处理、查隐患

   B．查思想、查作风、查整改、查管理

   C．查思想、查管理、查整改、查事故处理

   D．查管理、查思想、查整改、查事故处理、查隐患

15、项目经理部安全检查的主要规定有（    ）。

   A．检查应现场抽样、现场观察和现场检测

B．对检查结果不用进行系统分析

   C．检查设备或器具，检查人员，并明确检查的方法及要求

   D．根据情况调查确定安全检查的内容

16、按照事故的原因进行分类可分为（    ）。

   A．物体打击，车辆伤害、机械伤害、爆炸伤害、触电等

   B．淹溺、灼烫、火灾、高处坠落以及电烧伤

   C．坍塌以及火灾烧伤等

   D．放炮，爆炸烧伤，烫伤以及爆炸引起的物体打击

17、按事故后果的严重程度可分为（    ）。

   A．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、特大伤亡事故、超大伤亡事故

   B．死亡事故、重伤事故、重大伤亡事故、超大多伤亡事故

   C．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故以及急性中毒事故

   D．微伤事故、轻伤重放、死亡事故、重大伤亡事故、急性中毒事故等

18、建设工程职业健康安全事故处理原则是（    ）。

   A．事故原因不清楚以及责任者没处理不放过

   B．没有调查而下定论引起的事故不放过

   C．事故责任者逃逸不放过

   D．事故引发原因不清楚，事故责任者未找到不放过

19、安全事故的处理程序是（    ）。

   A．报告安全事故，调查对事故责任者进行处理，编写事故报告并上报

   B．报告安全事故，处理安全事故，调查安全事故，对责任者进行处理，编写报告并上报

   C．服告安全事故，调查安全事故，处理安全事故，对责任者进行处理，编写报告并上报

   D．报告安全事故，处理安全事故，调查安全事故，对责任者进行处理

20、（     ）的情形被视同为工伤。

   A．醉酒导致死亡的

   B．自残或者自杀的

   C．在抢救国家财产时受到伤害的

   D．因犯罪或者违反治安管理条例死亡的

21、大气污染物的分类包括（    ）。

   A．气体状态污染物和固体状态污染物

   B．气体状态污染物和离子状态污染物

   C．气体状态污染物和粒子状态污染物

   D．固体状态污染物和粒子状态污染物

22、大气污染物的治理技术主要有（    ）。

   A．吸收法、催化法、化学法

   B．吸收法、生物法、燃烧法

   C．吸附法、催化法、化学法

   D．化学法、生物法、燃烧法

23、水污染的主要来源不包括（    ）。   

 A．工业污染源       B．农业污染源

   C．大气污染源       D．生活污染源

24、废水处理的主要技术为（     ）。

   A．化学法、物理法、物理化学法、生物法

   B．化学法、生物法、加工法、物理化学法

   C．生物法、过滤法、化学法、物理法

   D．物理化学法、吸附法、生物法、化学法

25、噪声按照振动性质可分为（    ）。

   A．气体动力噪声、工业噪声、电磁性噪声

   B．气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声

   C．机械噪声、电磁性噪声、建筑施工噪声

   D．机械噪声、气体动力噪声、工业噪声

26、国际标准化组织（ISO）从1993年6月正式成立环境管理技术委员会遵照的宗旨是（    ）。

   A．建立一整套环境管理的模式，规范企业和社会团体等所有组织环境表现，使之与经济相适应，提高生态质量，节约能源，促进经济

   B．改善生态环境，减少人类各项活动的影响，节约能源

   C．通过制定和实施一套环境管理的国际标准，规范企业和社会团体等所有组织表现

   D．建立环境管理国际标准，使之与经济发展相适应，改善生态环境，节约能源

27、环境管理体系的意义中不包括（    ）。

   A．保护人类生存和发展的需要

   B．国民经济可持续发展和建立市场经济体制的需要

   C．国内外贸易发展和环境管理现代化的需要

   D．满足人们生活水平提高的需要

28、职业安全管理体系中事故的定义为（    ）。

   A．可能导致伤害或疾病，财产损失，工作环境破坏的情况

   B．指某一危险发生后导致的严重后果

   C．造成死亡、疾病。伤害、损坏或其他损失的意外情况

   D．造成各种伤亡或损失的意外情况

29、风险的定义为（     ）。

   A．某一特定危险情况的发生的可能性和后果的组合

   B．评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程

   C．免除不可接受的损害风险的状态

   D．根据组织的法律义务和职业健康安全方针，以降低组织可接受程度的风险

30、环境管理体系的概念及定义为（     ）。

   A．客观的获得审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合规定的审核标准

   B．整个管理体系的一个部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动等     

C．组织依据其环境方针、目标和指标，对其他的环境因素进行控制所得的结果

D．组织依据其环境方针规定自已所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化

31、建立职业健康安全与环境的管理体系的步骤（   ）。

    A．领导决策，人员培训，初始状态评审，制定方案，文件编写以及管理体系的策划与设计

    B．领导决策，成立工作组，人员培训，初始状态评审，制定方案，管理体系的策划与设计及文件的编写，文件的审批和发布

    C．成立工作组，人员培训，领导决策，初始状态评审，方案制定及策划设计

    D．人员培训，领导决策，成立工作组，体系文件的编写以及审批发布

32、初始状态评审报告的主要内容不包括（    ）。

    A．初始状态评审目的，范围

    B．初始状态评审的程序和方法

    C．危险源与环境意识因素辩识、安全风险与环境影响评价

    D．评审过去的事故，进行分析评价，以及检查组织是否建立了处罚方法和预防措施

33、职业健康安全与环境管理体系文件编写应遵循的原则为（     ）。

    A．标准要求的要写到文件里，写到的要做到，做到的要有有效记录

    B．遵循PDCA管理模式并以文件支持的管理制度和管理方法

    C．体系文件的编写应遵循系统化、结构化、程序化的管理体系

    D．标准要求的要做到，做到最好有法可依，有章可循

34、职业健康安全与环境管理体系文件的特点不正确的是（      ）。

    A．法律性、系统性、证实性

    B．可操做性、不断完善性

    C．体现方式的多样化，符合性

    D．完整性、通俗性

35、程序文件的编定内容和一般形式不包括（     ）。

    A．程序文件要针对需要编制程序文件体系的管理要素

    B．程序文件的内容可按“SWIH”的顺序和内容来编写

    C．程序文件要通俗易懂，做到内容与实际相结合

    D．程序文件的一般格式可以是：目的和适用范围，引用的标准文件，术语和定义，职责，工作程序，报告和记录的格式以及保存期限，相关文件等

36、（    ）叫文件特点的法律性。

    A．文件系统有明确层次，有明确的责任、目的、范围、逻辑关系和接口

    B．文件规定了活动的要求和记录的方法，为管理体系提供了活动和结果的证据

    C．写到就要做到，具有强制性，从而实现有法可依，有章可循

    D．组织文件有内部法规文件应符合标准的要求和组织的实际情况

37、文件策划的主要工作不包括（    ）。

    A．确定文件结构；确定文件编写格式

B．确定各层文件名称及编号；制定文件编写计划

C．合理分工，加强协作

D．安排文件的审查、审批和发布工作等

38、体系文件不包括（    ）。

    A．程序文件           B．管理文件
    C．管理手册           D．作业文件

39、对环境管理问题进行例行（     ），既是对体系运行状况的监督手段，又是发现问题及时采取纠正措施，实施有效运行控制的首要环节。

    A．监督和测量         B．监测和监督

    C．监测和测量        D．监测和定量

40、组织在建立和评审目标时除（     ）外都是应考虑的因素。

    A．环境影响因素      B．人为影响因素
C．遵守法律法规

D．其他要求的承诺、相关方要求等

41、目标和指标应与环境方针中的（     ）相呼应。

    A．承诺  B．实施  C．运行  D．职责

42、组织应制定一个或多个方案，其作用是保证环境（     ）的实现。

    A．职责和权力         B．目标与职责

    C．目标与指标         D．职权和指标

43、环境管理方案的内容一般不包括（     ）。

    A．组织的目标、指标的分解落实情况

    B．使各相关层次与职能在环境管理方案与其所承担的目标、指标相对应

    C．规定实现目标、指标的职责、方法和时间表

    D．环境管理方案应随情况变化及时做相应修订

44、关于文件管理的描述不正确的是（     ）。

    A．对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引

    B．对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放

    C．对文件要长期进行检查并予以修改

    D．对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理

45、识别环境因素时应考虑到“三种状态”，这三种状态指的是（       ）。

    A．过去、现在、将来   B．正常、将来、反常

    C．正常、异常、紧急   D．现在、正常、将来

46、应及时更新环境方面的因素信息，以保证环境因素识别的（    ）和重要环境因素评价的（   ）。

    A．及时性；科学性     B．充分性；及时性

    C．充分性；及时性     D．充分性；科学性
47、建设产品生产过程中生产人员、工具和设备的流动性，主要表现不包括（     ）。

    A．同一工地不同建筑之间流动

    B．同一建筑不同建筑部位上流动

    C，不同工地不同建筑之间的流动

    D．一个建筑工程项目完成后，又要向一个新项目的流动

48、产品的（    ）和生产的（     ）决定了职业健康安全与环境管理的多样性。

A．单件性；多样性    B．多样性；单件性 
C．单件性；复杂性    D．多样性；复杂性

49、产品生产过程的（      ）决定了职工职业健康安全与环境管理的协调性。

    A．连续性和合作性    B．连续性与安全性

    C．连续性与分工性    D．安全性与分工性

50、产品的（    ）决定环境管理的多样性和经济性。

    A．社会性与实践性    B．时代性与实践性

    C．社会性与时代性    D．时代性与分工性

二、多项选择题

1、建设工程项目环境管理的目的是（     ）。

    A．保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调

    B．控制作业现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害
   C．避免和预防各种不利因素对环境管理造成的影响

   D．考虑能源节约和避免资源的浪费

   E．职业健康安全与环境管理的目的

2、建筑产品受不同外部环境因素影响多，主要表现在（     ）。

   A．露天作业多

   B．气候条件变化的影响
   C．工程地质和水文条件的变化

   D．地理条件和地域资源的影响
   E．酸雨频繁，使土壤酸化，建筑和材料设备遭腐蚀

3、建设工程职业健康安全与环境管理的特点（      ）。

   A．复杂性、多样性、协调性

   B．不符合性、时代性

   C．经济性、持续性、不符合性

   D．可靠性、时代性、经济性

   E．连续性、分工性

4、安全控制目标的主要内容为（      ）。

   A．减少或消除人的不安全行为的目标

   B．减少或消除设备、材料的不安全状态的目标

   C．改善生产环境和保护自然环境的目标

   D．安全管理的目标
   E，“预防为主”是实现安全第一的最重要手段

5、安全控制的方针是（      ）。

   A．控制预防           B．安全第一
C．预防为主          D．防患于未然

   E．未雨绸缨

6、不可接受的损害风险是指（    ）。

  A．超出了法律、法规和规章的要求   

B．超出了方针、目标和企业规定的其他要求

  C．超出了人们普遍接受的要求
  D．安全与否要对照风险接受程度来判定，是一个相对性的概念

  E．以上都正确

7、施工安全控制的特点包括（    ）。

  A．控制面广          B．控制的动态性

  C．控制系统交叉性    D．控制的严谨性
  E．以上只有A项正确

8、施工安全控制的程序为（     ）。

  A．确定项目的安全目标

  B．编制项目安全技术措施计划并落实和实施

  C．安全技术措施计划的验证

  D．持续改进，直至完成建设工程项目的所有工作
  E．其中只有B、C正确

9、在施工安全控制的基本要求中，其中有一项为对查出的安全隐患要做到“五定”，这“五定”是（     ）。

  A．定整改责任人，定整改措施

  B．定整改完成时间，定整改完成人，定整改验收人
  C．定整改检验员，定整改完成人

  D．定整改验收人，定整改监督人

  E．以上全部正确

10、危险源辨识的方法分为（      ）。

  A．专家调查法      B．头脑风暴法

  C．德尔菲法        D．安全检查表法

  E．以上中B、C属于常用的两种方法
11、专家调查法的缺点是（     ）。

  A．受专家的知识经验和占有资料的限制

  B．简便，易行，容易使人理解并掌握

  C．专家的专断行为严重，不易达到共识

  D．只能做出定性评价

  E．代表了大多数人的意志。

12、危险源的控制方法有（       ）。

  A．消除危险源、限制能量或危险物质、隔离

  B．隔离、个体防护设置薄弱环节、使能量或危险物质按人们的意图释放、避难与援救措施

  C．增加安全系数、提高可靠性、设置安全监控系统

  D．故障一消极方案；故障一积极方案；故障一正常方案
  E．将技术管理与程序控制结合起来

13、危险源控制的策划原则有（       ）。

A．尽可能完全消除有不可接受风险的危险源，如用安全品取代危险品

  B．如果是不可能消除有重大风险的危险源，应努力采取降低风险的措施

  C．在条件允许时，应使工作适合于人，如考虑降低人的精神压力和体能消耗

  D．应考虑防护每个工作人员的措施
  E．应尽可能利用各种物资来改善安全控制措施

14、施工安全技术措施计划的实施包含（      ）。

  A．安全生产责任制          B．安全教育

  C．安全技术交底            D．预防教育

  E．建立经常性的安全教育考核制度，考核成绩要记人员工档案

15、安全技术交底主要内容包括（        ）。

  A．本工程项目的施工作业特点和危险点

  B．针对危险点的具体预防措施
  C．应注意的施工事项

  D．相应的安全操作规程和标准

  E．发生事故后应及时采取的避难和急救措施
16、在制定安全检查表时，应根据用途和目的具体确定安全检查表的种类，安全检查表的主要种类分为（      ）。

  A．设计用安全检查表，厂级安全检查表

  B．车间安全检查表，班组及岗位安全检查表
  C．部级安全检查表，班组及岗位安全检查表

  D．设计用安全检查表，非专业安全检查表

  E．专业安全检查表等

17、安全检查的主要内容为（      ）。

  A．查思想、查整改、查管理

  B．查作风、查隐患、查思想

  C．查隐患、查事故处理

  D．查思想、查作风、查隐患

  E．查作风、查隐患

18、职业伤害事故分为（        ）。

  A．物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺

  B．起重伤害、灼烫、火灾、坍塌、火药爆炸

  C．高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸

  D．锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸；中毒和窒息、其他伤害等
  E．物体打击属刑事伤害

19、建设工程职业健康安全事故处理原则为（      ）。

  A．事故原因不清楚不放过

  B．事故责任者和员工没有受到教育不放过

  C．事故责任者没有处理不放过

  D．没有制定防范措施也不放过  

E．事故主要责任人不开除不放过

20、职工（       ），视同工伤。

  A．因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

  B．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

  C．在抢救国家财产等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

  D．职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
  E．在工作时间因违反管理条例而致残的

21、文明施工主要包括（      ）工作。

  A．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生

  B．科学组织施工，使生产有序进行

  C．减少施工对周围居民和环境的影响

  D．保证职工的安全和身体健康
  E．保护和改善施工环境

22、文明施工的意义包括（     ）。

  A．文明施工能促进企业综合管理水平的提高

  B．文明施工是适应现代化施工的客观要求

  C．文明施工有利于员工的身心健康，有利于培养和提高施工队伍的整体素质

  D．文明施工代表企业形象
  E．文明施工的管理费用高，不利于企业的成本合算

23、现场环境保护的意义是（       ）。

  A．保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要

  B．保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要

  C．保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求

  D．节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要
  E．环境保护费用高，小企业可以不进行这项活动

24、加强文明施工的宣传和教育（        ）。

  A．在坚持岗位练兵基础上，要采取派出去、请进来、短期培训、上技术课、登黑板报、广播、看录像、看电视等方法狠抓教育工作

  B．要特别注意对临时工的岗前教育
  C．张贴宣传画、广告词，加大力度宣传

  D．专业管理人员应熟悉掌握文明施工的规定

  E．施工管理人员要亲自实施

25、大气污染物通常以（      ）形式存在于空气中。

  A．气体                B．粒子

  C．半气体              D．半粒子

  E．灰尘

26、气体状态污染物包括（      ）。

  A．固体状态污染物      B．分子状态污染物   

C．蒸汽状态污染物       D．离子状态污染物

  E．混合气体状态污染物

27、大气污染的防治措施有（      ）。

  A．除尘技术

  B．气态污染物治理技术
  C．施工现场空气的净化采用回收法

  D．气态污染物的物理化学法

  E．严格控制污染源

28、水污染的主要来源（     ）。

  A．工业污染源           B．生活污染源

  C．固体废弃物污染源     D．农业污染源
  E．垃圾场

29、废水处理的方法有（     ）。

  A．化学法               B．物理方法

  C．物理化学法           D．生物法
  E．化学生物法

30、噪声按其噪声来源可分为（     ）。

  A．交通噪声             B．工业噪声

  C．建筑施工噪声         D．社会生活噪声
  E．气体动力噪声

31、施工现场噪声的控制措施有（     ）。

  A．声源控制及传播途径的控制  B．接收者的防护

  C．严格控制人为噪声  D．控制强噪声作业的时间
  E．坚决杜绝强噪声源

32、固体废弃物对环境的危害有（       ）。

  A．侵占土地，污染土壤   B．污染水体，污染大气

  C．影响人的身体健康     D．影响周围环境卫生
  E．以上都对

33、环境管理体系的作用及意义有（        ）。

  A．保护人类生存和发展的需要

B．国民经济可持续发展的需要
  C．建立市场文化体制的需要

D．国内外贸易发展和环境管理现代化的需要

  E．协调各国管理性“指令”和控制文件的需要
34、管理评审的内容有（        ）。

  A．管理评审是组织最高管理者的职责

  B．应按规定的时间间隔进行，评审过程要记录，结果要形成文件

  C．评审的对象是环境管理体系，目的是保证环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性

  D．评审前要收集充分必要信息，作为评审依据
  E．组织应制定、保持定期开展环境管理体系内部审核的程序方案

35、建立职业健康安全与环境管理体系分为（      ）。

  A．领导决策，成立工作组

  B．人员培训，初始状态评审

  C．制定方针、目标、指标和管理方案以及策划与设计

  D．体系文件的编写以及文件的审查审批和发布
  E．参与建立和实施管理体系的有关人员及内审员应接受职业健康安全与环境管理体系标准及相关知识的培训

36、文件的编写原则有（         ）。

  A．文件应便于执行，简明扼要，通俗易懂，做到内容与实际相结合，切忌生搬硬套

  B．要努力做到管理体系文件的一体化，使质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系各类文件有机结合，可以降低组织的管理成本，大大改善管理绩效
  C．文件的描述应能清楚地表示部门之间、活动之间的顺序与接口关系，避免文件之间内容重复和相互矛盾

  D．文件应另附一份说明书，说明该文件的出处、编写日期等，核查无误后上交

  E．程序文件要针对需要编制程序文件体系的管理要素

37、初始状态评审的内容包括（      ）。

  A．辨识工作场中的危险源和环境因素

  B．明确适用的有关职业健康安全与环境的法律、法规和其他要求

  C．评审组织现有的管理制度，并与标准进行对比

  D．评审过去的事故，进行分析评价，以及检查组织是否建立了处罚办法和预防措施
  E．了解整个法律法规体系对本组织的要求

38、程序文件编写的内容和一般格式为（      ）。

  A．程序文件要针对需要编制程序文件体系的管理要素

  B．程序文件的内容可按“SWIH”的顺序和内容来编写
  C．文件内容要简明扼要，通俗易懂，做到内容与实践相结合，切忌生搬硬套

  D．程序文件一般格式可以是：目的和适用范围，引用的标准文件，术语和定义，职责，工作程序服告和记录的格式以及保存期限湘关文件等

  E．程序文件符合标准的要求和组织的实际情况

39、文件管理活动的内容包括（       ）。

  A．对现有的有效文件进行整理编号，方便查询索引

  B．对适用规范、规程等行业标准及时购买补充、对适用的表格要及时发放

  C．对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理
  D．文件的确立是一个动态的过程，应关注文件的内容和方式

  E．文件系统有明确层次

40、识别环境因素时要考虑到“三种状态”（     ）。

    A．正常B．异常C．不紧急D．紧急
    E．超常

41、组织在建立和评审目标时应考虑的主要因素有（       ）。

  A．环境影响因素      B．遵守法律法规

C．相关方面要求      D．其他要求的承诺
  E．地理影响因素

42、环境管理方案的内容有（      ）。

  A．组织的目标、指标的分解落实情况

  B．应规定实现目标、指标的职责

  C．应制定实现目标、指标的方法和时间表
  D．应制定一个或多个环境管理方案

  E．改善生态环境质量，减少人类各项活动所造成的环境污染节约能源

43、运行控制的目的是（       ）。

  A．实现组织方针         B．实现目标指标

  C．编制控制程序         D．建立良好的控制系统

  E．制定计划和安排，确定控制和预防措施有效实施

44、文件策划的主要工作有（      ）。

  A．确定文件结构及确定文件编写格式

  B．确定各层文件名称及编号

  C．制定文件编写计划

  D．安排文件的审查、审批和发布工作等
  E．考虑文件的编写原则和方法

45、初始健康安全与环境状态评审应遵循的法律法规及其他要求的评审有（       ）。

  A，了解整个法律法规体系对本组织的要求

  B．收集法律法规的途径

  C．建立适用于组织的具体《法律法规内容目录清单》

  D．评审组织在相应法律法规要求上的遵循情况
46、初始状态评审报告的主要内容是（       ）。

  A．初始状态评审的目的、范围及组织的基本情况

  B．初始状态评审的程序和方法及危险源与环境因素辨识、安全风险与环境影响评价

  C．组织现有管理制度评审状况和遵循的情况

  D．职业健康安全与环境法规和其他要求遵循情况评价
  E．评价组织的职业健康安全方针是否继续合适

47、管理评审的目的和意图是（        ）。

  A．持续评估组织的职业健康安全管理体系的有效性

  B．评价管理体系是否安全实施和是否继续保持

  C．评价组织的职业健康安全方针是否继续合适

  D．为了组织的未来发展要求重新制定组织的职业健康安全目标或修改现有的职业健康目标，并考虑为此是否需要修改有关的职业健康安全管理体系的要素
  E．使成本核算最优化

48、应急准备和响应的目的或意图是（      ）。

  A．通过建立有效程序和报告制度，调查和评估事故，事件符不符合

  B．预防事故和事件及不符合情况的进一步发生   C．主动评价潜在的事故或紧急情况，识别应急响应要求

  D．制定应急准备和响应计划，以减少和预防可能引发的病症和突发事件造成的伤害
  E．将损害减到最小程度

49、固体废弃物的主要处理方法有（     ）。

  A．回收利用           B．减量化处理

  C．稳定和固化技术     D．焚烧技术和填埋
  E．不能焚烧只能填埋

50、管理评审中应注意的问题有（      ）。

  A．信息输人的充分性和有效性

  B．评审过程充分严谨，应明确评审的内容和对相关信息的收集、整理，并进行充分的讨论和分析

  C．评审结论应该清楚明了，表达准确

  D．评审中提出的问题应认真地进行整改，不断持续改进
  E．评审过程应该公正透明
建设工程合同与合同管理

 一、单项选择题

1、公开招标是指（    ）。

A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为

D．有限招标

2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（    ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  A.40天   B.30天   C.50天   D.20天

3、按照承包工程计价方式分类不包括（      ）。

  A．总价合同        B．单价合同

  C．成本加酬金合同  D．预算合同
4、下列不是合同价款应规定的内容的是（     ）。

  A．计算方式        B．结算方式

  C．价款的支付期限  D．价款支付日期
5、建设工程总承包合同的履行不包括（     ）。

   A．合同应明确双方责任

   B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

   C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

   D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可

6、建设工程项目一般应采用（     ）。

  A．公开招标方式     B．邀请招标

C．有限招标         D．其他组织招标

7、资格预审程序中应首先进行（     ）。

A．资格预审资料分析  B．发出资格预审通知书

C．发布资格预审通告  D．发售资格预审文件

8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。

A．l－2人               B．l－3人
C．1－4人              D．1－5人

9、招标人与中标人签订合同后（    ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

  A．2                      B．3

  C．5                      D．6

10、建设工程合同的最基本要素是（    ）。

  A．标的           B．承包人和发包人

  C．时间           D．地点

11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（     ）。

  A．总价合同         B．单价合同

  C．成本加酬金合同   D．邀请合同
12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（    ）。

  A．预付款           B．工程进度款

  C．退还保留金       D．价格调整条款
13、下列不属于完善合同条件问题的是（    ）。

  A．关于工程交付     B．工程量及价格单
  C．关于合同图纸     D．关于施工占地

14、建设工程的建设合同大体上不包括（     ）阶段。

  A．勘察          B．设计

  C．施工          D．造价
15、BOT合同又称（     ）。

  A．特许权协议书      B．工程项目总承包合同

  C．单位工程施工承包合同

D．勘察、设计或施工总承包合同

16、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（GM1999—0201）的是（      ）。

  A．《协议书》

B．《通用条款》

  C．《专用条款》》

D．《建设工程质量管理条例》

17、工程分包是针对（     ）而言。

  A．总承包        B ．专业工程分包

  C．劳务作业分包  D．转包

18、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（     ）。

  A．工程质量标准   B．工期

  C．工程变更       D．质量与安全

19、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（      ）。

  A．保障、保险及担保B．合同的生效

  C．质量与安全D．双方一般权利和义务

20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（     ）。

  A．词语定义及合同文件B．分包工程概况
  C．竣工验收与结算D．工期

21、下列不属劳动报酬采用的方式的是（     ）。       A．固定劳动报酬（含管理费）

B．按确认的工时计算

   C．按确认的M程量计算D．按确认的质量计算
22、工程承包人确认结算资料后（    ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

  A．13       B．14
  C．15       D．16

23、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（     ）。

    A．按本合同关于争议的约定处理B．《协议书》

    C《通用条款》D．《专用条款》

  24、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（     ）天。

      A．28     B．27

      C．26     D．25

  25、索赔程序和争执的解决主要分析（    ）。

A．争执的解决方式              

B.任的开始

    C．工程所有权的转让

    D．承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始

  26、建设工程合同实施控制的作用是（    ）。

    A．通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标

    B．分析合同执行差异的原因

    C．分析合同差异的责任

    D．问题的处理

27、下列不属于合同诊断的内容的是（    ）。

    A．技术措施B．问题的处理

    C．分析合同差异责任D．分析合同执行差异的责仟

28、下列不属于工程问题的四类措施的是（    ）。

    A．问题的处理B．技术措施

    C．经济措施D．合同措施

29、下列不属于合同资料种类的是（    ）。

    A．合同分析资料。

B．工程实施中产生的各种资料

C．工程实施中的各种记录、施工日记等

D．合同资料的收集

30、下列不属于资料文档管理的内容的是（     ）。

    A．合同分析资料B．合同资料的收集

    C．资料整理D．资料的归档

31、以下关于索赔的说法不正确的是（     ）。

  A．索赔是相互的

B．索赔是双向的

  C．发包人不可以向承包人索赔

D．承包人可以向发包人索赔

32、索赔按索赔当事人分类包括（     ）。

  A．承包人与发包人之间索赔

B．发包人与分包人之间索赔

  C．发包人与供货人之间索赔

D．发包人与保险人之间的索赔

33、索赔按索赔要求分类包括（     ）。

  A．工期索赔B．工程终止索赔

  C．工程变更索赔D．工程拖延索赔

34、下列不属于建设工程反索赔特点的是（     ）。

  A．索赔与反索赔同时性

  B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼

  C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿

  D．工程质量缺陷反索赔

35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是（    ）。

  A．公开招标     B．间接采购方式
  C．邀请招标     D．直接采购方式

36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是（    ）。

    A．标的       B．数量

    C．质量       D．时间
37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是（     ）。

    A．监理人义务 B．委托人义务

    C．委托人权力 D．外部条件包括的内容
38、下列不属于NEC的核心条款内容的是（     ）。

    A．总则       B．单价
    C．工期       D．权利

39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是（     ）。

    A．总价合同   B．总目标总价合同
    C．单价合同   D．工程管理合同

40、NEC的主要特征不包括（      ）。

    A．适用范围广 B．为项目提供动力

    C．简明清晰   D．速度快
41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是（      ）。

    A．合同管理   B．计划管理

    C．成本管理D．工程进度管理
42、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（     ）。

    A．早期预警程序B．补偿事件程序

    C．友好协商D．裁决人程序

43、国际工程承包合同订立的最主要形式是（     ）。

    A．招标      B．投标

    C．公开招标D．邀请招标

44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（     ）。

    A．开标B．招标文件的修改
    C．评标D．授予合同

45、国际工程合同包括（     ）。

    A．国际工程招标B．国际工程承包
    C．国际工程投标D．国际工程开标

46、国际工程的概念为（     ）。

    A．国际工程咨询包括对工程项目前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、项目评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等，是以高水平的智力劳动为主的行业

    B．国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程项目，即面向国际进行招标的工程

    C．国际工程承包包括对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等

    D．国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议

47、关于工期的索赔不包括（     ）。

  A．关于延展工期的索赔

B．由于延误产生损失的索赔

  C．由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
D．赶工费用的索赔

48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有（     ）。

  A．有关合同文件的组成问题引起索赔

  B．关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔

  C．关于合同文件有效性引起的索赔

  D．因图纸或工程量表中的错误而索赔

二、多项选择题

1、支付担保的形式有（     ）

  A．银行保函B．履约保证金

  C．担保公司担保D．抵押或者质押
  E．银行汇票

2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（     ）。

  A．发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务

  B．一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任

  C．一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任

  D．提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件
  E．支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施

3、进行合同分析是基于（     ）原因。

  A．合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解

  B．同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系

C．工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响

  D．合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险
  E．合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容

4、承包人的主要任务有（     ）。

  A．明确承包人的总任务，即合同标的

  B．明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义

  C．明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天

  D．明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示
  E．承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款

5、下列关于合同价格分析中正确的是（     ）。

  A．合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围

  B．工程计量程序，工程款结算方法和程序

  C．合同价格的调整，即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定

  D．拖欠工程款的合同责任
  E．对合同中明示的法律应重点分析

6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（      ）。

  A．索赔的内容、方式及数额

  B．索赔的程序

  C．争执的解决方式和程序

  D．仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等
  E．索赔的金额

7、合同控制依据的内容包括（      ）。

  A．合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据

  B．各种实际的工程文件，如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等

  C．对于合同执行差异的原因，对合同实施控制

  D．工程管理人员每天对现场情况的书面记录
  E．合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束

8、合同资料的种类有（      ）。

  A．合同资料

  B．合同分析资料

  C．工程实施中产生的各种资料

  D．工程实施中的各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
  E．原始资料

9、按索赔当事人的不同可分为（      ）。

  A．承包人与发包人之间索赔

B．承包人与分包人之间的索赔

  C．承包人与供贷人之间索赔

D．承包人与保险人之间的索赔
  E．发包人与分包人之间的索赔

10、按索赔所依据的理由分类分为（     ）。

    A．合同内索赔     B．合同外索赔

    C．道义索赔       D．单项索赔

    E．总索赔

11、索赔成立的条件有（     ）。

    A．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

    B．因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失

    C．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
    D．承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告

    E．发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失

12、常见的建设工程索赔有（      ）。

A．因合同文件引起的索赔

B．有关工程施工的索赔

C．增减工程量的索赔

D．关于价款与工期的索赔

    E．财务费用补偿的索赔
13、合同文件是索赔的最主要依据，包括（     ）。

  A．本合同协议书及中标通知书

  B．投标书及其附件

  C．本合同专用条款和通用条款

  D．标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书
  E．相关证据

14、建设工程反索赔的特点有（       ）。

  A．索赔与反索赔同时性

  B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼

  C．在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿
  D．承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔

  E．反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人

15、发包人相对承包人反索赔的内容有（     ）。

  A．工程质量缺陷反索赔     

B．拖延工期反索赔

  C．保留金的反索赔      

D．发包人其他损失的反索赔
  E．关于工伤赔偿金的反索赔

16、材料采购合同订立的方式有（      ）。

  A．间接采购方式       B．直接采购方式

  C．公开招标           D．邀请招标
  E．非公开招标

17、得到投标的推荐程序有（     ）。

  A．准备招标文件及颁发招标文件

B．发包人陪同投标者考察施工现场
                                             C．招标文件的修改以及投标者的质疑

D．投标书的提交和接收
  E．邀请承包人参加资格预审

18、国际工程承包合同订立后，即进人合同的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括（     ）。

  A．合同管理、计划管理

B．成本管理、财务管理

  C．物资采购管理，质量管理

D．分包商管理、移交和竣工验收管理
  E．资金管理

19、建设工程监理合同的基本条款内容有（     ）。

  A．委托人委托监理人监理的工程概况

  B．监理人承诺按合同的约定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务

  C．委托人向监理人承诺本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬

  D．双方当事人的鉴字盖章和签约时间
  E．工程执行的起止时间

20、NEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括（     ）。

  A．总价合同及单价合同

B．目标总价合同及目标单价合同

  C．成本加酬金合同

D．工程管理合同
  E．承包合同及分包合同

21、建设工程监理合同专用条件有（      ）。

  A．合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容

  B．委托人对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复的时间

  C．委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数

  D．委托人向监理人支付报酬的计算方法、支付时间和金额、奖励办法
  E二委托人在责任期内如果失职，应当承担责任

22、DRB（ispute Review Board一纠纷审议委员会）的优点有（    ）。

  A．DRB委员可以在项目开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题

  B．DRB委员会公正性、中立性的规定在通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见CIRB委员是发包人和承包人自己选择的，容易为他们所接受

  D．由于DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力
  E刀RB费用较高

23、建设工程施工招标的必备条件有（      ）。

  A．招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实

  B．初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准

  C．招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

  D．有招标所需的设计图纸及技术资料
  E．相应资金中有部分资金已经落实

24、工程建设项目施工招标文件一般包括（      ）。

  A．投标邀请书，投标人须知，合同主要条款

  B．投标文件格式，技术条款，设计图纸

C．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单

  D．评标标准和方法，投标辅助材料
  E．招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间

25、详细评审内容包括（      ）。

  A．确定评标方法以及备选标的确定

  B．投标文件的排序和汇率风险的承担

  C．决定招标项目是否可作为一个整体合同授予中标人

  D．决定投标有效期可否延长
  E．投标文件的澄清说明或补正

26、废标的条件包括（     ）。

  A．逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的

  B．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

  C．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效

  D．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的
  E．投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的

27、投标文件一般包括（     ）。

  A．投标函，投标报价

  B．施工组织设计，商务和技术偏差表
  C．结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件

  D．根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价

  E，投标担保

28、有关投标人之间串通投标的禁止中，对投标人之间的串通投标有（      ）。

  A．投标人相互约定抬高或压低投标报价

  B．投标人之间相约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价

  C．投标人之间先进行内总竞价，内定中标人，然后再参加投标

  D．投标人之间其他串通报标投价的行为
  E．部分投标人联合与另一部分进行竞标

29、合同谈判的主要内容有（     ）。

  A．关于工程内容和范围的确认

  B．关于技术要求、技术规范和施工技术方案

  C．关于合同价格条款

  D．关于价格调整条款
  E．关于完善价格条款的问题

30、与建设工程有关的其他合同包括（     ）。

  A．建设工程委托监理合同

B．建设工程物资采购合同

  C．建设工程保险公司

D．建设工程担保合同
  E．建设工程总承包合同

31、建设工程总承包合同的主要条款有（    ）。

  A．词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务

  B．合同履行期限，合同价款，工程质量与验收

  C．合同的变更，风险，责任和保险，工程保修

  D．对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任
  E．合同价款，合同工期开式日期，竣工日期

32、施工总承包合同的主要内容中《协议书》的内容包括有（      ）。

  A．工程概况、工程承包范围、合同工期

  B．质量标准、合同价款

  C．组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同

  D．承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
  E．承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项

33、关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（     ）。

  A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

  B．建设工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

  C．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

  D．分包单位将其承包的建设工程再分包的
  E．不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为

34、劳务报酬采用的方式有（    ）。

  A．固定劳务报酬（含管理费）

  B．约定不同工种劳务的计时单价

  C．约定不同工作成果的计件单价
  D．约定不同努力程度的计表现单

  E．劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

35、劳务报酬的最终支付形式为（    ）。

  A．全部工作完成，经工程承包人认可后的14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付

  B．工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款

  C．劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理
  D．约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算

  E．除本合同约定或法律政策变化，导致价格变化的，均为一次包死，不再调整

36、当发生（     ）情况时，工程承包人应承担违约责任。

A．工程承包人违反合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬

  B．工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
  C．承包人检测工程质量不符合本合同的约定，但能够达到国家规定的最低标准

  D．工程承包人由于劳务分包人的影响，而延续劳务分包人的时期

  E．工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾数

37、投标保证金的形式有（     ）。

  A．交付现金、支票

  B．银行汇票、不可撤销信用证

  C．银行保函

  D．由保险公司或者担保公司出具投标保证书
  E．延期付款

38、银行履约保函的内容有（     ）。

  A．承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程顺利进行

  B．银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同总额的10％左右

  C．在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行的合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项

  D．无条件保函的情形，是在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由
  E．当承包人在履约合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金

39、在下列情形中，经批准可以进行邀请招标的有（     ）。

  A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

  B．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的

  C．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的

  D．受自然地域环境限制的
  E．法规规定不准公开招标的

40、招标文件澄清与修改过程中（       ）。

  A．招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件

  B．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人

  C．招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件；投标单位在收到澄清或修改通知后，应书面予以确认，该确认双方均应妥善保管
  D．对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的

  E．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

  41、关于劳务分包人应承担违约责任的说法，正确的有（     ）。

  A．工程承包人违反合同的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬   

B．劳务分包人因自身原因延期交工的

  C．劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时

  D．劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延
  E．工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时

42、劳务分包人义务有（     ）。

  A．按时提交报表、完整原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收

  B．妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施

  C．劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令

  D．除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施完全负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序
  E．负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系

43、工程承包人的义务有（      ）。

  A．组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责

  B．负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收

  C．统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工现场

  D．按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要
  E，做好自己的本职工作，不必与他单位协调配合，照顾全局

44、建设工程总承包合同的履行内容有（    ）。

  A．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

  B．建设工程总承包合同通过招标投标方式订立

  C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

  D．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
  E．建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定

45、评标报告内容包括（      ）。

  A．基本情况和数据表，开标记录

  B．评标委员会成员名单，评标标准

  C．符合要求的投表一览表，废标情况说明．

  D．推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
  E．经评审的招标人排序

46、有关工程施工的索赔包含的内容有（     ）。

  A．地质条件变化引起的索赔和工程中人为障碍引起的索赔

  B．增减工程量的索赔和各种额外的试验和检查费用偿付

  C．工程质量要求的变更引起的索赔和关于变更命令有效期引起的索赔或拒绝

  D．指定分包商违约或延误造成的索赔和其他有关施工的索赔
  E．各种正常的试验和检查费用偿付

47、索赔按索赔事件的影响分为（     ）。

  A．工期拖延索赔：由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等

  B．不可预见的外部障碍或条件索赔：承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件

  C．工程变更索赔：由于发包人或工程师指令修改设计、增减工程量、增删部分工程等而造成的工期延长和费用损失

  D．工程终止索赔以及其他索赔：由于某种原因发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失
  E．费用索赔

48、建设工程索赔的起因有（      ）。

  A．承包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任；没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款

  B．合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等

  C．工程环境变化，包括法律、市场物价、货币换率、自然条件的变化等

  D．不可抗力的因素以及合同的变更，如双方协议签订的新的变更合同、备忘录、修正案以及其他等

  E．合同变更
建设工程项目信息管理

一、单项选择题

1、项目的信息管理的目的旨在（     ）。

  A．通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务

  B．使项目信息能方便和有效地获取

  C．存储信息

  D．交流信息

2、下列不属于信息管理主要内容的是（      ）。

  A．信息的分类   

B．信息管理的任务

  C．管理类信息

D．信息处理的工作平台及其使用规定

3、在当今的时代进行信息管理的核心手段是（      ）。

  A．基于网络的信息处理平台
B．委托咨询公司

  C．设立信息管理部门

D．信息的分类

4、下列属于按信息的内容属性分类的是（       ）。

A．投资控制         B．管理类信息
C．招投标           D．设计准备

5、下列不属于基于网络的信息处理平台的硬件和软件构成的是（      ）。

  A．数据处理设备      B．数据通信网络

  C．广域网            D．软件系统

6、为满足项目管理工作的需要，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维分类，分类的方法不包括（      ）。

  A．按项目的分解结构

B．按项目实施的工作过程

  C．按项目管理工作的任务

D．按项目完成的质量要求

7、数据通信网络主要有三种类型，其中不包括（     ）。

  A．局域网B．城域网C．互联网D．广域网

8、下列主要用于项目的目标控制的体系是（     ）。

  A．项目管理信息系统    B．项目管理互联网系统

  C．管理信息系统        D．项目管理计算机系统。

9、项目管理信息系统的功能不包括（      ）。

  A．投资控制和成本控制  B．进度控制

  C．合同管理和质量控制  D．信息自动化控制
10、合同管理的功能不包括（      ）。

A．合同基本数据查询

B．合同执行情况的查询和统计分析

C．绘制网络图和计划横道图

D．标准合同文件查询和合同辅助起草

11、通过信息技术在工程管理中的开发和利用不能实现（      ）。

  A．信息存储数字化和存储相对集中，信息获取便捷

  B．信息来源渠道广泛，有用信息多，能自动进行删选

  C．信息处理和变换的程序化，信息流扁平化

D．信息传输的数字化和电子化，信息透明度提高

12、成本控制的功能不包括（      ）。

  A．投标估算的数据计算和分析

  B．计划施工成本，计算实际成本，计划成本与实际成本的比较分析

  C．根据工程的进展进行成本控制

  D．根据工程的进展进行施工成本预测等功能

13、各项信息管理任务的工作流程不包括（      ）。

  A．信息管理手册编制和修订的工作流程

  B．信息管理处理大量数据，收人大量数据，也即流人和流出过程

  C．为形成各类报表和报告，收集信息、录人信息、审核信息、加工信息、信息运输和发布的工作流程

  D．工程档案管理的工作流程

14、项目信息管理的目的是（      ）。

  A．目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务

  B．目的旨在通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取存档、存储、处理和交流

  C．目的旨在使项目信息管理具有高优的技术和水平，使信息管理摆脱组织、方法和手段传统的模式和方式

  D．目的旨在使信息管理处理的手法更精湛

15、信息指的是用三种方式传输的知识、新闻或可靠的或不可靠的情报，其中不包括（      ）。

  A．书面的形式     B．口头的形式

  C．传真的形式     D．电子的方式

16、项目的进度项编码应考虑三个不同的进度工作项的需要，建立统一编码，服务于项目的进度目标的动态控制，其中三个不同不包括下列（      ）。

  A．不同层次B．不同深度

C．不同等级D．不同用途

17、基于互联网的项目信息用户属于（     ）。

  A．信息商务       B．商子商务

C．网络商务       D．电子商务
18、基于互联网的核心功能是（     ）。

  A．在互动式的文档管理的基础上，通过互联网促进项目参与各方之间的信息交流和促进项目参与各方的协同工作，从而达到为项目建设增值的目的

  B．可以服务于多个项目，即成为众多项目服务的公用信息平台

  C．使建设工程项目的信息处理方式起根本性的变化

  D．为项目的参与各方提供一个高效的信息交流和协同工作的环境

二、多项选择题

1、建设工程项目信息管理的任务主要内容有（    ）。 

  A．信息管理的任务，信息管理的任务分工表和管理职能分工表，信息的分类

  B．信息的编码体系和编码，信息输人输出模型，信息流程图

  C．各项信息管理工作的工作流程图，信息处理的平台及其使用规定

  D．各种报表和报告的格式，以及报告周期，信息管理的保密制度等制度
  E．信息使用的工作平台及其规定

2、可以（    ）对建设施工项目信息分类。

  A．按项目管理工作的对象

B．按项目实施的工作过程

  C．按项目管理工作的任务

D．按信息的内容属性
  E．按项目的分解结构

3、项目的政府主管部门和各参与单位的编码包括（     ）。

  A．政府主管部门、业主方的上级单位或部门

  B．金融机构、工程咨询单位

  C．设计单位、施工单位

  D．物资供应单位。物业管理单位
  E．地税单位

4、数据通信网络主要有（    ）。

  A．局域网    B．城域网     C．互联网

D．广域网    E．商业网

5、项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，它包括（     ）。

  A．设计准备阶段的工作项

B．设计阶段的工作项和招投标工作项

  C．施工和设备安装工作项

D．项目动用前的准备工作项
  E．项目的进度项

6、投资控制的功能包括（      ）。

  A．项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的数据计算和分析

  B．进行项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较，并形成各种比较报表

  C．计划资金的投人和实际资金的投人的比较分析

  D．根据工程的进展进行投资预测
  E．根据投标估算的数据计算和分析

7、我国实施国家信息化的总体思路是（     ）。

  A．以信息资源开发和利用为中心

  B．以实现信息化资源的发展新时期

  C．全面推动领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化进程

  D．以制度创新和技术创新为动力

  E．以信息技术应用为导向
8、工程管理的信息资源包括（     ）。

  A．组织类工程信息

B．管理类工程信息

  C．经济类工程信息

D．技术类工程信息和法规类工程信息
  E．建筑类工程信息

9、自20世纪70年代开始，信息技术经历了一个迅速发展的过程，信息技术在建设工程管    理中的应用也有一个相应的发展过程（     ）。

  A．20世纪70年代，单项程序的应用

  B．20世纪80年代，程序系统的应用

  C．20世纪叨年代，程序系统的集成

  D．20世纪叨年代末期至今，基于网络平台的工程管理
  E．20世纪70年代末期单项程序的建成

10、信息技术在工程管理中的开发和应用的意义有（      ）。

  A．“信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于项目的文档管理

  B．“信息处理和变换的程序化”有利于提高数据处理的准确性，并可提高数据处理的效率

  C．“信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性

  D．“信息获取便捷”，“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于项目参与方之间的信息交流和协同工作
  E．工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益

11、应用项目管理信息系统的主要意义是（     ）。

  A．实现项目管理数据的集中存储

B．有利于项目管理数据的检索和查询

  C．确保项目管理数据处理的准确性

D．可方便地形成各种项目管理需要的报表
  E．提高项目信息处理的效率

12、项目管理信息系统的意义是（      ）。

  A．项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制

  B．项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集。记录、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员

  C．20世纪70年代末期和80年代初期国际上已有项目管理信息系统的商品软件，项目管理信息系统现已被广泛地用于业主方和施工方的项目管理

  D．项目管理信息系统可以在局域网上或基于互联网的信息平台上运行
  E．项目管理信息系统可方便地形成各种项目管理需要的报表

13、一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息，方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，主要有（      ）。

  A．项目的结构编码、项目管理组织结构编码

  B．项目的政府主管部门和各参与单位编码

C．项目的实施的工作项编码、合同编码

D．项目的投资项编码、项目的进度项编码
E．项目的经费编码

14、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（      ）。

A．信息存储数字化和存储相对集中

  B．信息处理和变换的程序化，信息流扁平化
C．信息来源渠道广泛，有用信息多，能进行自动删选

D．信息传输的数字化和电子化

E．信息获取便捷
15、建设工程项目信息的分类内容有（      ）。

A．按项目实施的工作过程，如设计准备、设计招投标和施工过程等进行信息分类

  B．业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理的要求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和实现部分信息共享，应尽可能作一些统一分类的规定，如项目的分解结构应统一

C．可以从不同的角度对建设施工项目的信息进行分类

D．为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类
E．按项目实施的工作过程

16、成本控制的功能包括（      ）。

  A．投标估算的数据计算和分析

B．计划施工成本与计算实际成本

C．计划成本与实际成本的比较分析

D．根据工程的进展进行施工成本预测
E．根据工程的进展进行施工成本预测等

17、工程管理信息化的内涵包括（      ）。

A．信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。信息化是继人类社会农业革命、城镇化和工业化后的又一个新的发展时期的重要标志

B．工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和利用

C．信息技术在工程管理中的开发和利用，包括在项目决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理和使用阶段的设施管理中开发和应用信息技术
D．工程管理化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目增值的目的

E．我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在有关的知识管理上，还反映在有关技术的应用方面

18、工程管理信息化的意义是（      ）。

A．工程管理信息资源的开发和信息资源的利用，可吸取类似项目的正反两方面的经验和教训

B．通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现信息处理和变换的程序化

C．信息技术的意义在于“信息处理和交换的程序化”，有利于提高效率

D．工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，达到为建设增值的目的
E．工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它和企业信息化也有联系
