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一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1．沥青在一定温度和外力作用下的变形又不形裂的能力说明其具有（　）。

　　A．适当的稠度　　B．较大的塑性　　C．足够的温度稳定性　　D．较好的大气稳定性

　　2．面层为沥青表面处治的道路，其路面等级属于（　）路面。

　　A．高级　　B．次高级　　C．中级　　D．低级

　　3．为保证湿陷性黄土路基的稳定，宜采取的加固措施是（　）。

　　A．强夯法　　B．换填法　　C．排水固结法　　D．堆载预压法

　　4．在深水和深基坑、流速较大的坚硬河床进行基础工程施工时，应采用（　）围堰。

　　A．土　　B．土袋　　C．铅丝笼　　D．板桩

　　5．沉井下沉出现倾斜偏差时，可采用（　）措施进行纠偏。

　　A．高压射水　　B．偏除土　　C．抽水减浮　　D．炮振

6．预应力混凝土构件吊装时，其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求。如无设计要求规定时，一般不低于(     )MPa。

A. 10 



B. 20 


C. 30


D. 40

 7．按规定，在支架上现浇预应力混凝土连续梁时，要求支架稳定，强度、刚度应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于(     )。

A.1.1 


B．1.3



C．1.8 


D．2.1

8．预应力筋采用(     )锚固时，高强钢丝宜采用液压冷镦。

A．镦头 

B．钢制锥形 

C．螺母 


D．挤压

9．地质条件良好、覆土深、能形成土拱的场合，可采用(     )进行控制土压。

A.主动土压 

B．松弛土压 

C．静止土压 

D．预备压

10.现代污水一级处理时，在污水处理设施进口处，必须设置(     )。

A.格栅 


B．生物处理构筑物  
C．慢滤池 


D．沉砂池

11．下列关于装配预应力水池施工的错误说法是（　）。

　　A．提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比

　　B．壁板接缝的内模宜一次安装到顶

　　C．接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm

　　D．接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥

　　12．某一水库的原水悬浮物一般在50～80mg/L，水质稳定，合理的给水处理工艺流程是（　）。

　　A．原水→沉淀→消毒　　　　　B．原水→接触过滤→消毒

　　C．原水→澄清→过滤→消毒　　D．原水→混凝、沉淀→过滤→消毒

　　13．给排水压力管道的水压试验包括（　）。

　　A．强度试验和严密性试验　　B．强度试验和抗渗试验

　　C．满水试验和气密性试验　　D．满水试验和严密性试验

　　14．有补偿器装置的热力管道，在补偿器安装前，管道和（　）不得进行固定连接。

　　A．导向支架　　B．悬吊支架　　C．固定支架　　D．滚动支架

　　15．调压站是城市燃气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施，通常是由调压器、阀门、（　）、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。

　　A．排水器　　B．过滤器　　C．疏水器　　D．补偿器

　　16．按《建设工程施工现场管理规定》的要求，计划批准的开工项目应由（　）向有关部门申请办理施工许可证手续。

　　A．项目总承包单位　　B．施工总承包单位　　C．建设单位　　D．监理单位

　　17．悬浮式二灰粒料的特点是（　）。

　　A．石灰粉煤粉与粒料之比为15：85～20：80　　B．混合料中的粒料能形成骨架

　　C．收缩性大，易产生干缩裂缝　　　　　　　　D．在快速公路上使用较多

　　18．预应力施工所用的机具应由（　）定期校验。

　　A．业主指定的计量技术机构　　　　B．监理指定的计量技术机构

　　C．施工企业内部的计量技术机构　　D．主管部门授权的法定计量技术机构

　　19．燃气管道的安装人员必须经过培训1并考试合格，当间断安装时间超过（　），再次上岗前应重新考试和进行技术评定。

　　A．3个月　　B．6个月　　C．12个月　　D．18个月

　　20.根据《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定，隧道采用钻爆法施工时，必须事先编制爆破方案，在实施前还需履行的程序是（　）。

　　A．报业主批准，并经城市主管部门同意

　　B．报监理批准，并经公安部门同意

　　C．报上级公司批准，并经城市主管部门同意

　　D．报城市主管部门批准，并经公安部门同意

　二、多项选题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　21．在未碾压成型并冷却的沥青路面上，压路机不得进行（　）。

　　A．倒驶　　B．转向　　C．调头　　D．刹车

　　22．预应力张拉锚固体系，按错固原理可分为（　）等体系。

　　A．融合锚固　　B．支承锚固　　C．楔紧锚固　　D．握裹锚固　　E．组合锚固

　　23．钢梁构件出厂时，厂方应提交（　）等资料。

　　A．产品合格证　　B．焊工上岗　　C．钢材进货单位资质

　　D．钢材质量证明　　E．构件发运和包装清单

24.深基坑坑底稳定的处理可以采用(     )等措施。

A．坑内井点降水



B.加深围护结构入土深度

C．换填处理




D.坑底土体注浆加固　　　　E．砂石挤密处理

25.喷锚加固支护施工时，冻结法具有的特点是(     )。

A．封水效果好 B．适用性强 
C.局部性好　　D.无污染
E．冻结加固的地层强度高

26.城市污水二级处理的去除对象是(     )。

A．氮、磷 

B．菌胶团　　C．有机污染物 

D．胶体
E．重金属物质

　27．给排水管道施工中，经常遇到与既有管道交叉的情况，当设计无要求时，管道交叉处理应当尽量保证满足最小净距的要求，且遵循（　）。

　　A．有压管道让无压管道　　B．铸铁管让混凝土管　　C．对既有管道进行保护

　　D．支线管让干线管　　　　E．小口径管避让大口径管

　　28．生活垃圾填埋场泥质防水层的施工控制要点有（　）。

　　A．控制膨润土进货质量　　　　B．确定膨润土的最佳掺量

　　C．控制拌合均匀度、含水量及泥质防水层的碾压压实度

　　D．控制膨润土垫的铺设质量　　E．保证质量检验

　　29．大体积混凝土在施工阶段的混凝土内部温度是由（　）叠加而成。

　　A．混凝土浇筑温度　　B．散热温度　　C．混凝土出盘温度

　　D．水泥水化热的绝热温度　　E．混凝土入模温度

　　30.桥梁工程钢管混凝土的性能有（　）。

　　A．低泡　　B．低流动性　　C．高强　　D．延缓初凝　　E．收缩补偿

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）

　　背景资料

　　某公司承建城市主干道改造工程，其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层，工期要求当年5月份完成拆迁，11月底完成施工。

　　由于城市道路施工干扰因素多，有较大的技术难度，项目部提前进行了施工技术准备工作。

　　水泥稳定碎石基层施工时，项目部在城市外设置了拌合站；为避开交通高峰时段，夜间运输，白天施工。检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。

　　项目部依据冬其施工方案，选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现场实测，试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求，自检的检验结论为合格。

　　为确何按期完工，项目部编制了详细的施工进度计划，实施中进行动态调整；完工后依据进度计划、调整资料对施工进行总结。

　　问题：

　　1．本项目的施工技术准备工作应包括哪些内容？

　　2．分析水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因。

　　3．结合本程简述沥青混凝土冬期施工的基要求。

　　4．项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据充分吗？如不充分，还应补充哪些？

　　5．项目部在施工进度总结时资料依据是否全面？如不全面，请予以补充。

（二）

　　背景资料

　　某热力管线暗挖隧道，长3．4km，断面有效尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m。隧道穿越地层为砂土层和砂砾层，除局部有浅层滞水外，无需降水。

　　承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及初期支护分包给B专业公司。

　　B公司依据A公司的施工组织设计，进专场后由工长向现场作业人员交待了施工做法后开始施。

　　施工后，B公司在距工作竖井48m时，发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散，有塌方隐患。B公司立即向A公司汇报。经有关人员研究，决定采用小导管超前加固技术措施。B公司采用劈裂注浆法，根据以往经验确定注浆量和注浆压力，注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象，随后A公司派有经验的专业技术人员协助B公司研究解决。

　　质量监督部门在工程竣工前例行检查时，发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全，部分资料保留大B公司人员手中。

　　问题：

　　1．暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当？如有不妥，写出正确的做法。

　　2．B公司采用劈裂注浆法是否正确？如不正确，应采取什么方法？哪些浆液可供选用？

　　3．分析注浆过程中地表隆起的主要原因，给出防止地表隆起的正确做法。

　　4．说明A、B公司在工程资料管理方面应改进之处。

（三）

背景资料

某市政工程，项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示（时间单位：周），各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费见下表，其中H、L分别为道路的路基、路面工程。

各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费表

	分部工程名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N

	可缩短的时间/周
	0
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	3

	增加的赶工费/(万元/周)
	 －
	0.7
	1.2
	1.1
	1.8
	0.5
	0.4
	－
	3.0
	2.0
	1.0
	－
	0.8
	1.5


问题

1．开工1周后，建设单位要求将总工期缩短2周，故请监理单位帮助拟定一个合理赶工方案以便与施工单位洽商，请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费用最少？说明步骤和理由。

2．建设单位依据调整后的方案与施工单位协商，并按此方案签订了补充协议，施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前，建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周（设工程量按单位时间均值增加）?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响？为什么？

3．H工程施工的第一周，监理人员检查发现路基工程分层填土厚度超过规范规定，为保证工程质量，总监理工程师签发了工程暂停令，停止了该部位工程施工。总监理工程师的做法是否正确？总监理工程师在什么情况下可签发工程暂停令？

4．施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化，导致I、J、K.N四项工作分别拖延1周，为确保工程按期完成，须支出赶工费。如果该项目投入使用后，每周净收益5.6万元，从建设单位角度出发，是让施工单位赶工合理还是延期完工合理？为什么？

（四）

背景资料

某城市道路工程，基层采用水泥稳定土，施工中的部分技术指标如下：

(1)选用初凝时间3h以下的P32.5级水泥。

(2)水泥稳定土中的中粒土做基层时，水泥剂量不宜超过l0%。

(3)施工最低气温为-5℃。

(4)基层保温养生不宜小于3h。

(5)基层的压实厚度最多不超过30cm。

在该道路工程面层施工时，已进入冬期，施工项目经理部为此提出了应对措施。

问题

1．水泥稳定土路基层宜在哪个季节施工？

2．水泥稳定土路基层施工中的技术指标有哪些不妥之处，并改正。

3．当该道路面层采用水泥混凝土面层时，该项目经理部做到哪些应对各期施工的措施？

（五）
背景资料
某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线（含下水道200m）和一段长220m的路面改造（含下水道200m），另需拆除一座旧人行天桥，新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带，建筑物多，地下管网密集，交通量大。

　　新增线路部分地下水位位于-4.0m处（原地面高程为±0.0m），下水道基坑设计底高程为-5.5m，立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。

　　项目部组织有关人员编写了施工组织设计（其中进度计划见下图），并绘制了一张总平面布置图，要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。
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　　施工中，发生了如下导致施工暂停的事件：

　　事件1：在新增路线管网基坑开挖施工中，原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处，但由于标识的高程和平面位置的偏差，导致供水管和光电缆被挖断，使开挖施工暂停14天。

　　事件2：在改造路面施工中，由于摊铺机设备故障，导致施工中断7天。

　　项目部针对施工中发生的情况，积极收集进度资料，并向上级公司提交了月度进度报告，报告中综合描述了进度执行情况。建 设工 程教育 网提供

　　问题：

　　1．根据背景所述，按《建设工程安全管理条例》的规定，本施工项目中危险性较大的工程有哪些？

　　2．背景中关于施工平面布置图的使用是否正确？说明理由。

　　3．计算工程总工期，并指出关键线路1指出节点顺序即可）。

　　4．分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔，应获得几天延期？说明理由。

　　5．补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。
一、单项选择题
01.B　　   02.B　　  03.A　　  04.D　　  05.B06.C

07.B  
    08.A 
  09.B      10.A
11.A　
    12.B　   
13.A　
   14.C　
  15.B16.C　
    17.C　
    18.D　
   19.B　
  2O.D　

二、多项选择题
21．ABCE　　　 22．BCDE　　　 23．ADE　
24. ABD

 25. ABCE       26. CD  
   

27.ACDE　
    28.ABCE　
     29.ABD　
   3O.ADE　

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）

　　1．编制施工组织设计，熟悉设计文件、技术交底和测量放样。

　　2．夜间运输，白天铺筑，造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长，超过水泥的初凝时间，水泥强度已经损失。

　　3．应适当提高出厂温度、但不超过175℃。运输中应覆盖保温，摊铺时应采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。

4．不充分。路面检验项目还应包括：弯沉值、宽度、中线高程、横坡、并框与路面的高差。
5．不全面。施工进度总结的依据资料还应用：施工进度计划执行的实际记录和施工进度计划检查结果。

（二）

　　1．不妥。因为技术交底由项目部技术负责人对分包方全体人员进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档。

　　2．不正确。砂卵石地层中宜采用渗入注浆法。浆液可选用水泥浆或水泥砂浆。

　　3．注浆过程地表隆起，主要原因是注浆量和注浆压力不合适。正确作法：注浆的主要参数不应根据以往经验确定，而应进行试验确定。

　　4．A公司应负责汇集施工资料,整理所有的有关施工技术文件,并应随施工进度及时整理;B公司应主动移交分包工程的施工资料
（三）

1．如下图所示，关键工作为A、C、G、J .M，应选择关键工作作为压缩对象；又因为压缩G、M增加的赶工费用最低、次低，并且均可压缩一周，压缩之后仍为关键工作，因此应分别将分部工程G和M各压缩1周。
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确定施工总进度计划的关键线路图

既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费用最少工期优化的步骤：

(1)确定网络计划的计算工期和关键线路。

(2)按要求工期计算应缩短的时间。

(3)选择应缩短持续时间的关键工作（从需增加的费用最少的关键工作开始）。

(4)将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短，并重新确定计算工期和关键线路。

2．H工作从8周延长到12周(8×600/400) ,L工作从2周延长到3周(2×600/400)。工作的延长没有超过总时差，对修改后的施工总进度计划的工期不会产生影向。

3．总监理工程师的做法是正确的，即为了保证工程质量，总监理工程师可以进行停工处理。

总监理工程师在下列情况下可以签发工程暂停令：

 (1)建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工。

 (2)为了保证工程质量而需要进行停工处理。

(3)施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患。

 (4)发生了必须暂时停止施工的紧急事件。

 (5)承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理单位管理。

 4．从建设单位角度出发，让施工单位赶工合理。因为此时只需压缩工作J的持续时间，即可压缩工期。而压缩工作J的费率为2万元／周，小于项目投入使用后的净收益5.6万元／周。

（四）

1．水泥稳定土路基层施工宜在春末和气温较高季节施工。

2．水泥稳定土路基层施工中的技术指标的不妥之处：

(1)不妥之处：选用初凝时间3h以下的P32.5级水泥。

正确做法：应选用初凝时间3h以上和终凝时间在6h以上的P22.5级或P32.5级水泥。

(2)不妥之处：水泥稳定土中的中粒土做基层时，水泥剂量不宜超过10%。

正确做法：水泥稳定土中粒土、粗粒土做基层时，水泥剂量不宜超过6%。

(3)不妥之处：施工最低气温为-5℃。

正确做法：施工最低气温应为5℃。

(4)不妥之处：基层保湿养生不宜少于3d。

正确做法：基层保湿养生不宜少于7d。

(5)不妥之处：基层的压实厚度最多不超过30cm。

正确做法：基层的压实厚度最多不超过20cm。

3．当水泥混凝土面层在室外日平均气温连续5d低于5℃时，进入冬期施工。应做到：采用P32.5级硅酸盐水泥，水灰比不应大于0.45；搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备；混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃，当气温低于0℃或浇筑温度低于5℃时，应将水加热后搅拌；混凝土板浇筑前，基层应无冰冻、不积冰雪；拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料、可加防冻剂、早强剂，搅拌时间适当延长；采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施；冬季养护时间不少于28d;混凝土板的抗折强度低于1.0MPa或抗压强度低于5.0MPa时，不得遭受冰冻。

（五）
　　1．基坑支护及降水工程；起重吊装工程；拆除工程；预应力张拉施工。

　　2．错误之处：总平面布置图保持不变。

　　由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应是动态的。

3．工程总工期为120天。
关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀
　　4．事件1将使工期拖延4天。事件2将使工期再延长2天。如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4天。因为原有地下管网资料应由些主盟送，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准。

　　5．还有：实际施工进度图；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；解决问题的措施；计划调整意见和建议。

