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一级建造师 市政公用工程管理与实务 模拟题（一）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1．城市道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是（　）。

　　A．上面层

　　B．下面层

　　C．基层

　　D．垫层

　　2．刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动，使墙后土体向上挤出隆起，则作用在墙上的水平压力称为（　）。

　　A．水平推力

　　B．主动土压力

　　C．被动土压力

　　D．静止土压力

　　3．EVA、PE类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为（　）。

　　A．165℃

　　B．175℃

　　C．185℃

　　D．195℃

　　4．确定再生沥青混合料最佳沥青用量的方法是（　）。

　　A．马歇尔试验法

　　B．针入度试验法

　　C．延度试验法

　　D．水煮试验法

　　5．围堰使用期间河流的常水位为+2.0m，可能出现的最高水位（包括浪高）为+3.0m，则该围堰项的最低标高应为（　）。

　　A．+2.5m

　　B．+3.0m

　　C．+3.5m

　　D．+4.0m

　　6．市政公用工程中，混凝土配合比设计要经过四个步骤，其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是（　）。

　　A．实测砂石含水率

　　B．配制强度和设计强度间关系

　　C．施工条件差异和变化及材料质量的可能波动

　　D．强度验证原理和密度修正方法

　　7．后张法预应力施工中，预应力筋张拉后应及时进行孔道压浆，下列关于孔道压浆说法错误的是（　）。

　　A．当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行

　　B．压浆完成24小时以后，结构混凝土的温度可以低于5℃

　　c．压浆作业每一工班应留取不少于3组砂浆试块，标养28天

　　D．水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于30MPa

　　8．斜拉桥的斜塔柱施工时，应分高度设置横撑，使其线形、应力和（　）满足设计要求并保证施工安全。

　　A．变形

　　B．强度

　　C．稳定性

　　D．倾斜度

　　9．盾构掘进控制“四要素”是指（　）。

　　A．始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制

　　B．开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制

　　C．安全控制、质量控制、进度控制、成本控制

　　D．业主控制、设计控制、监理控制、施工控制

　　10．水池施工中，橡胶止水带的接头方法是（　）。

　　A．热接

　　B．搭接

　　C．粘接

　　D．叠接

　　11．下列关于装配预应力水池施工的错误说法是（　）。

　　A．提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比

　　B．壁板接缝的内模宜一次安装到顶

　　C．接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm

　　D．接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥

　　12．某一水库的原水悬浮物一般在50～80mg/L，水质稳定，合理的给水处理工艺流程是（　）。

　　A．原水→沉淀→消毒

　　B．原水→接触过滤→消毒

　　C．原水→澄清→过滤→消毒

　　D．原水→混凝、沉淀→过滤→消毒

　　13．给排水压力管道的水压试验包括（　）。

　　A．强度试验和严密性试验

　　B．强度试验和抗渗试验

　　C．满水试验和气密性试验

　　D．满水试验和严密性试验

　　14．有补偿器装置的热力管道，在补偿器安装前，管道和（　）不得进行固定连接。

　　A．导向支架

　　B．悬吊支架

　　C．固定支架

　　D．滚动支架

　　15．调压站是城市燃气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施，通常是由调压器、阀门、（　）、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。

　　A．排水器

　　B．过滤器

　　C．疏水器

　　D．补偿器

　　16．按《建设工程施工现场管理规定》的要求，计划批准的开工项目应由（　）向有关部门申请办理施工许可证手续。

　　A．项目总承包单位

　　B．施工总承包单位

　　C．建设单位

　　D．监理单位

　　17．悬浮式二灰粒料的特点是（　）。

　　A．石灰粉煤粉与粒料之比为15：85～20：80

　　B．混合料中的粒料能形成骨架

　　C．收缩性大，易产生干缩裂缝

　　D．在快速公路上使用较多

　　18．预应力施工所用的机具应由（　）定期校验。

　　A．业主指定的计量技术机构

　　B．监理指定的计量技术机构

　　C．施工企业内部的计量技术机构

　　D．主管部门授权的法定计量技术机构

　　19．燃气管道的安装人员必须经过培训1并考试合格，当间断安装时间超过（　），再次上岗前应重新考试和进行技术评定。

　　A．3个月

　　B．6个月

　　C．12个月

　　D．18个月

　　20.根据《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定，隧道采用钻爆法施工时，必须事先编制爆破方案，在实施前还需履行的程序是（　）。

　　A．报业主批准，并经城市主管部门同意

　　B．报监理批准，并经公安部门同意

　　C．报上级公司批准，并经城市主管部门同意

　　D．报城市主管部门批准，并经公安部门同意

　　二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　21．改性沥青及改性沥青混合料的生产温度应根据（　）来确定。

　　A．改性沥青品种

　　B．改性沥青黏度

　　C．辗压机械类型

　　D．气候条件

　　E．铺装层的厚度

　　22．在钻孔灌注桩施工中，可以不用泥浆的成孔方法有（　）。

　　A．螺旋钻机成孔

　　B．回转钻机成孔

　　C．冲抓锥成孔

　　D．潜水钻机成孔

　　E．全护筒冲击钻机成孔

　　23．盾构法的主要施工步骤包括（　）。

　　A．工作井建造

　　B．掘进出土（泥）

　　C．管片安装

　　D．地表注浆

　　E．衬砌背后注浆

　　24，从工程地质的角度，根据埋藏条件可将地下水分为（　）。

　　A．毛细水

　　B．上层滞水

　　C．重力水

　　D．潜水

　　E．承压水

　　25．水池满水试验的做法包括（　）。

　　A．设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵并达到强度要求

　　B．向池内注水宜分三次进行，每次注水高度为设计水深的三分之一

　　C．相邻两次注水的间隔时间不应小于24小时

　　D．注水时水位上升速度不宜超过2米/天

　　E．注水至设计水位12小时后，开始测读水位测针的初读数

　　26．导致水体富营养化的物质包括（　）。

　　A．氮

　　B．磷

　　C．重金属

　　D．致病微生物

　　E．可溶性无机物

　　27．给排水管道施工中，经常遇到与既有管道交叉的情况，当设计无要求时，管道交叉处理应当尽量保证满足最小净距的要求，且遵循（　）。

　　A．有压管道让无压管道

　　B．铸铁管让混凝土管

　　C．对既有管道进行保护

　　D．支线管让干线管

　　E．小口径管避让大口径管

　　28．生活垃圾填埋场泥质防水层的施工控制要点有（　）。

　　A．控制膨润土进货质量

　　B．确定膨润土的最佳掺量

　　C．控制拌合均匀度、含水量及泥质防水层的碾压压实度

　　D．控制膨润土垫的铺设质量

　　E．保证质量检验

　　29．大体积混凝土在施工阶段的混凝土内部温度是由（　）叠加而成。

　　A．混凝土浇筑温度

　　B．散热温度

　　C．混凝土出盘温度

　　D．水泥水化热的绝热温度

　　E．混凝土入模温度

　　30.桥梁工程钢管混凝土的性能有（　）。

　　A．低泡

　　B．低流动性

　　C．高强

　　D．延缓初凝

　　E．收缩补偿

　　三、案例分析题

　　31．背景资料：某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m。

　　桩身混凝土浇注前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注，导管埋深保持在0.5～1.0m左右。浇注过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1#桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位采取了以下措施：

　　（1）针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：

　　①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行；

　　②根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护；

　　⑧按规定在混凝土中适量埋入大石块。

　　（2）项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。

　　（3）跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。

　　问题：

　　1．指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。

　　2．指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处，并改正。

　　3．补充大体积混凝土裂缝防治措施。

　　4．施工单位在张拉设备的使用上是否正确？说明理由。

　　5．关于支架还应补充哪些方面的验算？

32．背景资料：某污水厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成，承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m（地面标高为±0.00），基底处于砂砾层内，且北邻S河，地下水位标高为-3.00m。

　　项目部组建后，经测算，该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为341％。

　　施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制定了施工成本控制措施：

　　（1）材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。

　　（2）人员工资严格执行劳动定额。

　　（3）机械使用严格执行定额管理。

　　问题：

　　1．分析背景，确定降水井布置的形式及要求。

　　2．计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。

　　3．计算工程直接费和计划利润（列出计算步骤）。

　　4．项目部应如何对施工成本进行动态控制？除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外，再列举至少4条材料成本管理的措施。

　　33．背景资料：某沿海城市电力隧道内径为35m，全长4.9km，管顶覆土厚度大于5m，采用顶管法施工，合同工期1年，检查井兼作工作坑，采用现场制作沉井下沉的施工方案。

　　电力隧道沿着交通干道走向，距交通干道侧石边摄近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右，有即将入地的高压线，该高压线离地高度最低为15m。单节硷管长2m，自重10t，采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。

　　上级公司对工地的安全监督检查中，有以下记录：

　　（1）项目部对本工程作了安全风险源分析，认为主要风险为正、负高空作业，地面交通安全和隧道内施工用电，并依此制订了相应的控制措施。

　　（2）项目部编制了安全专项施工方案，分别为施工临时用电组织设计，沉井下沉施工方案。

　　（3）项目部制定了安全生产验收制度。

　　问题：

　　1．该工程还有哪些安全风险源未被辨识？对此应制订哪些控制措施？

　　2．项目部还应补充哪些安全专项施工方案？说明理由。

　　3．针对本工程，安全验收应包含哪些项目？

34．背景资料：A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

　　对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。

　　业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。

　　A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任（规定违约金为合同价款的5％）并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。

　　施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。

　　工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。

　　问题：

　　1．在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做怎样的单价调整？A公司就措施项目向业主索赔是否妥当？说明理由。

　　2．本工程是什么方式的计价合同？它有什么特点？

　　3．A公司应该承担B公司造成损失的责任吗？说明理由。

　　4．A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求？并计算相应索赔额。

　　5．背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定？

　　6．对业主拖欠工程款的行为，A公司可以对业主提起诉讼吗？说明原因。如果业主拒绝支付工程款，A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题？

35．背景资料：某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线（含下水道200m）和一段长220m的路面改造（含下水道200m），另需拆除一座旧人行天桥，新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带，建筑物多，地下管网密集，交通量大。

　　新增线路部分地下水位位于-4.0m处（原地面高程为±0.0m），下水道基坑设计底高程为-5.5m，立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。

　　项目部组织有关人员编写了施工组织设计（其中进度计划见下图），并绘制了一张总平面布置图，要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。

 　　施工中，发生了如下导致施工暂停的事件：

　　事件1：在新增路线管网基坑开挖施工中，原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处，但由于标识的高程和平面位置的偏差，导致供水管和光电缆被挖断，使开挖施工暂停14天。

　　事件2：在改造路面施工中，由于摊铺机设备故障，导致施工中断7天。

　　项目部针对施工中发生的情况，积极收集进度资料，并向上级公司提交了月度进度报告，报告中综合描述了进度执行情况。

　　问题：

　　1．根据背景所述，按《建设工程安全管理条例》的规定，本施工项目中危险性较大的工程有哪些？

　　2．背景中关于施工平面布置图的使用是否正确？说明理由。

　　3．计算工程总工期，并指出关键线路1指出节点顺序即可）。

　　4．分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔，应获得几天延期？说明理由。

　　5．补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。
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1.C　 2.C　 3.D　 4.A　 5.C　 6.A　 7.B　 8.D　 9.B　 10..A　

11.A　12.B　13.A　14.C　15.B　16.C　17.C　18.D　19.B　20.D　

二、多项选择题
21.ABDE　 22.ACE　 23.ABCE　 24.BDE　 25.BCD　

26.ABE　 27.ACDE　 28.ABCE　 29.ABD　 30.ADE　

三、案例分析题
31.参考答案：

1．不应口头技术交底。

　　正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续，并归档。

　　2．桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的，正确的做法是：拔管应有专人负责指挥。

　　导管埋深保持在0.5～1.0m左右也不正确，正确的做法是：导管埋置深度宜控制在2～6m，并经常测探井孔内混凝土面的位置，及时地调整导管埋深。

　　3．减少浇筑层厚度；优先选用水化热较低的水泥；在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥用量，冷却集料或加入冰块；在混凝土中埋设冷却水管，通水冷却；采取温控措施，加强测温工作并实施监控。

　　4．不正确，因为张拉机具应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。

　　5．还应验算支架的刚度和稳定性。

32．参考答案

1．因为原水管线为条形基坑（槽）且降深不大，根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井．布置在基坑（槽）北侧距槽口边缘1～2m，选择合适的抽水设备。另配以地面排水系统。

　　2．水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5（m）

　　3．（1）直接费=人工费+材料费+机械费+措施费

　　=300+1200+250+80=1830（万元）

　　（2）根据含税造价=（直接费+间接费+利润）×（1+税率）可得：

　　利润=含税造价/（1-税率）-直接费-间接费

　　=2250/1+3．41％-1830-130

　　=2175.81-1830-130

　　=215.81（万元）

　　4．（1）施工成本控制是以成本计划为依据，对影响项目成本的各个因素进行全过程管理。要根据施工组织设计的细化分析，按施工成本的构成要素，实行盐盔管理。成本管理既要有措施，更要有人员、责任落实，制定切实可行的降低成本措施、方法，对出现的问题要及时纠正和解决。

（2）①对进入现场材料要准确计量，认真验收；

　　②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗；

　　③按施工进度计划组织材料供应，防止因停工造成损失：

　　④控制材料消耗，同时做好余料的回收与利用；

　　⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费；

　　⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。

33．参考答案
　　1．尚有隧道内有毒有害气体，以及高压电线电力场。为此必须制订有毒有害气体的探测、防护和应急措施；必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施。

　　2．应补充沉井制作的模板方案和脚手架方案，补充龙门吊的安装方案。

　　理由：本案中管道内径为3.5m，管顶覆土大于5m，故沉井深度将达到10m左右，现场预制即使采用分三次预制的方法，每次预制高度仍达3m以上，必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此，应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案，并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系。本案中，隧道用砼管自重大，采用龙门吊下管方案，按规定必须编制龙门吊安装方案，并由专业安装单位施工，安全监督站验收。

　　3．本工程安全验收应包括以下内容：

　　沉井模板支撑系统验收、脚手架验收、临时施工用电设施验收、龙门吊安装完毕验收、个人防护用品验收、沉井周边及内部防高空隧落系列措施验收。

34．参考答案

1．能够早日收回工程款的项目（如灌注桩等）预计今后工程量会增加的项目，没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价：对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。

　　应该。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。

　　2．本工程为单价合同，单价合同的特点是单价优先，工程量清单中数量是参考数量。

　　3．应该。因为总包单位对分包单位承担连带责任，A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。

　　4．（1）支付违约金并返回定金（选择违约金条款），索赔额为50×2=100万元：

　　（2）双倍返还定金（选择定金条款），索赔额为400×5％+50=70万元。

　　5．如果合同中有类似价格，则参照采用；合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格，计量工程师批准执行。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理。

　　6．A公司不能对业主提起诉讼。因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行。

35．参考答案
1．基坑支护及降水工程；起重吊装工程；拆除工程；预应力张拉施工。

　　2．错误之处：总平面布置图保持不变。

由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应是动态的。　　
3．工程总工期为120天。

　　关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀

　　4．事件1将使工期拖延4天。事件2将使工期再延长2天。如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4天。因为原有地下管网资料应由些主盟送，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准。

5．还有：实际施工进度图；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；解决问题的措施；计划调整意见和建议。

