	
	投资估算
	设计概算
	施工图预算

	内容
	从费用构成来讲应包括该项目从筹建、设计、施工直至竣工投产所需的全部费用，分为建设投资和流动资金两部分。
	根据初步设计（或技术设计）图纸及说明、概算定额（概算指标），编制和确定的建设项目从筹建到竣工交付使用所需全部费用
	施工图预算对建设单位的作用：
　　1.施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。
　　2.施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。
　　3.施工图预算是招投标的重要基础，既是工程量清单的编制依据，也是标底编制的依据。
4.施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据。

	作用
	审批建议书依据、投资决策、投资限额、贷款计划、编制建设计划
	控制建设投资；编制建设计划；进行贷款依据；签订总承包合同；控制施工图预算；评价投资效果
	1.施工图预算是确定投标报价的依据。
　　2.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。
　　3.施工图预算是控制施工成本的依据。

	编制方法
	1资金周转率法
2生产能力指数（估算）法
3比例估算法
4指标估算法
5建设投资分类估算法
6流动资金估算
1）分项详细估算法
2）扩大指标估算法
	建筑工程概算
	概算定额法（扩大单价法）
	初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确
	1、 工料单价法
1预算单价法
预算单价法就是用地区统一单位估价表中的各分项工料预算单价乘以相应的各分项工程的工程量，求和后得到包括人工费、材料费和机械费使用费在内的单位工程直接工程费。
2.实物法
实物法编制施工图预算是指按工程量计算规则和预算定额分部分项工程的人工、材料、机械消耗量后，按照资源的市场价格计算出各分部分项工程的工料单价，以工料单价乘以工程量汇总得到直接工程费，再按照市场行情计算措施费、间接费、利润和税金等，汇总得到单位工程费用。
2、 综合单价法
1全费用综合单价
2部分费用综合单价

	
	（1） 
	
	概算指标法
	初步设计深度不够、比较简单的工程
	

	
	（2） 
	
	类似工程预算法
	设计对象与概算指标不同，与已建或在建工程类似
	

	
	（3） 
	设备及安装工程
	预算单价法
	初步设计有详细设备清单
	

	
	1 
	
	扩大单价法
	设备清单不完备，仅有设备重量等
	

	
	（1） 
	
	概算指标法
	无法采用扩大单价法概算定额法时
	

	审查内容
	
	合法性审查、时效性审查、适用范围审查
	1.审查工程量。
2.审查单价：
3.审查其他的有关费用。

	审查方法
	
	1.对比分析法：建设规模、标准与立项批文，技术经济指标与同类工程等6种对比
2.查询核实法（关键问题的逐项落实）
3.联合会审法（分头审查，集中讨论）
	（一）逐项审查法
　　优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
（二）标准预算审查法
　　优点是时间短、效果好、易定案。缺点是适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程。特点是审查速度快、工作量小。
（三）分组计算审查法
　　特点是审查速度快、工作量小。
（四）对比审查法
　　采用该方法一般须符合下列条件。
　　1.拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，到那基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。
　　2.工程设计相同，但建筑面积不同，两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致。此时可按分项工程量的比例，审查拟建工程各分部分项工程的工程量，或用两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。
　　3.两工程面积相同，但设计图纸不完相同，则相同的部分，如厂房中的柱子、层架、层面、砖墙等，可进行工程量的对照审查。
（五）“筛选”审查法
　　“筛选法”的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
（六）重点审查法。审查的重点一般是工程量大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各项费用（计费基础、取费标准）等。重点审查法的优点是突出重点，审查时间短，效果好。


