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2011年《建设工程项目管理》模拟试题（二）
窗体顶端

	单项选择题


	1、 建设工程项目总承包的项目管理工作涉及项目(   )。

	A:决策阶段至施工阶段　

	B:设计准备阶段至保修期

	C:决策阶段至保修期

	D:设计阶段至动用前准备阶段

	本题正确答案为:B

	2、 建设工程项目履约担保的形式，发包人应在（  ）中明确规定。

	A:招标公告      

	B:投标人须知

	C:中标通知书

	D:合同专用条款

	本题正确答案为:B

	3、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（  ）。

	A:管理职能分工表

	B:工作任务分工表

	C:项目结构图

	D:组织结构图

	本题正确答案为:C

	4、在人力资源管理的任务中，团队建设的任务之一是 (  )。

	A:严格管理项目管理班子的成员，以提高工作效率

	B:通过外部招聘等方式获得项目管理班子人员

	C:将项目管理班子中的项目角色.组织机构.职责和报告关系形成文档

	D:形成合适的团队机制，以提高班子成员和项目管理的工作效率

	本题正确答案为:D

	5、建设工程项目人力资源管理的目的是（ 　）。

	A:减少项目管理班子人员数量

	B:调动所有项目参与人的积极性


	C:降低项目管理人工成本

	D:组建项目管理班子

	本题正确答案为:B

	6、在国际上，项目管理咨询公司代表委托方利益提供的的项目管理服务的工作性质属于(  )。

	A:无偿服务　

	B:专业技术服务

	C:设计服务

	D:工程顾问服务

	本题正确答案为:D

	7、项目目标的(  )是项目管理最基本的方法论。

	A:定义　

	B:分解　

	C:动态控制

	D:调整

	本题正确答案为:C

	8、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是（ 　）。

	A:考核项目管理绩效


	B:寻求进一步降低成本的途径


	C:考核企业经营效益


	D:分析成本偏差的原因

	本题正确答案为:A

	9、建设工程项目总承包的基本出发点是(  )。

	A:交钥匙

	B:总价包干

	C:实现建设生产过程的组织集成化

	D:控制投资

	本题正确答案为:C

	10、下列属建设工程项目决策阶段策划的基本内容的是（ ）。

	A:项目投资目标分解

	B:项目实施的风险策划

	C:实施期合同结构总体方案

	D:项目的实施组织策划

	本题正确答案为:C

	11、我国实行的建设工程监理，属于（　 　）项目管理的范畴。

	A:政府主管部门

	B:业主方

	C:质量监督机构

	D:建设工程项目总承包方

	本题正确答案为:B

	12、单位工程施工组织设计是以单位工程为对象而编制的，在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据（ ）进行编制。

	A:初步设计文件

	B:施工图设计

	C:施工方案  

	D:施工计划

	本题正确答案为:B

	13、在下列施工成本管理措施中，(  )的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。

	A:组织措施

	B:经济措施

	C:技术措施

	D:合同措施

	本题正确答案为:C

	14、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（  ）。 

	A:管理工作流程

	B:物质流程

	C:信息处理工作流程 

	D:设计工作流程

	本题正确答案为:A

	15、在施工成本管理环节中，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出估计，称为(    )。

	A:施工成本计划

	B:施工成本核算

	C:施工成本分析

	D:施工成本预测

	本题正确答案为:D

	16、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天.第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天，则工作M自由时差为(   )天。

	A:1

	B:3

	C:4

	D:8

	本题正确答案为:C

	17、某地面工程合同约定的本月计划完成工作量5000m2，计划单价20元／m3。到月底检查时，确认的承包商实际完成工作量4600m2，实际单价25元／m2，则该工程的费用绩效指数（CPI）为（   ）。 

	A:0.8

	B:0.92     

	C:1.09     

	D:1.25

	本题正确答案为:A

	18、在PD C A循环中，P阶段的职能包括(  )等。

	A:确定质量改进目标，制定改进措施

	B:明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案

	C:采取应急措施，解决质量问题

	D:规范质量行为，组织质量计划的部署和交底

	本题正确答案为:B

	19、 某项目已完工作实际费用（ACWP）.计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）三个参数的关系为：BCWS＞ACWP＞BCWP。这说明该项目（ ）。

	A:效率较高，进度较慢，投入延后

	B:效率较高，进度较快，投入超前

	C:效率较低，进度较快，投入超前

	D:效率较低，进度慢，投入延后

	本题正确答案为:D

	20、按照施工承包合同通用条件——质量控制的主要条款要求，承包人对发包人提供的材料设备，相关责任是（    ）。

	A:参加到货验收，负责保管.用前领取

	B:参加到货清点，协助保管.用时检验

	C:参加到货验收，协助保管.用前领取

	D:参加到货清点，负责保管.用前检验

	本题正确答案为:D

	21、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。

	A:管理目标分工

	B:管理职能分工

	C:管理责任分工

	D:管理权限分工

	本题正确答案为:B

	22、工程成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有（   ）。

	A:横道图法.表格法和曲线法

	B:网络图法.横道图法和表格法

	C:比较法.因素分析法和差额计算法

	D:网络图法.表格法和曲线法

	本题正确答案为:A

	23、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（   　）。 

	A:编制计划.目标的分析和论证.调整计划.跟踪计划的执行

	B:编制与调整计划.跟踪计划的执行.目标的分析和论证

	C:目标的分析和论证.跟踪计划的执行.编制与调整计划 

	D:目标的分析和论证.编制计划.跟踪计划的执行.调整计划

	本题正确答案为:D

	24、获得IS09000质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证（  　　）后重新提出认证申请。

	A:6个月

	B:1年　

	C:2年

	D:3年

	本题正确答案为:B

	25、年度、季度、月度和旬计划是按照(   )构成的进度计划系统中的计划。

	A:不同的功能

	B:不同的深度

	C:不同的周期

	D:不同的项目参与方

	本题正确答案为:C

	26、 据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起(  )日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

	A:15

	B:20

	C:25

	D:30

	本题正确答案为:A

	27、在压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求的过程中，当出现多条关键线路时，必须(    )。

	A:将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值

	B:压缩所需资源总量最少的一条关键线路

	C:压缩其中一条关键线路的总持续时间

	D:分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同的数值

	本题正确答案为:A

	28、在下图所示时标网络计划中，本工作B的总时差和自由时差(    )。
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	A:均为0  

	B:分别为2天和0天

	C:均为2天    

	D:分别为4天和0天

	本题正确答案为:B

	29、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（  ）。

	A:制定项目进度控制的措施 

	B:对项目实施进行总体部署

	C:分析和论证进度目标实现的可能性

	D:编制施工总进度规划

	本题正确答案为:C

	30、施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（  ） 

	A:需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任

	B:需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任

	C:不需要审核，但应承担施工质量的连带责任

	D:需要进行指导和审核，并承担施工质量的全部责任

	本题正确答案为:B

	31、对工程质量的缺陷问题和不合格品统计数据采用（     ）进行分析，具有直观.
主次分明的特点。

	A:正态分布图 

	B:因果分析图

	C:排列图    

	D:直方图

	本题正确答案为:C

	32、施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知(   )进行验收，并形成验收文件。

	A:施工单位质检部门

	B:设计单位

	C:政府质检部门

	D:监理工程师

	本题正确答案为:D

	33、单位工程完工后，施工单位应预验符合验收标准后，向(   )提交验收申请。

	A:建设单位

	B:验收组

	C:监理单位

	D:质量监督机构

	本题正确答案为:C

	34、在直方图中，若质量数据的分布居中且边界与上下限由较大的距离，则说明(   )。

	A:质量能力处于临界状态

	B:质量能力偏大不经济

	C:质量能力合理

	D:质量能力偏小

	本题正确答案为:B

	35、质量控制所致力的一系列相关活动，构成质量管理的一部分，它包含（ ）活动。                                                       

	A:作业技术    

	B:工序管理

	C:作业技术和管理 

	D:经济与管理   

	本题正确答案为:C

	36、下列对风险和风险量的说法错误的是（  ）。

	A:风险指的是损失的不确定性


	B:若某个可能发生的事件其可能的损失程度很大，则其风险量就一定很大


	C:风险量是指不确定的损失程度和损失发生的概率


	D:对于工程项目而言.风险指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素

	本题正确答案为:B

	37、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是(   )。

	A:项目结构分析

	B:项目建设目标论证与项目定义

	C:建设环境和条件的调查与分析

	D:定义如何组织开发或建设

	本题正确答案为:D

	38、在建设工程项目的质量计划体系中，质量总目标的确定和论证是（     ）的任务。     

	A:建设单位    

	B:设计单位

	C:施工单位   

	D:监理单位

	本题正确答案为:A

	39、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（  ）。

	A:涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点

	B:建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

	C:查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任    

	D:建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

	本题正确答案为:A

	40、危险性较大的现场安装的起重机械设备，施工单位不仅要履行设计安装方案的审批手续，
且启用前必须经（     ）验收。    

	A:建设单位      

	B:设备供应部门

	C:安全管理部门   

	D:专业管理部门

	本题正确答案为:D

	41、根据建设工程质量监督管理制度，工程开工前（     ）应按有关规定办理工程质
量监督手续。

	A:建设单位      

	B:承包单位

	C:设计单位

	D:监理单位

	本题正确答案为:A

	42、建设工程项目质量控制系统的多层次结构，是相对于工程系统的（     ）而形成的质量控制子系统。 

	A:横向平行分解      

	B:纵向垂直分解

	C:总体规划设计

	D:施工组织设计

	本题正确答案为:B

	43、施工现场留置的试块.试件进行见证取样送检，见证人员应由（    ）中有相关专业知识的人员担任。

	A:施工单位或其项目部  

	B:设计单位或监理机构

	C:建设单位或监理机构  

	D:施工单位或设计单位

	本题正确答案为:C

	44、职业健康安全管理的有效手段和措施是（     ）。

	A:防止和减少生产安全事故

	B:控制影响场所内人员健康及安全的条件和因素

	C:保障人民群众的生命和财产免受损失

	D:提高产品和服务的安全性

	本题正确答案为:B

	45、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（  ）。 

	A:分析合同文件的组成

	B:分析合同执行差异的原因 

	C:分析合同的计价方法

	D:分析合同的承包范围

	本题正确答案为:B

	46、分包人将劳务作业再分包给具有相应资质的劳务分包企业，须经（    ）的同意。

	A:发包人    

	B:承包人

	C:监理工程师      

	D:发包人与承包人

	本题正确答案为:B

	47、工程项目施工质量计划，施工单位应根据企业质量管理程序性文件规定的权限和流程，经企业内部审批后报送（     ）核准确认。

	A:建设单位     

	B:项目监理机构

	C:项目设计负责人 

	D:工程质量监督机构

	本题正确答案为:B

	48、项目信息管理的目的旨在为项目建设的增值服务，其手段是通过有效的项目信息（     ）。

	A:收集和整理    

	B:加工和处理

	C:组织和控制    

	D:检索和共享

	本题正确答案为:C

	49、招标人对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，至少应在招标文件规定的（   ）时间15日前，书面通知所有招标文件收受人。

	A:开标   

	B:提交投标文件截止

	C:发出资格预审合格通知

	D:举行招标文件说明会

	本题正确答案为:B

	50、组织有资质单位进行工程项目环境影响评价和安全预评价，这是建设单位在（    ）阶段的重要任务之一。

	A:项目决策     

	B:工程设计

	C:工程施工

	D:项目验收

	本题正确答案为:A

	51、对于需要试生产的建设工程项目，其配套的环保设施应当在投入试生产之日起3个月内向（   ）申请验收。 

	A:建设行政主管部门 

	B:工商行政主管部门

	C:环保行政主管部门    

	D:建设投资管理部门

	本题正确答案为:C

	52、作为贯彻落实“安全第一.预防为主”方针的重要手段，并且直接起到消除危险有害因素，减少安全事故发生作用的安全生产管理制度是（      ）。

	A:安全生产责任制度

	B:安全检查制度

	C:安全措施计划制度       

	D:安全预评价制度

	本题正确答案为:D

	53、按照质量管理的PDCA循环原理，处置环节（Action）是指（     ）活动。                             

	A:应急性纠偏  

	B:预防性改进

	C:修正计划目标  

	D:纠偏及预防性改进  

	本题正确答案为:D

	54、在职业健康安全管理体系（GB/T28001）的一级要素“实施和运行”中，下列属于核心要素的是（     ）。                          

	A:文件和资料控制   

	B:结构和职责

	C:培训，意识和能力 

	D:应急准备和响应

	本题正确答案为:B

	55、安全技术措施计划的编制及其充分性评价，具体工作环节有①危险源识别，②确定风险，③风险评价，④工作活动分类。其正确的工作程序是（  ）。

	A: ①-②-③-④                  

	B:④-①-②-③

	C:①-③-②-④                  

	D:④-①-③-②

	本题正确答案为:A

	56、在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是（　 　）。

	A:编制统一的信息管理手册　 

	B:制定统一的信息管理流程


	C:建立基于网络的信息沟通制度　

	D:建立基于网络的信息处理平台

	本题正确答案为:D

	57、主和承包商都不存在工程量方面风险.双方比较公平的计价方式是（    ）合同。

	A:固定总价 

	B:变动总价

	C:单价    

	D:成本加酬金

	本题正确答案为:C

	58、招标人与中标人签订合同的各文件中，如果出现矛盾的解释时，居于优先地位的文件应是(   )。

	A:合同补遗文件

	B:合同一般条件的条款

	C:合同特殊条件的条款

	D:中标人投标的商务文件

	本题正确答案为:A

	59、 约定按不同工作成果计件单价支付报酬的施工劳务分包合同履行过程中，总承包人应承担违约责任的情况是(   )。

	A:不按时支付劳务报酬

	B:增加预计的工作数量

	C:减少预计的工作数量

	D:增加新的工作内容

	本题正确答案为:A

	60、以下事件中，(    )属于发包人向承包人的索赔。

	A:保修期内发现的质量缺陷而延长保修期

	B:所取发包人供应的材料由于市场价格增长额外支出的费用

	C:所取不可抗力对已完工程部分保险未能全部赔偿部分的损失

	D:要求承包人赔偿因指定分包商的违约行为对已完工程的损害

	本题正确答案为:A

	61、施工成本控制的基本步骤为（  ）。

	A:比较-纠偏-分析-预测-检查   

	B:比较-分析-预测-纠偏-检查

	C:比较-预测-分析-检查-纠偏 

	D:比较-检查-预测-纠偏-分析

	本题正确答案为:B

	62、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（  ）

	A:里程碑事件的计划进度目标

	B:工程项目总进度计划

	C:工程项目设计总进度计划

	D:工程项目施工总进度计划

	本题正确答案为:A

	63、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（   ）

	A:编制进度控制工作流程    

	B:实行班组内部承包制 

	C:用大模板代替小钢模  

	D:重视计算机软件的应用

	本题正确答案为:C

	64、专业工程分包合同中，分包人的工作不包括（      ）。

	A:完成合同规定的设计内容  

	B:编制详的施工组织设计

	C:负责已完分包工程的成品保护

	D:直接与项目监理机构联系

	本题正确答案为:D

	65、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（   　）决定。 

	A:政府主管部门 　

	B:业主　

	C:施工企业

	D:行业协会 

	本题正确答案为:C

	66、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（  　）个。 

	A:1

	B:2

	C:3

	D:4

	本题正确答案为:B

	67、在下列进度控制纠偏措施中，属于管理措施的是(   )。

	A:落实加快工程进度所需的资金

	B:改变施工方法和改变施工机具

	C:调整进度管理的方法和手段

	D:调整项目管理工作流程和班子人员

	本题正确答案为:C

	68、开标发现(    )时，该投标书仍为有效标书。

	A:未提交投标保证金

	B:未按招标文件要求密封

	C:投标报价的大写与小写的金额不一致

	D:投标书未经法定代表人或授权代理人签字

	本题正确答案为:C

	69、当前工程建设领域中信息化的重要标志是基于互联网技术的（     ）的应用。

	A:项目管理信息系统

	B:管理信息系统  

	C: 项目信息门户 

	D:项目管理软件

	本题正确答案为:C

	70、施工合同履行过程中，承包人依据合同就(    )索赔时，不一定能够得到补偿。

	A:工程师发布变更指令增加工程量

	B:工程图纸错误导致返工而增加的工程量

	C:施工中遇到图纸未表明的供水管道增加施工成本

	D:8月施工时由于地下水位比发包人提供的1月份勘查资料升高而增加排水设备

	本题正确答案为:D

	多项选择


	71、下列关于设计方的项目管理工作的叙述，(    )是正确的。

	A:设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行

	B:设计方提供的服务包括前期的工作介入.设计工作本身，以及施工阶段的配合等

	C:设计方的项目管理工作只限于在设计阶段进行

	D:设计方的项目管理仅仅服务于业主方利益

	E:项目投资目标能否得以实现与设计工作密切相关

	本题正确答案为:A,B,E

	A:工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知

	B:索赔通知发出后的28天内提交索赔报告

	C:每隔28天提交该阶段的索赔报告

	D:索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知

	E:正式复工后提交总损失要求的索赔报告

	本题正确答案为:A,D,E

	73、在国际上业主方工程建设物资采购模式有(    )。

	A:业主方自行采购

	B:承包商采购

	C:业主方指定供货商

	D:业主方指定承包商购入用于工程的建设物资

	E:与承包商约定某些物资为指定供货商

	本题正确答案为:A,B,E

	74、 关于组织项目管理班子人员的获取的叙述，(    )是正确的。

	A:项目管理班子的人员可通过外部招聘方式获得

	B:可以对项目承担组织内成员进行重新分配获得

	C:特定的人员获取，只能通过外部招聘方式获得

	D:合适的政策.方法.技术和工具，有利于获得高素质人员

	E:对特定的人员获取，可以通过招标.签订服务合同等方式

	本题正确答案为:A,B,D,E

	75、检验批合格质量应符合下列规定（    ）。 

	A:重要项目的质量经抽样检验合格

	B:主要项目的质量经抽样检验合格

	C:主控项目的质量经抽样检验合格

	D:次要项目的质量经抽样检验合格

	E:一般项目的质量经抽样检验合格

	本题正确答案为:C,E

	76、下列关于合同结构图的叙述，(   )是正确的。

	A:在合同结构图中，有合同关系的两个单位之间，用双向箭杆联系

	B:从合同结构图可以清晰地了解一个项目有哪些，或将有哪些合同

	C:在合同结构图中，可以反映出两个单位之间的管理指令关系

	D:反映业主方和项目各参与方之间及项目各参与方之间的合同

	E:可以反映出一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系

	本题正确答案为:A,B,D

	77、中标的承包人在签订合同前，可以与招标人就涉及工期方面的(    )等内容进行谈判，以便在合同中进一步加以明确。

	A:开工日期

	B:分包商实施工程部分的合同工期

	C:整个工程或主要工程部位的保修期限

	D:可以分阶段移交的单位工程或分部工程的完成时间

	E:由于恶劣气候条件影响施工可以合理延长工期的条件

	本题正确答案为:A,C,D,E

	78、劳务分包合同规定：劳务报酬可以采用(  )方式。 

	A:固定劳务报酬(含管理费)

	B:约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算

	C:约定不同工种劳务的计件单价(含管理费)，按确认的工时计算

	D:约定不同工作成果的计时单价(含管理费)，按确认的工程量计算

	E:约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算

	本题正确答案为:A,B,E

	79、项目全寿命集成化管理是指将(    )集成化和统一化。

	A:前期阶段的策划管理

	B:决策阶段的开发管理

	C:设计阶段的设计管理

	D:实施阶段的项目管理

	E:使用阶段的设施管理

	本题正确答案为:B,D,E

	80、工程项目成本管理的基础工作包括（   ）。

	A:建立成本管理责任体系

	B:建立企业内部施工定额

	C:及时进行成本核算  

	D:编制项目成本计划

	E:科学设计成本核算账册

	本题正确答案为:A,B,E

	81、根据（建设项目工程总承包管理规范），工程总承包项目管理的主要内容包括（     ）

	A:办理可行性研究报批

	B:进行项目策划

	C:实施设计管理

	D:实施采购管理

	E:实施试运行管理

	本题正确答案为:B,C,D,E

	82、由不同项目参与方的计划构成进度计划系统在编制和调整时，必须注意其相互间的联系和协调，包括(    )。

	A:业主方编制的整个项目实施的进度计划

	B:控制性进度规划

	C:设计进度计划

	D:总进度规划

	E:施工和设备安装进度计划

	本题正确答案为:A,C,E

	83、直在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（    ）等分层方法获取质量原始数据。
 

	A:作业班组

	B:作业时间

	C:工程材料

	D:投资主体

	E:工程部位

	本题正确答案为:A,B,C,E

	84、网络计划中的关键工作及关键线路的确定方法(    )。

	A:总时差最小的工作为关键工作

	B:自由时差最小的工作为关键工作

	C:相邻两项工作之间的时间间隔均为零的线路为关键线路

	D:最早开始时间与最迟开始时间相等的工作为关键工作

	本题正确答案为:A,C,D,E

	85、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（    ）等。

	A:进度目标的分析和论证

	B:进度控制工作只能分工

	C:定期跟踪进度计划的执行情况

	D:采取纠偏措施及调整进度计划

	E:进度控制工作流程的编制

	本题正确答案为:A,C,D

	86、在下列投资控制的纠偏措施中，(    )等属于纠偏的管理措施。

	A:优化施工方法

	B:采取限额设计的方法

	C:调整工作流程组织

	D:调整投资控制的方法

	E:采用价值工程的方法

	本题正确答案为:B,D,E

	87、PDCA循环中的检查内容包括(    )。

	A:检查是否执行了计划的行动方案

	B:实际条件是否发生了变化

	C:检查计划执行的结果

	D:检查主要质量问题

	E:不执行计划的原因

	本题正确答案为:A,B,C,E

	88、下列施工质量事故处理的依据中，属于有关的技术文件和档案的有(   )

	A:有关的设计图纸

	B:监理合同　

	C:施工记录

	D:建筑材料的质量证明材料

	E:建筑法

	本题正确答案为:A,C,D

	89、为了有效的控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（     ）。

	A:项目动用前准备阶段的工作计划

	B:年度.季度.月度和旬施工计划

	C:采购计划.供货进度计划

	D:设计准备工作计划.设计进度计划

	E:控制性.指导性和实施性的施工进度计划 

	本题正确答案为:B,C,D,E

	90、 在建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括（    ）。
　     

	A:工程质量控制方案

	B:施工组织设计　

	C:可行性研究报告

	D:工程监理规划

	E:各方人员资质证书

	本题正确答案为:A,B,D,E

	91、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（  ）。

	A:建筑登高架设作业

	B:钢筋焊接作业 

	C:卫生洁具安装作业  

	D:起重机械操作作业

	E:建筑外墙抹灰作业

	本题正确答案为:A,B,D

	92、下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（　 　）。

	A:可由担保公司提供担保

	B:担保的额度为工程合同价总额的10％

	C:实行履约金分段滚动担保

	D:支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位


	E:实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件

	本题正确答案为:A,C,D,E

	93、安全事故处理的“四不放过”原则包括（   ）。 

	A:事故原因未查清不放过

	B:事故单位未处理不放过

	C:责任人员未处理不放过

	D:整改措施未落实不放过

	E:有关人员未受到教育不放过

	本题正确答案为:A,B,C,E

	94、工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于(     )。

	A: 

质量责任主体和质量活动主体的利益机制

	B:质量责任主体和质量活动主体的自我约束能力

	C:实施主体外部的利益机制

	D:实施主体外部的监控效力

	E:工程项目质量控制系统的反馈机制

	本题正确答案为:B,D

	95、对管理体系的内部审核理解正确的是(    )。

	A:是组织对其自身的管理体系进行的审核

	B:是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

	C:是对体系是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价

	D:是判断管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效的评价

	E:内部审核要明确策划，提出审核的方式方法和步骤，形成审核日程计划

	本题正确答案为:A,B,C,E

	96、属于安全技术交底主要内容的是(    )。

	A:本工程项目的施工作业特点和危险点

	B:应注意的安全事项

	C:发生事故后应采取的避难和急救措施

	D:安全事故责任的划分

	E:针对危险点的具体预防措施

	本题正确答案为:A,B,C,E

	97、根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（ 　）。

	A:招标人已经委托了招标代理单位

	B:施工图设计已经全部完

	C:有相应资金或资金来源已经落实


	D:应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准

	E:应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准

	本题正确答案为:C,D,E

	98、工程项目施工成本分析的基本方法有（   ）。

	A:比较法 

	B:因素分析法

	C:统计核算法

	D:差额计算法

	E:比率法

	本题正确答案为:A,B,D,E

	99、工程项目施工成本控制的依据有（  ）。

	A:工程造价

	B:施工组织设计  

	C:工程承包合同

	D:进度报告   

	E:工程变更

	本题正确答案为:B,C,D,E

	100、项目管理信息系统的功能包括(   )。

	A:投资控制　

	B:进度控制

	C:合同管理

	D:质量控制

	E:协调管理

	本题正确答案为:A,B,C


窗体底端
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