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2011年《建设工程项目管理》模拟试题（三）
	单项选择题


	1、 

施工组织总设计一般应该包括的内容为（  ）

	A:施工安全措施

	B:施工机械选择

	C:施工部署

	D:施工技术措施

	本题正确答案为:C

	2、 

下列关于建设工程项目全寿命周期的说法中正确的是(     )。

	A:建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段.实施阶段

	B:项目立项（立项批准）是项目实施的标志 

	C:项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现

	D:建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的全寿命周期

	本题正确答案为:C

	3、 

某大学新校区建设施工，拟按项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各(    )中。

	A:单体工程 

	B:单项工程   

	C:分部工程  

	D:分项工程

	本题正确答案为:B

	4、 

有关建设工程项目管理叙述正确的是(  )。

	A:项目管理的目的是实现费用.进度和质量等目标


	B:施工方和设计方的项目管理是管理的核心


	C:项目管理信息系统主要用于项目的组织控制


	D:项目管理规划只涉及项目的决策和设计阶段

	本题正确答案为:A

	5、 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（    ）人，并标明排列顺序。

	A: 

3 

	B:5

	C:1～3

	D:1～5

	本题正确答案为:C

	6、 建筑工程维修期应从（   ）计算。

	A:竣工验收之日起 

	B:竣工验收合格之日起

	C:合同约定的竣工之日起

	D:分项工程验收合格之日起

	本题正确答案为:B

	7、 对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是 (     )。

	A:项目管理职能分工表

	B:项目管理任务分工表  

	C:项目工作流程图  

	D:项目结构图

	本题正确答案为:D

	8、 施工组织设计提供了各阶段的（     ）内容,协调施工过程中各施工单位,各施工工种,各项资源之间的相互关系。

	A:施工条件

	B:施工准备工作 

	C:施工计划

	D:施工安排

	本题正确答案为:A

	9、 在项目实施中，为保证项目目标得以实现，而采取的改进施工方法和改变施工机具的措施是属于工程项目目标控制的(    )。

	A:组织措施 

	B:经济措施  

	C:技术措施

	D:管理措施

	本题正确答案为:C

	10、 某项目采用固定价格合同，对于承包商来说，如果估计价格上涨的风险发生可能性为中等，估计如果发生造成的损失属于重大损失，则按《建设工程项目管理规范》的条文说明，此种风险的等级应评为（    ）。

	A:2

	B:3

	C:4

	D:5

	本题正确答案为:C

	11、 某工程项目承包人于2006年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2006年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2006年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2006年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为2006年（     ）。 

	A:7月12日 

	B:8月5日

	C:8月10日    

	D:8月20日

	本题正确答案为:A

	12、 某工程项目施工完成后，承包人按合同约定向发包人提交了完整的竣工资料及竣工验收报告，如发包人未能在规定时间内组织验收，则发包人从（   ）起承担工程保管及一切意外责任。

	A:承包人提交竣工验收报告的第28天

	B:承包人提交竣工验收报告的第14天

	C:发包人收到竣工验收报告的第29天

	D:发包人收到竣工验收报告的第28天

	本题正确答案为:C

	13、 工程监理的工作性质中，不依附性，在组织上和经济上不能依附于监理工作对象，具体指的是（   ）

	A:服务性

	B:科学性

	C:独立性

	D:公平性

	本题正确答案为:C

	14、施工预算与施工图预算虽然只有一字之差，但区别很大，主要表现在（   ）。

	A:编制依据不同

	B:编制深度不同

	C:编制成本不同

	D:编制难度不同

	本题正确答案为:A

	15、施工任务采用施工总承包管理模式的基本出发点是（    ）。

	A:质量控制不必由监理单位负责，有利于监理单位的项目管理工作

	B:可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包，有利于缩短建设周期

	C:对分包人的付款必须由业主直接支付，有利于业主控制项目总投资额  

	D:由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，大大减轻业主方工作

	本题正确答案为:D

	16、以下不是施工成本计划编制方法的是 (     )。 

	A:按成本组成编制

	B:按项目组成编制

	C:按工程投资编制

	D:按工程进度编制

	本题正确答案为:C

	17、 

下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（    　）。 

	A:因素分析法和比较法

	B:曲线法和表格法

	C:连环置换法和比率法

	D:连环置换法和曲线法

	本题正确答案为:B

	18、 事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对性的采取预防措施，属于项目目标的（    ）。

	A:纠编措施

	B:主动控制

	C:组织措施

	D:动态控制

	本题正确答案为:B

	19、 建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应(     )。

	A:体现效益中心的管理职能 

	B:确定施工成本管理目标

	C:对生产成本进行管理  

	D:达到责任成本目标

	本题正确答案为:C

	20、 项目管理的目标责任书应在项目实施之前，（     ）与项目经理协商制定。

	A:总工程师  

	B:经营部的负责人

	C:工程部门负责人 

	D:施工企业法定代表人

	本题正确答案为:D

	21、排列图是将影响质量的因素按照其（  ）进行排列的。

	A:出现频率大小

	B:累计频率大小 

	C:严重程度    

	D:出现先后顺序

	本题正确答案为:A

	22、 如果某人从事的工作对周围人员和设施的安全有重大危害因素，则该作业称为（    ）。

	A:危险作业   

	B:技术作业

	C:高难度作业 

	D:特种作业

	本题正确答案为:D

	23、为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（　  　）的全过程。

	A:从项目策划开始到项目开始运营

	B:从项目设计开始到项目开始运营


	C:从项目投标开始到项目竣工验收

	D:从项目施工开始到项目竣工验收

	本题正确答案为:C

	24、 编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在(      )中考虑不可预见费。

	A:前期工作

	B:主要分项工程 

	C:企业管理费

	D:施工成本考核

	本题正确答案为:B

	25、 施工成本分析的重要依据是（      ）。

	A:会计核算

	B:成本核算

	C:统计核算

	D:业务核算

	本题正确答案为:C

	26、 在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（   ）。 

	A:相关比率法

	B:比重分析法

	C:连环置换法

	D:动态比率法 

	本题正确答案为:C

	27、 在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保(     )的前提下，控制工程的进度

	A:工程质量

	B:投资规模 

	C:设计标准

	D:经济效益

	本题正确答案为:A

	28、 在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的(   )，它是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。

	A:出图计划 

	B:专业协调计划

	C: 数量计划

	D:交底计划

	本题正确答案为:A

	29、 在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（　  　）。

	A:过程控制措施

	B:经济措施

	C:技术措施

	D:组织措施

	本题正确答案为:D

	30、 双代号时标网络计划兼有网络计划与横道图计划的优点，代表工作的实箭线末端对应的时标值为(    )。

	A:该工作的最早完成时间

	B:该工作的最迟完成时间

	C:紧后工作最早开始时间  

	D:紧后工作最迟开始时间

	本题正确答案为:A

	31、 如果A.B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，它们的持续时间分别为4天和5天，则它们共同紧后工作C的最早开始时间为(      )天。

	A:10

	B:11

	C:12

	D:13

	本题正确答案为:C

	32、确定和论证项目总体的质量目标，是（    ）的工程项目质量计划的内容。

	A:建设单位 

	B:施工单位

	C:设计单位 

	D:项目各方干系人

	本题正确答案为:A

	33、PDCA循环中，处置工作中的预防改进指的是（   ）。 

	A:根据信息反馈为今后类似问题的质量预防提供借鉴

	B:采取应息措施，解决当前的质量问题或事故

	C:进行行动方案的部署和交底

	D:要求严格执行计划的行动方案

	本题正确答案为:A

	34、 

我国《建设工程施工合同示范文本》由（    　）三部分组成。 

	A:协议书.合同条款和工程图纸

	B:协议书.合同条款和专用条款 

	C:合同条款.专用条款和工程图纸

	D:协议书.通用条款和专用条款 

	本题正确答案为:D

	35、在建设工程施工期间，质量监督机构对施工项目质量监督工作的内容有（   ）。

	A:组织隐蔽工程验收    

	B:批准开工报告

	C:不定期的监督检查 

	D:组织图纸会议

	本题正确答案为:C

	36、 建筑物使用过程的防腐蚀.防坠.防火.防盗.防辐射以及设备系统运行与使用安全等，反映的是建设工程项目的（   ）的质量特性。

	A:使用功能

	B:安全可靠

	C:艺术文化

	D:建筑环境

	本题正确答案为:B

	37、 不同企业按GB/T19000标准建立的质量管理体系，以下说法正确的是 (    )。

	A:只用于特定的工程项目质量控制      

	B:其控制目标是工程项目的质量标准

	C:用于企业的质量管理，可进行第三方认证

	D:只做建筑企业自身的自我评价与诊断

	本题正确答案为:C

	38、 建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般可包括从(      )到交付使用的工程建设全过程。

	A:施工图设计   

	B:工程开工

	C:工程立项     

	D:勘察设计

	本题正确答案为:C

	39、 根据施工合同的任务范围和质量要求，通过全过程.全面的施工质量自控，保证最终交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准，属于(    )的质量控制目标。

	A:建设单位

	B:设计单位

	C:施工单位 

	D:监理单位

	本题正确答案为:C

	40、 某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是（　  ）。

	A:施工总承包单位

	B:材料供应单位

	C:分包单位

	D:建设单位

	本题正确答案为:D

	41、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（   ）。 

	A:仅限发包方

	B:仅限承包方

	C:发包方和承包方均可

	D:仅限监理方 

	本题正确答案为:C

	42、 项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（     ）。

	A:投资控制

	B:质量控制

	C:合同管理

	D:目标控制

	本题正确答案为:D

	43、某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为（　 　）周。
[image: image1]

	A:1

	B:2

	C:3

	D:4

	本题正确答案为:B

	44、隐蔽工程在隐蔽前应通知(   )及有关方面进行验收，并形成验收文件。

	A:施工单位质量部门   

	B:设计单位 

	C:监理单位 

	D:政府质量监督部门 

	本题正确答案为:C

	45、下列关于政府建设工程质量监督机构行使工程质量监督职能的说法中，正确的是（     ）。

	A:开工前召开首次监督会议，并编制单位工程质量监督报告 

	B:开工前召开首次监督会议，开工后三天内进行第一次监督检查

	C:开工前召开首次监督会议，并进行第一次监督检查 

	D:开工前编制单位工程质量监督报告，并进行第一次监督检查

	本题正确答案为:C

	46、安全生产管理的主要对象是（     ）。

	A:危险源 

	B:企业员工 

	C: 生产设备

	D:企业领导

	本题正确答案为:A

	47、职业伤害事故的分类中，雷击伤害属于(      )。

	A:物体打击  

	B:火灾

	C:触电

	D:其他伤害

	本题正确答案为:C

	48、 国内外用于进度计划编制的商业软件都是基于(    )的原理编制的，它可以实现计算机辅助建设工程项目进度计划的编制和调整，以确定工程网络计划的时间参数。

	A:横道图进度计划 

	B:工程网络计划

	C:责任矩阵图    

	D:形象进度

	本题正确答案为:B

	49、建设工程项目的总进度目标是指整个项目的进度目标，它是在项目(    )确定的。

	A:决策阶段    

	B:设计准备阶段

	C:设计阶段 

	D:施工阶段

	本题正确答案为:A

	50、新建.改建.扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（     ）。 

	A:同时规划.同时批准.同时立项


	B:同时参与.同时标识.同时发包

	C:同时设计.同时施工.同时使用

	D:同时发布.同时销售.同时上市

	本题正确答案为:C

	51、 施工人员在正式进行本班的工作前，必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查；下班前还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。此项工作属于（    ）。

	A:全面安全检查 

	B:经常性安全检查

	C:节假日安全检查 

	D:专项安全检查

	本题正确答案为:B

	52、 某设备安装工程已具备单机无负荷试车条件，应当由（     ）组织试车。

	A: 发包人

	B:工程师 

	C:设备供应商

	D:承包人

	本题正确答案为:D

	53、 工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（     ）问题。 

	A:安全监督 

	B:职业健康 

	C:施工安全生产

	D: 环境保护

	本题正确答案为:B

	54、 实施职业健康安全与环境管理体系措施时，管理评审是由(    )对管理体系进行系统评价。

	A:普通员工  

	B:外聘的专家

	C:最高管理者

	D:中级管理人员

	本题正确答案为:C

	55、当施工发包项目（     ）的情况下，应采用单价合同。

	A:技术条件复杂   

	B:时间紧迫

	C:工程内容和工程量不十分明确

	D:图纸资料齐全

	本题正确答案为:C

	56、 当今信息处理逐步向电子化和数字化方向发展，建设工程项目信息处理也应该由传统的方式向（     ）的方向发展，以充分发挥信息资源的价值。

	A:基于网络的信息处理平台  

	B:基于数据库技术

	C:多媒体技术    

	D:现代通信技术

	本题正确答案为:A

	57、 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（      ）日前发出。所有澄清文件必须以书面形式直接通知所有招标文件收受人。

	A:5

	B:10

	C:15 

	D:20

	本题正确答案为:C

	58、 某工程项目施工过程中，工程师未按约定参与隐蔽工程验收，现工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，根据施工合同示范文本规定，（     ）。

	A:工程师无权提出重新检验的要求

	B:工程师应承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期

	C:发包人应承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期

	D:应视检验结果，确定是否由发包人承担由此发生的全部费用

	本题正确答案为:D

	59、下列危险因素属于第二类危险源的是（      ）。

	A:16岁的工人开起重机

	B:带高压电的电缆     

	C:高高起吊的重物    

	D:高速行驶的汽车

	本题正确答案为:A

	60、 对于爆破.拆除.起重.吊桩.水下等危险性较大的作业，为了确保其施工安全，必须编制（     ）。

	A:应急预案

	B:专项安全施工技术方案

	C:一般工程安全技术措施

	D:季节性安全技术措施

	本题正确答案为:B

	61、 建设工程施工劳务分包合同中，(    )负责与发包人.监理.设计及有关部门联系。

	A:工程承包人

	B:工程师

	C:劳务分包人 

	D:劳务分包人的技术负责人

	本题正确答案为:A

	62、 建设工程施工劳务合同中，全部工作完成，经(     )认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。

	A:发包人    

	B: 设计人 

	C:工程承包人  

	D:工程师

	本题正确答案为:C

	63、承包商要不承担任何价格变化或工程量变化的风险，可采用（      ）合同。

	A:单价

	B:总价

	C:成本加酬金 

	D:分包

	本题正确答案为:C

	64、 某国际工程的业主和承包商经过协商，决定任命一个常任争端裁决委员会来解决工程建设中可能出现的合同争议。根据对争端裁决委员会报酬的支付的规定，其报酬应由（  　）支付。

	A:业主

	B:承包商 

	C:提出方 

	D:双方各支付一半

	本题正确答案为:D

	65、 东方建筑公司某月计划开挖土方4000m3，预算单价72元/ m3，月末检查时实际完成工程量为4500 m3，实际单价68元/ m3，则该工程的费用偏差（CV）为（     ）元。

	A:18000 

	B:-18000      

	C:36000 

	D:-36000

	本题正确答案为:A

	66、在下列组织工具中，能反映组织系统中各项工作之间逻辑关系的是 (     )。

	A:项目结构图

	B:项目组织结构图  

	C:项目工作流程图  

	D:项目管理职能分工表

	本题正确答案为:C

	67、建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（     ）。

	A:定义如何组织项目开发 

	B:定义如何组织项目建设

	C:定义项目开发的程序和内容

	D:定义开发或建设的任务和意义

	本题正确答案为:D

	68、 为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，业主和项目参建各方都应编制各自的（    ），以规范信息管理工作。 

	A:项目管理规划   

	B:系统开发计划

	C:信息管理手册 

	D:信息编码表

	本题正确答案为:C

	69、 下列关于建设工程承包合同的说法中，正确的是（   　）。


	A:总价合同不允许对合同总价进行调整

	B:与单价合同相比，总价合同对施工单位更有利


	C:与总价合同相比，单价合同对业主更有利

	D:建设工程合同中可以混合采用单价与包干计价方式

	本题正确答案为:D

	70、项目信息门户与管理信息系统是（     ）。

	A: 类似的 

	B:相同的

	C: 基本上相同的

	D:不同的

	本题正确答案为:D

	多项选择


	71、 在建设工程项目的全寿命周期中，决策阶段管理工作的主要内容一般包括（    ）。

	A:确定项目实施的组织  

	B:确定建设任务和建设原则

	C:确定和落实项目的施工单位

	D:确定和落实项目建设的资金

	E:确定建设项目的投资目标.进度目标和质量目标等

	本题正确答案为:A,B,D,E

	72、设备采购合同应满足(     )的要求。

	A:产品包装符合国家标准

	B:必须是供货商自己生产

	C:交货期限明确  

	D:符合国家质量标准

	E:设备具有详细说明书

	本题正确答案为:A,C,D,E

	73、建设工程项目实施阶段策划的内容包括（    ）等。

	A:项目实施的组织策划 

	B:项目实施的质量策划

	C:项目实施的风险策划 

	D:项目实施的咨询策划

	E:项目实施的合同策划

	本题正确答案为:A,C,E

	74、应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括（　  　）。

	A:调整项目任务分工

	B:改进进度控制手段

	C:调整项目管理职能分工


	D:改进工作流程

	E:改进施工方法

	本题正确答案为:A,C,D

	75、安全事故处理的“四不放过”原则包括（     ）。

	A:事故原因未查清不放过

	B:事故单位未处理不放过

	C:责任人员未处理不放过  

	D:整改措施未落实不放过

	E:有关人员未受到教育不放过

	本题正确答案为:A,C,D,E

	76、可以承担建设工程项目总承包任务的组织有（　  ）。

	A:为业主提供服务的一个工程咨询单位与一个施工单位组成的联合体


	B:实施监理的一个工程监理单位与一个施工单位组成的联合体


	C:一个设计单位与一个施工单位组成的合作体


	D:一个设计单位与多个施工单位组成的联合体

	E:一个设计单位

	本题正确答案为:C,D,E

	77、施工直接成本可以计入工程对象，其内容包括（  ）。

	A:营业税

	B:施工机械费 

	C:规费

	D:施工措施费

	E:管理人员工资

	本题正确答案为:B,C,D

	78、设备采购合同中定义标的时，需要规定产品的(      )。

	A:型号 

	B:规格

	C:等级

	D:技术标准

	E:计量标准

	本题正确答案为:A,B,C,D

	79、施工成本计划可以按照(  )等方法进行编制，把目标成本层层分解。

	A:企业组织结构 

	B:工程合同结构

	C:施工成本组成

	D:子项目组成

	E:工程进度

	本题正确答案为:C,D,E

	80、下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有（  　）。

	A:职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源

	B:矩阵组织结构中有两个指令源

	C:大型线性组织系统中的指令路径太长

	D:线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令


	E:矩阵组织结构适用于大型组织系统

	本题正确答案为:B,C,E

	81、施工过程中，材料用量的控制方法有（      ）等。

	A:招标控制 

	B:包干控制

	C:计量控制

	D:定额控制  

	E:指标控制

	本题正确答案为:B,C,D,E

	82、某建设项目采用工程总承包模式，合同范围可能包括（    ）。

	A:设计－施工总承包 

	B:施工总承包

	C:设计采购施工总承包 

	D:施工管理总承包

	E:设计总承包

	本题正确答案为:A,C

	83、在大型建设工程项目总进度目标论证时，所编制的总进度纲要主要包括(     )等内容。

	A:项目实施的总体部署 

	B:可行性研究报告

	C:各子系统进度规划 

	D:确定里程碑事件的计划进度目标

	E:总进度目标实现的条件和应采取的措施

	本题正确答案为:A,C,D,E

	84、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括(      )。

	A:编制审批程序

	B:进度目标的分析和论证

	C:编制进度计划

	D:跟踪进度计划的执行情况

	E:调整进度计划

	本题正确答案为:B,C,D,E

	85、建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括(      )。

	A:分部分项工程内容的抽样检查 

	B:施工质量保证资料的检查

	C:工程外观质量的检查

	D:工序质量的检查

	E:单位工程质量的检查

	本题正确答案为:A,B,C

	86、工程索赔中的证据包括(     )。

	A:工程照片 

	B:气候报告

	C:施工中各种检查验收报告

	D:工地交接记录  

	E:建筑材料和设备的使用计划书

	本题正确答案为:A,B,C,D

	87、根据原劳动部和建设部的有关规定，企业安全教育一般包括对（     ）的安全教育。

	A:管理人员

	B:特种作业人员 

	C:新员工

	D:企业员工

	E:安全管理人员

	本题正确答案为:B,D,E

	88、项目风险管理过程贯穿于项目实施的全过程，其包括（  ）。

	A:风险响应   

	B:风险评估

	C:风险识别 

	D:风险控制

	E:风险转移

	本题正确答案为:A,B,C,D

	89、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（    　）。

	A:各种打桩机昼间为85　　        

	B:吊车.升降机等昼间为65

	C:推土机昼间和夜间分别为75和60　

	D:挖掘机昼间和夜间分别为70和55

	E:混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和55

	本题正确答案为:A,B,E

	90、下列选项属于职业健康安全管理体系核心要素的是（      ）。

	A:职业健康安全方针

	B:结构和职责

	C:协商和沟通   

	D:审核

	E:文件

	本题正确答案为:A,B,D

	91、根据《建设工程施工合同示范文本》（GF—99—0201），合同双方可约定，在（     ）的条件下可对合同价款进行调整。

	A:法律.行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

	B:非承包人原因停水.停电.停气造成的停工累计超过8小时

	C:工程造价管理部门公布的价格调整

	D:一周内非承包人原因停水.停电.停气造成的停工累计超过8小时

	E:双方约定的其他因素

	本题正确答案为:A,C,D,E

	92、建安工程费用常用的动态结算方法有（   ）等。

	A:按实际价格结算 

	B:调值公式法

	C:按主材计算价差

	D:竣工调价系数法

	E:竣工后一次结算

	本题正确答案为:A,B,C,D

	93、质量控制是在明确的质量目标和具体条件下，通过行动方案和资源配置的计划.实施.检查.监督，进行质量目标的（     ），实现预期质量目标的系统过程。

	A:组织和协调    

	B:事前预控  

	C:事中控制

	D:事后纠偏控制

	E:评价与改进

	本题正确答案为:B,C,D

	94、工程变更一般主要有（      ）等几个方面的原因。

	A:业主新的变更指令，对建筑的新要求。

	B:由于设计人员.监理方人员.承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。

	C:新的施工规范或质量验收标准的出台

	D:工程环境的变化，或者政府部门对工程新的要求

	E:由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。

	本题正确答案为:B,D,E

	95、 双代号网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系，(     )在网络中均表现为工作之间的先后顺序。

	A:工艺关系 

	B:组织关系

	C:生产关系  

	D:技术关系   

	E:协调关系

	本题正确答案为:A,B

	96、索赔的成立，应该同时具备以下前提条件（      ）。

	A:与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

	B:造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

	C:对方具备赔偿的实力和能力

	D:事先约定索赔的事项和金额

	E:承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

	本题正确答案为:A,B,E

	97、施工成本计划的编制依据包括(      )。

	A:施工预算

	B:分包合同 

	C:标底价格

	D:合同报价书  

	E:人.料.机市场价格

	本题正确答案为:A,B,D,E

	98、项目信息门户实施的条件包括（    ）。

	A:组织件  

	B:教育件

	C:软件

	D:硬件

	E:预制件

	本题正确答案为:A,B,C,D

	99、项目管理信息系统中进度控制的功能包括(     )。

	A:计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键线路

	B:绘制网络图和计划横道图

	C:编制资源需求量计划

	D:进度计划执行情况的比较分析

	E:根据工程的进展进行工程进度设计

	本题正确答案为:A,B,C,D

	100、在签订国际工程承包合同时，如果承包商也同意将仲裁作为解决双方合同争议的方式，承包商还要考虑将来的仲裁地点是否对自己有利，通常可以选择如下地点作为仲裁地点（     ）。

	A:工程所在国

	B:承包商所在国  

	C:诉方所在国

	D:被诉方所在国

	E:合同中约定的第三国

	本题正确答案为:A,D,E
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