第十三讲  质量与安全（一）

1C420060  铁路工程施工质量控制

1C420061  掌握铁路工程现场施工质量管理程序

1C420062  掌握铁路路基施工质量控制

1C420063  掌握铁路桥涵施工质量控制

1C420064  掌握铁路隧道施工质量控制

1C420065  掌握铁路轨道施工质量控制

1C420160  铁路工程质量评定和竣工验收

1C420161  掌握铁路工程施工质量验收评定内容

一、铁路工程施工质量验收标准的基本组成

二、验收总则

三、验收基本规定

1C420162  掌握铁路建设项目竣工验收条件

铁路建设项目依据谁审批项目谁负责组织验收的原则，按照建设项目审批权限，验收分为三级。

一、验收机构组成

二、初验应具备的条件

三、正式验收应具备的条件

1C420163  掌握铁路建设项目竣工验收内容

一、铁路建设项目竣工验收内容

二、铁路建设项目竣工验收证书的内容

1C420164  掌握铁路建设项目竣工验收程序

铁路大中型建设项目竣工验收交接程序主要包括初验、正式验收、组成固定资产。

初验是指由初验委员会组织参建各方与接管使用单位共同对建设项目检查，确认建设项目具备投产使用的条件。

正式验收是指验收委员会组织建设项目有关各方对建设项目进行综合评价，确认符合验收条件的由接管单位正式运营或投产。

一、初验工作程序

施工单位自检合格

向建设单位提交竣工申请表

组织设计、施工、监理、接管单位检查，具备初验条件

提请质量监督机构准备工程质量监督报告

同时向初验负责单位提交初验申请表

初验负责单位确认复合初验条件

组建初验委员会及专业检查小组90个工作日内组织完成初验

初验合格建设项目和竣工文件移交接管使用单位，进入临管运营

同时初验委员会出具初验报告

建设单位自初验移交之日起6个月内完成竣工决算并经过审计，正式向建设项目主管部门报送正式验收申请表

二、正式验收工作程序

负责正式验收单位接到正式验收申请表确认复合正式验收条件

组建正式验收委员会

经验收合格颁发竣工验收证书，10日内交付正式运营生产，6个月内办理固定资产移交手续

建设单位应当至建设项目竣工验收合格之日起15日内将建设工程竣工验收报告和经公安、消防、环保、土地、档案等部门出具的认可文件报建设行政主管部门备案。

三、固定资产接管

正式验收后6个月内。

四、分段竣工验收程序

五、竣工验收中应注意的其他问题

1C420165  掌握铁路工程竣工决算

铁路基本建设项目竣工财务决算，是铁路基本建设成果的最终反映，是组成新增资产价值的依据，是进行建设项目投入产出分析测算及成本支出情况分析的重要资料。

编制单位：建设单位，初验完成后的3个月内编制完成竣工财务决算，并提交审计部门进行审计。

编制依据：可行性研究报告；二阶段设计的初步设计或一阶段设计的施工图设计及总概算及其批复文件；招投标文件及标底造价；承包合同；工程结算等有关资料；历年基建计划、历年财务决算及批复文件；有关的财务核算制度、办法；其他有关资料。

编制内容：竣工财务决算表、竣工财务决算分析、竣工资产移交表

1C420166  掌握竣工文件编制

建设单位组织，监理单位督促，施工单位负责编制，接管使用单位档案部门协助指导。

在办理验收交接前，施工单位应编制好已完工程全部竣工文件达到档案验收标准，经初验工作组审查确认齐全、完整、准确后，交接管单位并按规定送上级档案部门存档。

铁路建设工程项目竣工文件的收集、整理、归档、及移交，应做到布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进展与竣工文件形成积累、工程验收交接与竣工文件交接同时进行。

施工单位的各单项工程负责人要按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸修改、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用的新工艺、新材料、特殊地质、重点难点的科技攻关项目、地下建筑、地下管线、工程质量事故处理方案以及工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图，填写工程日志，做到准确、符合实际。

各单项工程的负责人，要将施工过程中形成的各种检查证、试验报告、原材料出厂合格证等原始记录，按工程项目和内容分别放在平时立卷盒内，以防文件材料的散失和损坏。

竣工文件的质量要求：齐全完整、内容准确、系统配套、整洁美观。














































































































































































































































































































































PAGE  
2

