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lC420013掌握铁路工程项目部人员配备

  一、关键管理、技术岗位设置

  施工组织设计中应该根据工程规模和工程内容特点为施工项目配备足够的关键人员，配备形式一般采用表格的形式表达，内容应该包括岗位及人员配备等内容。示例见表1C420013—1。

关键岗位人员设置表                            表lC420013—l

	    岗  位
	  人数(人)
	    配置说明

	    项目经理
	    3
	  经理1人、副经理2人

	    总工程师
	    1
	  高级工程师

	    安全总监
	    1
	  工程师

	 
    部门负责人
 
	 
    8
 
	计划合同部部长1人、工程技术部部长1人、安全质量监察部部长1人、物资设备部部长1人、财务部部长1人、试验室主任1人、测量队队长1人、综合办公室主任1人

	    测量工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    试验工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    安全工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    质量工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    轨道工程师
	    1
	  高级工程师

	    地质工程师
	    1
	  高级工程师

	    隧道工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    桥梁工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    机械工程师
	    l
	  高级工程师

	    爆破工程师
	    10
	  工程师

	    工程队长
	    4
	  队长1人、副队长3人


  二、组织机构职责、权力

  施工组织设计中对组织机构内的部门、关键岗位的工作分工、职责、权力应作明确的说明，复杂工程项目还必须绘制组织机构工作程序图。

  三、现场组织机构示例

  现场组织机构示例见图1c420013—1。
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    【案例lC420013】
    1．背景

    某铁路线下综合四标，起点里程为DK30+256，终点里程为DK36+300，全长6．044km。主要工程数量为路基土石方146090m3，特大桥1座，长797．32m；中桥1座，长76．82m；隧道1座，长949m；铺砟6150m3。

    主要工程数量见表1C420013—2。

主要工程数量表                                 表1C1420013—2

	  序号
	    工程项  目
	    单  位
	    数  量
	    备    注

	　
	    区问土石方
	    m3
	    146090
	    填方

	 
    1
	    铺草皮及种草
	    m2
	    12008
	　

	　
	    黏土边坡
 
	    m3
 
	    146
	　

	　
	    植树
	    株
	    8004
	　

	　
	    特大桥
	    m／座
	    797．32
	　

	　
	    中桥
	    m／座
	    76．8
	　

	　
	    基础混凝土
	    m3
	    4090．6
	　

	    2
	    承台混凝土
	    m3
	    2389．3
	　

	　
	    墩台
	    m3
	    2672．8
	　

	　
	    桥面系
	    m
	    874．12
	　

	　
	    锥体护坡
	    m3
	    578．8
	　

	　
	    隧道
	    m／座
	    949
	　

	　
	    开挖
	    m3
	    52898
	　

	    3
	    衬砌
	    m3
	    20427
	　

	　
	    洞门及其他
	    m3
	    370．98
	　

	　
	    附属工程(挡砟墙)
	    m3
	    2407
	　

	 
    4
	    铺道床
 
	    m3
 
	    6150
 
	　

	　
	    整道
	    km
	    6．044
	　


该项目进行关键人员设置见表1C420013—3。

                           关键岗位人员设置表                     表lC420013—3

	    岗  位
	  人数(人)
	    配置说明

	    项目经理
	    3
	  经理1人、副经理2人

	    总工程师
	    1
	  高级工程师

	 
    部门负责人
 
	 
    8
 
	计划合同部部长1人、工程技术部部长1人、安全质量监察部部长1人、物资设备部部长1人、财务部部长1人、试验室主任1人、测量队队长1人、综合办公室主任1人

	    试验工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    安全工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    轨道工程师
	    l
	  高级工程师   


续表

	    岗  位
	  人数(人)
	    配置说明

	    隧道工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    桥梁工程师
	    2
	  高级工程师1人、工程师1人

	    机械工程师
	    1
	  高级工程师

	    爆破工程师
	    6
	  工程师

	    工程队长
	    4
	  队长1人、副队长3人


  2．问题

  (1)根据本工程量，应该配备哪些施工队伍?

  (2)对该项目关键人员的设置，你认为缺少哪些关键岗位?

  (3)绘出符合本工程的组织机构图(只列出专业队的名称，不列专业队的数量)。

  3．分析与答案

  (1)应配备路基施工架子队、桥梁施工架子队、隧道施工架子队、轨道施工架子队(或综合施工队)。

  (分析：包含路基、桥梁、隧道、铺砟整道内容。)

  (2)缺少安全总监、路基工程师、质检工程师、测量工程师、地质工程师岗位设置。

  (3)组织机构如图1C420013—2所示。

lC420014掌握铁路工程项目临时施工场地(驻地)布置

    临时施工场地、驻地的布置是施工平面布置的主要内容，要重点掌握施工场地、驻地位置的选择，明白施工场地布置同施工总平面在层次上的差别，在布置上的不同。

  一、临时施工场地的作用

  1．为工程施工所需的材料、机具设备等提供合理的存放空问，为各种作业提供方便的作业空间。

    2．科学合理地布置临时设施，对项目施工所投入的各项资源和工人的生产、生活场地做出统筹安排，避免施工中的相互干扰。

    3．满足文明施工的需要。

    二、临时施工场地的布置内容

    施工场地内常见的布置内容有：混凝土拌合站、钢筋加工车间、预制场、材料场、机械停放场(修理场)、变电站(发电站)、水池泵站、炸药库、锅炉房、空压机站等。

    三、临时施工场地位置的选择

    1．交通便利。

    2．防洪、排水便利。

    3．尽量使用空闲地，少占或尽量不占耕地，达到节约用地的目的。

    4．尽量避开居民区，减少对周围居民的干扰。

    5．充分了解施工场地及周围的地质环境，避开软基、落石区、滑坡体等不良地质环境。

    四、临时施工场地的布置

    根据地形条件，分块布置或集中布置。

    (一)施工场地编序

    对整个工程中的各施工场地进行编号，如用A、B、C等，以便于整个施工现场的统一规划和管理，便于明确其在施工总平面图中的位置。

  (二)施工场地面积

  按场地功能和作用进行准确合理的计算，满足堆放、作业的要求。

  (三)临时施工场地布置图

  根据布置要求将所要布置的内容用代号或图形按一定比例标注在图纸上，配以图例、表格、文字等形成布置图，并在图纸上进行优化调整。

  五、临时驻地布置

  (一)临时驻地包含的内容

  1．办公场所

  办公场所是为满足工程施工而设立的集体办公地点，一般包括办公室、会议室、值班室等，施工中工程监理、设计配合人员的生活办公场所，有时需要施工单位统一设置。

    2．生活场所

    生活场所是工人居住、休息、娱乐的活动区域。生活场所一般包括职工宿舍、俱乐部、浴室、食堂、小商店等。面积的计算要符合有关标准、规定，一般人均8～10m。为宜。

    (二)临时驻地布置

    临时驻地的布置应尽量利用现有的永久建筑，不足部分新建。根据工地施工人数，可计算临时设施的建筑面积。布置形式如下

    1．集中布置

    工程量相对集中，且场地自然条件较好时，可采用集中布置的方式。一般将几个施工队的生活驻地集中布置在一起，办公用房设在工地的人口处，以便对外联系；也可集中设在工地中间，便于全工地管理。工人用的福利设施设置在工人较集中的地方，或工人必经之处。生活基地设在场外，距工地500～1000m为宜。食堂可设在工地内部或工地与生活区之间。

    2．分散布置

    工程相对分散且每段的工程量相对较小时，可将办公用房分设在工地的两头，生活基地根据划分的施工工区在各自施工工区就近设置。

  【案例1C420014】

  1．背景

  某新建铁路大山隧道出口平面布置如图lC420014所示。
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  2．问题
  (1)图中1、2、3、4、5、6为临时设施，包括钢筋棚、拌合站、高位水池、砂石料场、空压机站、通风机房，请明确图示1、2、3、4、5、6分别是什么临时设施。

    (2)根据上图，项目部要进行临时道路规划，请问本工程临时施工道路的布置适用什么原则?

    (3)经分析该隧道出口行车密度，干线交通量平均每昼夜为200辆以下，行车速度小于20km／h，修建该施工便道的技术标准是什么?

  3．分析与答案

  (1)图中1一高位水池，2一空压机站，3一通风机房，4一拌合站，5一钢筋棚，6一砂石料场。

    (2)适用“兼顾当地居民利益，尽量永临结合”的原则，进场道路拟改造既有乡村道路，引人隧道口道路拟新建，新建道路的使用考虑村民今后的使用。

    (3)修建该施工便道的技术标准是：单车道标准。单车道路面宽3．5m，路面一般采用泥结碎石路面、级配碎(砂砾)石路面、碎砖路面、炉渣或矿渣路面、砂土路面、石灰土路面、混凝土路面等几种形式。

1C420015掌握铁路工程项目临时施工道路布置

    在铁路工程施工中，当不能利用现有的道路进行工程运输时，必须在施工准备期间尽早修建临时施工便道，保证施工中的人员、机械设备、材料、给养等及时运往工地，并保证施工期间各种运输车辆的畅通无阻。

    一、临时施工道路的形式、类型、范围

    (一)临时施工道路的形式

    包括新建与改建临时便道、便涵、便桥。

    (二)临时施工道路的类型

    临时施工道路的类型分为：临时干线便道、临时支线便道。

    (三)临时施工道路的范围

    临时干线便道的范围：既有公路(道路)至施工主要工点的道路，既有公路(道路)至主要施工现场的道路。

    临时支线便道的范围：干线施工道路至一般施工现场和施工驻地的道路。

    二、临时施工道路的布置原则   

    l临时道路应根据运量、运距、工期、地形和当地材料设备条件，采用多种形式，灵活布置。

    (一)靠近主要场地，便利工程运输

    运输便道应尽可能靠近修建的铁路和大型工点，但不能占用铁路路基，并应尽量避免与铁路线交叉，以减少施工时对行车的干扰。

    (二)合理选线、造价低廉、快速建成

    充分利用有利的地形，使线路顺直，运程短；要避免地质不良地带和工程造价高的工程；尽量避免拆迁建筑物和穿过良田，少占农田；对原有道路经改善后，能利用者尽量利用，便道位置要避开不利地形地物，同时尽量取直就近布置，以节省工程量。

    (三)兼顾当地居民利益，尽量永临结合

    在有可能的情况下，运输便道的修建要与当地的交通规划相结合。这样，既满足了铁路施工又利于地方经济的发展。

  三、临时施工道路布置

  临时施工道路通常使用最多的为汽车运输便道，一般采用单车道(设会车点)或双车道。

    布置的程序是确定道路的技术标准、位置，在总平面图上编序编号，计算长度和工程数量，完成布置。

    (一)确定施工便道的技术标准与位置

    1．行车密度

    干线交通量平均每昼夜为200辆以下时，可采用单车道标准，交通量大于200辆时，应采用双车道标准。单车道路面宽3．5m，双车道路面宽5．5m，路面一般采用泥结碎石路面、级配碎(砂砾)石路面、碎砖路面、炉渣或矿渣路面、砂土路面、石灰土路面、混凝土路面等几种形式。

    2．行车速度

    干线行车速度大于40km／h时，应采用双车道；行车速度小于20km／h时，可采用单车道标准。引入线不以计算行车速度为设计依据。

    3．自然条件

    施工便道的修建标准，应根据当地的自然条件因地制宜。依据当地自然条件，道路最小曲线半径平原微丘地区50m，山岭重丘地区15m，地形条件比较困难的地段可适当酌减；线路最大纵坡一般不超过15％。

    (二)确定错车道的设置

    错车道路面宽≥5．5m、间距300～500m、长度≥10m；错车道应根据行车密度和交通量，结合地形条件，选在便于嘹望的地点，每边路肩应保持0．5m宽，两端变宽缓和长度5～10m。

    (三)确定临时施工便桥、便涵的标准与位置

    临时施工便桥、便涵的宽度要满足最大型机械设备的通过能力并尽量与修建的施工便道相一致，孔跨要满足排水或行人和行车的要求，其荷载必须满足运输车辆加上最大型机械设备不可分割部分的质量总和的要求。

    施工便桥、便涵的大体位置由施工便道走向确定，便桥、便涵的具体位置应根据现场的地形条件设置。

    (四)施工便道布置图

    根据现场调查和施工图纸，按一定比例将拟建的施工道路用习惯的线条符号绘制成临时施工道路布置图，并编写施工道路编号，在图纸上通过比选最终确定施工便道的位置、长度、宽度、技术标准列表说明，形成布置图，完成布置。

    【案例lC420015】

    1．背景

    某铁路工程主要结构物为2座桥和1座隧道，工地现场有一条县级公路穿过，如图1C420015—1所示：
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2．问题
(1)施工现场的便道该如何布置?

(2)施工场地布置在什么地方?

(3)在图上标识施工便道和施工场地的位置。

3．分析与答案

    (1)施工现场需要布置4条便道，分别为通往隧道进、出口的引入便道和通往1号、2号桥的贯通便道。1号、2号便道为引入便道，3号、4号便道为贯通便道。

    (2)1号、4号的施工场地布置在l号、2号桥的附近；2号、3号施工场地布置在隧道进出口附近。

    (3)施工便道和施工场地的布置如图1C420015—2所示：
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1C420016熟悉铁路工程项目临时电力设施布置
    临时用电具有线状布置特点，铁路施工中称为临时施工管线，要求熟悉其布置内容与基本方法。

    电力供应可采用网电和自发电的方式。

    在铁路工程施工中一般需要大量的电力供应，尤其是原材料、成品、半成品的加工和大桥、隧道、重点土石方、大型车站等施工中的动力用电、照明用电需要量更大，施工中应尽量考虑使用网电。

    一、网电使用及线路布置

    网电一般采用铁路贯通线和当地高压供电网，经过变电的方式供应施工。根据项目中各工点的用电量和供电线路的长度，将高压电网就近接人工点，并设置变电站、配电房，将符合施工需要的电力输送至各作业点或工作面，变电站设于工点集中地段，邻近主要施工场地，为保证安全，不宜太近。

    高压电线采用架空线路直线布置，隧道施工洞内输电线路采用高压电缆贴壁布置。

    低压电线采用架空线或电缆直线布置，特殊地段电缆采取挖沟暗线布置。

    二、自发电使用及布置

    当施工区域内不具备网电供应条件时，采取自发电的方式保证施工用电。自发电一般采用移动式的发电设备或修建临时性的发电厂。采用移动式的发电设备供电时，可根据整个工程中各单位工程的分布隋况和施工区段划分情况，分散布置发电设备，重点工程、大型工程配备较大功率的发电设备，并考虑兼顾附近的小型工程的用电，较小工程配备相应的发电设备。

    【案例1C420016】

    1_背景

    某单线铁路隧道长5600m，拟从进、出口同时掘进，不设辅助坑道，沿线路走向为12‰的上坡，施工现场临时管线布置如图1C420016—1所示。

    2．问题

    (1)图中1、2、3、4标识的位置布置的是什么管线?

    (2)请为该隧道选择合理的通风方式。

    (3)当隧道进口掘进800m时，发现动力电压不足，针对这种现象，应该采取什么措施?

    (4)若该隧道出砟运输采用有轨运输，隧道洞外应设哪几种专用临时设施?采用什么设备?

    (5)隧道进、出口作业面如何排水?

    3．分析与答案

    (本案例结合1C420017、1C420018综合理解)。

[image: image5.png]K 1C420016-1 WGEBT& LA S E




    (1)图中1、2、3、4分别为通风管，动力照明电路，排水管路(沟)，供风、供水管路。

  (2)选择混合式通风。

  (分析：本隧道单口掘进距离较长，适用于较长隧道的通风方式为混合式通风和巷道式通风，该隧道不设辅助坑道，无法形成巷道式通风，所以选择混合式通风方式。)

    (3)洞内配置变压器，采取高压进洞措施。

    (4)有轨运输的洞外专用设施：有轨车场、转砟码头。采用的设备有装砟用的扒砟机，运输使用梭式矿车或矿斗，牵引采用电瓶车，洞外转砟用自卸汽车，出砟运输的电瓶车配备制动装置等。

    (5)隧道进口为上坡掘进，12‰的坡度较大，可以自然排水，两侧设置排水沟。出口为反坡排水，需要洞内设积水坑，采用多级泵进行梯级排水。

    (分析：掘进时出口反坡施工段的洞内排水困难较大，需要采用多级接力机械排水的方法。洞内排水如图1C420016—2所示。
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    隧道涌水量计算和水泵选型：隧道涌水量采用径流模量法与地下水动力学法综合计算隧道可能最大总涌水量，反坡排水用水泵的型号依据隧道的最大可能涌水量和施工用水量进行选型。施工用水按30m3／h考虑。

    掌子面小型移动潜水泵将积水抽至相邻的泵站或直接排至洞外污水处理站，经处理合格后排放。

    在隧道两侧边墙设置直径为50cm的排水管道，前期设一道，预留二道以便发生突水后及时抽排地下水。

    水仓与排水管应定期进行清洗，进行定期检修，以保证设备的正常运转，排水系统畅通。

    泵站中的水泵安装自动装置，当水仓内的水达到一定高度，水泵自动启动，水位降到一定高度，水泵自动停止，当一台工作水泵出故障时，自动切断电源，另一台水泵自动投入工作，具体见图1C420016—3。)
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1C420017掌握铁路工程项目大型临时设施布置
    大型临时设施是铁路施工中传统的对施工中临时辅助性工程的一种划分和称谓，是铁路工程施工的一大特色，要求掌握大型临时设施的基本内容。

    一、大型临时设施的内容

    1．临时铁路便线、便桥；

    2．铁路岔线(包括场内线)；

    3．汽车运输干线便道；

    4．临时轨节拼装场、成品场、材料厂、存梁场、钢梁拼装场；

    5．大型临时通信工程；

    6．临时集中发电站、变电站和临时电力干线；

    7．临时给水干线管路；

    8．独立特大桥施工用的临时支撑和大型钢结构制造场等；

    9．长大隧道施工用的钢结构加工场；

    10．施工车辆通行所需的渡口、码头、浮桥、吊桥、天桥、地道等；

    11．大型道砟场的场(厂)地土石方、圬工，大型石料场、砂场。

    二、大型临时设施的布置

    便线、便桥、电力线、给水管按照功能作用进行施工设计布置。

    (一)铺轨基地布置

    一般靠近有卸车能力的既有火车站布置，充分利用既有铁路的运输条件。铺轨基地占地面积较大，应布置在较空阔的地段，并考虑临时用电、用水、公路运输方便的地段，面积满足生产线的布置。由于铺轨基地要布置大型龙门吊起重，场地选择时要考虑地质条件，良好的地质使基地建设成本大大降低。

    (二)流动制梁(轨枕)场布置

    制梁(轨枕)场应靠近铺轨基地布置，便于成品梁(枕)的运出，面积满足生产台座及梁(枕)的存放，同时考虑地质条件。

    (三)大型取土场的布置

    应尽量靠近施工现场，取土场便于排水，填料须满足规范要求，至取土场的便道应易于修建，取土场不要占用良田。取土场选择时不要选择难以开采的未风化的石山。

    (四)弃砟(土)场的布置

    应尽量靠近施工现场，便道修建容易，不占良田，便于弃砟(土)的利用，面积按弃砟(土)的数量计算。弃砟(土)场选择时，堆物坡脚挡护工程量不宜太大，以免成本增加太大。

    (五)钢结构加工车间的布置

    靠近现场布置，在方便施工的同时，要注意防汛、防山洪、防滑坡等，面积按加工规模和材料、产品的加工、存放、运输综合计算。有大型钢结构加工的场地，要考虑大型钢结构运输，运输道路等级太低会发生较多的危桥加固、路面加强等成本，应予以避免。

lC420018掌握铁路工程项目总平面布置

    施工总平面布置是体现施工组织设计总体规划的一个重要方面，是施工组织设计中的一项主要工作，要求掌握施工总平面布置的主要内容和布置方法。

    一、布置原则

    1．尽量减少施工用地，少占农田，使用平面布置紧凑合理。

    2．合理组织运输，减少运输费用，保证运输方便畅通。

    3．施工区域划分和场地的确定，应符合施工流程的要求，尽量减少专业工种和各工程之间的干扰。

    4．充分利用各种永久性建筑物和原有设施为施工服务，降低临时设施的费用。

    5．各种生产生活设施应便于工人的生产和生活。

    6．满足安全防火和劳动保护的要求。

    二、布置内容

    施工平面布置内容与工程类别有关，位置与地形地貌的复杂程度有关，一般有以下主要内容：

    (一)既有公路、铁路、主要标志物的位置

    1．既有和新建公路、铁路线路方向和位置里程及与施工项目的关系。

    2．征地界内及附近已有的地上、地下建筑物及其他地面设施的位置和尺寸。

    (二)拟建的建筑物位置和里程

    1．新建线路中线位置及里程，桥涵、隧道等结构物的位置及里程，因施工需要临时改移公路的位置。

    2．征地界内及附近拟建的地上、地下建筑物及其他地面设施的位置和尺寸。

    (三)需要拆迁的建筑物、取(弃)土场位置

    1．需要拆迁的建筑物，需要改移的公路、道路。

    2．取土和弃土场位置。当取土和弃土场离施工现场很远，在平面布置上无法标注时，可用箭头指向取土或弃土场方向并加以说明。

    (四)临时施工场地、驻地位置

    1．临时生产房屋位置，包括：办公用房，机械站、车库位置，加工场(厂)、制备场(厂)及各种建筑材料、半成品、构件的仓库和生产工艺设备场所。

    2．主要加工场区位置：混凝土成品预制场(厂)，混凝土拌合楼、站。

    3．各种材料、半成品、成品等仓库或堆栈的位置。

    4．大堆料的堆放地点及机械设备的设置地点，如砂、石料堆放处等。

    (五)临时施工道路及管线位置

    1．水源、电源、配电房、变压器位置，临时给排水管线和供电、动力设施。标出既有高压线位置、水源位置(既有的水井)、既有的河流位置及河道改移位置。

    2．各种运输道路及临时便桥、过渡工程设施的位置。

    3．临时供电线(变电站)、蒸汽、压缩空气站及其管线和临时通信线路位置等。

    临时供(排)风及管路布置用于风动力作业，比较典型的为空压机站供风，一般用于隧道内供风作业。

    风动机械需要钢管输送高压风作动力，大型高压风站靠近电源和施工场地固定布置，高压风管一般沿运输道路布置，不影响交通，这种布置方式适用于铁路隧道的施工，压风机房布置在隧道洞口附近；小型压风机随工作区的变化进行移动布置，它适用于桥梁基础施工用风。

  4．临时用水管线布置：

  当有可利用的自然水源时，可直接修建高位水池，接入溪水、泉水，铺设管线至各工点，供施工用。

    无自然水源利用时，可利用当地居民的自来水或农田灌溉用水。

    当无法利用现地表水源时，应在工地中心或附近打井取水，确保工程施工用水。

    (1)临时用水构筑物的布置

    水池结构要尽量简单，一般采用坑槽式石砌，砂浆抹面防渗。水池的标高，应根据配水点的标高及水压要求确定，其容量一般可按日用水量的1／8～1／6考虑。

    也可采用铁质水箱架高成临时水塔代替水池蓄水。

  (2)隧道用水布置

  隧道集中地段，一般采用管道铺通、逐点供水的布置形式。

  越岭隧道进出口，一般采用进出口分别供水的形式。

  傍山隧道则视水源情况，采用系统供水或分别供水的形式。

  高位水池的布置，要满足水压要求，且靠近水源和洞口。

  (3)桥涵、路基用水布置

  桥涵施工用水一般采用建蓄水池，由水源抽水至水池，再由水池水泵向作业面供水。

  路基用水一般采用洒水车从水源运水至工地。沿河线路及严寒地区，一般采用按工点分别供水的形式。

  (4)机车用水布置

  区段站、折返段所在地，施工时采用临时水塔供应机车用水。临时水塔一般采用架高的钢水罐，其容量根据机车的耗水量确定，机车上水时，可采用临时水罐。

    (5)临时用水管路、排水布置

    水源至施工点、场地可采取铺设固定水管的方法供水，并设置供水点；供水点至作业面，施工工点采用临时水管供水，即插即用；施工工点、场地采用挖沟排水，必要时设暗沟排水和泵站排水，隧道内反坡排水要采取管道排水。

    供水管道的管径、排水沟的断面可根据有关计算式得到，并结合施工经验确定。

    管道一般沿运输道路布置，场地内的管道根据场地内各作业区的功能进行布置。

    5．施工场地排水系统位置。

    (六)通信线路布置

    通信线路沿运输道路明线布置，尽量做到不影响交通。

    横跨道路的地方可考虑暗线布置，隧道内的通信线路采取贴壁布置。

    (七)重要临时设施的位置

    标示出现场安全及防火设施等。

    (八)施工队伍部署

    1．标出施工队伍的驻地、生活区及项目部的位置。

    2．标出划分的施工区段。当一个施工区段有两个以上施工单位时，要标出各自的施工范围。

    三、总平面图的布置方法

    在一定比例的线路平面图(或地形图)上进行各种临时设施、场地的布置。

    施工组织设计总平面图的布置步骤一般为：(1)标明场外道路的引入(场外道路指已建的公路或乡村道路)；(2)确定施工场地、生活场地；(3)场内主干道路；(4)临时房屋；(5)水、电、动力、通信管线及其他动力设施；(6)任务划分区域；(7)绘制施工场地总平面图。

    临时设施及新建工程、既有工程所使用图例、符号，一般按铁路施工企业习惯的通用符号、图标进行标注。

    施工场地平面布置图的文字、图表说明：对图上采用的标注符号、图示分别加以说明；施工场地平面布置的重点要加以说明。

    四、重点单位工程施工平面图的布置

重点单位工程施工平面图的布置要求要细致些，它直接指导施工。它需要详细确定搅拌站、仓库、材料露天堆放的位置；运输便道的位置；水、电、通信等管线的布置；场内排水系统的布置等。



