

1C432052掌握营业线施工等级的划分

一、营业线施工等级

营业线施工等级分为三级。

1．I级施工

(1)繁忙干线封锁5h及以上、干线封锁6h及以上或繁忙干线和干线影响信联闭8h及以上的大型站场改造、新线引入、信联闭改造、电气化改造施工。

    (2)繁忙干线和干线大型换梁施工。

    (3)繁忙干线和干线封锁2h及以上的大型上跨铁路结构物施工。

    2．Ⅱ级施工

    (1)繁忙干线封锁正线3h及以上，影响全站(全场)信联闭4h及以上的施工。

    (2)干线封锁正线4h及以上，影响全站(全场)信联闭6h及以上的施工。

    (3)繁忙干线和干线其他换梁施工。

    (4)繁忙干线和干线封锁2h以内的大型上跨铁路结构物施工。

    大型养路机械维修、清筛，更换钢轨和轨枕，以及不影响正线行车的更换道岔施工除外。

    3．Ⅲ级施工

    除I级、Ⅱ级施工以外的各类施工。

    二、临近营业线施工

    临近营业线施工纳入营业线施工安全管理范畴。主要指新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等与既有线平行、交叉、接入，在既有线两侧一定范围内(包括上跨、下穿既有铁路)，涉及既有线安全和正常使用的施工。

    临近营业线施工分为三类：

    1．临近铁路营业线进行以下影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工程施工，列为A类施工，必须纳入铁路局施工计划：
    (1)吊装作业时侵入电气化铁路接触网杆外侧2m、非电气化铁路信号机立柱外侧1m范围(以下简称“营业线设备安全限界”)的施工。

    (2)架设或拆除各类铁塔、支柱及接触网杆等在作业过程中侵人营业线设备安全限界的施工。    

    (3)开挖路基、线路注浆、CFG桩等影响路基稳定的施工。

    (4)需要对临近的营业线进行限速的施工。

    2．临近营业线进行以下可能因翻塌、坠落等意外而危及营业线行车安全的工程施工，列为B类施工。B类施工应设置防护设施并经铁路局有关部门审批，确不能设置防护设施时纳入铁路局施工计划。影响营业线设备稳定、使用和行车安全的防护设施设置必须纳入铁路局施工计划：

    (1)使用高度或作业半径大于吊车至营业线设备安全限界之间距离的吊车吊装作业。

    (2)影响铁路通信铁塔、基站、通信信号中继站及供电铁塔、支柱等基础稳定的各类施工。

    (3)临近营业线进行现浇梁、钢板桩、钢管桩、搭设脚手架、膺架等施工的设备和材料翻落后侵入营业线设备安全限界的施工。

    (4)营业线路堑地段有可能发生物体坠落，翻落侵入营业线设备安全限界的施工。

    3．临近营业线进行以下可能影响铁路路基稳定、行车设备使用安全的施工，列为C类施工：

    (1)铲车、挖掘机、推土机等施工机械作业。

    (2)人工开挖基坑和人工挖孔桩施工。

    (3)临近通信、信号及供电光、电缆沟10m范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工。

    (4)绑扎钢筋、安装拆除模板等未侵入限界的施工。

    (5)路基填筑或弃土等施工。

    (6)其他涉及营业线行车设备稳定的施工。

1C432053掌握营业线施工方案审核程序

  一、施工计划审批权限

  1．营业线施工实行铁道部、铁路局、车务段(直属站)分级管理，逐级审批制度。

  (1)铁道部审批的施工计划

  ①影响跨局旅客列车停运、变更运行区段、改变始发终到时刻和局间分界站运行时刻。

    ②影响繁忙干线和干线跨局货物列车停运。

    ③调整繁忙干线和干线跨局货物列车编组计划。

    ④调整繁忙干线和干线跨局车流运行径路，实行迂回运输。

    ⑤变更繁忙干线和干线跨局货物列车牵引定数。

    ⑥编制跨局施工分号列车运行图。

    ⑦繁忙干线封锁正线180min及以上、影响全站(全场)信联闭240min及以上的施工。

    ⑧因特殊原因，繁忙干线(大秦线，石太线，侯月线，新焦线新乡至月山段，新菏线，雍菏线除外)慢行处所超过第⑦条的规定时。

    铁道部审批的施工计划，应明确施工项目、时间、地点、工作量概况、跨局运输调整措施，并提出相关要求。

    (2)铁道部负责审批的施工计划以外的施工及维修天窗，全部由铁路局负责审批。

    (3)车务段(直属站)负责维修天窗作业计划的编制。对运输影响较小的正线、到发线以外的施工管理权限，由铁路局界定。

    2．大型客运站、枢纽、繁忙干线和干线影响较大的I级施工，按规定须铁道部审批时，由铁路局主管领导亲自组织研究，提出施工方案、运输组织和安全措施等报铁道部运输局。

    根据施工对运输的影响情况，运输局组织相关铁路局及施工单位进行专题研究审定。

    3．影响行车或影响行车设备稳定、使用的施工项目未经申报批准严禁施工，擅自施工或擅自扩大施工内容和范围的，一经发现立即停工并追究施工单位责任。

    4．临近营业线施工计划：

    (1)A类及B类纳人铁路局施工计划的施工按照铁路营业线施工安全管理办法有关规定执行。

    (2)B类不纳入铁路局施工计划的施工以及C类施工由铁路局负责编制临近营业线施工安全监督计划，并作为铁路局月度施工计划的附件下发。

    (3)施工单位将次月本单位临近营业线施工计划上报铁路局主管部门，经铁路局主管部门审查后，由铁路局施工领导小组负责审批。

  二、施工方案审核程序

  1．施工方案由施工单位制定，经相关设备管理单位会签后，上报铁路局主管业务处，其中，建设项目施工方案应先报项目管理机构预审，再报铁路局主管业务处。提报的施工方案应包括：施工项目及负责人、作业内容、地点和时间、影响及限速范围、设备变化、施工方式及流程、施工过渡方案、施工组织、施工安全和质量的保障措施、施工防护办法、列车运行条件、验收安排、施工安全协议书等基本内容。

    2．施工安全协议由施工单位与设备管理单位和行车组织单位按施工项目分别签订。设备管理单位在自管范围内进行的维修作业，不需签订施工安全协议，涉及非自管设备时应与相关单位签订施工安全协议。施工安全协议书的基本内容应包括：

    ①工程概况(施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围)；

    ②施工责任地段和期限；

    ③双方所遵循的技术标准、规程和规范；

    ④安全防护内容、措施及专业结合部安全分工(根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款)；

    ⑤双方安全责任、权利和义务(包括共同安全职责和双方各自安全职责)；

    ⑥违约责任和经济赔偿办法(包括发生铁路交通责任事故时双方所承担的法律责任)；

    ⑦安全监督和基建、更新改造项目配合费用；

    ⑧法律法规规定的其他内容。未签订施工安全协议的不予审批施工方案，严禁施工。

    3．施工方案由主管业务处负责审查，初步确定施工等级，I、Ⅱ级施工分别报I、Ⅱ级施工领导小组审定，Ⅲ级施工由有关业务处共同审定。

lC432054掌握营业线工程验收交接的规定

    1．营业线基建、更新改造项目的施工必须遵照“建成一段，投产一段”的原则，及时验收交接、拨接开通。未经验收合格的工程不得拨接开通使用。    

    2．施工单位要严格按批准的设计文件和施工方案进行施工，确保工程质量。基建、更新改造项目必须达到设计规范和工程施工质量验收标准要求，且竣工资料齐全后方可申请验收交接。行车组织、设备管理部门要提前做好各项接管准备工作，对新增人员提前进行培训，提前调配到位。电气化改造项目在受电前15天由项目管理机构将具体受电日期通知路内外有关单位，并进行路外安全宣传。

    3．营业线的铁路建设项目施工，工程完成并达到设计要求后，施工单位要及时向建设单位提出验收交接申请；建设单位按照铁路建设项目竣工验收交接办法及时组织工程验收交接。验收交接工作要在开通使用前进行。竣工验收交接后，方能正式移交使用单位运营或投产使用，未办理验收交接或验收不合格的工程一律不得交付使用。

    4．铁路建设项目新线施工中的正、站线线路在验交开通前要经过机车多次轧道(正线轧道50次、站线轧道30次)、检查、整修或大型养路机械整道，直至达到工程施工质量验收标准的要求，经验收交接后方可开通。凡正式办理验交手续的线路及设备，均应由设备管理单位负责维修养护。

    对不能预先轧道和进行动态验收的线路、道岔施工，由施工领导小组成员单位联合检查并确认达到工程施工质量验收标准的要求，验收合格后方可开通。开通后由运营单位接管，开通后24h内，施工单位协助运营单位进行维护。运营单位要使其尽快达到规定的允许速度。

    5．车站信联闭设备施工后，必须封锁进行全面的联锁试验，确认联锁关系无误后方可开通使用，涉及列车进路使用的设备严禁利用列车间隔进行联锁试验。列控设备须动态试验正确后方可开通使用。

1C432055掌握营业线施工安全管理责任的规定

    1．确保施工安全是建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等单位和部门的共同责任。各单位要牢固树立安全意识，严格执行各项规章制度，建立健全安全责任制，落实安全措施和责任，正确处理施工与行车安全的关系，严格遵循“安全第一”的原则，服从行车安全的需要。做到分工明确，责任清楚，措施具体，管理到位。

    2．建设单位负责按照国家及铁道部有关规定审核设计、施工、监理单位的资质，审查施工单位的工程技术人员、机械设备、施工组织设计、安全生产保障措施等。在设计、工程招投标、审批施工方案、项目经理和有关人员的安全培训、法制教育、工程质量和安全的日常监督检查、工程竣工验收等各个环节上，要做好确保行车安全的组织协调和监督检查工作。

    建设单位或负责大修、中修、维修施工项目的管理单位每半年一次组织行车组织、设备管理、设计、施工、监理等单位和部门对营业线施工安全进行联合检查。

    3．设计单位在设计文件中，必须明确施工期间营业线的行车安全条件，施工影响范围内各种行车设备的状况，对所涉及的行车设备的防护措施，以及为确保行车安全必须采取的施工工艺和指导性施工安全方案等。

    4．监理单位要认真履行监理合同，按旁站监理的原则监督施工单位按设计标准和有关规范、规定施工，及时防范施工中的安全隐患，彻底消除因施工质量不良给行车安全留下的隐患。

    5．施工单位要建立健全施工安全保证体系，按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，履行施工安全管理和日常检查的职责；负责对全体施工人员进行施工安全教育，建立完善的施工安全责任制；要严格执行营业线施工的各项规章制度，科学制定施工方案，对I、Ⅱ级施工还要制定施工方案示意图、施工作业流程计划图、安全关键卡控表，并严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工。

    6．施工单位必须明确施工负责人。施工负责人对施工项目的安全工作全面负责。因施工原因发生的铁路交通事故，首先要追究施工负责人的责任。

    施工负责人应具备必需的施工安全素质。施工项目经理、副经理，安全、技术、质量等主要负责人必须经铁道部(或铁路局)营业线施工安全培训，不允许未经培训或培训不合格的人员担任上述工作。

    7．施工单位的安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长必须经过铁路局有关部门培训。未经培训或培训不合格的人员担任上述工作，要追究施工单位领导的责任；培训合格的上述人员担任上述工作时，因业务素质不达标发生事故的，将追究培训部门的责任。

    8．施工单位在施工前，要做好充分准备，并提前向设备管理和使用单位进行技术交底，特别是影响行车安全的工程和隐蔽工程；施工中，要严格执行技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严禁超范围作业，确保施工质量；施工完成后，必须达到放行列车条件并经设备管理单位确认后，方可申请开通线路。

    轨道车、施工机械等自轮运转特种设备上线运行必须符合铁道部的有关规定。施工单位要接受运输、设备管理单位和部门安全检查人员的监督检查，对检查出的问题要立即整改。

    9．封锁施工开通后，施工单位和设备管理单位要加强检查和整修，设备管理单位要严格把关；开通后列车运行速度必须按速度阶梯逐步提高。线路慢行应尽快恢复正常速度，并按有关规定尽快办理交接。

    10．施工单位至少在正式施工72h前向设备管理单位提出施工计划、施工地点及影响范围。设备管理单位接到施工单位的施工请求后，应对施工方案和计划及影响范围进行认真核对，并在施工开始前派员进行施工安全监督。

    11．设备管理部门和单位要建立施工安全监督体系，加强对施工安全和工程质量的监督检查。设备管理部门应根据工程规模和专业性质，对安全监督检查人员进行培训，并对合格人员发培训合格证。设备管理单位应加强对本单位派出的安全监督检查人员的管理，要委派熟悉业务的安全监督检查人员持证上岗，对各种施工涉及行车安全的各方面实行全程监督检查。安全监督检查人员对施工单位违章作业、安全措施不落实以及危及行车安全的施工，有权停止作业；对封锁施工要根据施工质量，最终确认满足线路放行列车条件后，方可开通线路；线路开通后，对于需要慢行的地段还要对慢行的速度、距离和时间进行检查，督促施工单位进行整修，直到列聋恢复常速、线路质量稳定。设备管理单位要加强对施工的点前准备、点中控制、点后开通、逐步提速等情况的监护工作，实行开通、提速检查签认制度。

    12．设备管理单位应积极协助设计和施工单位核查既有设备情况，提供地下管、线、电缆等隐蔽设施的准确位置。无法提供准确位置时，由设计单位会同施工、设备管理单位(对行车安全影响较大的还必须有铁路局参加)共同探查、核实，划定防护范围。并在签订安全协议时，明确各方安全责任。

    13．设计和施工单位对既有设施应有可靠的防护措施，防止施工中造成损坏。由于设备管理单位提供的设施位置错误造成损坏的，设备管理单位应承担责任并及时修复。因设计单位提供的设施位置不准确或遗漏造成损坏的，设计单位应负主要责任；提供的设施位置准确，因施工造成的损坏，施工单位应负主要责任。施工单位和设备管理部门要经常监视既有设备，发现异常必须立即停工处理，确认对既有设备无影响后，方可继续施工。因施工造成既有设备发生损坏时，施工单位应及时组织抢修，设备管理部门应积极配合，尽快恢复正常使用。

    14．行车组织部门必须积极做好施工组织协调工作，制定非正常情况下的行车组织措

施，提前调整车流，加强施工期间的行车组织指挥，为施工作业创造条件。

    行车部门要加强施工期间行车组织和调度指挥，非正常情况下接发列车，站长(或主管副站长、车间主任)必须到岗监督作业，严格执行作业标准，落实施工安全卡控措施。控制好发布行车命令、确认区间空闲、进路检查确认、行车凭证填写交付、引导信号使用等关键环节。施工开通必须严格执行施工单位、设备管理单位登记开通、车站签认和列车调度员发布开通命令的程序。

    15．运营单位的安全监督检查及配合费用纳入概(预)算，按铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法的规定和安全协议支付。

    16．各级施工领导小组，必须提前确定现场监控人员，深入施工现场，做好组织协调工作，强化现场安全监控。建设、设计、施工、监理、设备管理、行车组织、安全监察等部门、单位人员，要在组长或副组长的领导下，明确工作重点，盯住关键环节，督促安全措施落实，协调解决施工过程中临时发生的问题，保证施工安全。

    17．临近营业线施工安全管理责任：

    (1)铁路局要成立施工领导小组，加强对施工安全的组织领导，将临近营业线施工纳入铁路局施工安全管理范围。  

    (2)铁路局主管部门对临近营业线施工方案、安全措施、影响范围，施工组织等要严格进行审查，并对审查工作承担责任。

(3)铁路局要明确设备管理单位、建设单位、施工单位、监理单位、行车组织单位对临近营业线施工的安全管理职责。

1C432060铁路建设项目施工作业指导书编制相关规定

lC432061熟悉施工作业指导书编制依据的规定

    为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定了铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法，适用于铁路大中型建设项目。

    施工作业指导书是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交代作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。

    施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。

    新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。

施工作业指导书主要编制依据：

(1)国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南；

(2)经审核合格的施工图设计文件；

(3)合同及相关协议；

(4)国家级工法和成熟的施工工艺；

(5)《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。

1C432062熟悉施工作业指导书编制内容的规定

施工作业指导书的主要内容：

1．适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。

    2．作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。

    3．技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。

    4．施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。

    5．施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。

    6．劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。

    7．材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。

    8．设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。

    9．质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。

    10．安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进行分级管理，明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施；按照文明施工要求，对施工现场和作业环节进行分析，提出控制要点，制定具体的环境保护措施和要求。对涉及既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程，根据具体情况制定相应的安全措施。

1C432070铁路建设项目物资设备管理相关规定

    铁路建设项目物资设备是指铁路建设所用的材料、构配件、设备。

    建设、工程承包、监理单位应加强对建设工程物资设备的管理，铁道部对建设工程物资设备管理实施监督。铁路建设工程物资设备采购必须坚持优质、可靠、低成本的原则。

一、物资设备分类

1．铁路建设物资设备分为甲方供应物资设备、甲方控制物资设备和自购物资设备三类。

    2．甲方供应物资设备(简称甲供物资设备)是指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。

    甲方控制物资设备(简称甲控物资设备)是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备，主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资设备。

    自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资设备。

    3．甲供物资设备采购单项合同估算价在50万元人民币以上、甲控物资设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上的必须进行招标，其中单项合同估算价在1000万元以上的在铁道部工程交易机构进行，其他在二级交易机构进行。

二、物资设备质量管理

  1．铁路建设物资设备实施采购、建设、使用全过程管理，建设单位、工程承包单位应建立健全物资设备质量跟踪追溯制度，落实物资设备采购供应单位的质量责任。

    2．设计单位必须选用符合铁路主要技术政策、装备政策的物资设备，注明标准、规格、性能等技术指标，以及是否属于行政许可或强制认证范围，其质量必须符合国家和行业有关标准。

    3．物资设备采购单位要建立健全质量责任制，明确物资设备采购供应管理中各环节的责任人及其责任，把好采购、运输、验收等关口，坚决杜绝不合格物资设备进入施工现场。重要物资设备应实行驻厂监造。

    4．铁路建设物资设备采购单位应针对不同物资设备建立质量监测系统，特别是要做好技术引进的新产品、新设备、新系统的质量监测，保证物资设备质量。

    5．铁路建设所采用的新物资设备，应按规定通过技术鉴定，并具有质量验收标准。未经鉴定或无质量验收标准的，不得采用。

    6．工程承包单位只能使用检验合格的物资设备。未经检验或检验不合格的，禁止使用。

    监理单位必须按规定对进场物资设备进行检验、见证取样或平行检验。

    三、物资设备供应管理

    1．建设单位应协调设计、采购、施工单位之问的衔接关系，建立物资设备供应管理制度，指导、规范本项目物资设备供应工作。

    2．铁路建设物资设备采购单位应制定合理的物资设备供应计划，并根据实际情况及时调整。

    3．铁路建设物资设备采购单位应优化生产、工程承包、商务协调、催发货、资金保证、资金结算、运输调度、产品反馈等工作流程，提高供应保障能力，实现紧密衔接，降低物流成本。

    4．建设单位不负责甲控物资设备供应的具体组织工作，不设立专门协调小组和统一仓储基地，必要时可协调甲控物资设备的运输、厂家供货、施工单位之间的调剂。

    5．建设单位不得指定甲控物资设备和自购物资设备的供应商和生产厂家，不得在物资设备管理方面向工程承包单位收取费用。

1C43207l熟悉甲控物资设备管理的规定

    1．甲控物资设备种类由建设单位根据建设项目情况确定，纳入工程总承包、施工总承包范围。

    2．工程总承包或施工总承包招标包括甲控物资设备，招标文件中应明确甲控物资设备的品名、规格、型号、数量、技术参数，以及物资设备供应商资格的基本条件，由投标人自主报价。

    3．甲控物资设备费用纳入工程承包合同，由工程承包单位包干使用，并承担价格风险。

    4．甲控物资设备在建设单位的监督下由工程承包单位组织招标采购，建设单位负责制定合格供应商资格条件并负责供应商资格审查，工程承包单位组织实施并签订物资设备供应合同。

    5．工程承包单位必须保证甲控物资设备的质量符合设计文件及合同的要求，并负责甲控物资设备的组织供应、质量监控等工作。

    6．监理单位对甲控物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书，质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等)、外观质量按规定进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检验结果送建设单位备案。检验不合格的物资设备由工程承包单位负责处理。

    7．甲控物资设备经验收合格后由工程承包单位保管。工程承包单位应做好甲控物资设备保管工作，保证甲控物资设备供应，丢失、损坏等由工程承包单位负责。

1C432072熟悉甲供物资设备管理的规定

    1．甲供物资设备种类报铁道部批准确定，其中铁路建设用钢轨采购供应执行铁道部有关规定。

    2．甲供物资设备由铁道部或建设单位负责招标采购、组织供应、资金结算和质量监控等，甲供物资设备必须依法实施招标采购，物资设备价格必须合理，质量必须符合国家和铁道部有关规定。

    3．甲供物资设备的费用为概算内相应物资设备的费用，包括物资设备本身费用以及相关费用。费用节余纳入建设项目降造费，不足部分按变更设计程序办理。

    4．监理单位和工程承包单位共同对采购的甲供物资设备进行检查，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等)、外观质量进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的物资设备由采购单位负责处理。

    5．甲供物资设备经验收合格后由工程承包单位保管，保管费用纳人概算。由于保管不善造成丢失、损坏的，由工程承包单位负责赔偿。

    6．建设单位应保证甲供物资设备满足建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整物资设备供应。

lC432073熟悉自购物资设备管理的规定

    1．自购物资设备纳人工程总承包、施工总承包范围和承包合同，由工程承包单位负责采购、供应、资金结算、质量监控等工作。

    2．工程承包单位负责签订自购物资设备的采购合同，并承担价格风险。

    3．工程承包单位必须保证自购物资设备的质量符合设计文件及合同的要求，保证自购物资设备的供应，并及时结算物资设备价款。

    4．自购物资设备由监理单位对规格、型号、数量、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等)、外观质量进行检查，并按规定对物资的内在质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书；检验不合格的物资设备不得进入施工现场。



































































































