
1C432080铁路建设工程施工企业信用评价相关规定

1C432081了解施工企业信用评价内容的规定

    为完善铁路建设市场诚信机制，激励施工企业加强铁路工程施工管理，提高质量，确保安全，提高水平，根据国家及铁道部有关规定，制定了铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法，适用于铁道部投资的铁路大中型建设项目。

    施工企业信用评价(以下简称信用评价)是指根据建设项目工程质量、现场行为等对施工企业信用状况进行的综合评价；信用评价分A、B、C三个等级。

    信用评价对象为工程局(集团公司)。以工程局(集团公司)名义签订合同的，对工程局(集团公司)进行评价；以工程局(集团公司)母公司名义签订合同的，对直接承担施工任务的工程局(集团公司)进行评价；以工程局(集团公司)的子公司签订合同的，对工程局(集团公司)进行评价。

    信用评价每半年为一个评价期。一个评价期内有3个月及以上施工期的，对施工企业进行全面评价；施工期少于3个月的，不对施工企业进行全面评价，只在建设单位和全路范围内对施工企业不良行为进行认定、公示、公布、处罚并记录，发生重大不良行为的施工企业直接评定为C级并予以公示和公布。

    新进入铁路建设市场的施工企业，一年内不纳入全路信用评价范围，只在建设单位范围内参与全面评价，其中不良行为在建设单位和全路范围内进行认定、公示、公布、处罚并记录；发生重大不良行为的还应按铁道部相关规定进行处罚。

    信用评价应坚持公开、公正、公平原则，自觉接受纪检监察部门和社会监督。

    铁道部建设管理司对信用评价工作进行监督管理。

    一、现场管理

    1．现场检查是指在铁路建设过程中，建设单位和监督机构依据法律、法规、规章制度、合同、标准和规范，对施工企业进行的现场工程质量检查和现场管理检查。

    2．现场工程质量检查是指建设单位和监督机构对工程质量按施工质量验收标准进行的检查。建设单位应结合建设项目实际，对《现场工程质量检查扣分表》(附件1)及其中其他检查项目扣分标准、各项检查内容的检查方法等制订现场工程质量检查实施细则并执行。

    3．现场管理检查是指建设单位对合同履约、质量管理、安全管理、环境保护、文明施工等进行的检查。建设单位应结合建设项目实际，对《现场管理检查扣分表》(附件2)及其中其他检查项目扣分标准、各项检查内容的检查方法等制订《现场管理检查实施细则》并执行。

    4．建设单位应对检查中发现的问题和有关单位反映经过确认的问题，按《现场工程质量检查实施细则》及《现场管理检查实施细则》(以下统称《实施细则》)进行扣分。《实施细则》送工程质量安全区域监督站(以下简称监督站)备案。

    5．建设单位对建设项目进行的现场检查，每2个月不少于1次，每个评价期检查不少于3次(多于3次时按3次折算)，检查时间应合理安排，各标段检查项目和频次应基本一致。

    6．现场检查中每项检查扣分必须有2名以上检查人员签字，并经施工企业项目负责人签字确认；施工企业项目负责人拒签的检查结果，应由检查负责人签字并注明原因。

    7．铁路局作为建设单位的建设项目，现场检查可由铁路局或项目管理机构组织，检查扣分由项目管理机构汇总。

    8．现场检查发现的联合体施工问题，属于牵头方的，按《实施细则》对牵头方扣分，对联合体参与方不扣分；属于联合体参与方的，按《实施细则》对责任方扣分，同时对牵头方按责任方扣分的20％扣分，对联合体其他参与方不扣分。

    现场检查发现的专业联合承包(或合法分包)施工问题，属于牵头方(或总包方)的，按《实施细则》对牵头方(或总包方)扣分，不对专业(或分包)单位扣分；属于专业(或分包)单位的，按《实施细则》对责任方扣分，同时对牵头方(或总包方)按责任方扣分的50％扣分，不对其他专业(或分包)单位扣分。

    9．现场检查扣分结果一经确认，任何人不得更改。每次检查结束5日内，应将检查扣分结果上网(铁路网、建设项目信息网)公示，同时以书面形式通知所有参建单位，并报监督站核备。

    10．对现场检查中发现的问题，建设单位应向施工企业提出书面整改意见和整改期限，整改期结束后应组织复查。

    二、监督检查

    1．铁道部有关部门对建设项目组织的各类专项检查、执法监察等活动，或接到国家有关部委对建设项目进行各类稽查、审计等活动反映的问题后，应以书面形式通知建设单位。属于不良行为的，建设单位应按不良行为相关规定处理。

    2．监督机构在监督检查、质量安全事故调查处理、举报调查核实时发现的问题，应以书面形式通知建设单位。属于现场检查方面的问题，建设单位应按《实施细则》进行扣分；属于不良行为的，建设单位应按不良行为相关规定处理；建设单位应将扣分和不良行为处理情况书面报监督站，监督站将检查结果和扣分情况报监督总站核备。

    3．监督站应对现场检查及不良行为记录实施监督，并对检查组织、程序、结果按期提出独立报告，现场检查评价报告于每年1月10日和7月10日前报监督总站，不良行为记录监督报告于每季度前5个工作日内报送监督总站。

    4．监督总站对不良行为记录以工程局(集团公司)为单位进行汇总，汇总结果在铁道工程交易中心网和铁道部办公网公布。

    监督总站应建立铁路建设项目参建企业和个人不良行为记录档案。

    5．监督机构负责申诉调查工作，申诉调查工作一般在5个工作日内完成，并及时向申诉单位或个人做出答复。

    6．对信用评价中存在的违纪违规行为，由监督总站会同有关部门组织调查，调查属实的按有关规定追究有关建设单位领导及相关人员责任。

三、信用评价

1．铁路公司和铁路局项目管理机构应按《施工企业信用评价相关计分及排序原则-》(附件4)计算项目施工企业信用评价得分，得分从高到低进行排名(名次不得并列)，信用评价得分及排名在上报5天前应书面通知所有被评价企业和监督站，并在本项目进行公示，公示时间为3天，被评价施工企业可以提出申诉。

    铁路局项目管理机构于每年6月30日和12月30日前将评价结果上报铁路局。

    2．铁路局和铁路公司应根据项目施工企业信用评价结果按附件4汇总计算本建设单位内施工企业信用评价得分，得分从高到低进行排名(名次不得并列)，上报5天前书面通知所有被评价单位和监督站，并在建设单位进行公示，公示时间为3天，被评价施工企业可以提出申诉。

    铁路局和铁路公司于每年1月10日和7月10日前将评价结果按附件5报监督总站。

    3．监督总站按附件4，根据建设单位上报的评价结果计算全路的施工企业信用评价汇总得分，得分从高到低进行初步排名，初步排名结果报送建设管理司。

    4．全路施工企业信用评价排名时前6名，得分相同的、在各建设单位排名第1次数多的排名在前，排名第1次数相同的、在各建设单位排名第2次数多的排名在前，并依此类推。

    其他排名时，得分相同的、评价期内参评项目数量多的施工企业排名在前，参评项目数量相同的、评价期内参评的客运专线数量多的施工企业排名在前。

    5．对出现重大不良行为的施工企业，实行一票否决，直接定为C级并不再参加各级排名及分数统计计算。

    6．在评价期内，已经竣工交付的工程因质量原因发生较大及以上等级生产安全事故、重大及以上等级质量事故，负有重要及以上责任的施工企业直接定为C级。

    7．对积极参与运营线抢险救灾工作并做出突出贡献的施工企业，相关铁路局在抢险救灾工作结束后的一个月内，将其主要事迹及建议加分值报铁道部建设管理司，经建设管理司会同运输局、监察局、监督总站对灾害大小及难易程度等进行确认，在施工企业信用评价中予以加分奖励，奖励分值为0．5～2分。特别情况下，奖励加分由铁道部直接确定。按附件4计算施工企业信用评价最终得分及最终排名。

    8．全路最终排名前6名的施工企业信用评价等级为A级；后3名的施工企业(不含因重大不良行为直接定为C级的)信用评价等级为C级；其他名次的施工企业信用评价等级为B级。

    9．施工企业信用评价结果(包括最终排名、最终得分以及建设单位评价排序、得分)在铁道工程交易中心网公示5个工作日，无异议后正式公布。

    10．建设单位应将施工企业信用评价的有关事宜纳入工程合同，并建立信用评价档案。铁路局建设管理处或铁路公司(筹备组)安全质量管理部门要指定专人对信用评价工作进行日常管理，相关档案保存到项目正式验收后2年。

    11．建设单位应认真做好施工企业信用评价工作，施工企业信用评价过程、上报评价结果存在较大问题的，将对建设单位进行通报批评，并在建设单位年度考核时扣分。

    四、奖惩

    1．信用评价为A级的施工企业，自评价结果公布之日起6个月内，参加投标时有3次加分机会，具体加分按铁道部相关规定办理。

    2．对连续3次信用评价均为第1名的施工企业，在第3次评价结果公布之日起6个月内，增加1次加分机会。

    3．信用评价等级为C级的施工企业，评价结果正式公布后的1个月为整改期，整改结束后10日内，应将整改情况书面报铁道部建设管理司和监督总站。

    4．发生质量安全责任事故的，除记入不良行为记录外，还将按照铁路建设工程安全质量事故与招投标挂钩办法等有关规定进行处理。

    5．不良行为造成严重后果的施工企业，可按有关规定，提请相关部门降低或取消施工企业相关铁路资质。

6．发生重大不良行为的从业人员，或在不良行为公布期限内再次发生不良行为的从业人员，直接清出铁路建设市场，并在公布期限内不允许进入铁路建设市场。

1C432082了解施工企业不良行为的规定

    1．不良行为是指在铁路建设过程中施工企业及其从业人员违反有关工程建设法律、法规、规章或强制性标准的行为。

    2．不良行为分重大不良行为和一般不良行为。重大不良行为指重大及以上安全事故、质量事故、铁路交通事故和严重违法违规行为，其他为一般不良行为。

    3．当联合体承包工程和专业联合承包工程发生不良行为时，记责任方的不良行为。

    4．施工企业不良行为公布期限分别为1个月、2个月、3个月、6个月、1年、2年、3年。每项一般不良行为扣分值为2～25分；重大不良行为实行一票否决，施工企业信用评价等级直接评定为C级。

    从业人员不良行为公布期限分别为1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年。

    5．建设单位应根据现场检查及有关单位反映的情况，对其中符合认定条件(1C432081中附件3)的不良行为进行认定、公示、处罚并记录。

    6．铁路局作为建设单位的建设项目，铁路局或项目管理机构在检查中发现符合认定条件的不良行为，应及时公示、处罚并记录，不良行为由项目管理机构汇总。

    7．同一项不良行为，不得因检查人不同而重复记录。

    8．建设单位或铁路局项目管理机构应将认定的不良行为于5日内在本项目进行公示，并通知监督站；公示时间为5天，被公示具有不良行为的单位或个人可以提出申诉。

    建设单位应对申诉内容进行研究、核实，保证不良行为认定客观公正。

    9．铁路局项目管理机构应及时将确定后的不良行为，包括不良行为内容、合同主体、责任主体及主要责任人、处罚情况等书面报送铁路局。

    10．铁路局和铁路公司应于每季度前5个工作日内，将上季度不良行为内容、合同主体、责任主体及主要责任人、处罚情况等书面报送监督总站。

    11．发生重大不良行为的，建设单位、监督站和发现单位应立即向监督总站报告。

    12．自不良行为上网公布之日起10日内，被公布具有不良行为的单位可以向监督总站和建设管理司提出申诉；被公布具有不良行为的个人可以向监督总站和建设管理司提出申诉。

    13．不良行为上网公布30日内，施工企业应对直接责任人进行相应处理，对重大不良行为的责任人应予以更换，处理结果报建设单位备案。

    建设单位应及时将相关不良行为处理情况书面报监督总站，抄送建设管理司。

    14．施工单位应在建设单位限定的期限内完成不良行为整改工作，责任单位和责任人拒不整改或整改不力的，视情况延长公布期限和追加扣分。

1C432090铁路工程严禁违法分包及转包相关规定

1C432091掌握铁路工程严禁违法分包的规定

1．分包工程概念

铁路工程施工分包，是指铁路建筑业企业将所承包的铁路工程中的相关工程发包给其他具有专业承包资质或劳务分包资质的建筑业企业完成的活动。

2．分包工程内容和限制

实行施工总承包的，总承包企业可以将承包工程的部分或者全部专业工程发包给专业承包企业，但重点控制工程或关键工程的施工必须自行完成。劳务作业可以发包给具有相应资质的劳务承包企业。

    专业工程分包必须在施工总承包合同中约定或者经建设单位认可。

    分包企业对其承包的工程应当设立项目管理机构，对该工程的施工活动进行组织管理。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须同工程分包企业签订与工程施工期限相适应的劳动合同的人员。

3．违法分包工程行为

凡有下列行为之一的，均属违法分包工程：

(1)将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分承包企业的；

(2)将重点控制工程或关键工程的施工分包给他人的，但劳务作业除外；

(3)在总承包合同中没有约定，又未经建设单位的认可，将承包的部分专业工程分包给他人的；

    (4)分包企业将其承包的分包工程再分包的；

    (5)法律法规规定的其他违法分包行为。

    4．违法分包工程的处理

    承包单位将承包的工程违法分包的，责令改正，没收违法所得，处工程合同价款0．5％以上1％以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

    承包单位对因违法分包工程造成损失的，与接受分包的单位承担连带赔偿责任。

lC432092掌握铁路工程严禁转包的规定

1．转包工程的概念

转包是指承包单位不行使承包者的管理职能将所承包的工程完全转手给他人承包的行为。法律禁止转包。

2．转包工程的行为

凡有下列行为之一的，均属转包行为：

(1)不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人的；

    (2)未在施工现场派驻人员及配套的项目管理机构，并未对该工程的施工活动进行组织管理的；

    (3)法律法规规定的其他转包行为。

    3．转包工程的处理

    承包单位将承包的工程转包的，责令改正，没收违法所得，对施工单位处以工程合同价款0．5％以上1％以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

    承包单位对因转包工程造成损失的，与接受转包的单位承担连带赔偿责任。

1C432100铁路建设项目变更设计管理相关规定

    为规范铁路建设项目变更设计工作，依据建设工程勘察设计管理条例、铁路建设管理办法等有关规定，制定了铁路建设项目变更设计管理办法，适用于铁道部投资及铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目，其他铁路建设项目参照执行。

    变更设计是指施工图经审核修改批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动。

    建设单位应加强勘察设计管理，认真审核施工图，勘察设计单位应确保勘察设计质量，监理单位应认真检查设计文件，施工单位应详细核对设计文件，各单位要互相配合，将勘察设计存在的问题解决在工程实施之前。

    经建设单位审核批准的施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据铁路建设项目变更设计管理办法进行。

    建设单位应加强对变更设计的管理，勘察设计单位应选派能够胜任变更设计工作的人员常驻现场，监理单位应强化现场检查，施工单位应积极配合，及时处理实施过程中的设计变更。

lC43210l了解变更设计分类的规定

1．变更设计分为I类、Ⅱ类。

2．I类变更设计的划分依据

符合下列条件之一者为I类变更设计：

(1)变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；

(2)变更初步设计主要批复意见的；

(3)变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；

(4)变更重点工点的设计原则；

(5)变更设计一次增减投资300万元(含)以上的。

3．Ⅱ类变更设计的划分依据

对施工图的其他变更为Ⅱ类变更设计。

4，变更设计项目划分原则

(1)同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；

(2)同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目(初步设计批准单位批准者除外)。

    5．变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。

1C432102了解变更设计程序的规定

    1．I类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位。建设单位组织有关单位分析、研究提出处理意见，勘察设计单位按处理意见完成变更设计。建设单位对变更设计文件初审后，连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后，建设单位方可组织勘察设计单位进行变更设计，并组织对施工图进行审核。

    2．Ⅱ类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报建设单位，建设单位组织勘察设计、监理、施工单位及有关方面分析、研究，确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用及费用处理，由勘察设计单位进行变更设计。设计文件经建设单位审查批准后实施。

    3．I类变更设计文件按铁路基本建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法的规定编制，达到初步设计文件深度；Ⅱ类变更设计文件可适当简化。变更设计文件应附工程数量和费用增减对照表。

    4．变更设计要坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。因突发事件、工程安全需要立即处理的I类变更设计，建设单位应在处理的同时按规定向铁道部有关部门和单位报告，及时按程序办理变更。

    5．变更设计工作应满足建设需要。建设单位应及时对变更设计意见组织研究、委托勘察设计、组织审批或报批，初步设计批准单位应及时审查I类变更设计。

    6．铁道部投资铁路项目的工类变更设计，由建设单位审查后报铁道部工程设计鉴定中心，并抄送发展计划司、建设管理司等相关部门，由铁道部工程设计鉴定中心组织审查，审查批复意见经发展计划司、建设管理司以及相关部门会签后报部领导批准。

    7．铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目的I类变更设计，由建设单位报初步设计批准单位批准。

    8．重大复杂的I类变更设计按两个阶段审批。第一阶段审查确定变更设计方案和概算编制要求，第二阶段完成变更设计审批工作。

    重大复杂的工类变更设计主要包括：大面积拆迁、重要文物、重大地质等问题引起的线路方案变化，隧道、桥梁重大方案变化。

    经建设单位组织研究认为属于重大复杂I类变更设计的，应组织设计单位及时完成工类变更设计方案和投资匡算的相关材料上报审批。建设单位应及时组织设计单位按批准的方案和要求完成设计，对变更设计施工图组织审核，按审核后的施工图组织实施。

    建设单位应按批准的工类变更设计方案和概算编制要求与施工单位签订暂定合同；增加投资的工类变更设计，按依据批准概算编制要求匡算增加投资部分的70％和铁道部相关规定进行验工计价。减少投资的I类变更设计，扣回减少的费用。

    建设单位组织按审核后的施工图工程量编制变更设计概算，履行第二阶段变更设计的审批程序，按铁道部批准的变更设计概算与施工单位完善补充施工合同，并完成工程结算。

1C432103了解变更设计费用的规定

1．变更设计的工程费用处理

(1)I类变更设计引起的费用按初步设计批准概算编制原则，扣除不应发生的费用后确定；Ⅱ类变更设计引起的费用应按施工承包合同约定的单价和计价方式确定。

    (2)I类变更设计引起的费用按批准意见执行；Ⅱ类变更设计引起的费用列入预备费。

    工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。

    2．变更设计的勘测设计费用处理

    (1)工类变更设计的勘察设计费，按铁路工程勘察设计收费标准计算，按变更设计批准意见办理；

    (2)工程质量事故引起的变更设计，勘察设计费由事故责任单位承担i

    (3)勘察设计单位无偿完成因勘察设计质量引起的变更设计。

lC432110铁路建设项目验工计价相关规定

    为规范铁路建设工程验工计价工作，依据国家有关法律法规和铁道部相关规定，制定铁路建设工程验工计价办法，适用于铁路大中型建设项目，其他铁路建设项目参照执行。

    验工计价是指对铁路建设项目工程承包合同(包括补充合同)中已完成的合格工程进行验工和计价活动的总称，以下简称验工计价。

    建设单位应严格执行铁道部下达的年度投资计划和铁路建设基金预算，合理组织建设，及时验工计价。

    验工计价是办理工程价款结算的依据，铁路建设项目工程承包合同范围内工程价款结算均应在验工计价后进行。

    验工计价应遵循合法、诚信的原则，按照规定的程序，先验工、后计价，禁止虚假验工计价。

lC4321ll  了解验工计价依据的规定

验工计价的依据：

1．工程承包合同；

2．批准的开工报告；

3．建设单位批准的施工组织设计；

4．建设单位下达的计划；

5．经审核合格的施工图及批准的变更设计；

6．质量合格证明文件。

lC432112了解验工计价方法的规定

    1．建设项目施工实行单价承包的，采用工程量清单方式进行验工计价，根据合同约定的单价和审核合格的施工图确定并经监理单位验收合格的工程数量进行计价。

    2．建设项目实行施工总承包的，采用合同总价下的工程量清单方式进行验工计价。工程量清单范围内的工程，按合同约定的单价进行计价。

    工程量清单范围外的工程，属于建设单位对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整，以及由于人力不可抗力造成重大损失补充合同的工程，按施工总承包合同约定的单价计价，在批准费用项下计费；其他工程由双方协商单价，按验工数量进行计价，但不得超过承包合同总价。

    工程全部验收合格后，承包合同计价剩余费用(不包括质量保证金)一次拨付施工总承包单位。

    3．建设项目实行工程总承包的，可采用合同总价下的节点式计价方式；计价节点一般按工程类别和工点设置，根据工点和工程类别的工作内容和工作量将总费用分劈到各节点；具体节点设定和相应费用根据项目情况在总承包合同中约定。

    建设单位对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期重大调整，以及由于人力不可抗力造成重大损失的，应签订补充合同，在批准费用项下计费。补充合同验工计价纳入节点计价范围。

    4．建设项目由联合体中标实施的，建设单位只对联合体牵头人进行验工计价。

    5．工程承包单位作为验工计价的提议方，应在工程完成或达到节点并经检验合格后提交验工计价申请，并对验工计价申请资料的真实性负责。

    6．监理单位受建设单位委托，负责验工计价申请资料的审核确认工作，按照公平、公正的原则进行审核，提出审核意见，对确认计价工程的质量和数量，以及审核意见负责。

    7．建设单位作为验工计价的受理方，应及时对工程承包单位的验工计价申请和监理单位审核意见进行审查确认。建设单位对验工计价结果负责。    

    8．工程承包单位对建设单位确认的验工计价结果有异议的，可以提请建设单位复审。

    建设单位应对工程承包单位提出的异议组织复审，并将复审结果在下一计价期内书面通知工程承包单位。

    9．施工承包、施工总承包验工计价采用季度验工计价和末次验工计价方式，工期不满3个月的项目，实行竣工后一次验工计价。

    验工计价方式由建设单位在招标文件中明确，并纳入工程合同。

    10．季度验工计价应在次季度首月10日前完成，节点验工计价应在工程总承包单位提出申请后10日内完成；末次验工计价应在初验后、正式验收前完成。

    末次开累验工计价总额应与合同价款总额数量一致。

    11．验工计价报表应包括本期、本年、开累验工数量和计价金额。建设单位可根据需要，另行增加附表。

    12．验工计价报表应由工程承包单位编制、监理单位审核、建设单位批准，并由各单位负责人签字、盖章。

    13．验工工程为审核合格的施工图或批准变更设计的工程，具有质量合格证明文件，并经监理单位签认。

    14．需安装的设备，待安装就位后凭发票和安装合格证明文件办理验工计价；

    不需要安装的设备，根据发票及固定资产验收记录按规定办理验工计价。

    15．验工计价工作纳入铁路建设项目管理信息系统管理。

    16．凡有下列情况之一者，不予验工计价：

    (1)单项开工报告未经批准的；

    (2)已完工程未按质量验收标准进行检验或检验不合格的；

    (3)超出施工图或超出批准变更设计的工程；

    (4)工程质量不合格、需要返工待处理的工程；

    (5)质量安全存在问题，发出质量安全通知书后未整改的工程；

    (6)转包、违法分包的工程；

    (7)未按规定程序办理变更设计的工程；

    (8)超出合同约定的工程；

    (9)合同约定不予验工计价的其他情况。

    17．铁路建设工程验工计价接受依法实施的监督、检查。

    18．建设项目征地拆迁、甲供物资设备、勘察设计、监理、检测等费用按规定或合同约定计价。

    19．工程价款结算执行铁道部有关规定。建设单位只对联合体牵头人验工计价的，要在合同中明确付款结算及开具合规票据等方面的具体方式。

1C433000 一级建造师(铁路工程)注册执业管理规定及相

1C433001掌握一级建造师(铁路工程)注册执业工程规模标准

    根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)，建设部制定了《注册建造师执业工程规模标准》(试行)，并于2007年7月4日印发了《注册建造师执业工程规模标准》(试行)。《注册建造师执业工程规模标准》(试行)以不同专业标准分为：房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、通信与广电工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程共14个专业的工程规模标准。

    铁路工程专业工程规模标准详见表1C433001。

注册建造师执业工程规模标准(铁路工程)             表：1CA33001

	
序号
	
  项目名称
	
  单位
	规  模

	
    备注

	
	
	
	大型
	中型
	小型
	

	1
	铁路桥梁
	m
	500m(含)以上
	100(含)～500m
	100m以下
	

	2
	铁路隧道
	m
	3000m(含)以上
	1000(含)～3000m
	1000m以下
	

	3
	铁路综合工程
	万元
	5000万元(含)以上
	3000(含)～5000万元
	3000万元以下
	单项工程合同额


注：大中型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。

1C433002熟悉一级建造师(铁路工程)注册执业工程范围

    为规范注册建造师执业行为，加强注册建造师监督管理，根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)，建设部组织编制了《注册建造师执业管理办法(试行)》，并于2008年2月26日，印发了《注册建造师执业管理办法》(试行)。

    在《注册建造师执业工程范围》中明确规定，铁路工程专业工程范围包括：铁路，土石方、地基与基础、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、附着升降脚手架、预应力、爆破与拆除、铁路铺轨架梁、铁路电气化、铁路桥梁、铁路隧道、城市轨道交通、铁路电务、特种专业。

1C433003了解一级建造师(铁路工程)施工管理签章文件目录

    根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)，建设部编制了担任施工单位项目负责人的《注册建造师施工管理签章文件目录》(试行)，并于2008年2月21日印发了《注册建造师施工管理签章文件目录》(试行)。

在《注册建造师施工管理签章文件目录》(试行)中，明确了注册建造师(铁路工程)施工管理签章文件目录的主要内容，见表1C433003，该目录由路基工程、桥涵工程、隧道工程、轨道工程、站场工程、通信工程、信号工程、电力工程、电气化工程、综合项目工程10个工程类别组成，每个工程类别由施工组织管理、合同管理、施工进度管理、质量管理、安全管理、成本费用管理、现场环保文明施工管理7个文件类别组成。



































































































