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	一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 
1．实施建设工程监理的基本目的是(    )。
A．对建设工程的实施进行规划、控制、协调      B．控制建设工程的投资、进度和质量
C．保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用  
D．协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

2．实施建设工程监理(    )。
A． 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为
    B．有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为
    C．既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为
    D．既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为

3. 在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理(    )的发展趋势。
    A．适应市场需求，优化工程监理企业结构      B．以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化
    C．与国际惯例接轨                          D．加强培训工作，不断提高从业人员素质

4．在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是(    )阶段的工作。
    A．建设准备           B．施工安装          C．生产准备           D．竣工验收

5．下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是(    )。
    A．建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B．建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容
    C．建设工程监理可以保证建设程序的科学性     D．建设程序规定了监理工作的程序

6．专业监理工程师的职责由(    )确定。
    A．承包单位负责人     B．建设单位负责人    C．监理单位负责人     D．总监理工程师

7．国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是(    )。
    A．资产评估           B．股权设置          C．认缴出资额         D．制定公司章程

8．下列费用中，属于监理直接成本的是(    )。
    A．管理人员工资、津贴等                     B．监理辅助人员的工资、津贴等
C．承揽监理业务的有关费用                   D．业务培训费

9．在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且(    )，从而难以实现工程预定的目标。
    A．采取纠偏措施是不可能的                  B．采取纠偏措施是不经济的
    C．偏差可能有累积效应                      D．不能降低偏差的严重程度

10．目标控制的效果直接取决于(    )。
    A．目标控制效果的评价是否科学              B．目标控制措施是否得力
C．目标规划的质量                          D．目标计划的质量

11．在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的(    )。
    A．对立关系           B．统一关系         C．对立统一关系     D．既不对立又不统一的关系

12．在建设工程数据库中，应当按(    )对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
    A．投资额大小         B．投资来源         C．使用功能         D．设计标准

13．下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是(    )。
    A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作     B．审查确认施工分包单位
    C．审查施工组织设计                                 D．做好工程计量工作

14．下列属于建设工程目标控制经济措施的是(    )。
    A．明确目标控制人员的任务和职能分工       B．提出多个不同的技术方案
  C．分析不同合同之间的相互联系             D．投资偏差分析

15．将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险(    )进行的分类。
    A．分析依据          B．产生原因            C．潜在损失形态      D．后果

16．对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是(    )。
    A．基本风险          B．社会风险            C．投机风险          D．纯风险

17．建设工程风险识别的结果是(    )。
    A．建设工程风险分解                         B．建立建设工程风险清单
    C．建立建设工程初始风险清单                 D．识别建设工程风险因素、风险事件及后果

18．下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是(    )。
    A．质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失
    B．质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失
    C．质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失
    D．质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

19．某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为(    )。
    A．风险回避        B．损失控制            C．风险自留           D．风险转移

20．是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、(    )等方面与工程保险比较后能得出结论。
    A．风险概率、机会成本、服务质量           B．风险概率、机会成本、税收
C．机会成本、服务质量、税收               D．服务质量、税收、风险概率

21．由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的(    )基本原理。
    A．规律效应性      B．主观能动性         C．要素有用性       D．动态相关性

22．项目总承包模式具有的优点之一是(    )。
    A．合同关系简单    B．招标发包难度小     C．有利于质量控制   D．合同价格低

23．同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（   ）。
    A．按不同合同标段委托多家监理单位         B．按不同建设阶段委托监理单位
C．委托一家监理单位                       D．委托多家监理单位

24．在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了(    )的监理实施原则。
    A．公正、独立、自主                        B．权责一致
    C．总监理工程师是责任主体                  D．总监理工程师是权力主体

25．组建一个完善的监理组织机构的步骤是(    )。
A．确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程
B．选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员
C．确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容
D．选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

26．监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有(    )。
    A．直线制和职能制      B．职能制和矩阵制     C．直线制和直线职能制      D．矩阵制和直线制

27．监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的(    )。
    A．专家会议法         B．书面协调法          C．情况介绍法         D．访问协调法

28．由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是(    )。
    A．监理大纲           B．监理规划            C．监理实施细则       D．监理合同

29．从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是(    )。
    A．指导项目监理机构全面开展监理工作          B．指导监理企业全面开展监理工作
    C．作为业主确认监理单位履行合同的依据      D．作为监理单位内部考核的依据

30．监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为(    )。
    A．质量目标规划    B．质量目标审核     C．质量目标状况的动态分析   D．质量信息及时归档保存

31．在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是(    )。
    A．提供设计文件、监督施工              B．提供设计文件、组织施工招标
    C．提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收
D．提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

32．从国际工程市场的发展情况看，工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司(    )。
A． 与业主通过签订Partnering协议建立伙伴关系，为其提供长期咨询服务 
B． 与国际大财团或金融机构紧密联系，通过项目融资取得工程咨询业务
C．与工程设备、材料供应商组成联合体，向业主提供设备、材料及咨询服务
D. 与工程设计单位组成联合体，承接工程设计任务

33．国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是(    )。
    A．为业主服务       B．为承包商服务      C．为贷款方服务     D．联合承包工程

34．非代理型CM模式的合同价(    )。
A．就是GMP                                  B．就是CM费       
C． 是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格
D．D. 不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式

35．在采用EPC模式时，合同价格(    )。
    A．较低且接近于固定     B．较低但不固定     C．较高且接近于固定    D．较高但不固定

36．将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录，并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是(    )。
    A．点分类法            B．面分类法          C．线分类法            D．三维分类法

37．反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为(    )。
    A．流动信息           B．固定信息           C．项目外部信息        D．管理型信息

38．某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是(    )。
    A．建筑材料必试项目有关信息                 B．建设单位前期准备和项目审批完成情况
    C．当地施工单位管理水平、质量保证体系等     D．产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等

39．监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是(    )。
    A．收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档
    B．提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收
    C．对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查
    D．负责组织竣工图的绘制工作

40．按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是(    )。
    A．监理实施细则        B．不合格项目通知    C．供货单位资质材料    D．月付款报审与支付凭证

41．《建筑法》规定，从事建筑活动的(    )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
    A．专业技术人员        B．监理工程师        C．建设管理人员        D．建筑施工人员

42．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以(    )。
    A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期  B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
    C．低于市场的价格竞标，不得降低工程质量      D．低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

43．《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全(    )制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
    A．合同管理            B．施工技术交底      C．质量的预控          D．质量的检验

44．《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和(    )实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
    A．施工合同            B．监理大纲        C．项目管理规范        D．工程建设强制性标准

45．由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为(    )。
A．旁站               B．见证            C．巡视                D．施工监理

46．《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有(    )以上同类工程监理工作经验的人员担任。
    A．1年               B．2年              C．3年                D．5年

47．《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由(    )。
    A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施   B．专业监理工程师负责
    C．专业监理工程师指定的专人负责实施       D．资料员负责

48．《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应(    )专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。
    A．根据需要及时组织  
   B．定期主持召开     C．每月组织召开一次    D．按建设单位要求组织

49．下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是(    )。
    A．企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历
    B．近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目
    C．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
    D．监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

50．《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在(    )平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
    A．1万               B．2万             C．3万                  D．5万

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 

51．建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括(    )。
    A．咨询合同       B．勘察合同    C．设计合同         D．施工合同     E. 设备采购合同

52．我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括(    )。
    A．经济手段       B．技术手段    C．行政手段         D．金融手段     E．法律手段

53．实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括(    )。
    A．负责筹措建设资金      B．组织工程建设实施       C．负责组织项目试生产和单项工程预验收
    D．负责提出项目竣工验收申请报告                    E．编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

54．工程监理股份有限公司的特征包括(    )。
    A．有5个以上的发起人      B．股票要优先转让给公司原有股东    C．公司管理实行两权分离    D．公司账目必须公开          E．公司一定要公开向社会发行股票

55．工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“"守法”的具体要求为(    )。
    A．在核定的业务范围内开展经营活动     B．不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》
    C．按照合同的约定认真履行其义务       D．离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督           E．建立健全内部管理规章制度

56．下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是(    )。
A． 反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息
B．控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况
    C．反馈环节是投入与转换之间的环节    D．为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统
E．非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈

57．下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是(    )。
  A．局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系
    B．在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划
    C．合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容
    D．进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作
E．组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

58．下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是(    )。
    A．对建设工程质量目标的所有内容进行控制      B．建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同
    C．要避免不断提高质量目标的倾向              D．重点是设计阶段和施工阶段的质量控制
E．对建设工程所有内容的质量进行控制

59．在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是(    )。
    A．制定本阶段资金使用计划             B．严格进行付款控制       C．严格控制工程变更           D．确认施工单位资质                       E．及时处理费用索赔

60．进度风险导致的损失包括(    )。
    A．第三者责任的损失                     B．财产损失               C．货币的时间价值      D．为赶上计划进度所需的额外费用             E．延期投入使用的收入损失

61．在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有(    )。
    A．采用多种货币组合的方式付款   B．调整整个建设工程的施工进度计划C．调整材料、设备采购计划
    D．控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
E．准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告

62．在风险对策中，工程保险的缺点表现在(    )。
    A．机会成本增加     B．难以确定投保人和被保险人    C．保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力
    D．投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失          E．保险人的风险增大

63．组织构成一般是上小下大的形式，由(    )等密切相关、相互制约的因素组成。
    A．管理部门        B．管理层次         C．管理跨度        D．管理制度       E．指挥协调

64．监理工作的规范化体现在(    )。
A．工作目标的确定性       B．监理实施细则的针对性        C．职责分工的严密性   
D．工作的时序性           E．组织机构的稳定性

65．影响项目监理机构人员数量的主要因素有(    )。
A．工程复杂程度          B．监理单位业务范围             C．监理人员专业结构   
D．监理人员技术职称结构  E．监理机构组织结构和任务职能分工

66．总监理工程师在项目监理工作中的职责包括(    )。
    A．审查和处理工程变更    B．审批项目监理实施细则          C．负责隐蔽工程验收
    D．主持整理工程项目的监理资料   E．当人员需要调整时，向监理公司提出建议

67．下列关于监理规划的说法中，正确的有(    )。
    A．监理规划的表述方式不应该格式化、标准化
    B．监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用
    C．监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善
    D．监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分
E．监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

68.下列仅属于施工阶段监理工作制度的有(    )。
    A．施工组织设计审核制度        B．合同条件拟定及审批制度       C．对外行文审批制度        D．设计交底制度                    E．工程竣工验收制度

69．下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是(    )。
    A．CM单位对设计单位有指令权       B．业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同
    C．CM单位在设计阶段就参与工程实施 D．业主与CM单位签订咨询服务合同
E．GMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点

70．在EPC模式中承包商承担的风险包括(    )。
    A．业主代表的工作失误风险                               B．设计风险
    C．一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险 D．对业主新提供数据的核查和解释风险
    E．为圆满完成工程今后发生的一切困难和费用风险

71．下列关于Project Controlling模式的表述中，正确的是(    )。
    A．Project Controlling方是业主的决策支持机构    
    B．Project Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流
    C．业主可以向Project Controlling方的具体工作人员下达指令
    D．采用Project Controlling模式时，不再需要建设项目管理咨询单位的信息管理工作
E．Project Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物

72．信息的特点包括(    )。
    A．时效性          B．目的性         C．系统性       D．真实性       E．连续性

73．建设工程档案移交应符合的要求包括(    )。
A．列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案                    
B．停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管
C．工程档案的质量由建设单位进行检查验收
D．对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案
E．建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办
理移交手续

74．《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有(    )。
A．监理工作联系单          B．监理工程师通知单     C．监理工程师通知回复单  
D．工程变更单              E．会议通知单

75．《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的(    )，书
    面通知被监理的建筑施工企业。
    A．监理单位       B．监理内容       C．监理范围      D．监理目标        E．监理权限

76．《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取(    )等形式，对建设工程实施监理。
    A．巡视           B．工地例会       C．设计与技术交底  D．平行检验      E．旁站

77．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向(    )作出详细说明。
    A．监理工程师     B．施工作业班组   C．施工作业人员    D．现场安全员    E．现场技术员

78．编制工程监理实施细则的依据有(    )。
    A．监理大纲       B．监理规划       C．设计文件       D．技术资料      E．施工组织设计

79．工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的(    )，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。

79．工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的(    )，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。
    A．目标控制体系   B．组织管理体系   C．技术管理体系   D．质量管理体系  E．信息管理体系

80．下列关于工程监理企业的表述中正确的有(    )。
A．新设立的工程监理企业，其资质等级按照最低等级核定，并设1年的暂定期
B． 工程监理企业年检合格，可晋升上一个资质等级
C．建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度
D．工程监理企业年检结论分为合格、不合格二种
E．工程监理企业资质等级分为甲级、乙级、丙级和暂定级
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 
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