2006年一级建造师:建设工程项目信息管理习题　


一、单项选择题 
　　
　　1、项目的信息管理的目的旨在（　）。 
　　A.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务 
　　B.使项目信息能方便和有效地获取 
　　C.存储信息 
　　D.交流信息 

　　2、下列不属于信息管理主要内容的是（　）。 
　　A.信息的分类 
　　B.信息管理的任务 
　　C.管理类信息 
　　D.信息处理的工作平台及其使用规定 

　　3、在当今的时代进行信息管理的核心手段是（　）。 
　　A.基于网络的信息处理平台 
　　B.委托咨询公司 
　　C.设立信息管理部门 
　　D.信息的分类 

　　4、下列属于按信息的内容属性分类的是（　）。 
　　A.投资控制 
　　B.管理类信息 
　　C.招投标 
　　D.设计准备 

　　5、下列不属于基于网络的信息处理平台的硬件和软件构成的是（　）。 
　　A.数据处理设备 
　　B.数据通信网络 
　　C.广域网 
　　D.软件系统 

　　6、为满足项目管理工作的需要，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维分类，分类的方法不包括（　）。 
　　A.按项目的分解结构 
　　B.按项目实施的工作过程 
　　C.按项目管理工作的任务 
　　D.按项目完成的质量要求 

　　7、数据通信网络主要有三种类型，其中不包括（　）。 
　　A.局域网 
　　B.城域网 
　　C.互联网 
　　D.广域网 

　　8、下列主要用于项目的目标控制的体系是（　）。 
　　A.项目管理信息系统 
　　B.项目管理互联网系统 
　　C.管理信息系统 
　　D.项目管理计算机系统。 

　　9、项目管理信息系统的功能不包括（　）。 
　　A.投资控制和成本控制 
　　B.进度控制 
　　C.合同管理和质量控制 
　　D.信息自动化控制 

　　10、合同管理的功能不包括（　）。 
　　A.合同基本数据查询 
　　B.合同执行情况的查询和统计分析 
　　C.绘制网络图和计划横道图 
　　D.标准合同文件查询和合同辅助起草 

　　11、通过信息技术在工程管理中的开发和利用不能实现（　）。 
　　A.信息存储数字化和存储相对集中，信息获取便捷 
　　B.信息来源渠道广泛，有用信息多，能自动进行删选 
　　C.信息处理和变换的程序化，信息流扁平化 
　　D.信息传输的数字化和电子化，信息透明度提高 

　　12、成本控制的功能不包括（　）。 
　　A.投标估算的数据计算和分析 
　　B.计划施工成本，计算实际成本，计划成本与实际成本的比较分析 
　　C.根据工程的进展进行成本控制 
　　D.根据工程的进展进行施工成本预测等功能 

　　13、各项信息管理任务的工作流程不包括（　）。 
　　A.信息管理手册编制和修订的工作流程 
　　B.信息管理处理大量数据，收人大量数据，也即流人和流出过程 
　　C.为形成各类报表和报告，收集信息、录人信息、审核信息、加工信息、信息运输和发布的工作流程 
　　D.工程档案管理的工作流程 

　　14、项目信息管理的目的是（　）。 
　　A.目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务 
　　B.目的旨在通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取存档、存储、处理和交流 
　　C.目的旨在使项目信息管理具有高优的技术和水平，使信息管理摆脱组织、方法和手段传统的模式和方式 
　　D.目的旨在使信息管理处理的手法更精湛 

　　15、信息指的是用三种方式传输的知识、新闻或可靠的或不可靠的情报，其中不包括（　）。 
　　A.书面的形式 
　　B.口头的形式 
　　C.传真的形式 
　　D.电子的方式 

　　16、项目的进度项编码应考虑三个不同的进度工作项的需要，建立统一编码，服务于项目的进度目标的动态控制，其中三个不同不包括下列（　）。 
　　A.不同层次 
　　B.不同深度 
　　C.不同等级 
　　D.不同用途 

　　17、基于互联网的项目信息用户属于（　）。 
　　A.信息商务 
　　B.商子商务 
　　C.网络商务 
　　D.电子商务 

　　18、基于互联网的核心功能是（　）。 
　　A.在互动式的文档管理的基础上，通过互联网促进项目参与各方之间的信息交流和促进项目参与各方的协同工作，从而达到为项目建设增值的目的 
　　B.可以服务于多个项目，即成为众多项目服务的公用信息平台 
　　C.使建设工程项目的信息处理方式起根本性的变化 
　　D.为项目的参与各方提供一个高效的信息交流和协同工作的环境 

二、多项选择题 

　　1、建设工程项目信息管理的任务主要内容有（　）。 
　　A.信息管理的任务，信息管理的任务分工表和管理职能分工表，信息的分类 
　　B.信息的编码体系和编码，信息输人输出模型，信息流程图 
　　C.各项信息管理工作的工作流程图，信息处理的平台及其使用规定 

　　D.各种报表和报告的格式，以及报告周期，信息管理的保密制度等制度 
　　E.信息使用的工作平台及其规定 


　　2、可以（　）对建设施工项目信息分类。 
　　A.按项目管理工作的对象 
　　B.按项目实施的工作过程 
　　C.按项目管理工作的任务 
　　D.按信息的内容属性 
　　E.按项目的分解结构 

　　3、项目的政府主管部门和各参与单位的编码包括（　）。 
　　A.政府主管部门、业主方的上级单位或部门 
　　B.金融机构、工程咨询单位 
　　C.设计单位、施工单位 
　　D.物资供应单位。物业管理单位 
　　E.地税单位 

　　4、数据通信网络主要有（　）。 
　　A.局域网 
　　B.城域网 
　　C.互联网 
　　D.广域网 
　　E.商业网 

　　5、项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，它包括（　）。 
　　A.设计准备阶段的工作项 
 
　　E.项目管理信息系统可方便地形成各种项目管理需要的报表 

　　13、一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息，方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，主要有（　）。 
　　A.项目的结构编码、项目管理组织结构编码 
　　B.项目的政府主管部门和各参与单位编码 
　　C.项目的实施的工作项编码、合同编码 
　　D.项目的投资项编码、项目的进度项编码 
　　E.项目的经费编码 

14、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（　）。 
　　A.信息存储数字化和存储相对集中 
　　B.信息处理和变换的程序化，信息流扁平化 
　　C.信息来源渠道广泛，有用信息多，能进行自动删选 
　　D.信息传输的数字化和电子化 
　　E.信息获取便捷 
　　15、建设工程项目信息的分类内容有（　）。 
　　A.按项目实施的工作过程，如设计准备、设计招投标和施工过程等进行信息分类 
　　B.业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理的要求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和实现部分信息共享，应尽可能作一些统一分类的规定，如项目的分解结构应统一 
　　C.可以从不同的角度对建设施工项目的信息进行分类 
　　D.为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类

　　　E.按项目实施的工作过程 


　　16、成本控制的功能包括（　）。 
　　A.投标估算的数据计算和分析 
　　B.计划施工成本与计算实际成本 
　　C.计划成本与实际成本的比较分析 
　　D.根据工程的进展进行施工成本预测 
　　E.根据工程的进展进行施工成本预测等 

　　17、工程管理信息化的内涵包括（　）。 
　　A.信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。信息化是继人类社会农业革命、城镇化和工业化后的又一个新的发展时期的重要标志 
　　B.工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和利用 
　　C.信息技术在工程管理中的开发和利用，包括在项目决策阶段的开发管理、实施阶段的项目管理和使用阶段的设施管理中开发和应用信息技术 
　　D.工程管理化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目增值的目的 
　　E.我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在有关的知识管理上，还反映在有关技术应用方面 

　　18、工程管理信息化的意义是（　）。 
　　A.工程管理信息资源的开发和信息资源的利用，可吸取类似项目的正反两方面的经验和教训 
　　B.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现信息处理和变换的程序化 
　　C.信息技术的意义在于“信息处理和交换的程序化”，有利于提高效率 
　　D.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，达到为建设增值的目的 
　　E.工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它和企业信息化也有联系 
