一级建造师考试建设工程法规与相关知识习题
综合测试题

　　一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

　　1.下列哪一个说法是正确的？（   ）

　　A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果

　　B.力的合成符合平行四边形法则

　　C.力的分解只有一种结果

　　D.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一体上

　　2.简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少（  ）

　　A. 1/4PL                 　B.1/2PL

　　C. 1/4PL　　　　　　D.1/2PL

　　3.对梁的配筋量在规范中明确的作出规定，不允许设计成（）提供

　　A.适筋梁                 B.少筋梁和超筋梁

　　C.有腹筋梁              D.简支梁

　　4.墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（  ）。

　　A.越好                  B. 越差

　　C.不受影响           D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定

　　5.在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用〈  〉。

　　A.自立式（悬臂式）      B.锚拉式

　　C.土层锚杆              　　D.型钢水平支撑

　　6.不同种类钢筋代换，应按（  ）的原则进行。

　　A.钢筋面积相等                　B.钢筋强度相等

　　C.钢筋面积不小于代换前        D.钢筋受拉承载力设计值相等

　　7.对钢结构构件进行涂饰时，（  ）适用于快干性和挥发性强的涂料。

　　A.弹涂法                      B.溶解法

　　C.擦拭法                      D.刷涂法事

　　8.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（  ）方法进行浇筑。

　　A.全面分层                    B.分段分层

　　C.斜面分层                    D.局部分层

　　9.混凝土强度等级是用边长（  ）的立方体试块确定的。

　　A.50m                         B.l00m

　　C.150m                        D.75mm

　　10.石油沥青的牌号是按（  ）划分的。

　　A.针入度                   B.溶解度

　　C.闪点                       D.蒸发损失量

　　11.测设己知高程，是根据（  ），将设计高程在地面上标定出来。

　　A.已知高差                   B.已知坐标

　　C.已知设计高程             D.已知水准点

　　12.违反施工许可（  ）项规定的，该施工许可证无效，由发证机关责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　A.未取得施工许可证或者规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的

　　B.伪造施工许可证的

　　C.采用虚假证明文件骗取施工许可证的

　　D.涂改施工许可证的

　　13.建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模，应当与（  ） 一致。

　　A.建筑工程规划许可证                 B.所设计的施工图纸

　　C.依法签订的施工承包合同          D.，竣工验收相关资料

　　14.建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是（  ）。

　　A.有符合国家规定的注册资本

　　B.有国家税务机关的有关证明

　　C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

　　D.法律、行政法规规定的其他条件

　　15.对涉及结构安全和使用功能的重要（  ）应进行抽样检测。

　　A.分部工程                       B.分包工程

　　C.单位工程                       D.总包工程

　　16.接缝密封防水，每（  ）应抽查一处，每处5m，且不得少于3处。

　　A.40m                            B.50m

　　C.20m                            D.30m

　　17.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度（  ）。

　　A.1/3                           B.3/4

　　C.l/4                            D.2/3

　　二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　1. 关于适筋梁的破坏过程的描述，下列说法正确的是（  ）。

　　A.其破坏特征为受拉钢筋首先达到屈服，然后受压区混凝土压碎

　　B.其破坏特征为受压区混凝土先压碎，然后受拉钢筋达到屈服

　　C.梁的破坏有较好的延性

　　D.梁的破坏有脆性和突发性

　　E.梁的配筋率适宜

　　3.砌体墙体的构造措施主要包括（  ）等方面。

　　A.刚性垫块                 B.托梁

　　C.伸缩缝                     D.沉降缝

　　E.圈梁

　　4.在换土垫层法中，为提高地基承载力、减少沉降、加速软弱土层排水固结、防止冻胀和消除膨胀土的胀缩，可采用（  ）。

　　A.砂垫层                      B.砂石垫层

　　C.灰土垫层                   D.素土垫层

　　E.湿陷性黄土垫层

　　5.铲运机常用的施工方法有（  ）。

　　A.跨铲法                      B.侧铲法

　　C.下坡铲土法               D.助铲法

　　E.并列法

　　6.以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（  ）。

　　A.混凝土自由下落高度为3m      

　　B.混凝土温度过高

　　C.振捣时间过长                

　　D.运输道路不平

　　E.振捣棒慢插快拔

　　7.人工降低地下水位的方法可根据（  ）等条件选择。

　　A.土的含水率                  

　　B.设备条件

　　C.经济性                      

　　D.降低水位的深度

　　E.土的渗透系数

　　8.石油沥青的主要成分有（）。

　　A.油分                        B.树脂

　　C.石蜡                        D.沥青碳

　　E.地沥青质

　　9.利用水准仪可以完成下列哪些工作（  ）。

　　A.测量两点间的高差                    B.测量竖直角

　　C.测量两点间的水平距离             D.测设已知高程

　　E.测量坐标

　　10.必须进行招标的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（  ）。

　　A.邮政、信息网络通讯项目              B.经济适用房项目

　　C.垃圾处理、地下管道设施项目       D.科技、文化项目

　　E.供水、供电市政项目

　　11.当钢筋的（  ）需作变更时，应办理设计变更文件。

　　A.塑性　　B.硬度　　C.品种　　D.级别　　E.规格

　　三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）

　　【案例1】

　　某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：事件2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；事件六室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。

　　上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。

　　针对增加合同工期13天 ；

　　增加费用11.8万元。

　　问题：（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？

　　（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？

　　（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？

　　（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？

　　（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？

　　【案例2】

　　某市光明佳苑小区住宅楼工程位于该市路北区，建设单位为蜡天房地产开发有限公司，设计单位为市规划设计院，监理单位为环宇工程监理公司，政府质量监督为路北区质量监督站，施工单位是天建建设集团公司，材料供应为利通贸易公司。该工程由三幢框架结构楼房组成，每幢楼房作为一个施工段，施工过程划分为基础工程、主体结构、屋面工程和装修工程四项，基础工程在各幢的持续时间为6周，主体结构在各幢的持续时间为12周，屋面工程在各幢的持续时间为6周，装修工程在各幢的持续时间为12周。

　　问题：

　　（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可按何种流水施工方式组织施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。

　　（2）如果工期允许，该工程可按何种方式组织流水施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。

　　（3）如果按第（2〉中的方式组织施工，请绘制双代号网络计划，计算时间参数并确定关键线路和工期。

　　（4）在该项目的施工阶段，在各方质量责任主体中，谁是自控主体？谁是监控主体？

　　（5）为保证工程质量，施工单位可采取哪些质量控制的方法？

　　（6）简述材料质量控制的要点。

　　答案与解析

　　一、单项选择题

　　1.C2.A3.B 4.A  

　　5.D 6.D 7.B 8.A 9.C 

　　10.A l1.D12.B13.C14.B 

　　15.A l6.B 17.D

　　二、多项选择题

　　1.A、E  2.A、C、E F   3.C、D、E；4.A、B；5.A、C、D

　　6.A、C、D 7.B、C、D、E  8.A、B、E ；9.A、C、D 10.B、D、E 11.C、D、E

　　三、案例题

　　【案例1】答： 

　　（l）不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于三家。

　　（2〉事件一费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的，所以索赔成立；从提供的背景资料看，因为事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。

　　事件二费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。

　　事件三费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。

　　事件四费用索赔成立，工期不予延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。

　　（3）所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。

　　（4）按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》，事件五中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。

　　根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故：

　　1）死亡2人以下；

　　2）重伤3人以上，19人以下，

　　3）直接经济损失10万元以上，不满30万元。

　　（5）应遵循的程序如下：

　　1）进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；

　　2）分析调查结果，找出事故的主要原因；

　　3）确定是否需要处理，若要处理，施工单位确定处理方案；

　　4）事故处理；

　　5）检查事故处理结果是否达到要求

　　6）事故处理结论；

　　7）提交处理方案。

　　【案例2】答：

　　（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可采用成倍节拍流水施工方式组织施工。流水施工工期计算：

　　施工过程数目：n=4

　　施工段数目： m=3流水节拍： t1=6（周） t2=12（周） t3=6（周） t4=12（周）

　　流水步距： k=最大公约数{6，12，6，12}=6（周）

　　施工队数目z：b1=t1/K=6/6=1（个）

　　b2=t2/K=12/6=2（个）

　　b3=t3/K=6/6=1（个）

　　b4=t4/K=12/6=2（个）

　　n'=Σbj=1+2+1+2=6（个）

　　流水施工工期： T=（m+n'-1）×K=（3+6一1〉×6=48（周）

　　（2）如果工期允许，该工程可按无节奏流水施工方式组织施工。

　　流水步距计算：

　　一）基础工程与主体结构的流水步距： K1，2=max（6，0，-6，-36）=6（周）

　　二）属于业主应承担的责任，所以费用索赔成立g土方开挖位于关键线路上，因此工期应予以延长。

　　事件三：费用索赔成立，工期索赔不成立。因为业主供应材料推迟进场，违反了合同约定，造成安装时间拖后，所以应补偿人工费用p该工作为非关键工作，而且拖延时间没有超过总时差，并且在自由时差范围内，对紧，后工作没有影响，所以工期不予延长。

　　（3）在该工程结算时，华建公司可得到的合理的费用补偿为：

　　工人费用：配合用工10×35=350元

　　窝工费：24×20=480元

　　增加的工程费用：30000元

　　合计：30830元

　　安装公司可得到的合理的费用补偿为：窝工费：28×20=560元

　　（4）这起事故发生的原因是：

　　l）控制大臂连接销轴的止推板安装不合理。

　　2）企业安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。

　　3）在长时间作业中，控制大臂连接销轴的止退板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，起重臂整体失稳，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限，突然折断，起重臂坠落。

　　4）安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下事故隐患。

　　事故隐患通常可以这样处理：

　　1）项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。

　　2）项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。

　　3）事故隐患的处理方式： a.停止使用、封存；b.指定专人进行整改以达到规定要求；c.进行返工，以达到规定要求；d.对有不安全行为的人员进行教育或处罚；e.对不安全生产的过程重新组织。

　　4）验证：a.项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证；b.对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。

　　（5）常见工程质量问题的原因有：

　　1）违背建设程序；2）工程地址勘查原因；3）未加固处理好地基；4）设计计算问题；

　　5）建筑材料及制品不合格；6）施工和管理问题；7）自然条件影响；8）建筑结构使用不当。

　　施工单位进行现场质量检查的内容：

　　1） 开工前检查；2）工序交接检查；3）隐蔽工程检查；4）停工后复工前的检查；

　　5）分项分部工程完成后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目的施工；

　　6）成品保护检查。

　　1Z301210 了解公司法关于公司设立的条件和组织机构主要规定

　　1. 根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会应当每年召开（ ）年会。

　　A.1次　　B.2次　　C.3次　　D.4次

　　2.根据《公司法》，（  ）是有限责任公司的权力机构。

　　A.股东会　　B.股东大会　　C.董事会　　D.监事会

　　3.根据《公司法》对有限责任公司的规定，股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或者变更公司形式做出的决议，以及修改公司章程的决议，必须经（  ）通过。

　　A.代表1/2以上表决权的股东

　　B.代表2/3以上表决权的股东

　　C.1/2以上的股东

　　D.2/3以上的股东（）提供

　　4.根据《公司法》，（  ）是有限责任公司的法定代表人。

　　A.总经理　　B.董事长　　C.股东会主席　　D.监事会主席

　　5.根据《公司法》，股份有限公司的董事会为公司经营决策和业务执行机构，其成员为（  ）。

　　A.2～13人　　B.5～13人　　C.3～19人　　D.5～19人

　　6.根据《公司法》对股份有限公司的规定，（  ）是公司业务活动的监督机构。

　　A.总经理　　B.董事会　　C.股东会　　D.监事会

　　7.根据《公司法》，（  ）是股份有限责任公司的法定代表人。

　　A.总经理　　B.董事长　　C.股东会主席　　D.监事会主席

　　8.根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经（  ）通过。

　　A.代表1/2以上表决权的股东

　　B.代表2/3以上表决权的股东

　　C.出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上

　　D.出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

　　9.关于有限责任公司的设立，下列说法错误的是（  ）。

　　A.有限责任公司由2个以上、100个以下股东共同出资设立

　　B.国家授权投资的机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司

　　C.公司名称必须标明有限责任公司的字样

　　D.在公司登记机关登记的全体股东实缴的最低注册资本限额要满足法律、法规的规定

　　10.根据《公司法》对有限责任公司的规定，监事的任期每届为（  ）。

　　A.3年　　B.4年　　C.5年　　D.7年

　　11.根据《公司法》，有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设（  ）执行董事，不设董事会。

　　A.1名　　B.2名　　C.1～2名　　D.3名

　　12.根据《公司法》，有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设（  ）监事，不设监事会。

　　A.1名　　B.2名　　C.1～2名　　D.3名

　　13. 根据《公司法》，有限责任公司经营规模较大的，应设立监事会，其成员不得少于（  ）。

　　A.3人　　B.5人　　C.7人　　D.9人

　　14. 根据《公司法》对有限责任公司的规定，（  ）以上的董事可提议召开董事会会议。

　　A.1/4　　B.1/3　　C.1/2　　D.2/3

　　15.根据《公司法》，有限责任公司董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（  ）。

　　A.3年　　B.4年　　C.5年　　D.7年

　　16.根据《公司法》，有限责任公司的董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为（  ）人。

　　A.1～9　　B.3～9　　C.3～13　　D.5～9

　　17.根据《公司法》，有限公司由（  ）股东共同出资设立。

　　A.1个以上、10个以下           B.1个以上、30个以下

　　C.2个以上、50个以下           D.2个以上、100个以下

　　18.关于有限责任公司的设立，下列说法正确的有（  ）。

　　A.有限责任公司由2个以上、100个以下股东共同出资设立

　　B.国家授权投资的机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司

　　C.有限责任公司设立时，由过半数股东共同制订公司章程

　　D.公司须建立与法律规定相一致的组织机构

　　E.公司要有符合法律、法规规定的生产经营场所

　　19.根据《公司法》对有限责任公司的规定，股东会对（  ）的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

　　A.公司增加注册资本          B.公司减少注册资本

　　C.变更公司形式                 D.选举和更换董事

　　E.修改公司章程

　　20.根据《公司法》，（  ）不得兼任监事。

　　A.董事　　B.股东　　C.经理　　D.人事负责人　　E.财务负责人

　　1Z301200 了解企业法关于企业设立、变更、终止和基本权利义务的主要规定

　　1.关于全民所有制工业企业的变更，下列说法错误的是（  ）。

　　A.企业变更的形式有转产、停产整顿、合并、分立和企业其他重要事项的变更

　　B.企业的权利不因企业的变更而消失

　　C.企业的义务因为企业的变更而消失

　　D.在企业变更的情况下，原企业的权利由变更后的企业享有

　　2.农村集体经济组织投资设立的乡镇企业，其企业财产权属于（  ）所有。

　　A.村委会　　B.乡政府（）提供

　　C.县政府　　D.设立该企业的全体农民

　　3.关于全民所有制工业企业的变更，下列说法正确的有（  ）。

　　A.企业变更的形式有转产、停产整顿、合并、分立和企业其他重要事项的变更

　　B.企业的权利不因企业的变更而消失

　　C.企业的义务不因企业的变更而消失

　　D.企业的权利因为企业的变更而消失

　　E.企业的义务因为企业的变更而消失

　　4.下列选项中，（  ）属于合伙企业的设立条件。

　　A.有两个以上的合伙人

　　B.有口头或书面合伙协议

　　C.有各合伙人实际缴付的出资

　　D.有合法的企业名称

　　E.有经营场所

　　5.下列选项中，（  ）属于个人独资企业的设立条件。

　　A.投资人为一个自然人，该自然人可以是中国公民，也可以是外国公民

　　B.投资人具有完全民事行为能力

　　C.有合法的企业名称

　　D.有投资人申报的出资

　　E.有必要的从业人员

　　6.下列选项中，（  ）属于集体所有制企业享有的权利。

　　A.物资采购权                   B.财产所有权

　　C.拒绝摊派权                   D.进出口权

　　E.人事劳动管理权

　　7.下列选项中，（  ）属于乡镇企业的义务。

　　A.完成指令性计划           B.坚持社会主义方向

　　C.保证产品质量              D.依法合理开发和使用自然资源

　　E.严格控制、合理利用和节约使用土地

　　8.下列关于合伙企业的说法中，正确的有（  ）。

　　A.合伙企业的利润由合伙人依照合伙协议约定的比例分配

　　B.合伙企业的财产，归全体合伙人共同所有

　　C.合伙企业的亏损由合伙人依照合伙协议约定的比例分担

　　D.合伙协议未约定利润分配比例的，由各合伙人按各自出资额的比例分配

　　E.合伙协议未约定亏损分担比例的，由各合伙人按各自出资额的比例分担《合伙企业法》第三十二条规定合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担；合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人平均分配和分担

　　1Z301190 了解建设工程堪察设计管理条例的主要内容

　　1.关于建设工程勘察与设计任务的发包，下列说法错误的是（  ）。

　　A.发包方可以将整个工程建设勘察设计发包给一个勘察、设计单位

　　B.发包方可以将工程建设的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位

　　C.工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计转包

　　D.工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计分包

　　2.根据《建设工程勘察设计管理条例》，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有（ ）。

　　A.采用特定专利的项目

　　B.采用特定的专有技术的项目

　　C.小型项目

　　D.私人投资的项目

　　E.建筑艺术造型有特定要求的项目

　　3.何单位和个人对建设工程勘察、设计活动中的违法行为都有权（  ）。

　　A.检举　　B.申诉　　C.控告　　D.抗辩　　E.投诉

　　1Z301180 熟悉消防法与工程建设相关的主要内容

　　1. 根据《消防法》，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。对已经设置且确有困难不能立即加以解决的，应当采取必要的消防安全措施，经（ ）批准后，可以在限期内继续使用。

　　A.武警消防机构　　B.公安消防机构　　C.县级以上人民政府　　D.建设行政主管部门

　　2.根据《消防法》，对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附（  ）标签。

　　A.爆炸品　　B.警示　　C.危险品　　D.易燃易爆品

　　3. 根据《消防法》，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，（  ）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。

　　A.施工单位　　B.设计单位　　C.监理单位　　D.建设单位

　　4.根据《消防法》，按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经（  ）进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

　　A.公安消防机构　　B.武警消防机构　　C.县级以上人民政府　　D.建设行政主管部门

　　5.根据《消防法》，建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合（  ）。

　　A.国家标准或者行业标准　　

　　B.国家标准或者地区标准

　　C.地区标准                     

　　D.地区标准或者行业标准

　　6.根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（  ）属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

　　A.针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育

　　B.组织防火检查，及时消除火灾隐患

　　C.保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志

　　D.不在有仓库的建筑物内设置员工集体宿舍

　　E.不在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍

　　7.根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（  ）属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

　　A.制定消防安全制度

　　B.制定消防安全操作规程

　　C.对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签

　　D.不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火

　　E.实行防火安全责任制

