监理工程师考试设备监理进度部分练习题（一）
习题 第一讲
　　一、单选题：

　　1、在影响设备工程进度的以下各个因素中，对进度影响最最重要的是（ ）。

　　A、人的因素；

　　B、自然因素；

　　C、风俗习惯；

　　D、国家政策发生变动；

　　2. 设备工程进度控制的具体措施中，下列各项中属于合同措施的是（ ）。

　　A、编制进度计划所使用的方法和计算机应用软件应在合同中作出规定；

　　B、 利用电子计算机和各种应用软件辅助进度管理；

　　C、建立设备工程付款程序；

　　D、建立完整的变更控制系统；

　　3. 设备工程进度控制的基础工作之一—决策工作，它的目的是（ ）。

　　A、确定各参与单位；

　　B、确定进度目标；

　　C、确定总承包单位；

　　D、确定设备工程的最终目标；

　　4. 设备工程进度目标的总决策通常由（ ）负责。

　　A、设备监理单位；

　　B、设备设计、制造及施工等单位；

　　C、进度计划编制人员；

　　D、设备工程业主；

　　二、多选题：

　　5. 信息工作是设备工程进度控制的基础工作，它包括的信息为（ ）。

　　A、设计单位的信息；

　　B、制造单位的信息；

　　C、设备监理单位的信息；

　　D、设备安装单位的信息；

　　6. 在下列事件发生后，形成的工期延期，可作为合同工期一部分的是（ ）。

　　A、不可抗力；

　　B、业主不当要求；

　　C、承包商管理混乱；

　　D、监理工程师未及时对合格工程进行签认以致工程款拔付不及时；

　　7. 设备工程进度控制的具体措施中，下列各项中属于技术措施的是（ ）。

　　A、建立一套实用和完善的设备工程进度控制的程序文件；

　　B、 采用横道图计划、网络计划技术等，编制设备工程进度计划；

　　C、利用电子计算机和各种应用软件辅助进度管理，包括进度数据的采集、整理、统计和分析；

　　D、建立进度信息沟通制度，保证信息渠道畅通；

　　8. 设备工程进度计划包括（ ）。

　　A、设备工程总进度计划；

　　B、设备工程各参与单位的进度计划；

　　C、各单项设备的进度计划；

　　D、部分设备的进度计划；

　　中国注册设备监理师考试网提供 （）

　　9. 下列关于设备监理工程师是否编制或审核设备工程总进度计划的叙述，正确的选项为（ ）。

　　A、在没有总承包单位的情况下，需要根据业主的要求，编制设备工程总进度计划；

　　B、在有总承包单位时，负责审核总承包单位提交的总进度计划；

　　C、无论有无总承包单位，均只负责审核总进度计划，不能负责编制总进度计划；

　　D、在有总承包单位的情况下，需要根据总承包单位的要求，编制设备工程总进度计划；

　　10. 收集工期信息一般采用的方法是（ ）。

　　A、调研；

　　B、调查；

　　C、从各种传播媒介上获取；

　　D、从他人传说中获取；

　　参考答案

　　1 A 2 A 3 B 4 D 5ABCD 6ABD 7ABC 8AB 9AB 10AC

