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2008年监理工程师考试网上辅导课程   建设工程质量控制

第四章　设备采购与制造安装的质量控制
第一部分　考试大纲的要求及理解

　　一、考试大纲的要求
　　掌握：设备安装质量的控制；设备试运行的质量控制。
　　熟悉：设备制造的质量监控方式；设备检验的控制和方法及不合格设备的处理。
　　了解：设备采购的质量控制。
　　二、考试大纲的理解
　　本章是全书中出题量较少的一章。考生可适当对其内容少花费些时间，建议重点掌握本章第三节和第四节的内容
　　 

第二部分　历年试题分值统计
	教材内容
	题型
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	1.设备采购的质量控制
	单
	　
	　
	1
	　
	　

	
	多
	　
	　
	　
	1
	　

	2.设备制造的质量控制
	单
	1
	　
	1
	1
	　

	
	多
	　
	　
	　
	　
	　

	3.设备的检查验收
	单
	　
	1
	　
	1
	1

	
	多
	　
	　
	　
	　
	　

	4.设备安装的质量控制
	单
	1
	　
	　
	1
	1

	
	多
	2
	　
	2
	1
	2

	合计
	单
	2
	1
	2
	3
	2

	
	多
	2
	　
	2
	2
	2

	总计
	　
	4
	1
	4
	5
	4


第三部分　主要内容

　　第一节　设备采购的质量控制（大纲要求了解） 
　　设备购置方式——市场采购、订货、招标采购

　　第二节　设备制造的质量控制
　　监造的目的：督促、协调制造单位的工作，使设备在技术性能上、质量上，交货时间、价格符合合同的规定

　　第三节　设备的检查验收（大纲要求熟悉二三四内容） 
　　二、设备检验的质量控制（大纲要求熟悉） 
　　设备的检验是一项专业性、技术性较强的工作，需要求建设、设计、施工、安装、制造、监理等有关部门参加。重要的关键性大型设备，应由建设单位组织鉴定小组进行检验。
　　（一）制订设备检验计划
　　（1）检查验收前，安装单位要提交设备检查验收方案，包括验收方法，质量标准，检查验收的依据，经监理工程师审查同意后实施。
　　（二）执行设备检验程序
　　1.设备进入安装现场前，承包单位或安装单位应向项目监理机构提交的资料
　　①《工程材料/构配件/设备报审表》
　　②附有设备出厂合格证
　　③技术说明书
　　④质量检验证明
　　⑤有关图纸
　　⑥技术资料
　　经监理工程师审查，如符合要求，则予以签认，设备方可进入安装现场。
　　2.设备进场后，监理工程师组织设备安装单位检查，供货方或设备制造单位应派人参加，检查确认合格，验收人员签署验收单。
　　特殊情况下： 
　　（1）供货方质量控制资料有误，
　　（2）实物与清单不符，
　　（3）对质量文件资料的正确有怀疑，
　　（4）设计文件及验收规程规定必须复验
　　由有关部门进行复验，合格后才可安装，应由有关部门进行复验。
　　3.检验不符合要求，监理拒绝签认，由供货方或制造单位予以更换或进行处理，合格后再进行检查验收。
　　4.工地交货的大型设备，一般由厂方运至工地后组装、调整和试验，经自检合格后再由监理工程师组织复核，复验合格后才予以验收。
　　5.进口设备的检查验收，应会同国家商检部门进行。
　　三、设备检验方法（大纲要求熟悉） 
　　（一）设备开箱检查
　　（二）设备的专业检查
　　（三）单机无负荷试车或联动试车
　　四、不合格设备的处理（大纲要求熟悉） 
　　1.大型或专用设备
　　2.一般通用或小型设备
　　（1） 出厂前装配不合格的设备，不得进行整机检验，应拆卸后找出原因制定相应的方案后再行装配。
　　（2） 整机检验不合格的设备不能出厂。由制造单位的相关部门进行分析研究，找出原因、提出处理方案，如是零部件原因，则应进行拆换，如是装配原因，则重新进行装配。
　　（3） 进场验收不合格的设备不得安装，由供货单位或制造单位返修处理。
　　（4） 试车不合格的设备不得投入使用，并由建设单位组织相关部门进行研究处理。

　　第四节 　设备安装的质量控制（大纲要求掌握一二三内容） 
　　一、设备安装准备阶段的质量控制（掌握） 
　　二、设备安装过程的质量控制（掌握） 
　　设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、设备就位、调平与找正、二次灌浆等不同工序的质量控制。
　　三、设备试运行的质量控制（大纲要求掌握） 
　　1.设备试运行的步骤及内容
　　试运行四个阶段来：准备工作、单机试车、联动试车、投料试车和试生产
　　试运行应坚持5步骤：
　　（1）先无负荷到负荷。
　　（2）由部件到组件，由组件到单机，由单机到机组。
　　（3）分系统进行，先主动系统后从动系统。
　　（4）先低速逐级增至高速。
　　（5）先手控、后遥控运转，最后进行自控运转。
　　 

第四部分　近三年试题分析

　　07年试题
　　单项选择题
　　［试题1］为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为（　）。
　　A.监理单位　　B.建设单位
　　C.安装单位　　D.供货厂商
　　提示:P96
　　【答疑编号11040101】
　　答案：B
　　解析：为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为建设单位
　　［试题2］设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由（　）批准。
　　A.专业监理工程师　　B.安装单位项目负责人
　　C.设备供应商　　　　D.总监理工程师
　　提示：参见教材P99
　　【答疑编号11040102】
　　答案：D
　　解析：设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由总监理工程师批准。
　　多项选择题
　　［试题3］设备安装经检验合格后，还必须进行试车。设备试车时，试运行应坚持的步骤有（　）。
　　A.先无负荷后有负荷
　　B.先从动系统后主动系统
　　C.先部件后组件，再单机、机组 
　　D.先高速后降至低速运转
　　E.先手控、遥控、最后自控运转
　　【答疑编号11040103】
　　参见教材：P100
　　答案：ACE
　　解析：试运行应坚持5步骤：
　　（1）先无负荷到负荷。
　　（2）由部件到组件，由组件到单机，由单机到机组。
　　（3）分系统进行，先主动系统后从动系统。
　　（4）先低速逐级增至高速。
　　（5）先手控、后遥控运转，最后进行自控运转。
　　06年试题
　　单项选择题
　　［试题4］在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（　）。
　　A.驻厂监造　　　B.设置质量控制点监控
　　C.跟踪监控 　　D.巡回监控
　　提示：参见教材P90
　　【答疑编号11040104】
　　答案：D
　　解析：在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为巡回监控
　　［试题5］设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经（　）审查同意后实施。
　　A.监理工程师　　B.建设单位
　　C.设计单位　　　D.供货单位
　　提示:参见教材P96
　　【答疑编号11040105】
　　答案：A
　　解析：设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经监理工程师审查同意后实施。
　　［试题6］监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是（　）。
　　A.审核安装单位的试运行方案　　B.检查安装单位的试运行结果
　　C.核查安装单位的试运行条件　　D.监督安装单位的试运行步骤和内容
　　提示：参见教材P99
　　【答疑编号11040106】
　　答案：D
　　解析：监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是监督安装单位的试运行步骤和内容。
　　多项选择题
　　［试题7］关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（　）。
　　A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式
　　B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准
　　C.市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购
　　D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案
　　E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商
　　提示：参见教材P88～89
　　【答疑编号11040107】
　　答案：ACDE
　　解析：B.总包单位采购，采购方案由总包单位编写报建设单位批准
　　［试题8］设备安装准备阶段，监理工程师质量控制的要点包括（　）。
　　A.审查设备安装施工组织设计
　　B.对安装的隐蔽工程进行检查验收
　　C.检查相关土建施工是否满足设备安装要求
　　D.检查安装采用的计量及检测手段
　　E.检查安装作业的劳动组织
　　提示：参见教材P97
　　【答疑编号11040108】
　　答案：ACD
　　解析：（1）审查安装单位提交的设备安装施工组织设计和安装施工方案。
　　（2）检查作业条件：如运输道路、水、电、气、照明及消防设施；主要材料、机具及劳动力是否落实，土建施工是否已满足设备安装要求。安装工序中有恒温、恒湿、防震、防尘、防辐射要求时是否有相应的保证措施。当气象条件不利时是否有相应的措施。
　　（3）采用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时是否对结构的承载力进行了核算，是否征得设计单位的同意。
　　（4）设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备是否符合计量规定（精度等级不得低于被检对象的精度等级）。
　　（5）检查安装单位的质量管理体系是否建立及健全，督促其不断完善。
　　05年试题
　　单项选择题
　　［试题9］设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（　）批准。
　　A.设计单位现场代表　　B.建设单位项目负责人
　　C.监理单位项目总监　　D.总包单位项目负责人
　　提示:参见教材P88
　　【答疑编号11040109】
　　答案：B
　　解析：设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得建设单位项目负责人批准
　　［试题10］设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员原则上由（　）派出。
　　A.总承包单位　　B.设备安装单位
　　C.监理单位　　　D.设备采购单位
　　提示:参见教材P90
　　【答疑编号11040110】
　　答案：D
　　解析：设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员原则上由设备采购单位派出。
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