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12103060建设工程项目设计概算
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布（分）
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	设计概算的内容和作用
	掌握
	
	
	1
	

	2
	设计概算的编制依据、程序和步骤
	掌握
	
	
	
	

	3
	设计概算的编制方法
	熟悉
	
	
	2
	

	4
	设计概算的审查内容
	熟悉
	
	
	
	


12103061掌握设计概算的内容和作用
一、设计概算的内容
设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级。
(一) 单位工程概算
单位工程概算按其主程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。
建筑工程概算包括土建工程概算、给排水采暖工程概算、通风空调工程概算、电气照明工程概算、弱电工程概算、特殊构筑物工程概算
设备及安 装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备及安装工程概算以及工器具及生产家具购置费概算。

单位工程概算由直接费、间接费、利润和税金组成 。
( 二 ) 单项工程综合概算
是由单项工程中的各单位工程概算汇总编制而成的, 是建设工程项目总概算的组成部分。
( 三 ) 建设工程项目总概算 

它是由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、固定资产投资方向调节税和建设期利息概算等汇总编制而成
二、设计概算的作用
1. 设计概算是国家制定和控制建设投资的依据。
对于使用政府资金的投资建设项目按照规定报请有关部门或单位批准初步设计及总概算，一经上级批准, 总概算就是总造价的最高限额, 不得有任意突破, 如有突破须报原审批部门批准。
2. 设计概算是编制建设计划的依据。
3. 设计概算是进行贷款的依据。

4. 设计概算是签订工程总承包合同的依据。

5. 设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算和施工图设计的依据。
6. 设计概算是考核和评价建设工程项目成本和投资效果的依据。
习题
1.某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算,设备及安装工程概算外,还应包括( b )概算 2007
  A.工器具及生产家具购置费用 
  B.工程建设其他费用
  C.给排水采暖工程
  D.特殊构筑物工程

2.建设工程设计概算分为(  ACE   ) 

  A.单位工程概算
  B.工程建设其他费用概算
  C.单项工程综合概算
  D.分部分项工程概算
E.建设工程项目总概算
3.建设工程单项工程的综合概算包括(AC  ) 

  A.单位建筑工程概算
  B.工程建设其他费用概算
  C.设备及安装工程概算
  D.流动资金概算
E.预备费概算
4．在设计概算编制过程中，如果不编制总概算，工程建设其他费用概算应列入 (  B  )。
A. 单位工程概算   B. 单项工程综合概算
C. 预备费概算       D. 流动资金概算 

1Z103062掌握设计概算的编制依据、程序和步骤
一、设计概算的编依据
二、设计概算编制的程序和步骤
1．收集原始资料
2．确定有关数据
3．单位工程概算书编制
4．单项工程综合概算书的编制
5．建设项目总概算的编制
lZl03063 熟悉单位工程概算的编制方法
单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。
建筑工程概算的编制方法有：概算定额法、概算指标法、类似工程预算法
设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。
一、单位建筑工程概算编制方法 

( 一 ) 概算定额法
概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。
( 二 ) 概算指标法
概算指标法计算精度较低, 但由于其编制速度快, 因此对一般附属、辅助和服务工程等项目, 以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目投资概算有一定实用价值。
 ( 三 ) 类似工程预算法
是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。
二、设备及安装工程概算编制方法
(一)设备购置费概算
( 二 ) 设备安装工程概算的编制方法
1. 预算单价法。用预算单价法编制概算, 计算比较具体, 精确性较高。
2. 扩大单价法。
3. 概算指标法。
习题
1．若初步设计有详细的设备清单,则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是( A ) 2007
  A.概算单价法         B.扩大单价法 
  C.概算指标法         D.类似工程预算法

2.某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位啊建筑工程概算精度最高的方法是（ A ） 2007
  A．概算定额法            B．概算指标法 
  C．类似工程预算法        D．修正的概算指标法
3．单位工程概算中，单位建筑工程概算的编制方法包括（ ACD ）
A．概算定额法            B．预算单价法
  C．类似工程预算法        D．概算指标法
D．扩大单价法
4．当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备的 (   B  )来编制概算。 

A．类似工程预算法             B．扩大单价法 

C．预算单价法              D．概算指标法
lZl03064 熟悉单项工程综合概算的编制方法
当建设工程项目只有一个单项工程时，单项工程综合概算( 实为总概算) 还应包括工程建设其他费用概算(含建设期利息、预备费和固定资产投资方向调节税)。
 单项工程综合概算文件一般包括编制说明和综合概算表两部分。
1Z103065 熟悉建设工程项目总概算的编制方法
它由各单项工程综合概算及其他工程和费用概算综合汇编而成
总概算表的编制方法

总概算价值 = 第一部分工程费用十第二部分其他工程费用十预备费十建设期利息十固定资产投资方向调节税十铺底流动资金回收金额
习题
1．编制单位工程设计概算时，试车收入大于支出部分的价值应计入（ D ）
A．工程建设其他费              B．联合试运转费 

C．预留金                      D．回收资金
lZl03066 熟悉设计概算的审查内容
一、设计概算审查的意义
二、设计概算审查的内容
( 一 ) 审查设计概算的编制依据
1. 合法性审查。
2. 时效性审查。
3. 适用范围审查。
 ( 二 ) 单位工程设计概算构成的审查
1. 建筑工程概算的审查
(1) 工程量审查。(2) 采用的定额或指标的审查。(3) 材料预算价格的审查。(4) 各项费用的审查。
2. 设备及安装工程概算的审查 

设备及安装工程概算审查的重点是设备清单与安装费用的计算。
(1) 标准设备原价(2)非标准设备原价(3)设备运杂费审查(4)进口设备费用审查(5)设备安装工程概算审查
三、设计概算审查的方法
( 一) 对比分析法

( 二 ) 查询核实法
( 三 ) 联合会审法
习题
1．审查设计概算时，项目概算应由项目(   A   )提供。 

A．建设单位              B．设计单位 

C．投资方                D．咨询方
2．审查设计概算的编制依据包括(  ACD    )。 

A．合法性审查      B．工程量审查 

C．时效性审查      D．适用范围审查
E．预算价格审查
3．设计概算审查的方法包括(  BCE   )。
A．单价分析法         B．查询核实法
C．对比分析法         D．概算指标对比法
E. 联合会审法
12103070 建设工程项目施工图预算 

本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布（分）
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	施工图预算的编制模式和作用
	掌握
	
	
	
	 

	2
	施工图预算的编制依据
	掌握
	
	
	
	

	3
	施工图预算的编制方法
	掌握
	
	
	1
	

	4
	施工图预算的审查内容
	掌握
	
	
	
	


lZl03071 掌握施工图预算编制的模式
按照预算造价的计算方式和管理方式的不同, 施工图预算可以划分为两种计价模式 , 即传统计价模式和工程量清单计价模式。
一、传统计价模式
通常称为定额计价模式
传统计价模式的工、料、机消耗量是根据“社会平均水平” 综合测定，取费标准是根据不同地区价格水平平均测算，企业自主报价的空间很小，不能结合项目具体情况、自身技术管理水平和市场价格自主报价，也不能满足招标人对建筑产品质优价廉的要求。
二、工程量清单计价模式
投标人根据企业自身的定额水平和市场价格进行计价的模式
习题
1．采用传统计价模式编制施工图预算过程中，工、料、机消耗量是根据(D  ) 综合测定的。
A. 企业平均水平     B. 项目平均水平  
C. 技术平均水平       D. 社会平均水平 

lZ103072 掌握施工图预算的作用
一、施工图预算对建设单位的作用
1.是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 , 是设计文件的组成部分。
2.是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。
3.是招投标的重要基础 , 既是工程量清单的编制依据，也是标底编制的依据。
4. 施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据。
二、施工图预算对施工单位的作用
1.是确定投标报价的依据。
2.是施工单位进行施工准备的依据 . 

3.是控制施工成本的依据。
对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审定招标工程标底的重要依据。
习题
1．对施工单位而言，施工图预算是（ ABE ）的依据。
A．确定投标报价       B．控制施工成本
C．进行贷款           D．编制工程概算
E．进行施工准备
lZl03073 掌握施工图预算的编制依据
一、经批准和会审的施工图设计文件及有关标准图集
二、施工组织设计
三、与施工圈预算计价模式有关的计价依据
四、经批准的设计概算文件 

五、预算工作手册
习题
1.对施工单位而言，施工图预算是（ abe ）的依据。2007
A．确定投标报价       B．控制施工成本
C．进行贷款           D．编制工程概算
E．进行施工准备
lZl03074 掌握施工图预算的编制方法
工料单价法是传统计价模式采用的计价方式
综合单价法是工程量清单计价模式采用的计价方式
一、工料单价法

按照分部分项工程单价产生方法的不同，工料单价法又可以分为预算单价法和实物法。
( 一 ) 预算单价法

预算单价法就是用地区统一单位估价表中的各分项工料预算单价乘以相应的各分项工程的工程量, 求和后得到包括人工费、材料费和机械使用费在内的单位工程直接工程费。 措施费、间接费、利润和税金可根据统一规定的费率乘以相应的计取基数求得。将上述费用汇总后得到单位工程的施工图预算。
 ( 二 ) 实物法
   实物法编制施工图预算是指按工程量计算规则和预算定额确定分部分项工程的人工、材料、机械消耗量后 , 按照资源的市场价格计算出各分部分项工程的工料单价，以工料单价乘以工程量汇总得到直接工程费，再按照市场行情计算措施费、间接费、利润和税金等, 汇总得到单位工程费用。
二、综合单价法
按照单价综合内容的不同 , 综合单价可分为全费用综合单价和部分费用综合单价。
我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价,
习题
1.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由（ c ）构成。2007
  A．成本、预备费和利润 
  B．成本、利润和税金
  C．直接成本、管理费、利润和税金 
  D．直接成本、利润、风险费和税金

2．编制施工图预算时，分项工程的施工工艺条件与预算单价或单价估算表不一致时，一般 (  A   )。 

A．调量不调价                 B．调价不调量
C．直接套用预算单价           D．编制补充单位估价表
3．下列关于利用实物法进行施工图预算编制的说法中，正确的是（ ABE  ）。
A. 人工、材料、机械台班的单价采用当时当地的实际价格，较准确反映实际水平
B. 适用于市场经济条件波动较大的情况

C. 工作量较小          D. 计算过程简单         E. 误差较小
lZ103075 掌握施工图预算的审查内容
一、施工图预算审查的内容
1. 审查工程量
2. 审查单价
3. 审查其他的有关费用
二、施工图预算审查的步骤
三、施工图预算审查的方法
( 一 ) 逐项审查法
又称全面审查法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间 较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
( 二 ) 标准预算审查法
该方法的优点是时间短、效果好、易定案。其缺点是适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程。
( 三 ) 分组计算审查法

分该方法特点是审查速度快、工作量小。
( 四 ) 对比审查法
( 五 )“筛选” 审查法

的优点是简单易懂 , 便于掌握 , 审查速度快 , 便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
( 六 ) 重点审查法
重点 审查法的优点是突出重点，审查时间短、效果好。
习题
1．审查施工图预算时，可以采取的方法有(  ACDE   )。 

A．逐项审查法           B．查询核实法
C．对比审查法           D．重点审查法 
E．“筛选”审查法
2．审查施工图预算时，( A  ) 适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。 

A．逐项审查法           B．查询核实法    

C．对比审查法           D．重点审查法    
12103080 国际工程投标报价
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布（分）
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	国际工程投标报价的程序
	熟悉
	
	
	
	

	2
	国际工程投标报价的组成
	熟悉
	 1
	1
	1
	

	3
	单价分析和标价汇总的方法
	熟悉
	
	
	
	

	4
	国际工程投标报价的分析方法、技巧和影响因素
	了解
	
	
	
	


 lZ103081 熟悉国际工程投标报价的程序
国际工程包括我国公司去海外参与投资或实施的各项工程, 也包括国际组织或国外的公司到中国来投资和实施的工程。
一、组织投标报价班子
二、研究招标文件
三、进行各项调查研究
四、标前会议与现场勘察 

五、工程量复核
六、生产要素与分包工程询价
lZl03082 熟悉国际工程投标报价的组成
1、 国际工程技标报价的组成
通常将国际工程投标报价分为直接费、间接费、利润、风险费及其他可单列项的费用
间接费、利润、风险费是在工程量清单中没有单独列项的费用项目， 需要将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
待摊费用项目不在工程量清单土出现，而是作为报价项目的价格组成因素隐含在每项综合单价之内。
二、人工、材料和施工机械基础单价计算 
( 一 ) 工日基价的计算
1．工人工资一般由下列费用组成 :

(1) 国内工资及派出工人企业收取的管理费
(2) 置装费
(3) 差旅费
(4) 国外零用费 

(5) 人身保险费和税金
(6) 伙食费 

(7) 奖金
(8) 加班工资

(9) 劳保福利费 


(10) 卧具费 


(11) 探亲及出国前后调遣工资
(12) 预涨工资
( 二 ) 材料、半成品和设备预算价格的计算 

1. 当地采购
预算价格＝市场价＋运输费＋采购保管损耗
2. 国内供应
材料、设备价格＝到岸价＋海关税＋港口费＋运杂费＋保管费
＋运输保管损耗＋其他费用


( 三 ) 施工机械使用费的计算
1. 基本折旧费，如果是新购设备一般折旧年限按不超过五年计算
2. 场外运输费的计算

3. 安装拆卸费
4. 燃料动力费
5. 机上人工费 

6. 维修保养费
7. 保险费
三、待摊费
( 一 ) 现场管理费
1. 工作人员费
2. 办公费
3. 差旅交通费
4. 文体宣教费
5. 固定资产使用费
6. 国外生活设施使用费
7. 工具用具使用费
8. 劳动保护费
9. 检验试验费
10. 其他费用，包括零星现场的图纸、摄影、现场材料保管等费用
( 二 ) 其他待摊费用
1. 临时设施工程费
2. 保险费
包括：工程保险、第三方责任险、雇员的人身意外保险、施工机械设备保险、材料设备运输保险， 其中后三项保险费已分别计入人工、材料、施工机 械的单价，此处不再考虑。
3. 税金
4. 保函于续费
5. 经营业务费
6. 工程辅助费包括成品的保护费、竣工清理费及工程维修费等。
7. 贷款利息
8. 总部管理费 总部管理费是指上级管理部门或公司总部对现场施工项目经理部收取的管理费。
9. 利润
10. 风险费
四、开办费
指正式工程开始之前的各项现场准备工作所需的费用。一般包括以下内容。
1. 现场勘察费
2. 现场清理费
3. 进场临时道路费
4. 业主代表和现场工程师设施费
5. 现场试验设施费
6. 施工用水电费
7. 脚手架及小型工具费
8. 承包商临时设施费
9. 现场保卫设施和安装费用
10. 职工, 交通费
11. 其他杂项，如恶劣气候条件下施工设施、职工劳动保护和施工安全措施(如防护网) 等。
五、暂定金额
暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况，亦称待定金额或备用金。
习题

1.国际工程投标报价中，赞定金额的处理方式是（ d ）决定其使用发式和额度。
A．计入承包商工程总报价，由承包商
B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方
C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师
D．计入承包商工厂总报价，由业主工程师

2.在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是（ B ）的备用金。 
  A.承包方       B．业主方      C．供货方       D．咨询方 
3．在国际工程承包中，承包商收受业主的预付工程款之前，必须要出有资格的银行出具的预付款保函，保函中的金额应（C  ）。

  A．低于预付款金额             B．高于预付款金额

  C．与预付款金额相同           D．由双方约定

4．国际工程投标报价中，下列属于间接费用的是（ AB  ）。
　A.文体宣传费      B.检验试验费
　C.开办费          D.现场清理费
　E.风险费
5．国际工程投标报价中，下列属于待摊费用的是（ BDE ）。
　A.现场勘察费      B.工具用具使用费
　C.施工用水电费     D.劳动保护费
　E.风险费
6．下列国际工程的保险项目中，（ CDE  ）可以计人直接费中。
　A.工程一切险      B.第三者责任险
　C.人身意外保险     D.材料设备运输保险
　E.施工机械保险

lZl03083 熟悉单价分析和标价汇总的方法
一、分项工程的单价分析
分项工程单价也叫工程量单价，是指工程量清单上所列项目的单价。分项工程单价通常为综合单价, 包括直接费、间接费和利润等。
分项工程直接费常用的估价方法有定额估价法、作业估价法和匡算估价法等。
二、标价汇总
将工程量清单中所有分项工程的合价汇总，即可算出工程的总标价。

总标价＝分项工程合价十分包工程总价十暂定金额
习题

1.在国际工程投标报价中，当机械设备所占比重较大、使用的均衡性较差、搁置时间过长而使其费用增大时，机械使用费一般宜采用（C）进行计算。2004
  A. 定额估价法                   B. 匡算估计法
  C. 作业估价法                   D. 概算指标法
2．国外投标报价中，分项工程直接常用的计算方法包括（ ADE ）。
　A. 定额估价法　　B. 综合估价法
　C. 个别估价法　　D. 作业估价法
　E. 匡算估价法
3．在利用匡算估价法进行国际工程投标报价时，（ C  ）决定了估价的准确程度。
A．详细的企业定额         B．设备作业的持续时间         

C．估价师的经验           D．人工费的比重
lZl03084 了解国际工程投标报价的分析方法
一、国际工程投标报价的对比分析
 通过对各类指标及其比例关系的分析, 从宏观上分析标价结构的合理性。
二、国际工程投标报价的动态分析

标价的动态分析是假定某些因素发生变化，测算标价的变化幅度，特别是这些变化对目标利润的影响。
( 一 ) 工期延误的影响
( 二 ) 物价和工资上涨的影响
( 三 ) 其他可变因素的影响，如汇率、贷款利率的变化、 政策法规的变化等
习题

1．国际工程投标报价的分析方法主要包括（ A ）。
A．对比分析和动态分析               B．事前分析和事后分析         

C．定性分析和定量分析               D．财务分析和社会分析]

lZl03085 了解国际工程投标报价的技巧
一、根据招标项目的不同特点采用不同报价
 (一) 报价可高一些的工程
(二) 报价可低一些的工程
二、适当运用不平衡报价法
 不平衡报价法也叫前重后轻法。
1. 能够早日结账收款的项目( 如开办费、土石方工程、基础工程等) 可以报得高一些,以利资金周转, 后期工程项目( 如机电设备安装工程 , 装饰工程等) 可适当降低。
2. 经过工程量核算, 预计今后工程量会增加的项目, 单价适当提高, 这样在最终结算时可获得超额利润, 而将工程量可能减少的项目单价降低,工程结算时损失不大。
3. 设计图纸不明确, 估计修改后工程量要增加的, 可以提高单价, 而工程内容说明不清的, 则可降低一些单价。
三、注意计日工的报价
四、适当运用多方案报价法
五、适当运用“建议方案” 报价
六、适当运用突然降价法
七、适当运用先亏后盈法
八、注意暂定工程量的报价
九、合理运用无利润算标法
lZl03086 了解国际工程投标报价决策的影响因素
一、国际工程投标报价决策的影晌因素 

( 一 ) 成本估算的准确性
( 二 ) 期望利润
( 三 ) 市场条件
( 四 ) 竞争程度
( 五 ) 风险偏好
二、国际工程投标报价的策略

( 一 ) 生存策略
  ( 二 ) 补偿策略
( 三 ) 开发策略
( 四 ) 竞争策略
( 五 ) 盈利策略
习题
1．在国际工程投标报价时，（ BE ）工程的报价可以高一些。
A. 施工条件好的          B. 竞争对手少的
C.工期要求不急的          D. 支付条件好的 

E. 专业要求高的
2．下列关于国际工程投标报价技巧的描述中，正确的是（ ADE  ）。   

A.对设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价。
B.在增加建议方案时，建议方案要具体明确，说明方案的技术关键。
C.如果不得标企业就不能生存，应采取先亏后盈法投标。
D.单纯对计日工报价可以报高一些 。
E.运用突然降价法时，一定要在准备投标报价过程中考虑好降价的幅度。
lZl04000 宏观经济政策及项目融资
12104010 宏观经济政策
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	国内生产总值及其核算方法
	了解
	0
	0
	0
	

	2
	宏观经济政策的目标与工具
	了解
	0
	0
	0
	

	3
	货币政策
	了解
	0
	0
	0
	

	4
	财政政策
	了解
	0
	0
	1
	

	5
	供给管理政策
	了解
	0
	0
	0
	

	6
	外汇管理
	了解
	0
	0
	0
	


宏观经济政策主要包括需求政策、供给管理政策、货币政策和外汇政策。
lZl04011 了解国内生产总值放其核算方法
一、国内生产总值的概念
国民生产总值 ( 以下简称 GNP)是指一定时期内(通常为 1 年) 本国常住居民所生产的最终产品和劳务的价值的总和。
国内生产总值 (简称 GDP)是以地理上的国境为统计标准, 是指一定时期内( 通常为 1 年)本国公民与外国公民在本国内所生产的最终产品和劳务的价值总和。
GDP 是以国土原则为基础进行计算的
GNP 是以国民原则为基础进行计算的

GDP＝GNP 十外国公民在本国生产的最终产品和劳务的价值－本国公司在国外生产的最终产品和劳务的价值

二、国内生产总值的相关概念
1. 国民生产净值 (NNP): 一个国家一年内新增加的产值

NNP＝GNP－折旧
2. 国民收入(NI): 一个国家一年内用于生产的各种生产要素所得到的全部收入,即工资、利润、利息和地租的总和。从国民生产净值中扣除间接税和企业转移支付加上政府补助金, 就得国民收入

NI=NNP 一 间接税


3. 个人收入(PI): 一个国家一年内个人所得到的全部收入。

PI ＝NI－公司未分配利润企业所得税十政府给居民户的转移支付十企业给居民支付的转移支付
4. 个人可支配收入(PDI): 一个国家一年内个人可以支配的全部收入，即税后的个人收入。

PDI＝PI－个人所得税 = 消费 + 储蓄


三、国内生产总值的核算方法
常用的三种方法 : 收人法、支出法和部门法。
( 一 ) 收入法
GDP＝C ＋ S ＋ T
( 二 ) 支出法
GDP=C＋I ＋G ＋ (X－M)

( 三 ) 部门法
又称生产法。在用这种方法计算 GDP 时，各物质生产部门要把所使用的中间产品的产值扣除，仅计算本部门的增值。商业、服务等部门也按增值法计算。卫生、教育、行政等无法计算增值的部门则按该部门职工的工资收入来计算, 以工资代表他们所提供的劳务的价值。
( 四) GDP 核算需要注意的问题
 这三种方法所得出的结果往往并不一致。国民经济核算体系以支出法为基本方法, 即以支出法所计算出的国内生产总值为标准。
在进行 GDP 核算时 , 还要注意以下几个问题 :


1. GDP 的核算是以一定时间为条件的, 因而当期发生的其他时期的产品支出或收入不计入本期的GDP中
2. GDP 是指最终产品的总值, 在计算时不包括中间产品产值。
3. GDP 中的最终产品既包括有形的产品, 也包括无形的劳务服务，按其所获得的报酬计入GDP 总值中。
4. GDP 指的是最终产品市场价值的总和，这就是要按这些产品的现期价格来计算。不经过市场销售的最终产品( 如自给性产品, 自我服务性劳务等) 没有价格, 也就无法计人国民生产总值中动的影响。
 四、国民收入核算中的恒等关系
GDP 核算的恒等式, 即 :


C 十 I 十 G 十 (X －M)=C 十 S 十 T
总需求 = 消费十投资 + 政府支出十出口＝C 十 I 十 G 十 X 

总供给 = 消费十储蓄 + 政府税收十进口＝C 十 S 十 T 十 M



I 十 G 十 X＝S 十 T + M

例题：

1.下列关于国内生产总值相关概念说法不正确的是（ D ）
A． GNP=GDP+本国公司在国外生产的最终产品和劳务价值—外国公民在本国生产的最终产品和劳务价值
B． GNP是以国民原则为基础计算一国国民产出的。
C． GDP是以地理上的国境为标准计算一国的国民产出的
D． NNP=GDP—折旧
2.国内生产总值的核算方法包括（ ACDE ）
A．收入法             B. 要素法        C. 支出法  

D．生产法             E. 部门法   

3．下列关于国民收入核算中恒等关系正确的是（ B  ）
A．I+S+T=G+X+M           B. I+G+X=S+T+M

C. I+M+X=S+T+G           D. S+G+M=I+T+X

lZl04012 了解宏观经济政策的目标与工具
一、宏观经济政策目标
一般认为 , 宏观经济政策的目标主要有以下四个。
( 一 ) 持续均衡的经济增长
( 二 ) 充分就业
( 三 ) 物价水平稳定
( 四 ) 国际收支平衡
二、宏观经济政策工具

常用的有需求管理政策、供给管理政策以及国际经济政策。
( 一 ) 需求管理政策

     需求管理政策包括财政政策和货币政策。
 ( 二 ) 供给管理政策
包括控制工资与物价的收入政策, 指数化政策, 改善劳动力市场状况的人力政策, 以及促进经济增长的增长政策。
( 三 ) 国际经济政策
例题：
1．下列属于供给管理政策的是（ CDE ）
A． 财政政策   B. 货币政策    
C. 收入政策    D. 人力政策   

E． 经济增长政策
1Z104013 了解货币政策
货币政策一般分为以扩大总需求为目的的扩张性的货币政策和以减少总需求为目的的紧缩性的货币政策。货币政策是逆经济风向执行的。
一、银行制度与货币创造机制
法定准备率是中央银行以法律形式规定的商业银行在所吸收存款中必须保持的准备金的比例。商业银行在吸收存款后, 必须按法定准备率保留准备金, 其余的部分才可以作为贷款放出。
而商业银行创造货币的多少 , 则取决于法定准备率的大小。
D=R/r

可以看出, 商业银行体系所能创造出来的货币量与法定准备率成反比, 与最初存款成正比。货币乘数就是表明中央银行发行的货币量所引起的实际货币供给量增加的倍数。
二、货币政策的中间目标
 ( 一 ) 利率
 ( 二 ) 货币供应量
 ( 三 ) 商业银行的准备金
三、货币政策的工具
 ( 一 ) 公开市场业务
公开市场业务是指中央银行在金融市场上买进或卖出国库券等有价证券,以调解货币供给量的行为。中央银行买进有价证券相当于发行货币,增加货币供应量。卖出有价证券相当于回笼货币,减少货币供应量。 

( 二 ) 贴现率政策
贴现政策包括变动贴现率与贴现条件,其中最主要的是变动贴现率。
中央银行降低贴现率或放松贴现条件,使商业银行得到更多的资金,从而可以增加其对客户的放款。放款的增加通过银行创造货币的机制会增加流通中的货币供给量, 降低利息率。
( 三 ) 准备率

中央银行降低准备率, 会扩大商业银行的放款规模, 增加货币供给。
( 四 ) 选择性信用管制
主要包括 : 1. 消费信贷管制

       2. 利率管制 

3. 道义上的劝告 

例题：

1．为了实现货币政策的最终目标，货币政策所设置的中间目标包括（ BDE ）
A．公开市场业务     B.利率              C.准备金率    

D．货币供应量       E.商业银行的准备金
2. 假设法定准备金率为20%，某商业银行的最初存款为200万元，则整个商业银行体系会创造出的货币量为（ A ）万元
A．1000        B.900             C.180           D.880

3．中央银行进行公开市场业务操作以减少货币供应量，应采取的操作是（ A ）
A．卖出有价证券           B．买入有价证券
C．提高利率               D．降低法定准备金率
lZl04014 了解财政政策
一国政府可以实行扩张性财政政策来剌激经济的增长, 也可以实行紧缩性的财政政策以抑制经济的过热发展。

一、财政制度与自动稳定器
税收是财政收入中最主要的部分。公债也是政府财政收入的组成部分。
财政支出是指整个国家中各级政府支出的总和, 包括政府购买和政府转移支付两类。
政府购买是政府对商品和劳务的购买, 如购买军需品、机关办公用品, 支付政府雇员报酬, 公共项目工程所需的支出等都属于政府购买。
政府转移支付是政府在社会福利保险、贫困救济和各 种补贴等方面的支出。
政府的财政收入大于财政支出的余额形成了财政的预算盈余, 而政府财政收入低于财政支出的差额则构成了财政的预算赤字。
二、财政政策的运用
( 一 ) 扩张性财政政策
在经济萧条时期, 总需求小于总供给, 经济中存在失业, 政府就要通过扩张性的财政政策来刺激总需求 , 以实现充分就业。
扩张性财政政策措施包括 :

1. 降低税收。
2. 增加政府的转移支付。
3. 增加政府支出。
( 二 ) 紧缩性财政政策
在经济繁荣时期, 总需求大于总供给, 经济中存在通货膨胀, 政府则要通过紧缩性的财政政策来压抑总需求, 以实现物价稳定。
紧缩性财政政策包括 :

1. 加大税收。
2. 减少政府的转移支付。

3. 减少政府支出。
三、赤字财政与功能财政
( 一 ) 赤字财政
实行赤字财政的理论依据是: 财政政策应该为实现充分就业服务
政府实行赤字财政政策是通过发行公债来进行的。
( 二 ) 功能财政
当国民收入低于充分就业的收入水平时, 即使出现财政赤字, 政府也应该采取扩张性财政政策。反之, 即使出现预算盈余, 政府也应该采取紧缩的财政政策。
功能财政思想否定了原有的年度预算收支平衡观点, 但并不主张赤字预算, 而是主张在一个经济周期内实现收支平衡,进而达到无通货膨胀的充分就业。
例题：

1.属于扩张性财政政策措施的是（ b ）2007
A．降低利率 
B．降低税收 
C．减少政府转移支付 
D．减少政府支出

2．下列属于紧缩性财政政策措施的是（ BDE ）
A．增加政府支出    B. 减少政府的转移支付
C. 降低税收        D．减少政府支出    
E. 增加税收
3．下列关于财政政策的说法中正确的是（  C  ）
A．政府支出减少，税收增加，可以增加社会的总需求
B．政府支出增加，税收减少，可以降低社会的总需求
C．政府支出增加，税收减少，可以增加社会的总需求
D．政府支出减少，税收减少，可以降低社会的总需求
4．下列关于财政政策说明正确的是（ ABDE ）
A．当总需求小于总供给，经济萧条时，政府通过扩张性财政政策来刺激总需求，以实现充分就业，刺激经济增长
B．紧缩性财政政策是通过压抑总需求，抑制通过膨胀以实现物价稳定。
C．功能财政是以年度预算收支平衡为思想的。
D．政府实现赤字财政是通过发行公债，卖给中央银行来进行的。
E．财政政策具有自动稳定器的功能、
lZl04015 了解供给管理政策
供给管理政策包括: 收入政策、指数化政策、人力资本政策和经济增长政策等。
一、收入政策
收入政策目的是既防止失业又遏制通货膨胀, 是通过控制工资与物价来制止通货膨胀的政策, 因为控制的重点是工资, 故被称为收入政策。
收入政策一般有四种形式。
( 一 ) 工资与物价指导线
( 二 ) 对特定工资或物价进行“权威性劝说” 或施加政府压力
( 三 ) 补偿和税收剌激计划
( 四 ) 工资物价冻结 


二、指数化政策
指数化政策是为了对付通货膨胀的政策。
它的具体做法是,定期地根据通货膨胀率来调整各种收人的名义价值,以使其实际价值保持不变。主要的指数化措施有以下几个方面:

( 一 ) 工资指数化
( 二 ) 税收指数化
( 三 ) 利率指数化
三、人力政策

人力政策是一种旨在改善劳动市场结构, 以减少失业的政策, 又称就业政策.

其中主要有以下几个方面。
( 一 ) 人力资本投资
( 二 ) 完善劳动市场
( 三 ) 协助工人进行流动
( 四 ) 降低最低工资标准
四、经济增长政策
( 一 ) 增加劳动力的数量和质量
( 二 ) 资本积累
( 三 ) 技术进步
( 四 ) 计划化与平衡增长
例题：
1．收入政策是通过控制工资与物价来制止通货膨胀的政策，其形式一般包括（  ACDE   ）
A. 工资与物价指导线          B. 工资与消费指导线
C. 对特定工资或物价进行“权威性劝学”或施加政府压力
D. 补偿和税收刺激计划        E. 工资——物价冻结
lZl04016 了解外汇管理
一、外汇和汇率
二、汇率的决定因素
( 一 ) 国际收支状况
国际收支顺差引起外国对该国货币需求的增加，引起汇率上升
( 二 ) 通货膨胀 

通货膨胀通常会削弱一国商品在国际市场上的竞争能力，导致进口增长，引起对外汇需求增加，使得汇率下降。
(三) 利率
利率上升，使资本流入, 汇率升值；利率下降, 使资本流出, 汇率贬值。
( 四 ) 经济增长率
如果出口不变或增长较慢, 经济增长所引起的进口增加, 会使国际收支恶化, 汇率贬值。
如果经济是出口导向型的, 经济增长带动出口增加, 就会使国际收支改善, 汇率升值。而且, 经济增长也有利于使其货币升值, 从而汇率升值。
影响汇率的因素还包括财政赤字、外汇储备、国际间的外汇投机活动、政治性因素等。
二、汇率制度
( 一 ) 固定汇率制
( 二 ) 浮动汇率制
( 三 ) 有管理的浮动汇率制度
 四、汇率政策
(一) 汇率贬值政策
在固定汇率制度下, 贬值可以提高进口品的相对价格, 降低出口品的相对价格，从而增加出口、减少进口, 既增加了国内就业, 又有利于减少国际收支赤字。
贬值对经济的影响是不利而后才有利。
(二) 汇率管制政策
例题：
1．下列关于汇率说法正确的是（ BCD  ）
A．国际收支顺差会引起汇率下降       B.通货膨胀会使一国汇率下降
C．利率上升会使汇率升值             D.国际收支逆差会使汇率下降
E．利率下降会使汇率升值
2．下列关于浮动汇率政策说法正确的是（ B ）
A．有利于维护国际金融体系与国际经济交往的稳定
B．是听任汇率由外汇市场自发决定，其有利于较好保证一国货币政策的独立性
C．是允许汇率在相当范围内的浮动
D．要求一国中央银行有足够的外汇或黄金储备
1Z104020 项目融资
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	项目融资的特点、结构及参与者
	了解
	0
	0
	2
	

	2
	项目融资模式
	了解
	0
	0
	0
	


项目融资 (Project Finance) 是以项目的资产、预期收益或权益作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款。
lZ104021 了解项目融资的特点
一、是以项目本身为主体安排的融资
二、实现项目融资的无追索或有限追索
三、风险分担
四、信用结构多样化
五、融资成本相对较高
六、可实现项目发起人非公司负债型融资的要求
例题：
1.项目融资的特点有（ ad ）2007
A．是以项目本身为主体安排的融资
B．可实现项目发起人公司负责型融资的要求
C．融资成本相对较低
D．对项目发起人无追索权或只有有限追索权
E．以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件

lZl04022 了解项目融资的结构
项目融资的四个主要结构 : 项目的投资结构、项目的融资结构、项目的资金结构、项目的信用保证结构。
一、项目的投资结构

即项目的资产所有权结构, 是指项目的投资者对项目资产权益的法律拥有形式和项目投资者之间的法律合作关系。
较为普遍采用的项目投资结构有四种基本的法律形式 :
( 一 ) 公司型合资结构
( 二 ) 合伙制结构
( 三 ) 非公司型合资结构
( 四 ) 信托基金结构
二、项目的融资结构 
项目融资结构是项目融资的核心部分。
三、项目的资金结构 
经常为项目融资所采用的资金结构有: 股本金和准股本金、商业银行贷款和国际银行贷款、国际债券、租赁融资、发展中国家的债务资产转换。

( 一 ) 股本资金

( 二 ) 准股本资金

准股本资金指项目发起人或与项目利益有关的第三方所提供的一种从属性债务。

准股本资金的投入方式包括无担保贷款、可转换债券、附有认股权证的债券、零息债券和以贷款担保形式出现的准股本资金等。

。
(三) 债务资金

1. 商业银行贷款和国际辛迪加银团贷款
2. 租赁
3. 出口信贷、世界银行、地区开发银行的政策性信贷
与一般商业银行的贷款相比, 出口信贷的期限要长, 利率要低。

世界银行及地区性开发银贷款，一般期限较长, 利率较低, 但贷款审批时间长, 货币风险大。
四、项目的信用保证结构

对于银行和其他债权人而言, 项目融资的安全性来自两个方面: 一方面来自于项目本身的经济强度； 另一方面来自于项目之外的各种直接或间接担保。
项目本身的经济强度与信用保证结构相辅相成，项目的经济强度高，信用保证结构就相对简单，条件就相对宽松。
例题：
1．下列属于项目债务性资金的是（ CDE ）
A．无担保贷款       B. 可转换债券   
C. 商业银行贷款     D. 租赁
E. 出口信贷
2．下列各项中，属于准股本资金投入方式的有（ ABDE ）
A．无担保贷款
B．可转换债券
C．发起人投资
D．附有认股权证的债券
E．零息债券
3．下列各项中，属于项目融资的结构有（ ACDE   ）
A．项目的投资结构
B．项目的组织结构
C．项目的融资结构
D．项目的资金结构
E．项目的信用保证结构
4．项目的投资结构基本法律形式有（ ABCE    ）
A．公司合资结构       B. 合伙制结构
C. 非公司型合资结构   D．独资型结构      
E. 信托基金结构
1Zl04023 了解项目融资的参与者
一、项目发起人
二、项目的直接主办人
三、贷款人
四、项目产品或服务的承购商
五、项目建设的承包商
六、项目设备、能源及原材料供应者
七、保险机构
八、项目融资顾问
九、项目管理公司
十、有关政府机构。
十一、法律和税务顾问
十二、其他项目参与者
lZ104024 了解项目融资模式
 一、以“产品支付” 为基础的项目融资模式
( 一 )“产品支付” 的定义及适用范围
是指项目公司完全以产品和这部分产品销售收益的所有权作为担保品而不是采用转让或抵押方式进行融资。
这种形式是针对项目贷款的还款方式而言的。借款人在项目投产后不以项目产品的销售收人来偿还债务, 而是直接以项目产品来还本付息。在贷款得到偿还前, 贷款人拥有项目部分或全部产品的所有权。

因此，产品支付融资适用于资源储量已经探明，并且项目生产的现金流量能够比较准确地计算出来的项目。
( 二 )“产品支付”融资的特点
1. 独特的信用保证结构。
2. 贷款的偿还期比项目的经济寿命周期短。

3. 贷款人一般只为项目的建设和资本费用提供融资，不提供用于项目经营开发的
资金。

4. 贷款银行的融资容易被安排成为无追索或有限追索的形式。
5.一般要求成立一个 “融资中介机构”, 即所谓的专设公司
二、以“杠杆租赁” 为基础的项目融资模式
( 一 ) 以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式的概念

是指在项目发起人的要求和安排下, 由杠杆租赁结构中的资产出租人融资购买项目资产然后租赁给承租人的一种融资结构。
( 二 ) 以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式的特点
1. 融资方式比较复杂。较适合大型工程项目的融资安排。
2. 可实现百分之百的融资。
3. 较低的融资成本。

4. 应用范围比较广泛。
  三、 BOT 项目融资模式
( 一 ) BOT 项目融资的含义
BOT 指建设一经营一移交（Build-Operate- Transfer), 即政府通过特许权协议, 授权项目发起人( 主要是民营/ 外商, 也可是法人国企) 联合其他公司为某个项目( 主要是自然资源开发和基础设施项目) 成立专门的项目公司, 负责该项目的融资、设计、建造、运营和维护, 在规定的特许期内向该项目( 产品/ 服务) 的使用者收取适当的费用, 由此回收项目的投资、经营和维护等成本, 并获得合理的回报； 特许期满后，项目公司将项目(一般免费) 移交给政府。
( 二 ) BOT 的具体形式
三种基本形式
1. 标准 BOT, 即建设一经营一移交。
2. BOOT（Build-Own-Operate- Transfer) , 即建设一拥有—经营—移交。
3. BOO（Build-Owu-Operate): 即建设一拥有→经营。
( 三 ) BOT 项目融资模式的优缺点
 1. BOT 的优点
对发起人而言
(1) 充分利用项目经济状况的弹性，减少资本金支出， 实现“小投入做大项目”或“借鸡下蛋”
(2) 拓宽项目资金来源, 减轻借款方的债务负担
(3) 提高了项目发起人/项目公司的谈判地位
(4) 达到最有利的税收条件
(5) 转移特定的风险给放贷方( 有限追索权)，极小化项目发起人的政治风险，加上其他风险管理措施合理分配风险, 减少风险危害但保留投资收益
(6) 避免合资企业的风险, 因为项目公司可100% 独资
(7) 创造发展商/承包商的商业机会 ( 如果他们作为发起人/项目公司)
对政府而言
(1) 拓宽资金来源，引进外资和利用本国民间资本，减少政府的财政支出和债务负担，加快发展基础设施和其他设施 ;


(2) 降低政府风险(基础设施项目周期长、投资大、风险大), 政府无须承担融资、设计、建造和经营风险，大多转移给项目公司承担( 后者再转移他人)


(3) 发挥外资和私营机构的能动性和创造性，提高建设、经营、维护和管理效率，引进先进的管理和技术。

(4) 合理利用资源
(5) 有利于发展国民经济和金融资本市场
2. BOT 的缺点
对项目发起人而言
(1) 融资成本较高 

(2) 投资额大、融/投资期长、收益不确定性大
(3) 合同文件繁多、复杂
(4) 有时融资杆杠能力不足
(5) 母公司仍承担部分风险 ( 有限追索权) 
对政府而言
(1) 承担政治和外汇等风险, 税收流失
(2) 使用价格较高, 造成国民不满
(3) 耗时长， 因为风险多，合同结构复杂，谈判难
(4) 外商/私营公司可能出现掠夺性经营。
例题：
1．下列关于以“产品支付”为基础的项目融资模式说法不正确的是（ D ）
A．它是通过贷款银行直接拥有项目产品的销售收益所有权来融资
B．贷款人一般只为项目建议和资本费用提供融资，不提供用于经营开发的资金
C．贷款人容易被安排成为无追索或有限追索形式
D．是通过抵押或收益转让方式来实现融资的信用保证
2．下列关于以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式说法正确的是（ ABCD  ）
A. 是一种由杠杆租赁结构中资产出租人融资购买项目资产，然后租赁给承租人的融资方式
B．是一种比较复杂的融资方式
C．可以实现百分之百融资的一种方式
D．是一种融资成本较低的方式
E. 是一种只适用于大型工程项目融资安排的方式
3．下列关于BOT 项目融资说法正确的是（ ABCE  ）
A．可拓宽资金来源 

B. 有利于降低政府风险 

C．提高项目发起人的谈判地位    

D．项目发起人融资成本较低，收益确定性大
E. 可以提高经营维护和管理效率，引进先进的管理和技术
4．下列各项中，属于BOT项目融资模式缺点的有（ABD）
A．承担政治及外汇等风险
B．使用价格较高，造成国民不满
C．增加政府的财政支出或债务负担
D．外商或私营公司可能出现掠夺性经营
E．降低项目开发及运营效率
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