挣得值法计算进度偏差和费用偏差的巧记方法
★（一）三个基本参数：已完工作预算费用、计划工作预算费用、已完工作实际费用。
★（二）四个评价指标：进度偏差、费用偏差、进度绩效指数、费用绩效指数。
★进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用
★费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用
★费用绩效指数=已完工作预算费用/已完工作实际费用
★进度绩效指数=已完工作预算费用/计划工作预算费用
速记法：
进度偏差量偏差，预价（已完-计划）

费用偏差价偏差，已完（预价-实价）

大0进前费用省，小0滞后费用超。

解释：进度偏差可以理解为在预算单价为基数的情况下，已完工程量与计划工程量的差值。即预算单价*（已完工程量-计划工程量），也即：已完工程量预算费用-计划工程量的预算费用

费用偏差可以理解为在以已完工程量为基数的情况下，预算单价与实际单价的差值，即已完工程量*（预算单价-实际单价），也即：已完工程预算费用-已完工程实际费用

结果大于0表示进度超计划、费用节省；小于0表示进度滞后计划、费用超支
